

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312549-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Katowice: Roboty w zakresie oczyszczania terenu
2020/S 128-312549**

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Adres pocztowy: ul. Bankowa 12

Miejscowość: Katowice

Kod NUTS: PL22 Śląskie

Kod pocztowy: 40-007

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, III p.,
pok. nr 69, 40-007 Katowice

E-mail: aneta.szturc-krawczyk@us.edu.pl

Tel.: +48 323591334

Faks: +48 323592048

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.us.edu.pl>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wykonaj dla inwestycji pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego”

Numer referencyjny: DZP.381.006.2018.RB

II.1.2) Główny kod CPV

45111213 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL POLSKA

Kod NUTS: PL22 Śląskie

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wykonaj – przebudowy i termomodernizacji budynku Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego.

2) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

a) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej:

— projektu budowlanego,

— wielobranżowych projektów wykonawczych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

b) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, ekspertyz i decyzji, w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;

c) wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy budynku;

d) wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynku;

e) przeprowadzenia prób, badań w tym prób funkcjonalnych oraz uzyskania niezbędnych decyzji, w tym decyzji UDT;

f) opracowania dokumentacji powykonawczej;

g) wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie.

Zakres wskazany w lit. a–g nie obejmuje etapu IV zagospodarowania terenu, lecz do obowiązków wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejących i budowy nowych pochylni i schodów wraz z balustradami i spełnienie wymogów z tego wynikających.

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**

Okres w miesiącach: 18

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2018/S 175-396254](#)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: DZP.381.006.2018.RB

Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wykonaj dla inwestycji pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego”

V.2) **Udzielenie zamówienia/koncesji**

V.2.1) **Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:**

05/09/2018

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: tak

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Banimex” Sp. z o.o. – Lider konsorcjum
Adres pocztowy: ul. Energetyczna 10
Miejscowość: Będzin
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 42-504
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Oficjalna nazwa: AZI-BUD Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Odkrywkowa 91
Miejscowość: Będzin
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 42-504
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)**

Całkowita wartość zamówienia: 32 159 680.49 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

01/07/2020

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1) **Opis zamówienia po modyfikacjach**

VII.1.1) **Główny kod CPV**

45111213 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

VII.1.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

VII.1.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Uniwersytecka 4, Katowice, POLSKA

VII.1.4) **Opis zamówienia:**

Bez zmian

VII.1.5) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**
Okres w miesiącach: 30

VII.1.6) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)**
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 36 965 738.23 PLN

VII.1.7) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**
Oficjalna nazwa: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Banimex” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Energetyczna 10
Miejscowość: Będzin
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-504
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

VII.1.7) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**
Oficjalna nazwa: AZI-BUD Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Odkrywkowa 91
Miejscowość: Będzin
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 42-504
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

VII.2) **Informacja o modyfikacjach**

VII.2.1) **Opis modyfikacji**

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

1. Zmiana terminu realizacji zamówienia na:

od daty zawarcia umowy do dnia 2 marca 2021 r., przy czym:

- 1) roboty budowlane dotyczące części A budynku – etap I zostaną zakończone najpóźniej do dnia 30 grudnia 2020 r.;
- 2) roboty budowlane dotyczące części B budynku – etap II zostaną zakończone najpóźniej do dnia 30 stycznia 2021 r.;
- 3) zakończenie etapu I i II umożliwi częściowy odbiór robót przez Zamawiającego z wyłączeniem wszystkich prób funkcjonalnych w zakresie instalacji oraz odbioru pomieszczenia portierni i kontrolingu. Powyższe próby oraz odbiór ww. pomieszczeń wraz z robotami budowlanymi dotyczące części C budynku – etap III nastąpi po zakończeniu całości robót objętych przedmiotem zamówienia”.

2. Wcześniejsze zmiany w umowie:

- 1) zmiana podwykonawcy w zakresie prac projektowych;
- 2) zmiana wartości wynagrodzenia w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
- 3) zmiana wartości wynagrodzenia i terminu realizacji zamówienia w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (roboty dodatkowe).

VII.2.2) **Przyczyny modyfikacji**

Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Niemożliwość dochowania terminu realizacji zamówienia z uwagi na obowiązujący stan pandemii (COVID-19) i wprowadzone w związku z nim obostrzenia i ograniczenia w kontaktach, transporcie, przemieszczaniu, produkcji, działalności instytucji i administracji państwowej, działalności hoteli i gastronomii, zamykaniu granic zarówno w Polsce, jak również w innych krajach Europy i świata, skutkujące ograniczeniem prowadzenia robót i niemożliwością dotrzymania umownego terminu realizacji zamówienia.

VII.2.3) **Wzrost ceny**

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 32 159 680.49 PLN

Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach

Wartość bez VAT: 36 965 738.23 PLN