

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275563-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Katowice: Roboty w zakresie oczyszczania terenu  
2021/S 105-275563**

**Ogłoszenie o modyfikacjach**

**Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Adres pocztowy: ul. Bankowa 12

Miejscowość: Katowice

Kod NUTS: PL22A Katowicki

Kod pocztowy: 40-007

Państwo: Polska

E-mail: [dzp@us.edu.pl](mailto:dzp@us.edu.pl)

Tel.: +48 323591334

Faks: +48 323592048

**Adresy internetowe:**

Główny adres: <http://www.us.edu.pl>

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wykonaj dla inwestycji pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego”  
Numer referencyjny: DZP.381.006.2018.RB

**II.1.2) Główny kod CPV**

45111213 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

**II.2) Opis**

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22A Katowicki

**II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:**

1) przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wykonaj przebudowy i termomodernizacji budynku Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego;

2) wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

a) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej:

— projektu budowlanego,

— wielobranżowych projektów wykonawczych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,

b) uzyskanie w imieniu zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, ekspertyz i decyzji, w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;

c) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy budynku;

d) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynku;

e) przeprowadzenie prób, badań w tym prób funkcjonalnych oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, w tym decyzji UDT;

f) opracowanie dokumentacji powykonawczej;

g) wystąpienie o pozwolenie na użytkowanie.

Zakres wskazany w lit. a–g nie obejmuje etapu IV zagospodarowania terenu, lecz do obowiązków wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejących i budowy nowych pochylni i schodów wraz z balustradami i spełnienie wymogów z tego wynikających.

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**

Okres w miesiącach: 18

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

#### **Sekcja IV: Procedura**

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2018/S 175-396254](#)

#### **Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji**

**Zamówienie nr:** DZP.381.006.2018.RB

**Nazwa:**

Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wykonaj dla inwestycji pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego”

V.2) **Udzielenie zamówienia/koncesji**

V.2.1) **Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:**

05/09/2018

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: tak

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Banimex” sp. z o.o. – lider konsorcjum  
Adres pocztowy: ul. Energetyczna 10  
Miejscowość: Będzin  
Kod NUTS: PL22A Katowicki  
Kod pocztowy: 42-504  
Państwo: Polska  
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Oficjalna nazwa: Azi-Bud sp. z o.o. – partner konsorcjum  
Adres pocztowy: ul. Odkrywkowa 91  
Miejscowość: Będzin  
Kod NUTS: PL22A Katowicki  
Kod pocztowy: 42-504  
Państwo: Polska  
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)**

Całkowita wartość zamówienia: 32 159 680.49 PLN

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza  
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a  
Miejscowość: Warszawa  
Kod pocztowy: 02-676  
Państwo: Polska

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

28/05/2021

**Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji**

VII.1) **Opis zamówienia po modyfikacjach**

VII.1.1) **Główny kod CPV**

45111213 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

VII.1.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

VII.1.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22A Katowicki  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
ul. Uniwersytecka 4, Katowice, POLSKA.

VII.1.4) **Opis zamówienia:**

Bez zmian.

VII.1.5) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**

Okres w miesiącach: 34

VII.1.6) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)**

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 36 965 738.23 PLN

VII.1.7) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Banimex” sp. z o.o.  
Adres pocztowy: ul. Energetyczna 10  
Miejscowość: Będzin  
Kod NUTS: PL22A Katowicki  
Kod pocztowy: 42-504  
Państwo: Polska  
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

VII.1.7) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Oficjalna nazwa: Azi-Bud sp. z o.o.  
Adres pocztowy: ul. Odkrywkowa 91  
Miejscowość: Będzin  
Kod NUTS: PL22A Katowicki  
Kod pocztowy: 42-504  
Państwo: Polska  
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

VII.2) **Informacja o modyfikacjach**

VII.2.1) **Opis modyfikacji**

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):  
Zmiana terminu realizacji na: „od daty zawarcia umowy do 2.7.2021”.  
Informacje o wcześniejszych zmianach zawarto we wcześniejszych ogłoszeniach o modyfikacjach nr: [2020/S 128-312549](#) oraz [2021/S 010-016286](#).

VII.2.2) **Przyczyny modyfikacji**

Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)  
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:  
Niemożliwość dochowania terminu realizacji zamówienia z uwagi na obowiązujący stan pandemii (COVID-19) i wprowadzone w związku z nim obostrzenia i ograniczenia w kontaktach, transporcie, przemieszczaniu, produkcji, działalności instytucji i administracji państwowej, działalności hoteli i gastronomii, powodujące ograniczenia w zakresie prowadzonych robót, dotyczące zarówno generalnego wykonawcy jak i kluczowych podwykonawców, w tym m.in. nieobecność pracowników, którzy uczestniczą w realizacji zamówienia, trudności w dostępie do produktów i materiałów i związane z tym opóźnienia.

VII.2.3) **Wzrost ceny**

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)  
Wartość bez VAT: 32 159 680.49 PLN  
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach  
Wartość bez VAT: 36 965 738.23 PLN