

Ogłoszenie nr 560443182-N-2023 z dnia 10.02.2023 r.

**Katowice: Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Należy wskazać projekt/program: SPINplace – centrum kreatywności i coworkingu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa I. „Nowoczesna gospodarka”, działanie: 1.4 „Wsparcie ekosystemu innowacji”, poddziałanie 1.4.2 „Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji”, nr umowy o dofinansowanie:

UDARPSL. 01.04.02-24-02G4/19-00

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 531488-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 540075111-N-2020, 540082221-N-2020, 540083156-N-2020, 540085141-N-2020, 540089271-N-2020,

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510545689-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 000001347, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 359 13 34, e-mail dzp@us.edu.pl, faks -.

Adres strony internetowej (url): www.us.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Wyższa Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DZP.381.004.2020.RB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku położonego przy ul. Bankowej 5 w Katowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń oraz zagospodarowaniem

terenu na potrzeby projektu „SPINplace – centrum kreatywności i coworkingu” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ pn.: dokumentacja techniczna.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45111300-1,
45111200-0,
45212350-4,
45233250-6,
45261210-9,
45261320-3,
45261410-1,
45261900-3,
45262100-2,
45262300-4,
45262310-7,
45262321-7,
45262400-5,
45262426-3,
45262500-6,
45262512-3,
45262690-4,
45262700-8,
45310000-3,
45311000-0,
45312100-8,
45312200-9,
45312311-0,
45314320-0,
45313100-5,
45320000-6,
45324000-4,
45331100-7,
45331210-1,
45331220-4,
45332200-5,
45332300-6,
45343000-3,
45410000-4,
45421100-5,
45421146-9,
45421152-4,
45430000-0,
45440000-3,
45443000-4,
45453000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

20 miesięcy od daty przekazania terenu budowy, przy czym całość robót budowlanych składających się na przedmiot zamówienia wykona w terminie 18 miesięcy licząc od daty przekazania terenu budowy

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

08/02/2023

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

Podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: Zmiana dotyczy realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym przy spełnieniu przesłanek ustawowych: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność oraz znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Rodzaj i zakres zmian określają szczegółowo protokoły konieczności nr 9-12 stanowiące załączniki do aneksu nr 5 do umowy nr DZP.381.004.2020.RB

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Przyczyny, rodzaj i zakres zmian określają szczegółowo protokoły konieczności nr 9-12 stanowiące załączniki do aneksu nr 5 do umowy nr DZP.381.004.2020.RB.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: