
Ogłoszenie nr 560441369-N-2022 z dnia 13.05.2022 r. 

Katowice: Budowa „Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab) 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 

Należy wskazać projekt/program: Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab) 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak 

Numer ogłoszenia: 525938-N-2020 

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 

tak 

Numer ogłoszenia: 540066068-N-2020 

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 

tak 

Numer ogłoszenia: 510083935-N-2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Krajowy numer 

identyfikacyjny 000001347, ul. Bankowa  12, 40-007  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 

359 13 34, e-mail dzp@us.edu.pl , faks -. 

Adres strony internetowej (url): www.us.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Inny: Wyższa Uczelnia Publiczna 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa „Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab) 



Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

DZP.381.006.2020.RB 

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane 

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 

określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych, budowy Centrum Mikroskopowego Badania Materii (dalej: CMBM SPIN-Lab), tj. 

budynku służącego centrum kompetencji w obszarze badania mikroskopowego „materii miękkiej” 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych 

w ramach planowanej inwestycji. 2) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 

do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę oraz do 

wykonania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszelkich robót budowlanych wraz 

z pełnieniem nadzoru autorskiego nad ich realizacją, a także dokonanie zawiadomienia organu o 

zakończeniu budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 3) Dokumentację projektową oraz 

pozostałe opracowania i roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy 

wykonać zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym (wraz z jego załącznikami) dla zadania 

„Budowa budynku Centrum Mikroskopowego Badania Materii (SPIN- LAB) na terenie kampusu 

Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie przy ul 75 Pułku Piechoty” z czerwca 2019 r., opracowanym 

przez Pracownię Projektową arch. Maciej Jekiełek z siedzibą przy ul. Harcerskiej 13 40-738 Katowice, 

a także zgodnie z aktualnymi na dzień realizacji obowiązującymi przepisami prawa, przepisami 

techniczno-budowlanymi i normami technicznymi, w tym w szczególności z:  Ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane,  Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami;  Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  Ustawą 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia,  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;  Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia,  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1995 r.w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie,  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I 



Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych,  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej; oraz w oparciu o koncepcję uniwersalnego projektowania z 

zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, co oznacza, że każdy będzie 

mógł z niej korzystać, w równym stopniu, zgodnie z zaplanowanym przeznaczeniem. Wytworzona 

infrastruktura w ramach budowy CMBM SPIN-Lab w żaden sposób nie może być powodem do 

dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną 

religię lub światopogląd, orientację seksualną. Budynek należy wykonać jako dostosowany do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami, celem zapewnienia jego dostępności na równi z osobami 

pełnosprawnymi, w tym poprzez m.in. WC dla osób z niepełnosprawnościami, podłogi 

antypoślizgowe, stoły i krzesła umożliwiające regulację ich wysokości, stanowiska postojowe dla osób 

z niepełnosprawnościami lokalizowane na skraju zgrupowania pozostałych miejsc postojowych, 

możliwie blisko od głównego wejścia do budynku, itp. Należy spełnić wymagania standardów 

dostępności dla polityki spójności 2014-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.3 do niniejszej SIWZ oraz 

uwzględnić przy projektowaniu i wykonawstwie uwagi do Programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 

26.08.2019 r. Fundacji Polska Bez Barier, które stanowią załącznik nr 2.4 do niniejszej SIWZ. 4) Zakres 

rzeczowy przedmiotu zamówienia, określony m.in. w ramach Programu funkcjonalno-użytkowego 

(zwanym dalej również: PFU), nie jest katalogiem zamkniętym lecz minimalnym, z uwagi na 

wymaganą realizację celu jakim jest budowa budynku CMBM SPIN-Lab służącego centrum 

kompetencji w obszarze badania mikroskopowego „materii miękkiej” Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach. 5) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej oraz do 

sprawowania nadzoru autorskiego i realizacji robót budowlanych w zorganizowany i sprawny sposób 

z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 6) W 

rozwiązaniach projektowych i robotach budowlanych należy stosować najbardziej współczesne i 

równocześnie wysoce funkcjonalne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, zapewniające 

wieloletnią trwałość oraz wysoką jakość nowo powstałej infrastruktury. W budynku należy 

zaprojektować i wykonać w szczególności pomieszczenia laboratoryjne (umożliwiające m.in. 

posadowienie, podłączenie, uruchomienie i niezawodną pracę mikroskopów elektronowych, 

świetlnych, AFM oraz kamery NIR i urządzeń pomocniczych; preparatykę materiałów inżynierskich, 

chemicznych i biologicznych; obróbkę zdjęć mikroskopowych i innych danych z pomiarów jak 

spektroskopia w tym tworzenie trójwymiarowych rekonstrukcji oraz obrazów korelacyjnych), 

pomieszczenia dla pracowników naukowo-technicznych i administracyjnych, pomieszczenia 

wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą zainstalowanie dodatkowej aparatury i mikroskopów 

oraz sprzęt multimedialny, pomieszczenia do organizacji spotkań, warsztatów, seminariów 

komercyjnych. Prace sieciowe i zagospodarowanie terenu (wraz z jego ogrodzeniem) należy 

projektować i wykonać stosując zasadę optymalizacji poprzez zachowanie najkrótszej drogi 

przyłączenia do istniejących sieci wraz z możliwe najmniejszą ingerencją w istniejące 

zagospodarowanie terenu, zgodnie z aktualną praktyką inżynierską w zakresie doboru technologii, 

materiałów oraz średnic i przekroi przyłączy do sieci. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest m.in. do wykonania kompletnych instalacji wraz z urządzeniami 

początkowymi, końcowymi i odbiornikami oraz z przygotowaniem specyficznym dostosowania 

podstacji elektrycznej i rozdzielni elektrycznej do celów zasilania budynku (według instrukcji 

przedmontażowej potencjalnych mikroskopów), a także zapewnienia specyficznych warunków dla 



urządzeń wraz z infrastrukturą pomocniczą (w tym tj. pompy, kompresory, chłodzenie w obiegu 

zamkniętym, zasilanie awaryjne itp.). 7) Przedmiot zamówienia obejmuje również zakup wszelkiego 

sprzętu/urządzeń i wyposażenia wskazanego w PFU oraz w specyfikacji technicznej stanowiącej 

załącznik nr 2.2 do SIWZ, w tym m.in. meblowego pomieszczeń, pomp próżniowych, chłodziarek 

obiegowych, systemów zabezpieczenia przed utratą zasilania, mebli laboratoryjnych oraz 

dygestoriów, szaf na odczynniki chemiczne, białego montażu, armatury, itp. w zakresie niezbędnym 

dla realizacji celów projektu, o którym mowa w ww. wniosku o dofinansowanie, oraz w zakresie 

wynikającym z aktualnych przepisów techniczno-budowlanych i norm ( w tym dotyczących m.in.: 

stołów roboczych dla laboratoriów, mebli laboratoryjnych, kodów barwnych do oznaczania zaworów, 

wyciągów i dygestoriów), z wyłączeniem mikroskopów. Wykonawca zobowiązany jest również 

uwzględnić w rozwiązaniach projektowych wymagania określone w kartach pomieszczeń 

stanowiących załącznik do PFU. 8) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres 

określono w dokumentacji technicznej tj. w Programie funkcjonalno-użytkowym, który to dokument 

wraz z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy należy rozpatrywać łącznie. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności, usług i robót budowlanych 

wynikających z ww. dokumentów i opisu przedmiotu zamówienia. Rysunki, część opisowa i 

informacyjna Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami są dokumentami wzajemnie 

się uzupełniającymi. Wszystkie prace projektowe i towarzyszące oraz roboty budowlane i elementy 

ujęte w części opisowej i informacyjnej Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z jego załącznikami, 

a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie, winne być traktowane tak, 

jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. 9) Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia stanowią załączniki nr 2.1 - 2.4 do SIWZ pn.: dokumentacja techniczna, która zawiera: 

Program Funkcjonalno-Użytkowy - załącznik nr 2.1 (zwany dalej również PFU) wraz z załącznikami, 

specyfkacja techniczna – załącznik nr 2.2, standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 – 

załącznik nr 2.3, uwagi do Programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 26.08.2019 r. Fundacji Polska 

Bez Barier – załącznik nr 2.4. 10) Przedmiot zamówienia należy wykonać: 1) w zakresie 

zaprojektowania robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie do 9 

miesięcy od daty zawarcia umowy, 2) w zakresie wykonania robót budowlanych wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego oraz dokonaniem zawiadomienia organu o zakończeniu budowy i uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie w terminie do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. 11) Wykonawca 

udzieli: minimum 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane. Wymagany 

okres gwarancji na zamontowane materiały nie mniejszy niż udzielona gwarancja na roboty, a jeżeli 

gwarancja producenta jest dłuższa – zgodnie z gwarancją producenta, licząc od daty odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Okres rękojmi winien być równy okresowi 

gwarancji. 

 

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

45214000-0, 

45214400-4, 

45231300-8, 

45231400-9, 



45233220-7, 

45261000-4, 

45262300-4, 

45262500-6, 

45262600-7, 

45310000-3, 

45312200-9, 

45330000-9, 

45331100-7, 

45331210-1, 

45400000-1, 

45421000-4, 

45442100-8, 

45450000-6, 

45111310-4, 

71220000-6, 

71248000-8, 

71320000-7, 

79930000-2, 

79932000-6 

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa 

ramowa/dynamiczny system zakupów: 

Zgodnie z treścią zawartej umowy - 18 m-cy od daty zawarcia umowy. Zgodnie z treścią aneksu nr 2 

do umowy termin został wydłużony do 26 m-cy od daty zawarcia umowy. Zgodnie z treścią aneksu nr 

3 do umowy termin został wydłużony do 30.09.2022 r 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 



 
NAZWA: Budowa „Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab) 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA 

DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 09/05/2022 

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO 

UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW: 

Przedsiębiorstwo Budowlane "HB-UNIBUD" S.A.,  ,  ul. Nad Wisłą 1,  43-502,  Czechowice - 

Dziedzice,  kraj/woj. śląskie 

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez 

VAT): 4847778.91 PLN. 

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE 

Zamawiający informuje, iż projekt Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab) 

został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. 

Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza. 

Przedmiotem projektu jest inwestycja budowlana i infrastrukturalna oraz wprowadzenie 

nowoczesnych metod zarządzania pracami badawczymi i rozwojowymi, ukierunkowanych na cele 

naukowo-badawczo-rozwojowe powiązane z nowymi wytycznymi ewaluacji uczelni badawczych oraz 

współpracę z sektorem biznesu w planowanej międzywydziałowej jednostce badawczej. Inwestycja 

infrastrukturalna obejmie nowoczesne mikroskopy elektronowe, transmisyjne i skaningowe 

umożliwiające m.in. obrazowanie w reżimie kriogenicznym, korelacyjne badania spektroskopowo-

mikroskopowe oraz sekwencjonowanie materiałów w komorze mikroskopu do celów rekonstrukcji 

trójwymiarowej, jak również mikroskopy takie jak konfokalny, rentgenowski i sił atomowych. 

Urządzenia te będą komplementarne względem aparatury Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz 

jednostek naukowo-badawczych regionu i będą charakteryzować się unikatowością w skali kraju. 

 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY 

V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 

13/05/2022 

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: 

Zmiana terminu realizacji zamówienia -§6 ust. 4 Umowy otrzymuje brzmienie: „4. Wykonawca 

zrealizuje przedmiot umowy: 1) w zakresie zaprojektowania robót budowlanych wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę w terminie do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, 2) w zakresie wykonania 

robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz dokonaniem zawiadomienia organu 

o zakończeniu budowy i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie do dnia 30.09.2022 r. 3) 

w zakresie opracowania zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę 

zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do dnia 30.10.2021r.” 



V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 

W toku realizacji umowy miało miejsce wiele zdarzeń związanych z COVID-19, które miały wpływ na 

należyte wykonanie umowy. Zaliczyć do nich trzeba opóźnienia materiałów, mających kluczowy 

wpływ na wykonanie pokrycia dachowego, z przyczyn związanych z brakiem surowców, które to 

okoliczności wywołane były trwającą pandemią wirusa SARC-CoV-2. Ponadto z powodu okoliczności 

związanych w COVID-19, wielu pracowników o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania 

przedsiębiorstwa Wykonawcy przez długi czas nie było zdolnych do świadczenia pracy. Szczegółowe 

uzasadnienie zawierają pisma Wykonawcy. 

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: 

 


