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Instalacje elktryczne

2017

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania: ,,„Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części sutereny i części IV piętra Wydziału Filologicznego 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, ul. Ligonia 42 – Etap I” 

3.1

Roboty budowlane i towarzyszące

Roboty wykończeniowe2

1.

3 Roboty elektryczne

Instalacje sanitarne

Suma VAT:

Suma brutto:

Pozycja ↓Opis robót / miesiąc →                                                                                                                                         Wartość pozycji

2.2

2.1

roboty murowe, stolarka, ślusarka, okładziny 

ścienne, izolacje, posadzki, roboty tynkarskie, 

sufity podwieszane, roboty gisposwe, roboty 

malarskie

montaż podnośników schodowych dla osób 

niepełnosprawnych

4 Roboty sanitarne

4.1.

1.1 roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

Suma pozycji netto:




