Zatacznik nr 3 do SIWZ DZP.381.014.2020.RB

UMOWA nr DZP.381.014.2020.RB (wzor)

w zakresie czeSCi ....................
poprzedzona postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych)

zawarta w Katowicach, pomiedzy:

Uniwersytetem Slaskim w Katowicach

z siedzibg w Katowicach; adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,
NIP: 634-019-71-34

ktory reprezentuje:

NIP: ,

zwanym dalej: Wykonawcg

albo *

NIP: e

wspolnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia i ponoszacymi z tego tytutu solidarng odpowiedzialnosé za
wykonanie Umowy, zwanymi dalej: Wykonawca

o tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. W oparciu o dokumentacje przygotowang dla przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania
nr DZP.381.014.2020.RB, w szczegdlnosci: specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
(zwanej dalej réwniez: STWIORB), przedmiarami robot oraz oferte przedstawiong przez Wykonawce w tym
postepowaniu — stanowigce integralng czes¢ niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania roboty budowlane?:
1) Czesé A postepowania — Remont segmentéw studenckich w Domu Studenta nr 2 w Sosnowcu
przy ul. Suchej 7a;
2) Czes¢ B postepowania — Remont 20 pokoi studenckich w Domu Studenta nr 4 w Sosnowcu przy
ul. Lwowskiej 2;
3) Czes¢ C postepowania — Naprawa elewacji od strony wejscia giéownego do budynku w Domu
Studenta nr 4 w Sosnowcu przy ul. Lwowskiej 2;
4) Czes¢ D postepowania — Remont korytarzy w Domu Asystenta nr2 w Sosnowcu przy ul.
Lwowskiej 6.
2. Zakres robdt budowlanych zostat okreslony w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (zwana dalej takze STWiORB).
3. Szczegotowy opis przedmiotu oraz zakres robot zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (zwana dalej takze STWIORB) oraz przedmiary robé6t stanowigce zatgczniki do SIWZ w

postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, poprzedzajgcym zawarcie niniejszej Umowy. Ww.

1 Dotyczy jedynie wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia.



dokumenty sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie roboty budowlane i inne czynnosci
ujete odpowiednio w przedmiarach rob6t, STWIORB lub w Umowie, winny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete
w kazdym z wymienionych dokumentow. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét i
czynnosci przewidzianych w szczegétowym opisie przedmiotu zamdwienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich rob6t i czynnosci przewidzianych w szczegdtowym

opisie przedmiotu zaméwienia.

§2

Oswiadczenia i obowiagzki Stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z:

1) warunkami okreslonymi w niniejszej Umowie,

2) STWIORB oraz przedmiarami roboét, o ktérych mowa w §1 ust. 3 umowy,

3) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow techniczno — budowlanych, prawa budowlanego

oraz przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska,

4) ofertg zlozong przez Wykonawce w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej Umowy,

5) nienaruszajgcymi postanowien Umowy poleceniami wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego,

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jakos$é
zastosowanych do robot materiatow.
3. Wykonawca jest zobowigzany m.in. do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdlowo w pozostatych
postanowieniach Umowy:

1) wykonywania robdét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
Z wtasciwymi przepisami prawa oraz wymogami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

2) stosowania technik wykonawczych, sprzetu, materiatdw, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w STWIiORB,

3) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robo6t i innych czynnosci w ramach wykonania przedmiotu Umowy,

4) bezzwlocznego zawiadamianiania Zamawiajgcego o kazdorazowym wstrzymaniu realizacji robdt
budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu dtuzszej niz 1 dzien roboczy, niezaleznie od przyczyny
wstrzymania lub przerwy,

5) przekazywania wlasciwym inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy,
w tym do natychmiastowego, pisemnego informowania o wszystkich mozliwych zagrozeniach
w terminowym wykonaniu Umowy, z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji, a takze umozliwienia
przeprowadzenia kontroli stanu jej realizacji przez Zamawiajgcego,

6) stosowania sie do polecen wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych stosowng
notatkg, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

7) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

8) utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz podjecia niezbednych dziatan w celu uniemozliwienia
wstepu na teren budowy osobom nieupowaznionym,

9) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i udziatu w odbiorach, w wyznaczonych terminach,

10)terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét, w czasie odbioréw lub w czasie

obowigzywania gwarancji i rekojmi,

2 Zgodhnie z ofertg Wykonawcy.



10.

11.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody powstate na terenie budowy oraz na

terenie przylegtym, zwigzane z realizacja Umowy od chwili przejecia terenu budowy do jego oddania,
w szczegoélnosci za uszkodzenie ciata, utrate zdrowia lub $mieré oséb oraz uszkodzenie lub utrate mienia,

a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku

z wykonywaniem robo6t budowlanych, chyba ze wylgcznie odpowiedzialnym za powstate szkody jest
poszkodowany (w tym Zamawiajacy) lub osoba trzecia, za kiérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
lub szkoda powstata w wyniku dziatania sity wyzszej.

Wykonawca, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zobowigzany jest do tego, aby czynnosci zwigzane
z realizacja Umowy byly wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), na warunkach
i w zakresie opisanym w §4 Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia oraz dane techniczne
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci

odebrania przedmiotu Umowy i zaptaty naleznego wynagrodzenia.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) dokonania ewentualnych zmian w dokumentacji technicznej w zakresie niezbednym do wykonania

przedmiotu Umowy,

3) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady w przekazanej Wykonawcy dokumentacji.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian dokumentacji w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy. Wytgcznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w
dokumentacji jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji dokumentacji oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Kierownik robét jest zobowigzany do obecnosci na terenie budowy w kazdym przypadku, gdy wymaga tego
stan lub charakter prowadzonych robdt, jak réwniez kazdorazowo, gdy zgdanie takie (osobiscie, mailowo lub
telefonicznie) zgtosi Zamawiajgcy. Uznaje sie ze kierownik robét uczynit zado$¢ zadaniu, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim, jezeli jest obecny w trakcie wskazanych prac oraz gdy stawit sie na terenie budowy w
terminie nie diuzszym niz 24 godziny od zgtoszenia zadania, a takze pozostat tam przez czas wyznaczony

przez Zamawiajgcego.

§3

Termin oraz pozostate warunki realizacji umowy

. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie od dnia przekazania terenu budowy do

4.09.2020r°/5.10.2020r* .

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty

zawarcia Umowy. W przypadku koniecznosci przesuniecia powyzszego terminu przekazania terenu budowy,
ze wzgledu na przyczyny lezace po stronie Zamawiajgcego dotyczgce np. braku przygotowania czy braku
mozliwosci przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne czynniki uniemozliwiajgce podjecie robot

budowlanych, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej notyfikacji o przesunieciu terminu

3 Dotyczy czesci A-C
Dotyczy czesci D



przekazania terenu budowy, wyznaczajgc nowy termin. Wskazanie terminu przekazania terenu budowy jest

uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania gotowosci do przejecia terenu

budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy do przedtozenia Zamawiajgcemu

za zgodnosc¢ z oryginatem kopii decyzji potwierdzajgcej, ze kierownik robo6t posiada uprawnienia budowlane

zgodne z zakresem wskazanym w SIWZ oraz zaswiadczenie, ze jest czlonkiem wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, wydane przez tg izbe.

. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca zobowigzany jest do

jego wiasciwego zagospodarowania. W ramach zagospodarowania terenu budowy oraz w zwigzku z

odpowiedzialnoscig, o ktérej mowa w §2 ust. 4 umowy, Wykonawca na wltasny koszt zobowigzany jest podjaé

nastepujgce czynnosci umozliwiajgce prawidtowa realizacje Umowy:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren wykonywania robét,

2) zachowaé¢ odpowiednie $rodki bezpieczenstwa z uwagi na aktualng sytuacje epidemiczng tj. stosowac
wiasciwe Srodki ochronne przez pracownikéw, miejsc prowadzenia robét, ciggéw komunikacyjnych itp.

2) doprowadzi¢ niezbedne urzgdzenia infrastruktury technicznej na teren budowy,

3) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie oraz zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska, prowadzi¢ prace w sposéb niezaktdcajgcy funkcjonowania obiektu,
zapewniajgc dojazd i dojscie do budynkéw oraz dostep do znajdujgcych sie w nim pomieszczen,

4) usuwac na biezgco zbedne materiaty, odpady (w tym gruz) oraz niepotrzebne urzgdzenia tymczasowe do
kontenera, zlokalizowanego zgodnie z wytycznymi kierownika administracji budynku. W tym zakresie
Wykonawca jest wytwodrcg i posiadaczem odpaddéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych tudziez ekonomicznych, zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadow do zagospodarowania lub unieszkodliwienia,

5) prowadzi¢ roboty w taki sposdb, aby nie wystgpity uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej,
a takze istniejgcych obiektow zlokalizowanych na terenie budowy lub na terenie przylegtym. W przypadku
wystgpienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy
uszkodzen lub ich odtworzenia do stanu pierwotnego,

6) uporzadkowac teren robot i przekaza¢ go Zamawiajgcemu, w terminie ustalonym na kohcowy odbiér
robot.

. Zamawiajgcy nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odktad lub sktadowanie materiatéw z

rozbiérek i demontazu oraz pomieszczen i terenu na cele magazynowe. Zamawiajgcy nie ma mozliwosci

udostepnienia Wykonawcy pomieszczen z przeznaczeniem na jego zaplecze socjalne oraz magazynowe.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie pomieszczenie socjalne w postaci zaplecza kontenerowego.

Zamawiajgcy wskaze miejsce do postawienia zaplecza. Pomieszczenie magazynowe dla materiatéw

budowlanych Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie.

. Zamawiajagcy udostepni Wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotu zamdwienia nieodptatny dostep do

punktu poboru energii elektrycznej i wody.

. Przed przystgpieniem do robét, jak rowniez w trakcie prowadzonych prac, Wykonawca zobowigzany jest do

sporzadzenia dokumentacji fotograficznej. Wykonawca przedtozy cato$¢ dokumentaciji fotograficznej na plycie

CD, DVD lub nos$niku przenosnym typu pendrive, jako element dokumentacji powykonawczej. Wszelkie

zniszczenia powstate a nieuwidocznione w dokumentacji fotograficznej przygotowanej przez Wykonawce,

uznane zostang jako uszkodzone w trakcie prowadzonych prac z obowigzkiem ich przywrécenia do stanu
pierwotnego na koszt Wykonawcy.

Roboty budowlane w ramach przedmiotu Umowy prowadzone bedg w budynku czynnym. Wszystkie prace

ucigzliwe i gtosne wymagajg kazdorazowego uzgodnienia z administratorem obiektu, z co najmniej 2 dniowym

4



10.
11.

wyprzedzeniem. Roboty budowalne winny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajacy normalne, nieprzerwalne

funkcjonowanie obiektu.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot przy uzyciu materiatdbw nowych, dopuszczonych do

stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, posiadajgcych stosowne certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia Instytutu Technologii Budowlanej, Panstwowego
Zaktadu Higieny lub innych wiasciwych instytuciji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych badan, prob, pomiaréw sprawdzen instalaciji.
Wykonawca zobowigzany jest podczas prowadzenia robét do dokonywania biezgcych uzgodnien
bezposrednio z wiasciwym inspektorem nadzoru, zwlaszcza w sytuacjach wystgpienia kolizji bgdz

technicznych problemdéw realizacyjnych.

§4

Personel bioracy udziat w realizacji przedmiotu Umowy

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy oraz ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze, a takze wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong ofertg.

Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialnosé ustanawia:’

1) Kierownika robét w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej - p................... ,

Zamawiajgcy wyznacza:

1) Peeeeiiiieeens - inspektora nadzoru inwestorskiego (branza budowlana), tel.:........ e-maili..........ooeeen. ,
2) P - inspektora nadzoru inwestorskiego (branza elektryczna), tel.:....... e-mail:.........oooie ,
3) Peovereiniines - inspektora nadzoru inwestorskiego (branza sanitarna), tel.:....... e-maili.......cooiiiiiiin ,

- jako osoby upowaznione do kontaktéw z Wykonawcg w sprawach technicznych oraz nadzorowania
i odbioru robét budowlanych, w tym w zakresie zgodnos$ci realizacji z Umowg i pozostatymi wymaganiami
Zamawiajgcego oraz w zakresie uzgodnien dotyczacych cech uzytkowych i funkcjonalnych przedmiotu
zamowienia,

4) Peceennnnn. ST telio......... , emaili............. — w zakresie formalno - administracyjne;j i

5) P e stel , e-maili......ooal - w zakresie zgtaszania
Wykonawcy wad w okresie gwaranciji i rekojmi,
- a takze kierownictwo Dziatu Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Uniwersytetu Slgskiego w Katowicach do
kontaktow z Wykonawcg w kazdym zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu Umowy.
Jako godziny kontaktu z ww. pracownikami, w zwigzku z realizacjg Umowy, wyznacza sie przedziat czasowy
od godz. 8:00 do godz. 14:00 w dni robocze.
Koordynator robét jest zobowigzany do obecnosci na terenie budowy w kazdym przypadku, gdy wymaga tego
stan lub charakter prowadzonych robdt, jak réwniez kazdorazowo, gdy zgdanie takie (osobiscie, mailowo lub
telefonicznie) zgtosi Zamawiajgcy, w terminie przez niego wskazanym.
W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn obecnos¢ kierownika robot na terenie budowy nie jest mozliwa,
Wykonawca zobowigzany jest oddelegowac¢ na teren budowy osobe spetniajgcg wszelkie wymagania dla
osoby uprawnionej do kierowania robotami (kierownika robét).
W przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy kierownika robét lub
osoby, o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare umowng, o ktérej mowa w

§13 ust. 2 pkt 19) Umowy za kazdorazowe zaistnienie takiej sytuacji. W przypadku trzykrotnego naruszenia



tego obowigzku Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy zgodnie z § 14 ust. 1
pkt 11) umowy.
Ewentualna zmiana osoby lub oséb, o ktérych mowa w ust. 3, wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiajacego.
Ewentualna zmiana oso6b, o ktérych mowa w ust. 2 wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, przy
zastrzezeniu posiadania przez nowe osoby kwalifikacji wymaganych w dokumentacji postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy. Zamawiajgcy nie wyrazi
zgody na zmiang, jezeli nowa osoba nie bedzie posiada¢ kwalifikacji wymaganych w ww. dokumentacji. Brak
pisemnej zgody Zamawiajgcego w takich okolicznosciach, skutkowat bedzie niewaznoscig wprowadzonej
zmiany.

9. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby wszystkie czynno$ci

zwigzane z realizacja zamowienia wykonywane byly przez osoby (za wyjgtkiem czynnosci

koordynujgcych/nadzorujgcych) zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

10. Wskazane w ust. 9 czynnosci musza by¢ wykonywane, w calym okresie realizacji Umowy, przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub
przez pracodawce, jezeli Wykonawca zamierza zatrudni¢ na to miejsce inng osobe do wykonywania tych
czynnosci, zobowigzuje sie do zatrudnienia jej na podstawie umowy o prace.

11. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w okreslonym w tym wezwaniu
terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych wymienione w ust. 9 czynnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zatozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imienia i nazwiska, rodzaju umowy o prace, daty zawarcia
umowy, zakresu obowigzkéw oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem (odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce) kopie
aktualnych umow o prace potwierdzajgcych, ze czynnosci o ktérych mowa w ust. 9 sg wykonywane przez
osoby zatrudnione na umowe o prace, zgodnie z deklaracjg Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony).

3) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem (odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce) kopie
dowodu potwierdzajacego:

a) w przypadku nowych pracownikéw (tj. dla ktdrych nie dokonano jeszcze rozliczenia sktadek z tytutu
ubezpieczenia) - zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen spotecznych,

b) w pozostatych przypadkach - dokumentu potwierdzajgcego, iz w ostatnim okresie rozliczeniowym
osoby uczestniczgce w realizacji zamowienia podlegaty ubezpieczeniom spotecznym (np. imienny
raport miesieczny o naleznych sktadkach i wyptaconych swiadczeniach).

12. Dokumenty, o ktédrych mowa w ust. 11 pkt 2) i 3) powyzej, powinny zosta¢ ograniczone w zakresie
przetwarzania danych osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktére sg niezbedne ze
wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych
0s6b uczestniczacych w realizacji zamdwienia, ktére w kontekscie weryfikacji spetniania przez Wykonawce
obowigzku, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze dokumenty
powinny zosta¢ w szczegdlnosci pozbawione adreséw, czy numeréw PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i

5 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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zakres obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Dane osobowe, o ktérych mowa powyzej
winny zosta¢ powierzone przez Wykonawce do przetwarzania wg zasad, o ktérych mowa w § 16 Umowy.
Nieprzediozenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niz wskazana w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust.
11 pkt 1) przez Wykonawce (podwykonawce) dokumentow, o ktéorych mowa w ust. 11 pkt 2) i 3),
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow wykonujgcych czynnosci z ust. 9 na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w tresci umowy z podwykonawcami postanowien umozliwiajgcych
realizacje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego paragrafu, zgodnie z §5 ust. 7 pkt 12) umowy.

W ramach czynnosci kontrolnych przestrzegania wymogu, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
Zamawiajgcy oprocz weryfikacji dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 11, jest uprawniony takze do zadania
wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu lub do przeprowadzania
kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzezen co do zatrudnienia
oséb w $wietle powyzszych zasad, jak rowniez przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Jezeli pomimo powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywaé osoba nie zatrudniona na umowe
0 prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez
inspektora nadzoru lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez
Wykonawce lub jego przedstawicieli. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 16) Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci oséb wchodzacych w sktad personelu
Wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogg elektroniczng (mail).

Strony udostepniajg sobie wzajemnie dane osobowe (dane stuzbowe) reprezentantow Stron oraz osob
uczestniczacych w wykonaniu Umowy (do kontaktu), w oparciu o zawarte umowy o prace badz umowy
cywilnoprawne, celem zawarcia i umozliwienia prawidtowej realizacji Umowy, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1
lit. b i f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony o0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1) dalej ,RODO".

Strony oswiadczaja, ze przekazaty osobom, o ktérych mowa w ust. 18 informacje okreslone w art. 14 RODO,
w zwigzku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniajg sie wzajemnie z obowigzkéw

informacyjnych wzgledem tych oséb.

§5

Podwykonawcy

Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej: ,ustawa
Pzp”), przepisie art. 647" Kodeksu cywilnego oraz w postanowieniach niniejszej Umowy. Do zawarcia przez
podwykonawce umowy z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy samodzielnie (bez udziatu podwykonawcow).

albo®
Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale podwyKonaweCy/OW .............ccceuiuiiininiiiiiieiaeannenns
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3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ust. 2 powyzej, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetiania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.” W tym zakresie zmiana przyjmuje forme aneksu do Umowy na podstawie §12 ust. 2 pkt 8),
a Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dodatkowo stosowne dokumenty i dowody na potwierdzenie
spetniania warunkow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym przez nowego podwykonawce lub samodzielnie
przez Wykonawce.

4. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robot
budowlanych.

5. Zmiana w zakresie podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa robé6t budowlanych, poza przypadkami,
o ktérych mowa w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, a takze
zgody Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie realizacji Umowy na roboty budowlane
do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng
nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji
dotyczgcej wykonania robot, kiére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, najpézniej 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa 0 dalsze podwykonawstwo powinna zawiera¢ w szczegolnosci
nastepujgce postanowienia:

1) oznaczenie stron, pomiedzy ktérymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo;

2) przedmiot umowy o podwykonawstwo, ktérym powinno by¢é wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowag zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, wraz z doktadnym opisem zakresu podzlecanych prac oraz
czescig dokumentacji dotyczacej ich wykonania;

3) termin wykonania i odbioru podzleconych prac, ktéry bedzie zgodny z terminami okreslonymi w niniejszej
Umowie;

4) zobowigzanie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika
z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, powinno tez odpowiadaé¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej, STWIORB oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

5) wysokosc¢ wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac w ramach umowy
0 podwykonawstwo;

6) warunki ptatnosci, w tym termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie

moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

6 Jezeli Wykonawca zamierza realizowac¢ zaméwienie z udziatem podwykonawcy.

7 Jezeli dotyczy.
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podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

7) zakres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktdry nie bedzie sprzeczny z wymaganiami opisanymi w §8 i 9 Umowy;

8) zobowigzanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym paragrafie przy
zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca,

9) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zalegtej ptatnosci
Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni liczac od dnia powstania zalegto$ci;

10) zobowigzanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu, na kazde jego
pisemne zadanie, dotyczgcych prawidtowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz
przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentoéw (j. oswiadczen, czytelnych kopii dokumentow
ksiegowych: faktur, potwierdzen, przelewdw, rachunkéw itp.) oraz do jednoczesnego doreczania
Zamawiajgcemu kopii wszystkich dokumentéw kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym
regulowaniem wynagrodzenia;

11)wymog uzyskania zgody Zamawiajgcego na cesje praw wynikajgcych z umowy podwykonawstwa,

12)zobowigzanie do egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) os6b wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w §4 ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przediozenia Zamawiajgcemu,

z zastrzezeniem mozliwosci przedtuzenia tego terminu o 7 dni w przypadku przedtozenia przez Wykonawce

w okresie jednego tygodnia, wiecej niz 3 projektéw umow, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 6,

3) termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowag
z Wykonawcg dla tych robot,

4) zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, ktéry uniemozliwia rozliczenie
tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego do tresci projektu umowy

o podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio podwykonawca lub dalszy

podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji robot

do czasu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego tresci projektu umowy na roboty budowlane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od jej przedtozenia.
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Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robot budowlanych lub zawarcie umowy dalszego
podwykonawstwa na wykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu Zamawiajgcego jest w stosunku do
Zamawiajgcego bezskuteczne, w szczegodlnosci Zamawiajgcy nie dopusci takiego podwykonawcy do realizacji
robot budowlanych. Jezeli pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przystapi do robot, Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania robét budowlanych w tym zakresie do
czasu przedstawienia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktéra zostanie przez niego
zaakceptowana. Okres wstrzymania roboét, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim bedzie kwalifikowany, jako
zwioka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy. Dodatkowo Wykonawca zaptaci kare umowng, o ktdrej
mowa w §13 ust. 2 pkt 12) za podjecie (pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego) robot przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, ktdry nie zostat prawidtowo zgtoszony w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony
w ust. 7 pkt 6, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §13 ust. 2 pkt 14) Umowy.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy,
wcelu wykonania robét, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co0 najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na
teren budowy i rozpoczecia robdét. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia
z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy. Dodatkowo zachowanie sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z §13 ust. 2 pkt 12).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robaét.

Wykonawca winien kazdorazowo poinformowa¢ Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonywania zakresu robét
przez danego podwykonawce.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wlasne dziatania

i zaniechania.
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§6
Odbiory

. Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw robdét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbiodr koncowy robot,

4) odbiory gwarancyjne i odbior pogwarancyjny (w tym odbidr ostateczny).

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

Za posrednictwem kierownika robét Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wtasciwemu inspektorowi
nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych zakryciu
przynajmniej na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Odbiér przez wtasciwego inspektora nadzoru nastgpi
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego. Postanowienia ust. 16 stosuje sie odpowiednio.

Na okoliczno$¢ odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Strony spiszg protokot.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.
3.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 3, Wykonawca zobowigzany
bedzie do odkrycia robét lub wykonania otworéw kontrolnych lub ich rozbiérki zgodnie z dyspozycjg
wlasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego, a nastepnie przywrécenia stanu poprzedniego lub jego
odtworzenia. Koszt i ryzyko tych czynnosci obcigza Wykonawce.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza za posrednictwem kierownika robot gotowosc¢
do odbioru czesci rob6t oraz zawiadamia w drodze pisemnej o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.
Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe w okresach rozliczeniowych miesigcznych na podstawie
kosztoryséw czesciowych powykonawczych sporzadzonych w oparciu o ceny jednostkowe, wskazniki
kosztéw i narzuty wskazane w kosztorysie ofertowym, przedstawionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce
po faktycznym wykonaniu danego zakresu roboét, potwierdzonych protokotem odbioru czesciowego robot.
Pierwszy odbidr czesciowy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 30 dni realizacji przedmiotu Umowy.
Odbiory czesciowe nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonane roboty do czasu przekazania
przedmiotu Umowy protokotem odbioru kohcowego. Wzér protokotu odbioru czesciowego stanowi zafgcznik
nr 1 do niniejszej Umowy.

Postanowienia ust. 13, 14, 15, 16, 18-20 stosuje sie odpowiednio do odbioréw czesciowych.

Przedmiotem odbioru koncowego jest przedmiot Umowy wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w §2
ust. 1.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg co najmniej osoby wymienione
w §4 ust. 2 pkt 1 -3), a takze przedstawiciele Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przystapi do odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia
Wykonawcy. Wskazanie terminu odbioru kohcowego jest uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania gotowosci do odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ udziat kierownika robot w czynnosciach odbiorowych.

Warunkiem przystgpienia do odbioru przez Zamawiajgcego, jest wczesniejsze przekazanie Zamawiajgcemu

przez Wykonawce jednego egzemplarza oryginatu odpowiedniego protokotu z uprzedniego odbioru bez
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17.

18.

19.

20.

21.

uwag tych samych roboét/ustug, przeprowadzonego pomiedzy Wykonawcg lub podwykonawcg oraz

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Dodatkowo

przed podpisanie protokotu koncowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ oswiadczenie Uzytkownika
dot. rozliczenia zuzytych mediow.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego przedtozy Zamawiajgcemu kompletng

dokumentacje powykonawczg:

1) oswiadczenie kierownika robdt, ze roboty budowlane zostalty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, oraz ze teren budowy / droga / ulica / sasiednia nieruchomos¢ / budynek / lokal
doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku i zagospodarowane w sposob wtasciwy,

2) oswiadczenie kierownika robdét, ze wyroby budowlane zastosowane w obiekcie budowlanym w sposéb
trwaty, zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami i z
zamierzonym zastosowaniem, w szczegodlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane wraz z
usystematyzowanym zbiorem kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem aktualnych dokumentéw
potwierdzajacych powyzsze (deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczehnstwa wyrobow itp.),

3) kosztorysy powykonawcze,

4) dokumentacje fotograficzna,

5) oswiadczenie o prawidlowym podigczeniu opraw oswietleniowych,

6) karty przekazania odpadow;

cato$¢ w 2 egz. w wersji papierowej (pisemnej) i w 2 egz. w wers;ji elektronicznej tozsamej z papierowg (po
jednym egzemplarzu odpowiednio na nosniku CD/DVD i na urzadzeniu elektronicznym przenosnym typu
plug and play, zawierajgcym pamie¢ nieulotng typu flash, przeznaczonym do wspétpracy z komputerem
przez port USB co najmniej 2.0.)

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i
badan, Zamawiajgcy moze przerwaé odbiér koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt,
usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i badan, uwzgledniajacy ich ztozono$¢ techniczng, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru kohcowego. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a
takze uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy na podstawie §14 ust. 1 pkt 12) umowy lub zgda¢ wykonania Umowy po raz drugi.
Komisja odbiorowa sporzadza protokét odbioru koncowego robdt zawierajacy w swojej tresci wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze. Wzér
protokotu odbioru koncowego stanowi zafgcznik nr 2 do niniejszej Umowy. Podpisany przez Strony protokot
odbioru kohcowego robét jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron i wystawienia faktury przez
Wykonawce. Za dzien faktycznego odbioru kohcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu z zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci

protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb

ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, moze
naliczy¢ kary umowne za zwtoke na podstawie §13 ust. 2 pkt 5, a w sytuacji nagtej wobec braku reakcji

Wykonawcy, uprawniony jest do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy

w ramach wykonania zastepczego.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przeglagdach gwarancyjnych, w okresie gwarancji i w okresie

rekojmi. Odbior pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio
okresu gwarancji i okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad

ujawnionych w okresie gwaranciji lub rekojmi.
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22. Odbiory gwarancyjne i odbiér pogwarancyjny bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem
usuniecia wad, sporzgdzonym po usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

23.Nie pbézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji lub rekojmi zostanie przeprowadzony odbidr
ostateczny w ramach odbioru pogwarancyjnego. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi oraz potwierdzeniu wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza
sie protokét odbioru ostatecznego.

24. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy badz jego czesci, Zamawiajacy przerywa odbior
ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego przedmiotu
Umowy na nowy okres nie krétszy niz do zakonczenia usuwania wszystkich wad. Zamawiajgcy wyznacza

nowy termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§7

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Ustalenie wysokosci wynagrodzenia nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, zatwierdzonych
przez wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego, sporzadzonych w oparciu o faktycznie wykonane i
odebrane roboty oraz ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym tj.: ceny jednostkowe robot bedg
przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru.
Kosztorysy, o ktérych mowa w zd. 1, zatwierdzone przez wtasciwych inspektoréw nadzoru stanowig integralny

zatgcznik protokotu odbioru korncowego.
3. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nie przekraczajgce kwoty:

....................... PLN® (wraz z podatkiem VAT) (stownie: ...........ccccoevicvvennnneenn) - wartos€ Umowy, w tym
wartos¢ podatku VAT.................... ; warto$é netto ................. (stownie: ... ,
00/100).

4. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 3 powyzej zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania
Umowy, zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy oraz koszty, bez ktérych nie jest mozliwe
prawidtowe wykonanie zamdwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera w szczegdlnosci: koszty wykonania
wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjg robét budowlanych, koszty uzyskania ewentualnych niezbednych
uzgodnien, koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, wykonczeniowych, niezbednych
pomiardw, organizacji terenu robét wraz z jego pdzniejsza likwidacja, koszty czynnosci wykonywanych poza
terenem realizacji przedmiotu zamowienia, koszt robocizny bezposredniej wraz z narzutami, koszt zuzytych
materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, koszt zuzycia wody i energii elektrycznej, koszt
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, koszt pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie,
zysk kalkulacyjny, koszty wywozu odpadéw powstajgcych w wyniku prowadzonych prac, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zamontowanych

materiatéw, wyrobow, urzadzen, armatury itp., koszty usuniecia wad w okresie gwarancji i rekojmi, koszty

8 Zgodnie z ofertg Wykonawe, z uwzglednieniem podziatu na cze$ci zaméwienia, jezeli Wykonawca uzyska zamoéwienie w wiecej niz 1czesci. W
przypadku, kiedy wyb6r najkorzystniejszej oferty (Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa) prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, umowa zostanie zawarta na kwote netto w odpowiedniej wysoko$ci,

natomiast nalezny podatek VAT Zamawiajacy odprowadzi we wlasnym zakresie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

dojazdow i inne optaty, ktére mogg wystgpi¢ przy realizacji Umowy, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki
(takze nalezny podatek VAT). Cena zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamoéwienia, w
tym wymienione w STWIORB, rysunkach i przedmiarach robot, a takze koszty wszystkich robot
towarzyszacych izabezpieczajagcych, ktdre nie zostaly wyszczegdlnione w szczegdtowym opisie przedmiotu

zamowienia.

Za roboty niewykonane - uznane przez Strony jako zbedne - cho¢ objete kosztorysem ofertowym
wynagrodzenie nie przystuguje.

Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak rowniez sktadnikow cenotwdrczych podanych
w kosztorysie ofertowym.

Rozliczenia czesciowe beda nastepowaé w oparciu o kosztorysy ofertowe przedstawione Zamawiajgcemu
przez Wykonawce, po faktycznym wykonaniu danego zakresu robot, w okresach miesiecznych,
potwierdzonych protokotem odbioru czesciowego przez Zamawiajgcego. Rozliczenia czesciowe bedag
dokonywane do kwoty stanowigcej 80% warto$ci Umowy. Pozostata kwota wyptacona zostanie Wykonawcy
po podpisaniu przez obie Strony protokotu z zakonczenia czynnosci odbioru koncowego.

Wszelkie samodzielne decyzje kierownika roboét lub inspektora(-6w) nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa
w §4 ust. 2 oraz ust. 3 w zakresie wykonania robét nie objetych kosztorysem ofertowym, bedg bezskuteczne,
a roboty takie — wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. O koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w
zd. 1 Wykonawca niezwlocznie informuje Zamawiajacego w formie pisemnej. Zamawiajgcy podejmie decyzje
odnos$nie zasadnosci oraz sposobu ich wykonania w terminie do 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w
zd. 2.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét nie objetych kosztorysem ofertowym (polegajgcych
np. na powtoérzeniu podobnych robét budowlanych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp lub
dodatkowych w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) Wykonawcy nie wolno ich realizowac
odpowiednio bez uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawie odrebnej umowy lub bez zmiany umowy.
Wynagrodzenie za prace dodatkowe obliczane bedzie na podstawie ilosci robét faktycznie wykonanych, przy
zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy.

W przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarze robét (tzn. takie, ktdrych nie mozna
rozliczy¢ na podstawie ilosci robot faktycznie wykonanych, przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych
w ofercie Wykonawcy, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 oraz zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2 umowy), roboty
te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o wytyczne okreslone w § 11.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie do 7 dni od daty ztozenia kosztorysu, o ktérym mowa w ust. 11,
dokona jego akceptacji badz wniesie uwagi w formie pisemnej. Brak uwag ztozonych ww. terminie nalezy
taktowaé jako akceptacje kosztorysu. Kosztorysy, o ktérych mowa powyzej, zatwierdzone przez inspektora
nadzoru stanowig integralny zatgcznik do protokotu odbioru kohcowego.

Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
wterminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo sporzadzonej faktury, wraz
z dotgczonym protokotem odpowiednio odbioru czesciowego lub koncowego. Za date dokonania zapftaty
przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug.

Wykonawca oswiadcza, iz wskazany przez niego na fakturze rachunek bankowy, na ktéry ma by¢
dokonywana pfatnos¢ jest rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe i zostat zgtoszony do wtasciwego urzedu skarbowego.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciagu 24 godzin Zamawiajgcego o wykresleniu jego rachunku
bankowego z wykazu, o ktérym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub o utracie statusu czynnego
podatnika VAT. Naruszenie powyzszego obowigzku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do
wysokosci poniesionej szkody.

Jezeli rachunek bankowy nie zostat uwidoczniony w wykazie, o ktérym mowa w ust. 17, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ wstrzymania ptatnosci z tytutu wykonanego zamdwienia do momentu ustalenia
okoliczno$ci sprawy i wskazania rachunku bankowego, ktéry bedzie umozliwiat uznanie danej ptatnosci za
koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepiséw podatkowych. Wstrzymanie pfatnosci nie spowoduje
zadnych ujemnych nastepstw dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci nie bedzie zrodiem roszczenia
0 zaptate odsetek za opdznienie w ptatnosci.

Zamawiajgcy przy dokonywaniu ptatnosci ma prawo zastosowa¢ mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106).°

W razie opdznienia w pfatnosci Wykonawca ma prawo zgdaé odsetek ustawowych za opdznienie
w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalno$ci $wiadczenia do dnia zaptaty zgodnie z ustawg
zdnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
Z zastrzezeniem postanowien ust. 18.

Rozliczenie za niewykonang czes¢ Umowy (ograniczenie zakresu robot na wniosek Zamawiajgcego) zostanie
wyliczone na podstawie protokotu robét zaniechanych, zatwierdzonego przez obie Strony i bedzie skutkowac
zawarciem aneksu do niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami §12 ust. 2 pkt 7) umowy.

W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawce z udziatem podwykonawcy, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani na podstawie doreczonych im rachunkéw lub
faktur, do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy lub ustugi z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg

Wykonawca zobowigzany jest przeditozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci wraz z niebudzgcymi watpliwosci dowodami dotyczgcymi zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, w zakresie tych naleznosci, ktérych termin uptyngt w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawco