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UMOWA nr DZP.381.1.2014.RB (wz6r)

poprzedzona postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych)

zawarta w Katowicach, pomiedzy:

Uniwersytetem Slaskim,

z siedzibg w Katowicach ul. Bankowa 12,
NIP: 634-019-71-34,

ktory reprezentuje:

NIP: s

wspolnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamdwienia i ponoszacymi z tego tytutu solidarng odpowiedzialno$é za

wykonanie umowy, zwanym dalej Generalnym Wykonawca,

o tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. W oparciu o dokumentacje przygotowana przez Zamawiajgcego dla postepowania nr DZP.381.1.2014.RB oraz

oferte przedstawiong przez Generalnego Wykonawce w tym postepowaniu — stanowigce integralng czes¢ niniejszej
umowy, Zamawiajgcy zleca a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujacy Przedmiot Umowy,
Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wykonanie obiektu pod nazwa ,,Centrum Nauk
Stosowanych (CNS) - Il etap Slaskiego Miedzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badan
Interdyscyplinarnych”,

realizowany w ramach Projektu wynikajacego z umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.13.01-032/12-00,
dziatlanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyzszego, priorytet XlIll Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2007-2013. Projekt wspoffinansowany przez: Unie Europejska w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego.

! Dotyczy jedynie wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia,
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2. Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje:

1
2)

wykonanie kompletnego, z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé, wielobranzowego projektu wykonawczego;
realizacje budowy obiektu Centrum Nauk Stosowanych (CNS), zwanego w dalszej czesci Umowy Obiektem,
wraz zinfrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu, (realizacja inwestycji tzw. ,pod klucz”’)

i uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Obiektu.

3. Do obowigzkéw Generalnego Wykonawcy poza wynikajacymi z innych postanowien Umowy nalezy m.in.:

1

2)

3)

4)
5)

6)
7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

obstuga geodezyjna budowy wraz z wytyczeniem Obiektu oraz wykonywanie na kazde zadanie Zamawiajgcego
lub Nadzoru Inwestorskiego inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy;
wykonanie operatéow geodezyjnych powykonawczych Obiektu i uzbrojenia zewnetrznego wraz z naniesieniem
na mape zasadniczg miasta Chorzow;

wykonanie operatéw geodezyjnych powykonawczych konstrukcji Obiektu, osiowos$ci i pionowosci konstrukgiji
stupowej, poziomdw stropow i innych pomiaréw wskazanych przez Zamawiajgcego lub Nadzor Inwestorski;
wykonywanie niezbednych badan geotechnicznych towarzyszacych wykonywaniu robot;

wykonywanie niezbednych badan betondéw poprzez specjalistyczne laboratoria budowlane, w trakcie ich
wylewania oraz dostarczenie stosownych atestéw dla catego okresu realizacji robét zelbetowych;

opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy i projektu organizacji robét, w tym ruchu;

przygotowanie kompletnych dokumentéw, okreslonych w art. 57 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. 2013. poz. 1409), koniecznych do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie Obiektu;
uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z realizowanymi robotami, w tym
wynikajacych z pozwolenia na budowe;

wykonanie niezbednych ekspertyz oraz opracowan inzynierskich, ktorych koniecznos¢ przygotowania moze
wystgpi¢ w trakcie budowy, w tym Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku;

przygotowanie dokumentow niezbednych do kontroli budowy przed wydaniem opinii w sprawie zgodnosci
wykonania Obiektu z projektem budowlanym przez organy okreslone w art. 56 ustawy z dn. 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013. poz. 1409), tj.: Panstwowej Strazy Pozarnej, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej oraz obowigzkowej kontroli Inspektora Nadzoru Budowlanego;

przygotowanie i zgtoszenie do odbioru urzadzen, dla ktérych wymagane sg odbiory jednostek zewnetrznych,
w tym Urzedu Dozoru Technicznego;

utrzymanie w nalezytym porzadku przekazanego terenu robét oraz terendéw przylegtych, a po zakonczeniu
realizacji robot likwidacja placu budowy, uporzadkowanie terenu oraz przywrécenie go do stanu pierwotnego;
wykonanie innych czynnosci lub prac, ktdérych koniecznosé ujawni sie w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
a ktore Generalny Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie obowigzujacych przepiséw techniczno-
budowlanych i administracyjnych, jak rowniez te, ktére mozna byto przewidzie¢ na podstawie postanowien

niniejszej Umowy.

4. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z:

1)

2)

warunkami okreslonymi w niniejszej umowie, dokumentacji postepowania DZP.381.1.2014.RB oraz ofercie
ztozonej w postepowaniu;
warunkami wynikajacymi z postanowien wiasciwych przepisobw prawa, w szczegolnosci: zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r.w sprawie szczegotowego zakresu

,Centrum Nauk Stosowanych (CNS) — Il etap Slgskiego Miedzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badar Interdyscyplinarnych”
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i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1129) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowania kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r, Nr 130, poz.1389 z pézn. zm.);

3) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych;

4)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;

5) dokumentacjgq projektowa wykonawczg, zaktualizowanymi uzgodnieniami, Projektem budowlanym
i wymaganiami zawartymi w pozwoleniu na budowe z dn. 25.06.2012 r. - decyzja nr 167 wydana przez
Prezydenta Miasta Chorzéw oraz innymi warunkami wynikajagcymi z postanowien zawartych w decyzjach
odpowiednich organdw;

6) wymaganiami wynikajacymi z umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POIS.13.01-032/12-00. Zamawiajgcy
przekaze Generalnemu Wykonawcy kopie umowy o dofinansowanie po zawarciu niniejszej umowy.

. Generalny Wykonawca os$wiadcza, iz:

1) wykona Przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscia i w sposéb umozliwiajacy jego prawidtiowe uzytkowanie
oraz zapewniajgcy uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

2) przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty i opracowania sg wystarczajgce do peinej realizacji niniejszej
umowy;

3) znany mu jest aktualny stan budynkéw i terenu inwestycji, stan dokumentacji projektowej i sposoby rozwigzan
konstrukcyjnych wszystkich elementéw robét oraz inne czynniki mogace mie¢ wplyw na realizacje niniejszej
umowy; wszelkie zastrzezenia Generalnego Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgtoszone po terminie
zawarcia umowy nie beda stanowi¢ podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeh od Zamawiajacego;

4) zobowigzuje sie wystepowa¢ do Zamawiajgcego za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego w sprawach
wymagajacych zatwierdzen technologii, wyrobu i materiatéw przewidzianych do stosowania oraz parametrow
sprzetu (wzoér zatwierdzenia wyrobu do stosowania stanowi zafgcznik nr 1 do niniejszej umowy).

5) zobowigzuje sie do Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym, Nadzorem Inwestorskim, Nadzorem Autorskim, w tym
do czynnego udziatu w spotkaniach dotyczgcych realizacji budowy oraz spetnienia wszelkich wymogoéw procesu
inwestycyjnego okreslonego wtasciwymi przepisami;

6) ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za wszelkie swoje dziatania i zaniechania oraz dziatania
i zaniechania swoich pracownikéw, podwykonawcow i 0sOb trzecich, kitdrymi bedzie sie postugiwat
przy realizacji umowy.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszej umowie, w szczegolnosci:

1) zapewnienia na wniosek Generalnego Wykonawcy dostepu do dokumentdéw, materiatdw i informacji
niezbednych dla realizacji przedmiotu niniejszego zamodwienia;

2) opiniowania i uzgadniania przedstawionych przez Generalnego Wykonawce do akceptacji rozwigzan
technicznych i projektowych;

3) udzielenia stosownych petnomocnictw do reprezentowania Zamawiajgcego;

4)  odbioru przedmiotu umowy;

5) zaptaty wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy (badz jego czesci).
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7. Czynnosci nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym, w imieniu Zamawiajgcego wykonywa¢ bedzie
Nadzor Inwestorski, zgodnie z odrebnie zawartg umowa, ktorej kserokopie Zamawiajgcy przekaze Generalnemu
Wykonawcy po jej zawarciu. Do czasu zawarcia umowy , o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, w kazdym
przypadku, w ktérym na gruncie niniejszej umowy przewidziano kompetencje i obowigzki dla Nadzoru Inwestorskiego
kompetencje te i obowigzki odnoszg sie do Zamawiajgcego.

8. Poniewaz przedmiot umowy jest wspoffinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej, Wykonawca zobowigzuje sie

udostepni¢ do wgladu dokumenty zwigzane z realizowanym projektem, w tym dokumenty finansowe.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Generalny Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w terminie do dnia ...............ccooeeenee. r.? (za date

zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy uwaza sie date odbioru koricowego), zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

2. Generalny Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji
harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji Przedmiotu Umowy, zwany dalej takze ,,harmonogramem”, zgodnie ze
wzorem stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
W harmonogramie musi zosta¢ ujeta ostatnia ptatnos¢ w wysokosci od 7%-10% wartosci umowy, okreslonej w §12
ust.1.

3. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéra nie skutkuje zmiang terminu, okreslonego w ust. 1 i zmiang
wartosci umowy, nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢ dokonana w trybie akceptacji propozycji zmiany przez
Zamawiajgcego.

4. Generalny Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt zagospodarowania placu
budowy i projekt organizacji robét, w tym ruchu, w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

5. Generalny Wykonawca przedstawi do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu plan BIOZ w terminie do 7 dni przed
rozpoczeciem robot budowlanych.

6. Generalny Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie informowa¢ Zamawiajgcego oraz Nadzér Inwestorski na pismie
0 wszystkich mozliwych zagrozeniach w dotrzymaniu termindw w stosunku do ustalonego harmonogramu wraz
z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji. Za razgce opdznienie Strony uznajg przekroczenie o jeden miesigc
terminéw wynikajacych z aktualnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego

7. Generalny Wykonawca bedzie skladat Zamawiajgcemu oraz Nadzorowi Inwestorskiemu, w terminie do 7-go dnia
kazdego nastepnego miesigca, miesieczne raporty z postepu robot, okreslajace zgodnos¢ postepu robot z zakresem
i terminami ustalonymi w harmonogramie.

8. Raport, o ktérym mowa w ust. 7 zawierat bedzie, co najmniej:

1)  aktualny harmonogram wykonanych robot;
2)  aktualny opis wykonanego zakresu robét przez Generalnego Wykonawce oraz poszczegélnych ewentualnych

podwykonawcéw, ze wskazaniem procentowego zawansowania rzeczowego i finansowego robé6t w odniesieniu

2 Zgodnie z ofertg wybranego Wykonawcy,
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do catosci robdét z uwzglednieniem formy (nazewnictwo i podziat na elementy robét) wedtug harmonogramu —

w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku realizacji inwestycji.

§3
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy ustala

sie w wysokosci 10% catkowitej ceny oferty wraz z podatkiem VAT (brutto), . ..o.evveeviveiienininnenennes PLN; stownie:
................ ).
2. Generalny Wykonawca wniost zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, w formie: ....................... /w pienigdzu

na rachunek bankowy Zamawiajgcego: ING Bank Slaski Spotka Akcyjna O/Katowice nr rachunku: 81 1050 1214
1000 0023 6669 9904 2, przed zawarciem umowy.

3. Czes¢ kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy zostanie
zwolniona lub zwrécona Generalnemu Wykonawcy w terminie 30 dni od daty koncowego odbioru przedmiotu
umowy.

4. Czes¢ kwoty zabezpieczenia (30%) stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona lub
zwrécona Generalnemu Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie terminu rekojmi za wady.

5. Ewentualna, dokonana przez Generalnego Wykonawce, zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, dla ktérej nie jest konieczna zgoda Zamawiajagcego, wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Generalnego

Wykonawcy.

§4
UBEZPIECZENIE | ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA

1. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczajacej Generalnego Wykonawce
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujacej co najmniej
Przedmiot Umowy.

2. Ubezpieczeniu, obejmujacemu okres od daty zawarcia Umowy do wykonania Przedmiotu Umowy, podlegajg
w szczegolnosci:

1) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone osobom trzecim, w tym powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikow Generalnego Wykonawcy i oséb trzecich
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

3) ubezpieczenie od szkéd powstatych w wyniku btedow w projektach wykonawczych i dokumentaciji
powykonawczej budowy;

4) ubezpieczenie od wad i brakéw w dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej;

5) ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajgcego, powstatych w  zwigzku

z wykonywaniem Umowy;

® W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu,
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6) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkdd, jakie moga zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz pracg maszyn i urzadzen budowlanych.

Umowa ubezpieczeniowa z wyzej wymienionymi klauzulami od ryzyk budowy ma by¢ zawarta na kwote nie

mniejszg niz 6.000.000,00 zt (stownie: szes¢ milionéw zt, 00/100) i winna obejmowaé caty okres realizacji

przedmiotu Umowy.

Generalny Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajagcemu stosowny dokument (polise OC Ilub inny dokument

potwierdzajacy posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) najpdzniej przed przystgpieniem do realizacji

Przedmiotu Umowy, w formie kserokopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Generalnego Wykonawce,

wraz z dowodem jej optacenia. W razie niedochowania tego obowiazku Zamawiajgcy moze: nie dopuscic¢

Generalnego Wykonawcy do realizacji Przedmiotu Umowy, a takze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn dotyczacych

Wykonawcy, a takze natozy¢ kare umowng, zgodnie z §15 ust. 3 pkt 4. Generalny Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki wynikte z zaniechania optacania sktadek w okresie realizacji Przedmiotu

Umowy.

W przypadku uptywu terminu waznosci polisy OC lub dokumentu potwierdzajacego posiadanie przedmiotowego

ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, Generalny Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na 7 dni przed uplywem ostatniego dnia

obowigzywania poprzedniej polisy lub dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia, kopie poswiadczong

za zgodnos$¢ z oryginatem przez Generalnego Wykonawce wznowionej polisy OC lub dokumentu potwierdzajacego

posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia. W razie niedochowania tego obowigzku Zamawiajgcy moze odstapic¢ od

Umowy oraz natozy¢ kare umowna, zgodnie z §15 ust. 3 pkt 4.

W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwréci sie do Zamawiajgcego z roszczeniami dotyczgcymi jakichkolwiek

zaistniatych szkod, kosztow i wydatkdw zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robot

budowlanych Zamawiajgcy powiadomi o tym niezwitocznie Generalnego Wykonawce.

Generalny Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego

z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego, dotyczacymi

jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkéw zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem

robot budowlanych, powstatych w szczegdélnosci w wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wiacznie ze skutkiem s$miertelnym, i dtugotrwatg chorobg
ktorejkolwiek z 0s6b zatrudnionych przez Generalnego Wykonawce lub Podwykonawcow;

2) utraty lub uszkodzenia majatku Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcdéw oraz os6b przez nich
zatrudnionych;

3) utraty lub uszkodzenia majatku osoéb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wtacznie ze skutkiem
Smiertelnym, dtugotrwatg chorobg oséb trzecich;

4) utraty lub uszkodzenia robdt budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposéb.

Jezeli Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osob trzecich w przypadkach

okreslonych w ust. 7 Generalny Wykonawca niezwlocznie zwrdci je Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych

w § 15 ust. 7.
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§5
PODWYKONAWCY

1. Generalny Wykonawca ma prawo powierzy¢é wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy/om
na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, przepisie
art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny oraz w postanowieniach niniejszej umowy.
Do zawarcia przez podwykonawce/6w umowy z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
i Generalnego Wykonawcy.

2. Generalny Wykonawca wykona Przedmiot Umowy samodzielnie (bez udziatu podwykonawcy/ -6w).

albo’

Generalny Wykonawca wykona Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcy/Ow® ..................cccccc.......

W Nastepujacym ZaKreSie: .........cuueiieiiiiiiiiiee et .

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy/éw na ktérego zasoby Generalny Wykonawca powotat sie
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wskazania spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy - Prawo zamowien publicznych, Generalny Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu za
posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego, iz proponowany inny podwykonawcaly lub Generalny Wykonawca
samodzielnie spetnia/ja warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.”;®

4. Generalny Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia
publicznego na roboty budowlane do przediozenia Zamawiajgcemu za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Generalnego Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Generalnemu Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo (a takze odpowiednio projekty tych umodw)
na roboty budowlane powinny zawierac¢ co najmniej:

1) oznaczenie stron, pomiedzy ktérymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo;

2) dokfadny opis zakresu podzlecanych robét budowlanych wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot okreslonych w umowie o podwykonawstwo (projekcie umowy o podwykonawstwo) z podwykonawcg
(dalszym podwykonawca);

3) termin wykonania i odbioru zleconych robét (w tym terminy odbioréw czesciowych i odbioru koncowego, itp.,

potwierdzonych rozliczeniem finansowo-rzeczowym/protokotem odbioru i stanowigcych podstawe do

4 Jezeli Wykonawca zamierza realizowa¢ zaméwienie z udziatem podwykonawcy/éw.

® Nazwy (firmy) podwykonawcéw zostang wskazane, tylko wtedy, kiedy Wykonawca powotuje sie na ich zasoby na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy — Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.

¢ Jezeli dotyczy — zgodnie z przypisem nr 5.
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wystawienia faktur), ktéry bedzie zgodny z terminami okreslonymi w niniejszej umowie lub w harmonogramie
rzeczowo — finansowym;

4)  wysokos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonanych robét budowlanych w ramach umowy o podwykonawstwo;

5)  warunki pfatnosci, w tym termin pfatnosci zgodny z postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu, liczony od
dnia doreczenia Generalnemu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej;

6) zobowigzanie do przedktadania Zamawiajgcemu za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego projektow uméw
o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane, a takze ich zmian;

7) zakaz zawierania umoéw o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane przed uzyskaniem akceptacji
projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego;

8) zobowigzanie do przedktadania Zamawiajacemu za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni
od daty zawarcia, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, a takze jej zmian;

9) zobowigzanie do przedktadania Zamawiajacemu za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni
od daty jej zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem umowy o podwykonawstwo na dostawy i ustugi
z zastrzezeniem postanowien ust. 12;

10) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestorskiego o
kazdej zalegtej ptatnosci Generalnego Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni liczac od dnia
powstania zalegtosci;

11) zobowigzanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu oraz Nadzorowi
Inwestorskiemu, na kazde jego pisemne zgdanie, dotyczgcych prawidtowosci wyptacania przez Generalnego
Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentow;

12) zobowigzanie podwykonawcy do jednoczesnego doreczania Zamawiajgcemu oraz Nadzorowi Inwestorskiemu
kopii wszystkich dokumentéw kierowanych do Generalnego Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym
regulowaniem wynagrodzenia;

13) wymodg uzyskania zgody Zamawiajgcego na cesje praw wynikajacych z umowy podwykonawstwa;

14) zobowigzanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym artykule przy
zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca.

Zamawiajgcy, moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przedtozenia Zamawiajgcemu, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okre$lonych w ust. 6 niniejszego paragrafu;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia =zastrzezeh przez Zamawiajgcego do tresci projektu umowy

o podwykonawstwo na roboty budowlane, Generalny Wykonawca (odpowiednio podwykonawca lub dalszy

podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji robét do

czasu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajacego tresci projektu umowy na roboty budowlane.
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Generalny Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajagcemu oraz Nadzorowi
Inwestorskiemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, zgtosi pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od jej przedtozenia.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. Zawarcie
przez Generalnego Wykonawce umowy z podwykonawcag robét budowlanych lub zawarcie umowy dalszego
podwykonawstwa na wykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu Zamawiajgcego jest w stosunku do
Zamawiajgcego bezskuteczne, w szczegolnosci Zamawiajgcy nie dopusci takiego podwykonawcy do realizaciji
robot budowlanych. Jezeli pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przystapi
do robédt, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania rob6t budowlanych w tym zakresie do czasu
przedstawienia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktdra zostanie przez Niego zaakceptowana.
Okres wstrzymania robdt, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim bedzie kwalifikowany, jako zwloka Generalnego
Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy. Dodatkowo Generalny Wykonawca zaptaci kare umowna, o ktorej
mowa w §15 ust. 3 pkt 7 za podjecie (pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego) roboét przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, ktéry nie zostat prawidtowo zgtoszony w trybie okreslonym w ust. 4 do 13 niniejszego paragrafu.
Generalny Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu oraz Nadzorowi Inwestorskiemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie diuzszy niz okre$lony w ust. 5,
Zamawiajacy poinformuje o tym Generalnego Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §15 ust. 3 pkt 11.

Postanowienia ust. 5 do 13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcy (-6w) Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wlasne
dziatania i zaniechania.

Niezaleznie od postanowien ust. 4 — ust. 13 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Generalny Wykonawca powinien zgtosi¢
Nadzorowi Inwestorskiemu z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Generalny
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia robét, zas sprzeczne z
niniejszymi  postanowieniami postepowanie Generalnego Wykonawcy skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar
umownych, zgodnie z §15 ust. 3 pkt 7. Generalny Wykonawca winien réwniez poinformowa¢ kazdorazowo Nadzér
Inwestorski o zakoriczeniu wykonywania zakresu robét okreslonego w ofercie przez danego Podwykonawce.

Podwykonawcy muszg prowadzi¢ roboty pod kierunkiem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia.
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§6
OSOBY UCZESTNICZACE W WYKONANIU UMOWY

Przedmiot Umowy winien byC realizowany przez osoby posiadajace wiasciwg wiedze, do$wiadczenie oraz

uprawnienia.

Generalny Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy, w zakresie o ktorym mowa w §8, z udziatem

nastepujgcych osob:

1) - - nr uprawnien: ............... (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
specjalnos¢ architektoniczna),

2) - nrouprawnien: ............... (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczenh
specjalnos¢ architektoniczna),

3) - nr uprawnien: ............... (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana),

. - nr uprawnien: ............... (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych),

B) - nr uprawnien: ............... (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych),

B) i - nrouprawnien: ............... (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
specjalnos¢ instalacyjna telekomunikacyjna),

T) - nr uprawnien: ............... (uprawnienia budowlane do projektowania specjalnosé
drogowa),

Do koordynowania i kierowania pracami projektowymi t. j. na Kierownika Zespotu Projektowego Generalny

Generalny Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialnos¢ ustanawia kierownikéw robot w osobach:

1) - nr ouprawnien: ............. (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczenh specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych),

2) - nrouprawnien: .............. (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen specjalnos$¢ instalacyjna w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych),

3) - Nr ouprawnien: .................. (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen specjalnos¢ instalacyjna telekomunikacyjna),

w ramach zakresu obowigzkdéw i uprawnien przewidzianych dla kierownikéw rob6t w prawie budowlanym.
Generalny Wykonawca na swdj koszt i odpowiedzialnos¢ ustanawia kierownika budowy w osobie
o . nruprawnien................ (specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana).

Kierownik budowy petni obowigzki okreslone w Prawie Budowlanym i innych przepisach.

Ze strony Zamawiajgcego, jako osoby upowaznione do kontaktéw w sprawie realizacji przedmiotu umowy

i nadzorowania jej wykonania wyznacza sieg:
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1) inz. Stefan Mucha — Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego DIilB/SI, telefon: 505138299, e-mail:
stefan.mucha@us.edu.pl - w zakresie technicznym;

2) mgr inz. Kinga Kroczek — Starszy Referent DIilB/SI, tel. 32/359 21 18, e-mail: kinga.kroczek@us.edu.pl -
w zakresie formalno-prawnym;

3) prof. dr hab. Wojciech Pisarski — Kierownik Projektu CNS, telefon 32/359 17 75, e-mail:
wojciech.pisarski@us.edu.pl - w zakresie finansowym;

4) mgr inz. Henryk Szyndlarewicz — Specjalista Samodzielnej Sekcji Administracyjno-Gospodarczej w Chorzowie,
telefon 32/349 39 30, e-mail: henryk.szyndlarewicz@us.edu.pl - w zakresie zgtaszania wad i usterek.

Ewentualna zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, 3, 4 i 5 nastepowaé bedzie na podstawie pisemnego

przedstawienia przez Generalnego Wykonawce propozycji zmiany osoby posiadajacej kwalifikacje zawodowe,

doswiadczenie i wyksztatcenie, wymagane przez Zamawiajgcego, a okreslone w dokumentacji postepowania

poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy. Zmiana osoby nastgpi po pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego

propozycji Wykonawcy. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zmiane, jezeli osoba wprowadzona w miejsce

dotychczasowej nie posiada kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia, wymaganych wczesniej przez

Zamawiajgcego. Brak zgody powoduje niewaznos¢ wprowadzonej zmiany. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 6

wymaga pisemnej notyfikacji strony dokonujacej zmiany.

§7

RADY BUDOWY
Strony postanawiaja, ze na terenie budowy beda odbywac¢ sie comiesieczne Rady Budowy oraz narady
koordynacyjne. Organizowanie narad i sporzadzanie protokotdw z nich nalezy do obowigzkéw Nadzoru
Inwestorskiego. Protokoty majg by¢ wykonywane minimum w trzech egzemplarzach oraz przekazane Stronom
i uczestnikom narad.
W ftrakcie narad dokonywana bedzie ocena zaawansowania roboét, postepu prac oraz terminowosci i rzeczowosci
realizacji robdt w stosunku do harmonogramu. Narady stuzy¢ bedg omawianiu biezacych probleméw realizacyjnych
jak rowniez koniecznosci wprowadzania ewentualnych zmian na podstawie projektéw zamiennych.
Generalny Wykonawca zapewni udziat w Radach budowy i naradach koordynacyjnych oséb odpowiednich do stanu
realizacji robot, w szczegolnosci kierownictwo budowy, projektanci, przedstawiciele podwykonawcéw i dostawcow
ewentualnie inne niezbedne lub zaproszone osoby. W Radach budowy oraz naradach koordynacyjnych
uczestniczy¢ beda rowniez przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestorskiego.
Wszelkie podejmowane na naradach decyzje w formie pisemnej powinny zawiera¢ ich zakres, termin wykonania
oraz wskazanie osoby zobowigzanej do ich realizacji a nastepnie zweryfikowane i rozliczone przez Nadzoér
Inwestorski na kolejnych posiedzeniach zgodnie z ustalonymi terminami realizacji.
Dokumenty decyzyjne wymagajace akceptacji Zamawiajgcego lub Generalnego Wykonawcy winny byé
dostarczone, jesli nie postanowiono inaczej, do siedzib zainteresowanych stron lub przekazane upowaznionemu

przedstawicielowi kazdej Strony podczas narady na budowie za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
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§8
REALIZACJA UMOWY - ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

1. Generalny Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy, w zakresie o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,
najpdzniej do 7 dni od daty przekazania terenu budowy.
2. Dokumentacje projektowg wykonawczg, o ktérej mowa w §1 ust. 2 pkt 1, zwang dalej takze ,Projektem”, nalezy
wykona¢ w oparciu o:
1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z aneksem nr 1 i 2, zgodnie z dokumentacjg postepowania
poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy
2) Projekt Budowlany, zgodnie z dokumentacja postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy,
3) Pozwolenie na budowe z dn. 25.06.2012r., decyzja nr 167 wydana przez Prezydenta Miasta Chorzéw,
4) wytyczne Zamawiajgcego, opisane szczegotowo w zatgczniku nr 3 i zatgczniku nr 4 do niniejszej umowy
3. Opracowana przez Generalnego Wykonawce dokumentacja projektowa wykonawcza bedzie zawierac:
1) Projekt zagospodarowania terenu i placu budowy;
2) Projekt wykonawczy w branzach:
a) architektoniczna;
b)  konstrukcyjno-budowlana;
c) instalacja elektryczna;
d) instalacja wentylacji bytowej z funkcjg ogrzewania i chtodzenia pomieszczen;
e) instalacja wentylacji technologicznej ;
f) instalacja wod.-kan. bytowa, tj. wszelka kanalizacja nie zwigzana z procesami chemicznymi,
wodociggowa, w ktérej wymagana jest woda pitna (wc, umywalki i punkty poboru wody pitnej
w pomieszczeniach);
g) instalacja wod.-kan. technologiczna;
h) instalacja centralnej cieptej wody;
i) instalacja niskoprgdowa w zakresie analogicznym do wystepujacej w istniejacej czesci obiektu wraz
z automatyka sterowania/scenariusz pozarowy/ zapewniajaca wspotprace urzadzen na wypadek pozaru;
)] instalacje specjalistyczne, tj. prézni technicznej, sprezonego powietrza, azotu gazowego;
k) instalacja solarna.
3) Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ);
4) Certyfikat energetyczny na zakonczenie budowy;
5) Instrukcje, oznakowania i procedury p. poz. oraz bhp i inne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania Obiektu
w tym Instrukcja bezpieczehstwa pozarowego obiektu jako element dokumentacji powykonawczeyj;
6) Instrukcje i procedury dotyczace obstugi zamontowanego w obiekcie wyposazenia, sprzetu i urzadzen (nie
dotyczy aparatury badawczo-naukowej);
7) Rysunki warsztatowe wykonywane w trakcie realizacji robot:
8) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych.
4. Na etapie projektowania w pierwszej kolejnosci Generalny Wykonawca wprowadzi do projektu numeracje i nazwy

pomieszczen, zgodne =z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz rysunkami stanowigcymi zatgcznik
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pn. ,Zaktualizowana numeracja pomieszczen” i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu za posrednictwem
Nadzoru Inwestorskiego. We wszystkich projektach nalezy stosowaé zaktualizowang numeracje i nazewnictwo
pomieszczen. Wykonanie numeraciji i opisu pomieszczen objete jest Przedmiotem Umowy.
W opracowaniu projektowym jak i w wykonawstwie Generalny Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢:
1) w salach wyktadowych krzesta audytoryjne wraz z pulpitami; krzesta te nalezy przewidzie¢ jako elementy na

state potgczone z konstrukcjg budynku,
2) wszystkie stoty laboratoryjne wraz z przytaczeniem niezbednych mediow, {j.:

a) woda biezaca zimna-ciepta wraz z odprowadzeniem s$ciekow;

b) instalacja prozni technicznej;

C) sprezonego powietrza;

d) azotu gazowego;

€) gazu ziemnego;

f)  elementoéw instalacji elektrycznej.
3) okapy odciggowe nad stotami laboratoryjnymi wraz z instalacjami wyciagowymi (wentylatory dla dygestoriow

i okapow z nad stotow laboratoryjnych wyprowadzi¢ ponad dach);
4) wyposazenie audiowizualne na state zamontowane w Obiekcie.
Rysunki, plany, itp. winny by¢ przygotowane w formacie umozliwiajacym ich otwarcie w kazdym z powszechnie
stosowanych programéw komputerowych (np. w formacie ,pdf”).
Generalny Wykonawca winien na biezgco uzgadnia¢ z Zamawiajgcym oraz Nadzorem Inwestorskim kwestie
zwigzane z realizacjg Umowy, a w szczegoélnosci koncepcje i rozwigzania projektowe, dob6r materiatéw i urzadzen
oraz kolorystyke.
Generalny Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania zmian na etapie projektowania do dokumentacji
Projektowej, wnioskowanych przez Zamawiajgcego. Odmowa wprowadzenia powyzszych zmian, wymaga
pisemnego uzasadnienia.
Jezeli w toku wykonywania Projektu zostana stwierdzone przez Generalnego Wykonawce istotne odstepstwa od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe, Generalny Wykonawca,
powiadomi Nadzér Inwestorski o zaistniatych okoliczno$ciach w terminie 3 dni, celem podjecia wspdlnych dziatan,
zmierzajgcych do uzyskania decyzji 0 zmianie pozwolenia na budowe.
Dokumentacja wykonawcza winna by¢ przedstawiona Nadzorowi Inwestorskiemu celem sprawdzenia przez
branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie kompletnosci i zgodnosci z zatozeniami projektowymi,
nie poézniej niz na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem okreslonego etapu robét wskazanego w harmonogramie.
Generalny Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz Nadzor Inwestorski o gotowosci do
procedury odbioru Przedmiotu Umowy, w zakresie okreslonym w §1 ust. 2 pkt 1, co najmniej na 3 (trzy) dni przed
planowanym ztozeniem dokumentacji.
Forma, lloS¢ egzemplarzy i sposdb przekazania i zatwierdzania dokumentacji zostat okreslony szczegdtowo
w zatgczniku nr 3 do niniejszej umowy.
Odbidr przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w §1 ust. 2 pkt 1 (odbiér dokumentacji projektowej wykonawczej),

obejmuje:
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1) wszystkie opracowania bedace przedmiotem niniejszej umowy wraz z ich wykazem przygotowanym przez

Generalnego Wykonawce;

2) pisemne o$wiadczenie, w ktéorym Generalny Wykonawca stwierdza, ze:

a) Przedmiot Umowy w catosci wykonany jest zgodnie z umowa i wkasciwymi przepisami prawa,

b) przedktadane dokumenty wydawane sg w stanie kompletnym ze wzgledu na cel oznaczony w umowie.

C) wypetniajgc postanowienia niniejszej umowy w zaden sposéb nie zostajg naruszone prawa oséb trzecich.
Zamawiajgcy oraz Nadzor Inwestorski dokona sprawdzenia dokumentacji dla danego etapu robdt budowlanych, pod
wzgledem okre$lonym w ust. 10 i dokona jej akceptaciji w terminie 7 dni od dnia jej ztozenia poprzez podpisanie
protokotu odbioru dokumentac;ji dla danego etapu robét budowlanych. W przypadku, gdy przedtozona dokumentacja
wykonawcza nie bedzie sporzgdzona zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo odmowic jej
przyjecia, jednoczesnie wyznaczajgc termin usuniecia wad. Odbiér dokumentacji nastapi dopiero po pisemnym
stwierdzeniu przez Zamawiajgcego usuniecia wad. Protokét odbioru dokumentacji projektowej stanowi zatgcznik nr
5 do niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe, poszczegolnych czesci opracowan projektowych dla danego etapu
robot budowlanych, zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w §2 ust. 2. Postanowienia ust. 11 -12 stosuje sie
odpowiednio.
Ewentualne braki, btedy i nieprawidlowosci w dokumentacji projektowej ujawnione po odbiorze dokumentacji przez
Zamawiajgcego, zostang uzupetnione i poprawione przez Wykonawce nieodptatnie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
§9

PRAWA AUTORSKIE
Strony zobowigzujg sie do honorowania praw autorskich autoréw Projektéw budowlanych wedtug zasad okreslonych
w art. 16 i 17 ustawy z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631
z pézn. zm.). Zamawiajgcy niniejsza umowg przekazuje prawa do jednorazowego wykorzystania dzieta i do jego
realizacji w mysl uregulowan Prawa Autorskiego.
W przypadku gdy dokumentacja sporzadzona przez Generalnego Wykonawce lub jej cze$é, w ramach wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, stanowi¢ bedzie utwor w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, petne majatkowe prawa autorskie do powyzszej dokumentacji zostang, z dniem odbioru przedmiotu
umowy , w zakresie o ktérym mowa w § 8 , w ramach wynagrodzenia, o kiérym mowa w § 12 ust.1 ( za wszystkie
wymienione ponizej pola eksploatacji) bez koniecznosci dokonywania Zzadnych dodatkowych czynnosci,
przeniesione na Zamawiajgcego bez ograniczen czasowych lub terytorialnych. Zamawiajgcy uzyskuje w zwigzku
z tym prawo do rozporzadzania i korzystania z takiego utworu, w catosci lub we fragmentach, zgodnie z ich
przeznaczeniem, we wszystkich wymienionych ponizej polach eksploatacji, w tym prawo do: wykonania robét
budowlanych na podstawie projektu, powielania, rozpowszechniania, publikowania, utrwalania w dowolnych
technikach, reprodukcji, prezentacji publicznej, przetwarzania, wykonywania zaleznego prawa autorskiego
(wprowadzania poprawek, zmian, modyfikacji, uzupetnien kontynuacji lub wykorzystania projektu przez osoby
trzecie), zbycia, udzielania licencji, udzielania zezwolen na wykonywanie .
W odniesieniu do wszystkich pdl eksploatacji wymienionych powyzej, Generalny Wykonawca udziela

Zamawiajgcemu nieodwotalnego zezwolenia na korzystanie i rozporzgdzanie wszelkimi utworami zaleznymi, ktére
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moga zosta¢ lub zostaty sporzadzone przez Zamawiajgcego we witasnym zakresie (lub przez zaangazowanych
przez niego innych wykonawcoéw) na podstawie dokumentacji/utworu; oraz przenosi na Zamawiajgcego prawo do
udzielania dalszych zezwoleh na korzystanie i rozpowszechnianie wyzej wymienionych utworéw zaleznych.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 12 ust.1 niniejszej umowy, obejmuje takze wynagrodzenie za niniejsze
zezwolenie i za przeniesienie prawa do udzielania zezwolenia na korzystanie i rozporzadzanie przedmiotowymi
utworami zaleznymi w odniesieniu do wszystkich pdl eksploatacji wymienionych powyze;j.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego nie wykonywaé osobistych

praw autorskich do utworu/ow , o ktérych mowa powyzej.

§10
REALIZACJA UMOWY — ROBOTY BUDOWLANE

Wszystkie roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji Umowy bedg prowadzone zgodnie

z postanowieniami niniejszej umowy, Dokumentacjg Projektowg wykonang zgodnie z umowa i odebrang przez

Zamawiajacego , Projektem budowlanym, a takze wedtug Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych i odpowiednich standardoéw jako$ciowych, aktualnie dostepng wiedzg techniczng i sztukg budowlana,

prawem obowigzujacym w tym zakresie oraz zasadami i warunkami okreslonymi w pozwoleniu budowlanym.

Zamawiajgcy przekaze Generalnemu Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia

umowy. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest uprawnieniem Zamawiajgcego; Generalny Wykonawca

zobowigzany jest utrzymywaé gotowos¢ do przejecia terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w niniejszym
ustepie.

Generalny Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy, w zakresie o ktorym mowa w § 1 ust.2 pkt 2

w ciagu 7 dni od odbioru dokumentaciji projektowej, dla danego etapu robét budowalnych, zgodnie z §8 ust. 14.

Po przejeciu terenu budowy Generalny Wykonawca winien na swoj koszt w szczegolnosci:

1) zabezpieczyé¢ i oznakowac teren wykonywania robét oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos$é oznakowania
przez czas wykonywania robot;

2) strzec mienia znajdujacego sie na przekazanym mu terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa
dla ludzi i $Srodowiska;

3) prowadzi¢ prace w sposob nie zaktdcajacy funkcjonowania okolicznych obiektéw i terendéw sagsiednich;

4) podczas organizacji prac budowlanych uwzgledni¢ fakt, iz wszystkie roboty na terenie inwestycji wykonywane
bedg przy czynnym obiekcie, a tym samym przy czynnych sieciach. Generalny Wykonawca jest zobowigzany
do starannego planowania i uzgadniania przerw w dziataniu istniejacych sieci oraz realizacji ucigzliwych prac
Z przedstawicielem Zamawiajgcego;

5) zachowaé nalezytg staranno$¢ w czasie prowadzenia rob6t w sgsiedztwie elementédw juz wykonanych i na
biezaco zabezpieczaé wykonane roboty w sposdb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektow. W razie
niewykonania tego zobowigzania Zamawiajgcy moze sam wykonaé powyzsze na koszt Generalnego
Wykonawcy;

6) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwaé zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia
tymczasowe, oraz zapewni¢, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajacy teren budowy nie spowoduje

zanieczyszczeh poza jego terenem;
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7) ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich medidw (energia elekiryczna, woda, #gcznosé),
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do
terenu budowy w nalezytej czystosci (na terenie budowy znajduja sie wszystkie niezbedne media, Generalny
Wykonawca samodzielnie zawrze odpowiednie umowy);

8) zapewni¢ dojazd i dojscie do terenu budowy oraz umozliwi¢ przejazd do pozostatych czynnych budynkéw
niezaleznie od budowy Obiektu;

9) zabezpieczy¢ Podwykonawcy dostep do medidw i dozér zaplecza;

10) uporzadkowac teren budowy wraz z terenem przylegtym, a tam gdzie jest to wymagane przywréci¢ teren do
jego stanu pierwotnego i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowy odbiér robaét;

11) umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajgcego, Nadzorowi Inwestorskiemu oraz jednostkom zewnetrznym
upowaznionym do kontroli terenu budowy i postepu robét swobodnego dostepu do terenu budowy

12) wykonywac¢ wszelkie inne dziatania niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Generalny Wykonawca od chwili przejecia terenu robét az do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialno$¢ na

zasadach ogolnych (wynikajacych z Kodeksu Cywilnego) za szkody wynikte na tym terenie oraz terenie przylegtym

— sgsiednim, w zwigzku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje rowniez szkody powstate u oséb

trzecich.

Wszelkie materiaty, wyroby, urzadzenia, armature itp., konieczne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy

Generalny Wykonawca.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo uzyskaé pisemna akceptacje Nadzoru Inwestorskiego dla

zastosowania materiatdbw, wyrobow i urzadzeh przeznaczonych do wbudowania, nie wskazanych co do nazwy

i rodzaju w Projektach wykonawczych, w terminach umozliwiajgcych realizacje robot zgodnie z harmonogramem

rzeczowo- finansowym.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania zapisow w Dzienniku budowy. Zapisy w dzienniku

budowy muszg zawiera¢ dane o pogodzie, prowadzonych robotach, zgtoszenia do odbioréw robét zanikowych jak

i ostatecznych, zapisy wymagane postanowieniami Prawa budowlanego oraz wszystkie wydarzenia nadzwyczajne.

Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ na budowie i okazywa¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego

oraz Nadzorowi Inwestorskiemu na kazde zadanie.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy (dokonywanie zapiséw

w Dzienniku budowy, dokumentacja powykonawcza, dokumentacja fotograficzna postepu robdét, metryki

geodezyjne, atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania materiatdow, atesty jakosciowe, uzgodnione

z Zamawiajgcym lub Nadzorem Inwestorskim wzory i prébki, gwarancje wytworcow i instrukcje obstugi wraz

instrukcjg dozoru oraz inne niezbedne dokumenty Swiadczace o prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia).

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedg sie odbywac¢ na nastepujacych zasadach:

1) Generalny Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Nadzér Inwestorski (przez wpis do dziennika budowy) do
odbioru roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu;

2) odbioru dokonuje Nadzér Inwestorski, po wykonaniu dokumentacji fotograficznej, w formie wpisu do dziennika

budowy, w terminie nie dtuzszym niz 4 dni liczac od daty zgtoszenia przez Generalnego Wykonawce;
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3) w przypadku nie spetnienia przez Generalnego Wykonawce wymogdw okreslonych w pkt. 1, zobowigzany on
bedzie do odkrycia robdt lub wykonania otworéw kontrolnych a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego.
Koszt i ryzyko tych czynnosci obciaza Generalnego Wykonawce.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ koniecznos¢ dokonania odbioru wykonanych robét oraz

ponoszenia ewentualnych kosztéw, dodatkowych odbioréw wystepujacych w przypadku gdy ich pierwsze terminy

byly nieskuteczne.

Strony dopuszczajg odbiory czesciowe, z zastrzezeniem ust. 13, na nastepujacych zasadach:

1) zakres i wartos¢ robot przewidzianych do odbioru czesciowego wynika z harmonogramu rzeczowo-
finansowego wykonywania robot, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy;

2) Generalny Wykonawca kazdorazowo zgtosi gotowos¢ do odbioru czesciowego wpisem do dziennika budowy,
a Zamawiajgc oraz Nadzér Inwestorski dokona odbioru niezwtocznie (jednak w terminie nie przekraczajgcym 4
dni) poprzez wpis do dziennika budowy;

3) dla dokonania odbioru czesciowego Generalny Wykonawca przedtozy Nadzorowi Inwestorskiemu niezbedne
dokumenty, a w szczegdlnosci:

a) Swiadectwa jakosci;
b) certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb lub badan;
C) atesty dotyczace odbieranego elementu robdt;

4) dokonanie odbioru czesciowego nastgpi na podstawie rozliczenia rzeczowo-finansowego (na podstawie
stopnia zaawansowania robét okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym);

5) stwierdzenie koniecznosci przerwania czynnosci odbioru czesciowego nastgpi odpowiednio do przyczyn,
wskazanych w §11 ust. 4 pkt. 5.

Wszystkie odbiory czesciowe stanowig jedynie potwierdzenie wykonania robét dla okreslonego zaawansowania

robét. Odbiory czesciowe nie zwalniajg Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonane roboty do czasu

przekazania Przedmiotu Umowy Protokotem odbioru korncowego.

Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegdlnosci roboty faktycznie wykonane w oparciu o Projekty Wykonawcze,

w zakresie wykraczajgcym poza ilosci z nich wynikajace jezeli ich wykonanie nie wynikato ze zmian wprowadzonych

przez Zamawiajgcego w stosunku do Projektow wykonawczych lub wynikato z btedéw projektowych.

§11
ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

Generalny Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwo
charakterystyki energetycznej budynku, opracowane po zakonczeniu budowy przed przystgpieniem do odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

Wszystkie wbudowane materiaty i wyroby winny posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do
stosowania zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz gwarancje i rekojmie producentdw z instrukcjami obstugi
i instrukcjami dozoru, ktére to dokumenty Generalny Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu za posrednictwem
Nadzoru Inwestorskiego pod rygorem odpowiedzialnosci cywilnej za skutki braku dokumentacji.

Generalny Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego do

weryfikacji komplet materiatéw potrzebnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Obiektu oraz wystgpi i uzyska

,Centrum Nauk Stosowanych (CNS) — Il etap Slgskiego Miedzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badar Interdyscyplinarnych”
Infrastruktura i Srodowisko, O$ priorytetowa Xlil, Dziatanie 13.1
Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona 17 z 28



INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA ek

- *
EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
I S RODOWISKO ROZWOJU REGIONALNEGO o

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie, ktére przedtozy Zamawiajgcemu za posrednictwem Nadzoru

Inwestorskiego przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego, zataczajac protokoty kontroli funkcjonalnej

Panstwowej Strazy Pozarnej, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowego Nadzoru Budowlanego oraz innych

dokumentéw, niezbednych do uzyskania przedmiotowego pozwolenia na uzytkowanie,

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Przedmiot Umowy wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi

w niniejszej umowie. Odbidér koncowy odbedzie sie na nastepujacych zasadach:

1

2)

3)

4)

5)

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia przed odbiorem wymaganych wiasciwymi
przepisami prob oraz do uzyskania od wtasciwych organéw odpowiednich zaswiadczen (w tym — stanowiska
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, Panstwowej
Inspekcji Nadzoru Budowlanego, Urzedu Dozoru Technicznego, itp.) oraz uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie
Obiektu.

Generalny Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru koncowego wpisem w dzienniku budowy oraz skfadajac
pisemny wniosek do Zamawiajgcego za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego o dokonanie odbioru
koncowego zataczajac celem weryfikacji:

a) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
oraz warunkami zapisanymi w decyzji o pozwoleniu na budowe;

b) oryginat dziennika budowy;

c) protokoty odbioréw, badan, sprawdzen, rozruchow;

d) uzyskanych zaswiadczen wydanych przez odpowiednie organy (PIS, PSP, PINB, UDT);

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza;

f)  kompletng dokumentacje powykonawcza potwierdzong przez Nadzér Inwestorski, projektanta w tym,
dokumenty dotyczace wbudowanych materiatdw, wyrobdw i urzadzen, aktualne atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, a takze
probki i wzory oraz gwarancje i rekojmie wystawione na Zamawiajgcego, instrukcje obstugi i eksploatacii
Obiektu, instrukcje dozoru wraz z harmonogramem przegladow  obowigzkowych;
Warunkiem uznania za skuteczne zgtoszenie do czynnosci odbioru jest przedstawienie przez
Generalnego Wykonawce wszystkich dokumentdw i czynnosci okreslonych powyzej.

g) oswiadczenie o sposobie zagospodarowania odpadow statych powstatych w wyniku prowadzonych prac;

h) inne niezbedne dokumenty.

Zamawiajgcy dla dokonania czynnosci odbioru koncowego powota komisje - zwang dalej ,Komisjg”. W sktad

komisji wchodza upowaznieni przedstawiciele Generalnego Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego,

Zamawiajgcego ewentualnie Nadzoru Autorskiego,

Komisja przystapi do odbioru koncowego w ciagu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Generalnego

Wykonawce gotowosci do odbioru,

Komisja moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci zostanie

stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét badz

ujawnienia istnienia takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

Z przeznaczeniem, az do czasu zakonczenia robo6t badz usuniecia wad;
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6) z czynnosci odbioru Komisja spisze protokdt, zgodnie ze wzorem, stanowigcym zatacznik nr 6 do niniejszej
umowy, w ktérym zawarte zostang w szczegolnosci:

a) informacje o jakosci wykonanych robot;

b) inne dokumenty, wskazane przez Zamawiajgcego, Nadzor Inwestorski badz Komisje;

c) ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usunigcia lub
oswiadczeniem Zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu
odpowiedzialno$ci Generalnego Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze;

7) za dzien uznania przez Komisje Przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany uwaza sie dzien podpisania
protokotu odbioru kohcowego.

5. Dokumentacja powykonawcza moze zosta¢ wykonana na egzemplarzach dokumentacji technicznej wykonawczej
poprzez naniesienie wszystkich zmian dokonanych w trakcie realizacji umowy. JezZeli naniesienie zmian spowoduje
nieczytelno$¢ dokumentac;ji, arkusze dokumentacji ze zmianami zostang wykonane przez Generalnego Wykonawce
ponownie w jakosci wykonania takiej jaka byta w Projekcie, na nosniku papierowym (wydruki) i no$niku cyfrowym
(pliki pdf i edytowalne). Wytyczne Zamawiajgcego w zakresie dokumentacji powykonawczej zostaly opisane
szczegotowo w zatgczniku nr 7 do niniejszej umowy.

6. W przypadku wystapienia usterek lub wad w czasie Odbioru Koncowego Generalny Wykonawca usunie
je niezwtocznie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Generalny Wykonawca nie moze odmowic
usuniecia wady lub usterki powotujgc sie na nadmierne koszty. W przypadku nieusuniecia w okreslonym terminie,
Zamawiajgcy powiadomi Generalnego Wykonawce i powota wykonawce zastepczego w celu usuniecia usterek lub
wad, a kosztami obcigzy Generalnego Wykonawce.

§12
WYNAGRODZENIE | SPOSOB PLATNOSCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Generalny Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaitowe
W WYSOKOSCI 5 ..o, PLN (SIOWNIE ..o e ,....1100),
w tym podatek VAT. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji
i zmianom, z wyjatkiem przypadkéw opisanych w niniejszej umowie. Wynagrodzenie bedzie ptatne w czesciach,
zgodnie z postanowieniami ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu.

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okres$lonymi w dokumentacji postepowania poprzedzajgcego zawarcie
niniejszej umowy, jak rowniez w niej nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia, w tym
w szczegolnosci: wykonania wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjg prac projektowych i rob6t budowlano-
montazowych, koszty uzyskania ewentualnych niezbednych uzgodnien, koszty uzyskania ewentualnych pozwolen,
wynagrodzenie z tytutu przeniesienia praw autorskich, koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych,
wykonczeniowych, organizacji terenu robot wraz z jego pdzniejszg likwidacja, (takze koszty wywozu odpadow

powstajgcych w wyniku prowadzonych prac), koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, koszty wykonania

" Zgodhnie z oferta Wykonawcy.
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dokumentacji powykonawczej, koszty zamontowanych urzadzen, koszty usuniecia wad w okresie rekojmi gwaranciji,
koszty dojazdow, inne optaty, ktdre moga wystapi¢ przy realizacji przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia i podatki
oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamoéwienia nie moze by¢ podstawg do
zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1.

Rozliczenia nastepowaé beda w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy, po wykonaniu przewidzianego w nim
zakresu robdt, potwierdzonego przez Nadzoér Inwestorski, na podstawie rozliczenia rzeczowo-finansowego
przedstawionego przez Generalnego Wykonawce. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy lub Nadzdér Inwestorski nie
bedzie w stanie sprawdzi¢ jakichkolwiek elementéw rozliczenia na jego zadanie, Generalny Wykonawca dostarczy
wszystkie niezbedne informacje i wniesie ewentualne niezbedne poprawki do rozliczenia.

Ewentualne zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie realizacji poszczegdlnych etapéw Przedmiotu
Umowy nie moga powodowaé zmian wartosci umowy, ani terminu jej realizacji.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy za poszczegolne etapy realizacji przedmiotu umowy,
ktore beda podlegaé odbiorom czesciowym (na podstawie rozliczenia rzeczowo-finansowego) nastgpi w czesciach.
Zamawiajacy dokona ptatnosci przelewem na rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy wskazany na fakturze
w terminie do 21 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo sporzadzonej faktury, wraz z dotgczonym
rozliczeniem rzeczowo-finansowym. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.12, biorgcemu udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych w ramach pfatnosci bezposrednio poprzedzajacej rozpatrywang ptatnosc
(poczawszy od drugiej ptatnosci dla Generalnego Wykonawcy). Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy
bedzie rozliczane na podstawie faktur czesciowych nie czesciej niz raz w miesigcu, za zakonczone i odebrane
czesci robot, podlegajace odbiorowi, z zastrzezeniem ust. 7 zd. 2.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej za Przedmiot Umowy bedzie podpisany przez Strony protokét odbioru
koncowego. Wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy, ptatnej na podstawie faktury
koncowej nie moze by¢ wyzsza niz 10% wynagrodzenia ryczattowego, o kitérym mowa w ust. 1. Generalny
Wykonawca zobowigzany bedzie dotaczyé do faktury koncowej rozliczenie koricowe z podwykonawcami lub
dalszym podwykonawcami za wykonane i odebrane prace oraz czynnosci wraz z odpowiednimi dowodami zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w tym w zakresie biezacej — ostatniej
ptatnosci. Rozliczenie koricowe, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim powinno réwniez zawieraé pisemne
oswiadczenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji,
potwierdzajace, ze rozliczenie obejmuje petny zakres zrealizowanych przez nich czynnosci i prac.

Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W razie zwiloki w ptatnosci Generalny Wykonawca ma prawo zada¢ zaptaty odsetek ustawowych.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Generalnego Wykonawce z udziatem podwykonawcy, Generalny
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani na podstawie doreczonych im rachunkéw
lub faktur, do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy lub ustugi z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie

z podwykonawca lub dalszym podwykonawca.
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Najpézniej na 14 dni przed uptywem terminu ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 6, Generalny Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu za poSrednictwem Nadzoru Inwestorskiego niebudzace watpliwosci dowody potwierdzajace
wyptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Nieztozenie ww. dowodow
zapfaty w wymaganym terminie skutkowac¢ bedzie wstrzymaniem wyptaty wynagrodzenia Generalnemu Wykonawcy
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty, do czasu ich przedtozenia
Zamawiajgcemu. Nie przedtozenie ww. dowoddw zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
stanowi¢ podstawy do dochodzenia przez Generalnego Wykonawce odsetek od czesci niewyptaconego mu
wynagrodzenia.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom robo6t budowlanych, dostaw i ustug bioracym udziat w realizacji odebranych robé6t budowlanych.

Zamawiajgcy dokona bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sag dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigazku zapfaty odpowiednio przez

Generalnego Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, pod warunkiem, ze Generalny Wykonawca

w terminie 7 dni od poinformowania go o powyzszym fakcie nie zgtosi Zamawiajgcemu za posrednictwem Nadzoru

Inwestorskiego pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Generalnemu

Wykonawcy.

Wynagrodzenie, ktérego bezposredniej zaptaty dokona Zamawiajgcy bedzie dotyczyto wytacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. Bezposrednia zaptata obejmie

wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku zgtoszenia przez Generalnego Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 13, uwag w zakresie

zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Generalny Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty;

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy

podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

§13
REKOJMIA
Uprawnienia z tytutu rekojmi przystuguja Zamawiajgcemu niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji — wszelkie
zapisy zawarte w ofercie Generalnego Wykonawcy, a sprzeczne z powyzszym uwaza sie za bezskuteczne wobec

Stron.
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Termin rekojmi rozpoczyna sie w dacie odbioru koncowego i jest rowny terminowi gwaranciji.

Termin rekojmi przediuza sie o termin usuwania wady, przy czym: poczatkiem biegu terminu jest data
zawiadomienia Generalnego Wykonawcy o wadzie, koficem biegu terminu jest data zgloszenia Zamawiajgcemu
zakonczenia usunigcia wady. Zamawiajgcy w terminie 7 dni potwierdzi usunigcie wady. Brak potwierdzenia
usuniecia wady w tym terminie uznaje sie za potwierdzenie usuniecia wady. Jezeli w ww. terminie Zamawiajgcy

stwierdzi brak usuniecia wady zawiadomienie Generalnego Wykonawcy staje sie nieskuteczne.

Zamawiajgcy zawiadomi Generalnego Wykonawce o wadzie telefonicznie (Nr ........ccceveuenne. ) oraz potwierdzi
faksem (nr: .............. ) lub pisemnie na adres Generalnego Wykonawcy, najpdzniej w terminie jednego miesigca od
daty jej wykrycia.

Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia wady, wykonujgc uprawnienia wzgledem Generalnego Wykonawcy moze:

1) zadac¢ ich bezptatnego usuniecia wyznaczajgc w tym celu Generalnemu Wykonawcy odpowiedni termin
(maksymalnie 14 dni od daty zgtoszenia wady chyba, ze wykonanie w tym terminie bedzie niemozliwe
z powodow za ktére Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci) z zagrozeniem, iz po
bezskutecznym uptywie terminu nie przyjmie usuniecia wad, powierzy usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
(zastepcze usuniecie wady) na koszt Generalnego Wykonawcy i moze odstapi¢ od umowy w czesci zwigzane;j
merytorycznie i finansowo ze stwierdzong wada;

2) odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania terminu do usuniecia wad, gdy wady majg charakter istotny i nie dadzg
sie usungg;

3) obnizy¢ wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy w przypadku gdy wady nie dadzg sie usungg, lecz nie majag,
charakteru istotnego, proporcjonalnie do rodzaju i wartosci wady.

Za wadg istotng uwaza sig¢ wade czynigcg Przedmiot Umowy niezdatnym do zwyktego uzytku lub sprzeciwiajaca sie

wyraznie umowie.

Potwierdzenie przez Strony usuniecia wad albo oswiadczenie Zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia

przystugujacego mu z tytutu rekojmi , o ktdrym mowa w ust. 5 pkt 2) i pkt 3) wymaga formy pisemne;.

§14

GWARANCJA
Generalny Wykonawca gwarantuje najwyzsza jako$¢ przedmiotu umowy zwtaszcza w zakresie:
1) zgodnosci z niniejsza umowa;
2)  zgodnosci z obowiazujacymi przepisami technicznymi oraz normami panstwowymi;
3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
W zwigzku z powyzszym Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady zmniejszajace
warto$¢ techniczng i uzytkowg przedmiotu umowy ujawnione w okresie gwarancyjnym oraz za ich usuniecie.
Warunki gwarancji okresla niniejsza umowa, oferta Generalnego Wykonawcy oraz przekazane Zamawiajgcemu
dokumenty gwarancyjne, dotyczace materiatéw, urzadzen, armatury. W przypadku rozbieznosci postanowien,
pierwszenstwo majg postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajgcego.

Termin gwarancji:
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1) nawykonane roboty wynosi ......................... ;

2) na zamontowane materiaty, urzadzenia, itp. minimum 36 m-cy — jezeli gwarancja producenta jest diuzsza —
zgodnie z gwarancja producenta.

Bieg terminéw gwarancji rozpoczyna sie w dacie odbioru konhcowego.

Generalny Wykonawca przejmuje gwarancje na wszystkie elementy istniejacego Obiektu Slgskie Miedzyuczelniane

Centrum Edukacji i Badan Interdyscyplinarnych w Chorzowie, w ktére bedzie ingerowat i ktére wymagajq integraciji

elementdéw nowych i juz istniejgcych, zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, wynikajgcymi z wymagan

okreslonych w zatgczniku nr 4 do niniejszej umowy, na okres do dn. 29.10.2014 r. oraz rekojmie, ktora jest o 3 m-ce

dtuzsza niz okres gwaranciji.

Generalny Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji za wady spowodowane:

1) uzytkowaniem zastosowanych przez siebie materiatow, urzgdzen, zamontowanych w ramach przedmiotu
umowy niezgodnie z zatgczong do niego instrukcjg obstugi;

2)  wykonaniem istotnych napraw i przerébek przez osoby nieposiadajace wymaganych kwalifikacji lub uprawnien.

Zamawiajgcy wyznaczy termin ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbior gwarancyjny) nie poézniej

niz 14 dnia przed uptywem terminu gwarancji. Odbiér ten bedzie dokonany przez Strony umowy, przy udziale

Uzytkownika Obiektu i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Generalnego Wykonawce zobowigzan

wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Zamawiajgcy w razie stwierdzenia

ewentualnych wad, wyznaczy termin na protokolarne usunigcie wad. Postanowienia zawarte w §13 ust. 4 do 7

stosuje odpowiednio.

Za dzien uptywu gwarancji, w przypadku braku stwierdzenia wad uwaza sie dzien uptywu terminu okreslonego

wust. 3, za§ w przypadku stwierdzenia wad w terminie obowigzywania rekojmi lub gwarancji — uptyw terminu

rekojmi i gwarancji zwigzany z usunieciem ostatniej wady. .

§15
KARY UMOWNE
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczane bedg kary umowne, bez wzgledu na to
czy szkoda faktycznie zaistniata.
Zamawiajgcy zaptaci Generalnemu Wykonawcy kary umowne:
1) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w przekazaniu terenu robét - w wysokosci 0,001 % kwoty, o ktdrej mowa
w § 12 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem postanowien §18 ust. 2 pkt 9 umowy;
2)  z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn za ktére odpowiada Zamawiajacy, wskazanych
w §16 ust. 1 pkt 1) — pkt 2) —w wysokosci 15 % kwoty, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 umowy.
Generalny Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1)  za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% kwoty, o ktérej mowa

w § 12 ust. 1 (w przypadku opdznienia w oddaniu przedmiotu odbioru koncowego) badz 0,02% kwoty

8 Zgodnie z ofertg Wykonawcy,
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stanowigcej wartosé brutto danego przedmiotu odbioru, wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego
(w przypadku opdznienia w oddaniu przedmiotu odbioru czesciowego);

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 8 ust. 13 oraz §11 ust. 6 -
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 12 ust. 1;

za kazdy rozpoczety dzien opodznienia w usunieciu wad w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownegdo, o ktérym mowa w § 12 ust. 1;

z tytutu odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy,
w szczegoblnosci, o ktérych mowa w § 16 ust. 2 umowy — w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego, 0
ktorym mowa w § 12 ust. 1;

z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 0,005% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy dzien opoznienia,
liczac od uptywu terminu zapfaty okreslonego w umowie o podwykonawstwo, za kazde zdarzenie;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazde zdarzenie;

w przypadku podjecia robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory nie zostat zgtoszony
w trybie okreslonym w §5 ust. 5-14 lub §5 ust. 16 — w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 12 ust. 1, za kazde zdarzenie;

w przypadku koniecznosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,005% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1, za kazde zdarzenie;

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 12 ust.
1, za kazde zdarzenie;

za nieprzedfozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §12 ust. 1, za kazde zdarzenie;

w przypadku braku zmiany umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w §5 ust.13 — w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §12 ust. 1.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg zgda¢ odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach ogélnych.

W przypadku spowodowania przez Generalnego Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajgcego przy realizacji

przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowa, na podstawie ktérej Generalny Wykonawca

zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie za powstate szkody.

Wysoko$¢ odszkodowania zostanie pomniejszona o wartos¢ otrzymanego przez Zamawiajgcego odszkodowania

z tytutu ubezpieczenia.

Ewentualne naleznosci z tytutu kar umownych lub odszkodowan zostang potrgcone wedtug uznania Zamawiajgcego

z wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy lub Generalny Wykonawca zaptaci nalezno$¢ na rachunek bankowy

Zamawiajgcego wskazany w nocie obcigzeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
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Jezeli kary umowne lub odszkodowanie nalezne Zamawiajgcemu z tytutu niniejszej umowy nie moga zostaé

uiszczone zgodnie z postanowieniami ust. 7, zostang potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

0 ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy.

§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz przypadkéw przewidzianych przez ustawe przyczynami odstgpienia od umowy, za kitére odpowiada

Zamawiajgcy sa sytuacje:

1

2)

gdy Zamawiajgcy nie powiadomi Generalnego Wykonawcy o gotowosci do przekazania terenu roboét w ciagu
1 miesigca od daty wskazanej w §10 ust.2;
gdy Zamawiajgcy nie wyptaca Generalnemu Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu

Umowy w ciggu 6 miesiecy od daty ptatnosci.

Zamawiajgcy ma prawo zachowujac prawa i roszczenia przeciwko Generalnemu Wykonawcy odstapi¢ od umowy

w catosci lub w czesci wedle wlasnego uznania, z nastepujacych przyczyn, lezacych po stronie Generalnego

Wykonawcy:

1
2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

z przyczyn wskazanych w §13 ust . 5 pkt. 1i 2;

w przypadku realizacji przedmiotu umowy w sposéb niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy;

gdy Wykonawca nie przystapi do odbioru terenu rob6t w terminie okreslonym w §10 ust. 2 lub nie podejmie
realizacji przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od daty przekazania mu terenu robét lub przerwat wykonywanie
przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 30 dni lub nastgpi razace opdznienie w przekroczeniu terminéw
wynikajacych z aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego;

gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposdb nienalezyty i pomimo dodatkowego wezwania przez
Zamawiajgcego lub Nadzér Inwestorski nie nastapita poprawa w tym wzgledzie;

gdy Generalny Wykonawca nie okazat przed przystgpieniem do realizacji umowy Ilub na Zzadanie
Zamawiajgcego lub Nadzér Inwestorski dokumentow potwierdzajacych posiadanie przez osoby uczestniczace
w wykonywaniu zaméwienia wymaganych zgodnie z dokumentacjg postepowania poprzedzajgcego zawarcie
niniejszej umowy, uprawnien (kwalifikacji) oraz prawa wykonywania zawodu lub, gdy osoby te nie posiadajg
wymaganych uprawnien i prawa wykonywania zawodu;

gdy Generalny Wykonawca wyrzadzit szkode w wigkszym rozmiarze w mieniu Zamawiajgcego lub kolejny raz
wyrzadzit szkode w mieniu Zamawiajgcego, bez wzgledu na jej rozmiar i charakter;

gdy Generalny Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy
lub na 7 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu
potwierdzajacy posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) dowodu jej przediuzenia albo przedstawit polise
(lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) na kwote nizszg niz okreslona
w § 4 ust. 3;

w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

w sprawie zamoéwienia publicznego;
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9) Generalny Wykonawca nie posiada lub utracit wtasciwosci, ktdre zgodnie z postanowieniami umowy
i dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust. 1, sg konieczne dla realizacji przedmiotu umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemnej. W przypadku okoliczno$ci,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 — 9, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o zajsciu tych okolicznosci.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. Generalny Wykonawca ma prawo zgda¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§17

ROZSTRZYGANIE SPOROW
W przypadku zaistnienia sporu co do okolicznosci, o ktérych mowa w §15 ust. 5, Strony moga sie zwrdci¢ do
uprawnionego rzeczoznawcy, w celu ustalenia okolicznosci, ktére spowodowaty szkode, chyba ze uzyskanie takiej
opinii jest niemozliwe.
Jezeli w trybie ust.1 zostanie ustalone, Zze szkoda zaistniata wskutek okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Generalny Wykonawca, Zamawiajgcy ma prawo do zgdania stosownego odszkodowania w trybie przewidzianym
w §15 ust. 5; ponadto Generalny Wykonawca ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy.
Jezeli w trybie ust.1 zostanie ustalone, ze szkoda zaistniata wskutek okolicznosci, za ktére Generalny Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci, Zamawiajgcy ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy, co nie wytgcza dalszego
prowadzenia przez niego sporu przed sgdami powszechnymi, zgodnie z postanowieniem ust. 4.

Spory mogace wynikna¢ z niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§18
ZMIANA UMOWY

Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wylacznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo zamowien publicznych i pod rygorem niewaznosci wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po

podpisaniu przez obie Strony.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Generalnemu Wykonawcy wytacznie w przypadku:

1) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji zamdwienia, jesli koniecznos¢ ta nastgpita na skutek okolicznosci,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy (np. sita wyzsza, niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, udokumentowane w dzienniku budowy i uniemozliwiajgce kontynuowanie rob6t zgodnie ze
sztukg budowlang, dziatania sit natury, ktére zostaly uznane za stan kleski zywiotowej, przed ktérymi
Wykonawca nie mogt w racjonalny sposéb poczyni¢ zabezpieczenia, opdznienia w uzyskaniu decyzji
z wiasciwych organéw z przyczyn dotyczacych organu jg wydajgcego);

2) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji zamdwienia, jesli koniecznosé ta nastgpita na skutek okolicznosci

lezacych po stronie Zamawiajgcego;
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3) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji zamoéwienia, jesli koniecznos$¢ ta nastgpita na skutek zmiany
umowy o dofinansowanie, wytycznych do projektu, harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym przesunigcia
terminu zakonczenia projektu;

4) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych
badan, ekspertyz, analiz itp.;

5) koniecznosci przesunigcia terminu realizacji zamoéwienia w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania
robot zamiennych, zamowien dodatkowych, jesli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

6) koniecznosci przesunigcia terminu realizacji zamowienia w wyniku koniecznosci wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej - o czas niezbedny do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy w sposéb
nalezyty w zgodzie ze zmieniong dokumentacja;

7) Kkoniecznosci przesunigcia terminu realizacji zamowienia, gdy zaistnieje konieczno$¢ wykonania robot
wynikajacych z zaleceh organdéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego;

8) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji zaméwienia w przypadku wystapienia szkod oraz nastepstw
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych na terenie budowy;

9) koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy ze wzgledu na przyczyny lezace po stronie
Zamawiajgcego, niezalezne od niego, dotyczace np. braku przygotowania/mozliwosci przekazania miejsca
realizacji zaméwienia z uwagi na istotne czynniki uniemozliwiajace podjecie robét budowlanych;

10) koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych, nie majacych wptywu na cene;

11) zaistniaty odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, gtazy, itp.) skutkujgce niemoznoscig realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

12) zmiany sposobu realizacji zamowienia z samodzielnej realizacji przez Generalnego Wykonawce, na realizacje
z udziatem podwykonawcow lub zmiany zakresu zamoéwienia powierzonego podwykonawcom, z zastrzezeniem,
ze podwykonawcy bedg posiada¢ wiasciwosci niezbedne do realizacji zamdwienia (dotyczy przypadku,
w ktérym Generalny Wykonawca powierza wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom);

13) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcéw wskazanych w §5 ust. 2 (podwykonawcow, na zasoby ktdérych
Wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy — Prawo zamoéwien publicznych),
z zastrzezeniem postanowien §5 ust. 3;

14) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa lub umowy o dofinansowanie projektu w zakresie
majacym wptyw na realizacje umowy;

15) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowigzywania umowy, Zamawiajgcy nie dopuszcza
mozliwosci zwiekszenia wartosci umowy, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 umowy;

16) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego, tzn. na cene nizsza - na pisemny
wniosek jednej ze Stron;

17) mozliwos¢ wprowadzenia innych rozwigzan technologicznych usprawniajacych wykonanie przedmiotu
zamowienia ze wzgledow technicznych lub finansowych z zastrzezeniem, ze zmiany nie majg istotnego wptywu

na pierwotne warunki udziatu w postepowaniu oraz na pierwotny przedmiot zaméwienia okreslony w SIWZ oraz
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nie powodujacych zwiekszenia ceny. Niniejsza zmiana musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego

i Generalnego Wykonawce.

§19
Postanowienia koncowe

1. Generalny Wykonawca nie moze bez wczes$niejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego, przelewac
lub przekazywa¢ w catosci albo w czesci innym osobom jakichkolwiek swych obowigzkéw lub uprawnien,
wynikajacych z niniejszej umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie w szczegoélnosci przepisy Kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego, prawa autorskiego i prawa zaméwien publicznych.
Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Jako date zawarcia umowy przyjmuje sie date ziozenia podpisu przez Strone skiadajaca podpis w drugiej
kolejnosci.

5. Jezeli ktérakolwiek ze Stron nie umiesci daty zlozenia podpisu, jako date zawarcia umowy przyjmuje sie date

ztozenia podpisu przez drugg Strone.

Zamawiajacy:. Wykonawca:
data, piecze¢ i podpis data , pieczec i podpis
Zataczniki:

1) Zalacznik nr 1 - Zatwierdzenie wyrobu do stosowania (wzoér)

2)  Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy (wzor)

3) Zalacznik nr 3 - Wytyczne opracowania dokumentacji wykonawczej

4)  Zalgcznik nr 4 - Wytyczne Zamawiajacego dot. wykonania instalacji niskopradowych, instalacji BMS i instalacji
,solarnej”

5)  Zatacznik nr 5 - Protokot odbioru dokumentacji projektowej (wzor)

6) Zatacznik nr 6 - Protokot odbioru koncowego (wzér)

7)  Zatacznik nr 7 - Wytyczne opracowanie dokumentacji powykonawczej
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