
Załącznik nr 1 do umowy DZP.381.064.2017.UG 

Harmonogram  realizacji prac projektowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i/ lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia 

na budowę (jeśli będzie to zasadne) dla zadania pn. „Przebudowa istniejących obiektów sportowych basenu wraz z plażą i hali sportowej w celu poprawy 
funkcjonalności i efektywności energetycznej oraz atrakcyjności i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych”. 

l.p. Etap prac 
2017/2018 

I m-c* II m-c* III m-c* IV m-c* I m-c* II m-c* V m-c* VI m-c* VII m-c* 

1 Harmonogram realizacji prac projektowych                   

3 Uzgodnienia zakresu prac projektowych                   

4 
Uzyskanie decyzji środowiskowych ( wszelkie niezbędne 
decyzje w tym OOŚ, Natura2000, Ornitologiczna, itp.) 

                  

5 Wizualizacja obiektów sportowych                   

6 
Inwentaryzacja budowlana i audyty energetyczne 
 (w tym min. ocena stanu technicznego, dokumentacja 
fotograficzna) 

                  

7 Projekt budowlany ( w tym scenariusz pożarowy)                   



8 
Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę i/lub złożenie wniosku o 
pozwolenie na budowę) 

                  

9 Projekt wielobranżowy wykonawczy                   

10 Opracowanie przedmiarów, kosztorysów i STWiORB                   

11 
Decyzja pozwolenie na budowę i/lub brak sprzeciwu w 
przypadku zgłoszenia robót 

                  

* 
termin liczony od daty podpisania umowy 

    

      

 


