
Załącznik nr 3 do SIWZ DZP.381.030.2020.RB 

 

 

UMOWA nr DZP.381.030.2020.RB  (wzór) 

poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych) 

 

zawarta w Katowicach, pomiędzy: 

Uniwersytetem Śląskim w Katowicach 

z siedzibą w Katowicach; adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,  

NIP: 634-019-71-34 

który reprezentuje: 

.............................................................. - ............................................................ 

zwanym dalej: Zamawiającym 

a 

............................................................................................................................. 

NIP: ................................., 

zwanym dalej: Wykonawcą 

albo 
1
 

............................................................ 

NIP: ............................... 

wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i ponoszącymi z tego tytułu solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie Umowy, zwanymi dalej: Wykonawcą 

o treści: 

 
 

§ 1 
 

Przedmiot umowy 

1. W oparciu o dokumentację przygotowaną dla przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 

nr DZP.381.030.2020.RB, w szczególności: program funkcjonalno-użytkowy (zwany dalej również: PFU) wraz 

z załącznikami oraz ofertę przedstawioną przez Wykonawcę w tym postępowaniu – stanowiące integralną 

część niniejszej Umowy, Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 

polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i dostosowanie budynku Domu Studenta nr 

2 przy ul. Studenckiej 17 w Katowicach do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej”  

w formule zaprojektowania i wykonania robót budowlanych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera dokumentacja techniczna [w szczególności PFU, 

inwentaryzację budowlaną obiektu (dokument nieaktualny – wymaga aktualizacji i uzupełnienia), audyt 

energetyczny (dokument nieaktualny – wymaga aktualizacji i uzupełnienia) stanowiącą załącznik do SIWZ  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, poprzedzającym zawarcie niniejszej Umowy. Ww. 

dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i inne czynności 

ujęte odpowiednio w PFU lub w Umowie, winny być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym  

z wymienionych dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót i czynności 

przewidzianych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.  

3. Zamawiający informuje, że Skarb Państwa – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego udzielił Uniwersytetowi 

Śląskiemu w Katowicach dotacji celowej na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji.  

 

 

                                                 
1  Dotyczy jedynie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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§ 2 
 

Oświadczenia i obowiązki Stron 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z: 

1) warunkami określonymi w niniejszej Umowie, 

2) dokumentacją techniczną, w szczególności PFU, o której mowa w §1 ust. 2, 

3) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych, prawa budowlanego 

oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska, 

4) ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej Umowy, 

5) nienaruszającymi postanowień Umowy poleceniami właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego, 

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej oraz do sprawowania nadzoru 

autorskiego i realizacji robót budowlanych w zorganizowany i sprawny sposób z należytą starannością 

wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dokumentacji projektowej i wykonywanych robót 

budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót wyrobów (materiałów), urządzeń i sprzętu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rozwiązaniach projektowych oraz podczas realizacji 

zamówienia zachowania trwałości osiągniętych efektów w czasie, lecz nie krótszym niż okres wymaganej 

gwarancji i rękojmi. 

5. Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, umową oraz 

odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

przepisami związanymi z ochroną gatunkową zwierząt, ochroną przyrody i środowiska. 

6. Wykonawca jest zobowiązany m.in. do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach 

Umowy, programu funkcjonalno-użytkowego (PFU): 

1) wykonywania prac projektowych i robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz wymogami z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych,  

2) stosowania technik wykonawczych, sprzętu, urządzeń, wyrobów (materiałów), metod diagnozowania  

i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej, w szczególności 

PFU i projekcie, 

3) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie 

do wykonywania powierzonych im robót, usług i innych czynności w ramach wykonania przedmiotu 

Umowy,  

4) wskazania kierownika budowy i kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, 

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ  

i umowie, 

5) przekazywania właściwym inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

Umowy, w tym do natychmiastowego, pisemnego informowania o wszystkich możliwych zagrożeniach w 

terminowym wykonaniu Umowy, z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji, a także umożliwienia  

przeprowadzenia kontroli stanu jej realizacji przez Zamawiającego, 

6) stosowania się do poleceń właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami prawa 

i postanowieniami Umowy, 

7) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 

8) utrzymywania porządku na terenie budowy oraz podjęcia niezbędnych działań w celu uniemożliwienia 

wstępu na teren budowy osobom nieupoważnionym, 

9) zgłaszania gotowości do odbioru robót i udziału w odbiorach, w wyznaczonych terminach, 

10) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót, w czasie odbiorów lub w czasie 

obowiązywania gwarancji i rękojmi. 
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7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie budowy oraz na 

terenie przyległym, związane z realizacją Umowy od chwili przejęcia terenu budowy do jego oddania,  

w szczególności za uszkodzenie ciała, utratę zdrowia lub śmierć osób oraz uszkodzenie lub utratę mienia,  

a także ponosi odpowiedzialność za dobór technicznych i organizacyjnych założeń realizacji robót 

budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno oraz za 

bezpieczeństwo na terenie budowy. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku  

z wykonywaniem robót budowlanych, chyba że wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe szkody jest 

poszkodowany (w tym Zamawiający) lub osoba trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

lub szkoda powstała w wyniku działania siły wyższej.  

7. Wykonawca, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zobowiązany jest do tego, aby czynności związane 

z realizacją Umowy (za wyjątkiem czynności związanych z usługami architektonicznymi, inżynieryjnymi  

i kontrolnymi, tj. projektowania i kierowania robotami budowlanymi oraz nadzoru ornitologicznego  

i chiropterologicznego) były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), na warunkach 

i w zakresie opisanym w §4 Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, wyjaśnienia oraz dane techniczne 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. W związku z powyższym Wykonawca 

zobowiązuje się do dotrzymania zakresu robót w wyznaczonych terminach. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej Umowie, w szczególności 

odebrania przedmiotu Umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia. 

10. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

2) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 

3) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. 

 

 

§ 3 
 

Termin oraz pozostałe warunki realizacji umowy, nadzór autorski 
 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, wraz  

z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane przez odpowiednie organy),  

z zastrzeżeniem, że: 

1) do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy należy wykonać kompletną dokumentację projektową, wraz z 

projektem budowlanym i z uzyskaniem pozwolenia na budowę/nie wniesieniem sprzeciwu do zgłoszenia 

wykonywania robót budowlanych - Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia dokumentacji 

projektowej osobno dla następujących zakresów: 

 termomodernizacja budynku, 

 dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej; 

2)  roboty budowlane realizowane wewnątrz obiektu, kolidujące z zakwaterowaniem jego mieszkańców 

mogą być prowadzone w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia w terminie  do 7 dni od daty zawarcia umowy 

do akceptacji Zamawiającego - Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania zamówienia, zgodnie  

z załącznikiem nr 4 do umowy, sporządzonego w okresach dwutygodniowych, uwzględniającego wymagane 

terminy i koszty realizacji zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy i sporządzonym szczegółowym zbiorczym 

zestawieniem kosztów (załącznik nr  1H do SIWZ) w formie wykresu Gantta, z uwzględnieniem terminów 

realizacji każdego z elementów zbiorczego zestawienia kosztów i ich wartości w okresach dwutygodniowych 

w kolejności, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zamówienie. Poszczególne etapy robót i usług 
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powinny być naniesione na grafik w zakresie harmonogramu z uwzględnieniem daty ich rozpoczęcia, czasu 

potrzebnego na ich wykonanie z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót. W planowaniu czasu 

potrzebnego na wykonanie poszczególnych części zamówienia Wykonawca powinien uwzględnić możliwe 

przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz inne okoliczności mogące mieć 

wpływ na terminowość wykonania zamówienia. 

3. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zamówienia stanowił 

będzie podstawę do jego realizacji. W przypadku zmiany terminów realizacji zamówienia określonych w 

harmonogramie, wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu w terminie do 7 dni 

od dnia wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminów wynikających z harmonogramu, oraz 

ponownego przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do akceptacji Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o okolicznościach, które mogą 

spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu lub przerwanie realizacji. W przypadku 

wystąpienia okoliczności i/lub opóźnień lub zwłoki w realizacji robót w stosunku co do zatwierdzonego 

aktualnego harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia aktualizacji harmonogramu robót 

oraz do przedstawienia programu naprawczego, tj. planu czynności/działań w zakresie zaangażowania 

środków, sprzętu i personelu, które to wykonawca podjął lub zamierza podjąć mając na celu terminową 

realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawioną do akceptacji aktualizacją harmonogramu 

rzeczowo-finansowego w terminach umownych. 

5. Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zapoznania się ze stanem faktycznym budynku i terenu w zakresie odpowiadającym planowanym 

pracom projektowym, 

2) dokonania oględzin przyrodniczych, 

3) uzgodnienia zakresu prac z przedstawicielami Zamawiającego. 

6. Dokumentację projektową oraz pozostałe opracowania i roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu 

zamówienia należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz 

z aktualnymi na dzień realizacji obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi  

i ustaleniami Polskich Norm, oraz w oparciu o koncepcję uniwersalnego projektowania z zachowaniem zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn. 

7. Wykonawca przed wykonaniem projektu budowlanego dokona aktualizacji i uzupełnienia inwentaryzacji 

budowlanej obiektu (Zamawiający dysponuje nieaktualną inwentaryzacją budowlaną obiektu, sporządzoną w 

latach ubiegłych przez Experts Group Sp. z o.o. Katowicach, stanowiącą załącznik do PFU) w stopniu 

uszczegółowienia niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania całego zakresu przedmiotu 

zamówienia, w tym w zakresie instalacji podlegających przebudowie. Ponadto przed przystąpieniem do robót 

termomodernizacyjnych należy dokonać oględzin przyrodniczych obiektu pod kątem występowania gatunków 

chronionych, a przy najmniejszych wątpliwościach w zakresie możliwości ich występowania, wykonanie 

ekspertyzy przyrodniczej (w tym m.in. ornitologicznej, chiropterologicznej lub innej wymaganej przepisami 

prawa) i uzyskanie decyzji RDOŚ w sprawie zgody na niszczenie siedlisk i ostoi gatunków chronionych (jeżeli 

będzie wymagana). 

8. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym usług projektowych 

zobowiązany jest do opracowania, sporządzenia i/lub pozyskania staraniem własnym i na własny koszt, m.in.: 

1) ekspertyzy technicznej stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku sporządzonej przez 

rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych; 

2) audytu energetycznego (Zamawiający dysponuje nieaktualnym audytem energetycznym dla 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, sporządzonym w latach ubiegłych przez Experts Group Sp. z 

o.o. Katowicach); 

3) mapy do celów projektowych; 

4) niezbędnych, aktualnych warunków technicznych i realizacyjnych dostaw i odbioru mediów (w tym jeżeli 

będzie wymagane warunków przyłączenia, przebudowy oraz usunięcia kolizji istniejącego uzbrojenia 
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podziemnego i naziemnej infrastruktury technicznej), opinii, pozwoleń, decyzji administracyjnych, zgód na 

odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, wymagań sanitarnych, higienicznych i zdrowotnych, 

ochrony przeciwpożarowej i innych, niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji wraz  

z przygotowaniem stosownych dokumentów do wniosków i opracowaniem wniosków wymaganych przez 

poszczególne podmioty w powyższym zakresie; 

5) wszelkich opracowań, ekspertyz i ocen, wynikających z przepisów prawa lub wytycznych podmiotów 

biorących udział w wydawaniu ww. warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji, zgód i innych 

niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji; 

6) kompletnej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć dokumentacji projektowej, obejmującej co najmniej 

wielobranżowy projekt budowlany (w tym w zakresie architektury i konstrukcji, branży sanitarnej  

i elektrycznej oraz dostosowania ppoż.), zawierający szczegółowe rozwiązania projektowe, określone w 

sposób wyczerpujący, umożliwiający jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych 

podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, wraz ze szczegółowym 

zestawieniem ilościowym przewidywanych do wykonania robót podstawowych i prac towarzyszących; 

7) informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ; 

8) planu ewakuacji budynku z uwzględnieniem oznakowania dróg ewakuacyjnych; 

9) scenariusza pożarowego. 

9. Wykonawca wykona opracowania, o których mowa w ust. 8 w ilości wymaganej przez odpowiednie 

organy/służby/podmioty a projekt budowlany w ilości egzemplarzy wymaganej przez organ administracji 

architektoniczno-budowlanej, zgodny z wymaganiami polskiego prawa, w tym w szczególności z ustawą 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020.1333 t.j. z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a także 

co najmniej w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. 

10. Dokumentacja projektowa powinna zawierać część opisową oraz część rysunkową, kolorystykę i widoki 

wszystkich elewacji oraz wytyczne materiałowe i jakościowe, w tym m.in.: 

1) plany, rysunki i inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

budowlanych podstawowych i towarzyszących oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania 

– w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą 

części obiektu, rozwiązań budowlano konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz 

urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego; 

2) projekty, pozwolenia, uzgodnienia, ekspertyzy i opinie wymagane odrębnymi przepisami; 

3) zbiory wymagań, niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót i ich odbioru. 

11. W projekcie należy zawrzeć obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród, obliczenia zapotrzebowania na 

ciepło po planowanej termomodernizacji oraz dobory grzejników do nowego zapotrzebowania. 

12. Zamawiający nie przewiduje osobnego wykonania projektu wykonawczego, zatem projekt budowlany 

powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji oraz odbioru planowanych robót. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia dokumentacji projektowej osobno dla następujących 

zakresów: 

1) termomodernizacja budynku; 

2) dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

14. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na budowę lub 

zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót niewymagających pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania i zatwierdzenia opracowany projekt budowlany  

w 1 egzemplarzu roboczym w wersji papierowej i tożsamej wersji elektronicznej (dla każdego z ww. 

zakresów). Akceptacja przez Zamawiającego ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za prawidłową realizację przedmiotu Umowy, w tym m.in. za jego jakość i terminowość oraz za ewentualne 

jego wady i usterki.  
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15. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową pozostałe wymagane 

opracowania, a także wszelkie pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu 

zamówienia: opinie, decyzje pozwolenia, uzgodnienia, ekspertyzy, itp. dokumenty, w tym obrazujące przebieg 

toczącego się procesu projektowania oraz niezbędne do jego prawidłowego wykonania. Dokumenty te należy 

przekazać Zamawiającemu w oryginałach oraz ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.  Powyższy 

zapis dotyczy również przekazywanych części dokumentacji.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia każdej części dokumentacji projektowej, stanowiącej odrębną 

część całości, w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

17. Dokumentację projektową (i jej części) należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu, w formie pisemnej  

w wersji papierowej w liczbie egzemplarzy wskazanej powyżej oraz w wersji elektronicznej tożsamej z wersją 

papierową (po jednym egzemplarzu odpowiednio na nośniku CD/DVD i na jednym urządzeniu elektronicznym 

przenośnym typu plug and play, zawierającym pamięć nieulotną typu flash, przeznaczonym do współpracy  

z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.) w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub 

*.rtf, *.dwg lub *.dxf).  

18. Podstawą do złożenia wniosku przez Wykonawcę o przekazanie terenu budowy jest uzyskanie przez niego 

uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego dla sporządzonej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie 

pozwolenia na budowę lub nie wniesienia sprzeciwu przez organ do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do 

robót niewymagających pozwolenia na budowę. 

19. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od uzyskania 

pozwolenia na budowę lub nie wniesienia sprzeciwu przez organ do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do 

robót niewymagających pozwolenia na budowę. 

20. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni licząc od daty złożenia pisemnego 

wniosku przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że wszelkie roboty budowlane realizowane wewnątrz obiektu, 

kolidujące z zakwaterowaniem jego mieszkańców mogą być prowadzone w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. 

21. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy  jest uprawnieniem Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 

jest utrzymywać gotowość do przejęcia terenu budowy w terminie, o którym mowa w ust. 20. W przypadku 

konieczności przesunięcia powyższego terminu przekazania terenu budowy, ze względu na przyczyny leżące 

po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania czy braku możliwości przekazania miejsca 

realizacji Umowy z uwagi na istotne czynniki uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych, Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej notyfikacji o przesunięciu terminu przekazania terenu budowy, 

wyznaczając nowy termin.  

22. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż w dniu przekazania terenu 

budowy oświadczeń kierownika budowy i kierowników robót potwierdzających podjęciu obowiązków na 

budowie, sporządzonych wg. wzoru dostępnego w witrynie internetowej PINB w Katowicach - 

http://www.pinb.katowice.pl/druki_do_pobrania.htm, a także planu BIOZ. 

23. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z chwilą jego przejęcia do czasu końcowego 

odbioru robót budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za 

składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy. 

24. Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych najpóźniej w terminie do 7 dni od daty przekazania 

terenu budowy przez Zamawiającego. 

25. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, zobowiązany jest do zgłoszenia do PINB  

w Katowicach w imieniu Zamawiającego zamiaru przystąpienia do rozpoczęcia robót budowlanych wg. wzoru 

dostępnego w witrynie internetowej PINB w Katowicach -http://www.pinb.katowice.pl/druki_do_pobrania.htm, 

a także do przedłożenia informacji zawierającej dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(zamieszczone w ogłoszeniu umieszczonym na budowie). 

http://www.pinb.katowice.pl/druki_do_pobrania.htm
http://www.pinb.katowice.pl/druki_do_pobrania.htm
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26. Kopie ww. zgłoszenia i informacji, potwierdzone za zgodność z oryginałem, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć niezwłocznie Zamawiającemu.  

27. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca zobowiązany jest do  

 jego zagospodarowania. W ramach zagospodarowania terenu budowy oraz w związku z odpowiedzialnością, 

o której mowa w §2 ust. 5 umowy oraz faktem, iż prace będą prowadzone w budynku czynnym, Wykonawca 

na własny koszt zobowiązany jest podjąć następujące czynności umożliwiające prawidłową realizację Umowy:  

1) należycie zabezpieczyć i oznakować teren budowy i interesy osób trzecich, zapewnić warunki 

bezpieczeństwa związane z budową oraz właściwą ochronę środowiska i przyrody, prowadzić prace  

w sposób niezakłócający funkcjonowania obiektu,  

2) zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną tj. stosować 

właściwe środki ochronne przez pracowników i inny personel Wykonawcy oraz dla miejsc prowadzenia 

robót, ciągów komunikacyjnych itp. zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz wytycznymi, zasadami  

i ograniczeniami publikowanymi przez GIS i poszczególne ministerstwa, 

3) prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury 

technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie, a także 

zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub 

infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub 

infrastruktury na własny koszt, 

4) doprowadzić niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej na teren budowy, 

5) strzec mienia znajdującego się na przekazanym mu terenie oraz zapewnić dojazd i dojście do budynków 

oraz dostęp do znajdujących się w nim pomieszczeń,  

6) usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady (w tym gruz) oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe  

z terenu budowy. W tym zakresie Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.). Wykonawca  

w trakcie realizacji Umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów odzyskowi, a jeżeli  

z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych tudzież 

ekonomicznych, zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do zagospodarowania lub 

unieszkodliwienia, 

7) codziennie, po zakończeniu prac, zabezpieczać, uporządkowywać i utrzymywać w czystości terenu 

budowy wraz z terenami przyległymi. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego należytego utrzymania 

w czystości dojazdów oraz dróg publicznych, z tytułu prowadzonych robót, 

8) zlikwidować teren budowy na własny koszt i doprowadzić teren do należytego stanu (pełnego 

uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych i przekazać go Zamawiającemu  

w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. 

28. Wykonawca na własny koszt wykona trwałe ogrodzenie terenu budowy o wysokości minimum 2,0 m, montaż 

rusztowań elewacyjnych zabezpieczonych siatką ochronną wraz z wykonaniem zadaszeń ochronnych nad 

strefami wejściowymi oraz zorganizuje zaplecze budowy, w tym techniczno-sanitarne. Zamawiający zapewnia 

na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punkty poboru energii elektrycznej i wody. Wykonawca 

zamontuje liczniki poboru energii i wody w celu umożliwienia rozliczenia ich kosztów. Koszt założenia 

opomiarowania zużycia mediów na potrzeby budowy oraz koszt tych mediów stanowi koszt Wykonawcy. 

Warunki podłączenia mediów oraz ich rozliczeń, Wykonawca uzgodni we własnym zakresie z gestorami sieci 

i/lub użytkownikiem obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie lub w sąsiedztwie budowy.  

O dokonaniu uzgodnień należy poinformować pisemnie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Ponadto Wykonawca poniesie koszty zużycia wody instalacyjnej do napełniania instalacji centralnego 

ogrzewania zgodnie ze wskazaniem licznika.  



 

8 
 

29. Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, także 

tablic ostrzegawczych w odległości nie większej niż co 10m długości ogrodzenia. 

30. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji zaplecza budowy, w tym techniczno-sanitarnego, w miejscu 

uzgodnionym z użytkownikiem (administratorem obiektu). 

31. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki 

odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego, wód i ziemi przed 

zanieczyszczeniem, z obowiązkiem przyjęcia do realizacji możliwie najmniej uciążliwej akustycznie 

technologii prowadzenia robót.  

32. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe wykonawcy znajdujące się na 

terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.  

33. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub 

robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, 

zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót 

wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. 

34. Zamawiający informuje, iż roboty budowlane realizowane będą w czynnym budynku zamieszkania 

zbiorowego, stanowiącym dom studencki. Przedmiot zamówienia należy realizować tak, aby zapewnić 

nieprzerwane ogrzewanie budynku w sezonie grzewczym oraz stały dostęp do pozostałych mediów  

i nieprzerwany odbiór ścieków. Należy zapewnić również odpowiednie dojścia z i do budynku oraz dojazd dla 

służb technicznych, ratunkowych i porządkowych do obiektu.  

35. Wszystkie prace uciążliwe i głośne, generujące hałas lub wibracje, wymagają każdorazowego uzgodnienia  

z administratorem obiektu, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.  

36. Terminy wyłączenia zasilania w energię elektryczną należy uzgadniać z administratorem obiektu, z co 

najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.  

37. Roboty budowalne winny być prowadzone w sposób zapewniający normalne, nieprzerwalne funkcjonowanie 

objętego robotami oraz obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac. 

38. Z uwagi na krótki termin realizacji oraz ograniczenia wynikające z aktualnej sytuacji epidemicznej (pandemia 

Covid -19) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w systemie dwuzmianowym  (praca 

na dwie zmiany z przerwą w porze nocnej) oraz w dni wolne od pracy i święta. 

39. Obowiązkiem Wykonawcy jest bezzwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o każdorazowym wstrzymaniu 

realizacji robót budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu dłuższej niż 1 dzień roboczy, niezależnie od 

przyczyny wstrzymania lub przerwy. 

40. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu wyrobów (materiałów nowych), 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

41. Przed dostarczeniem i wbudowaniem każdego wyrobu (materiału) lub sprzętu lub urządzenia, Wykonawca 

jest zobowiązany do uprzedniego przedstawienia Karty Zatwierdzeń Wyrobu do Stosowania „KZWdS” – 

załącznik nr 3 do umowy, celem zatwierdzenia jej przez Zamawiającego, przynajmniej na 7 dni przed jego 

wbudowaniem. Zabudowanie wyrobu (materiału)  lub sprzętu lub urządzenia bez zatwierdzenia KZWdS, 

stanowi ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania 

wyroby, sprzęt lub urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.  Zaakceptowanie przez Zamawiającego 

zaproponowanego przez Wykonawcę wyrobu z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje 

Wykonawcę do stosowania pozostałych wyrobów (materiałów)  z tego systemu lub technologii, dla danego 

zakresu robót. 

42. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę we wskazanym powyżej terminie którejkolwiek z KZWdS, przedłożenie 

niekompletnie wypełnionej KZWdS, przedłożenie KZWdS wskazującej na niezgodność zastosowanych 

materiałów z wymogami, o których mowa w niniejszej umowie lub brak spełniania parametrów wymaganych 

przez Zamawiającego jest podstawą do naliczenia kar umownych, o których mowa w §13 ust. 2 pkt 8)  

umowy. 
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43. Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać w oparciu o obowiązuje przepisy prawa, w tym techniczno-

budowlane, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi Polskimi Normami oraz wytycznymi  

i zaleceniami zawartymi w instrukcjach dostarczonych przez producentów wyrobów, sprzętu i urządzeń,  

a także w oparciu o wytyczne i zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zamówienia  

z Zamawiającym. Wszelkie prace należy wykonywać w oparciu o rozwiązania systemowe oraz 

technologiczne, z zachowaniem wymaganego reżimu technologiczno-materiałowego. W przypadku 

zastosowania wyrobu z konkretnego systemu lub technologii Wykonawca zobowiązany jest do stosowania 

pozostałych wyrobów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo wyrobów   

z różnych technologii lub systemów dla danego zakresu robót). 

44. Jeżeli w programie funkcjonalno-użytkowym lub w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej gdziekolwiek powołane są konkretne przepisy, które spełniać mają wyroby (materiały), 

urządzenia, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów. 

45. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego, bieżącego, aktywnego, zorganizowanego 

uczestnictwa personelu Wykonawcy (oraz przedstawicieli ewentualnych podwykonawców i dostawców jeśli 

zaistnieje taka potrzeba) w realizacji przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej w ramach wymaganych: 

1) obowiązkowych pobytów kierownika budowy na terenie inwestycji od chwili rozpoczęcia realizacji robót 

budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia, wraz z obowiązkowym udziałem w naradach 

koordynacyjnych oraz na każde wezwanie Zamawiającego, 

2) obowiązkowych pobytów kierowników robót poszczególnych branż na terenie inwestycji w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych w danej branży w ramach przedmiotu zamówienia, wraz  

z obowiązkowym udziałem w naradach koordynacyjnych oraz na każde wezwanie Zamawiającego,  

3) pełnienia bieżącego nadzoru autorskiego przez projektantów, od chwili rozpoczęcia realizacji robót 

budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia, w tym stwierdzania w toku wykonywania robót 

budowlanych i usług ich zgodności realizacji z dokumentacją projektową, z obowiązkowym udziałem w 

naradach koordynacyjnych na każde wezwanie Zamawiającego, 

4) pełnienia bieżącego nadzoru przyrodniczego od chwili rozpoczęcia realizacji robót 

termomodernizacyjnych, w tym związanego z niszczeniem siedlisk i ostoi, z obowiązkowym udziałem  

w naradach koordynacyjnych na każde wezwanie Zamawiającego, 

5) doraźnych pobytów kierownictwa robót i projektantów w uzasadnionych przypadkach wynikających  

z technologii prowadzonych robót budowlanych i/lub w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych i/lub 

nieprzewidzianych, w tym w dni wolne od pracy oraz na każde wezwanie Zamawiającego, 

6) innych pobytów doraźnych realizowanych przez personel Wykonawcy według potrzeb wynikających  

z postępu realizacji zamówienia,  

7) udziału projektantów w realizacji bez pobytu na terenie inwestycji, w szczególności w zakresie prac 

projektowych, 

8) stała obecność w czasie realizacji robót przedstawiciela Wykonawcy - osoby będącej koordynatorem 

odpowiedzialnej za bieżące prawidłowe funkcjonowanie budowy. 

46. Do obowiązków organizacyjnych Wykonawcy związanych z realizacją Umowy należy m.in. uczestnictwo  

w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego. Celem narad koordynacyjnych jest przede 

wszystkim omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót,  

w szczególności dotyczących postępu prac, nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia 

terminowego wykonania Umowy. 

47. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w naradach projektantów każdej z branż oraz 

kierownika budowy i kierowników robót, jak i przedstawicieli podwykonawcy/ców (w przypadku realizacji  

z udziałem podwykonawstwa), odpowiednio na etapie prac projektowych i realizacji robót. Zamawiający 

planuje zwoływanie narad koordynacyjnych z częstotliwością nie większą niż jeden raz w każdym tygodniu 

przypadającym na okres realizacji zamówienia, (dotyczy to również narad organizowanych przez 
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Zamawiającego, których tematem będzie przedstawienie przez Wykonawcę stanu zaawanasowana prac 

projektowych), przy czym przed przekazaniem terenu budowy udział w naradach kierownika budowy  

i kierowników robót jest nieobowiązkowy. Zwoływanie cotygodniowej narady koordynacyjnej jest 

uprawnieniem Zamawiającego, a nie jego obowiązkiem. 

48. Konieczność pracy jakiegokolwiek personelu i lub pracowników Wykonawcy (jego podwykonawców  

i dalszych podwykonawców) w dni wolne od pracy i/lub w godzinach nadliczbowych nie może być podstawą 

do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Czas pracy personelu Wykonawcy 

na terenie inwestycji winien umożliwiać właściwy przebieg, nadzór i kontrolę wszystkich procesów 

związanych z jego realizacją. 

49. Czynności personelu Wykonawcy muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji (np. notatkach 

służbowych, protokołach spisanych z udziałem Zamawiającego, protokołach odbioru, protokołach ze spotkań  

bądź narad koordynacyjnych, zmianach i uzupełnieniach na archiwalnym egzemplarzu projektu, itp.). 

50. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami jako 

warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. 

51. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania 

odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn 

ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 

zagospodarowania lub unieszkodliwienia. Surowce wtórne (złom metalowy) pochodzące z rozbiórki  

i demontażu stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć 

do punktu skupu złomu oraz sprzedać ten surowiec w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie 

przekazanego pełnomocnictwa. Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające 

sprzedaż złomu (pokwitowanie za dostarczony złom musi być wystawione na Zamawiającego).  

52. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest ponadto, na podstawie przepisu 

art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), do pełnienia profesjonalnego, kompletnego, ciągłego, 

stałego wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót, w tym w szczególności do: 

1) nadzoru nad prawidłową realizacją robót budowlanych pod względem zgodności rozwiązań 

technicznych, materiałowych i użytkowych z zakresem wynikającym z dokumentacji projektowej, 

2) wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań,  

3) oceny wyników badań materiałów i elementów budowlanych w zakresie wynikającym z dokumentacji 

projektowej, 

4) aktualizacji rozwiązań projektowych w trakcie realizacji, 

5) dokonywania stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,  

6) uzupełniania i poprawiania ewentualnych braków i/lub błędów w dokumentacji projektowej, ujawnionych 

w trakcie realizacji robót, w terminach nie powodujących przerw w i/lub wstrzymania robót,  

7) wykonywania wszelkich innych działań i opracowań celem dostosowania dokumentacji do prawidłowej 

realizacji robót budowlanych, w terminach nie powodujących zbędnych przerw w ich realizacji, w tym 

poprzez udział w komisjach i naradach technicznych, udzielanie stosownych wyjaśnień, obecność na 

terenie inwestycji. 

53. Nadzór autorski zobowiązany będzie wykonywać swoje obowiązki i uprawnienia, rozpatrując sytuacje 

zaistniałe w ramach realizacji robót, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, aktywnie  

i kompetentnie działając na rzecz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, przy pomocy 

wielobranżowego zespołu projektantów, którym kieruje i za pracę którego odpowiada.  

54. Zawsze tam, gdzie będzie to stosowne i nie pozostanie w sprzeczności z umową zawartą z Zamawiającym 

lub etyką zawodową, nadzór autorski winien chronić przede wszystkim interesy Zamawiającego. 

55. Wykonawca zobowiązany jest również do pełnienia bieżącego nadzoru przyrodniczego od chwili 

rozpoczęcia realizacji robót termomodernizacyjnych, w tym związanego z niszczeniem siedlisk i ostoi,  

z obowiązkowym udziałem w naradach koordynacyjnych na każde wezwanie Zamawiającego. 
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§ 4 
 

Personel biorący udział w realizacji przedmiotu Umowy  
 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 

będących przedmiotem Umowy oraz że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  

oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę, a także wymagane uprawnienia, w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia:
2
 

1) kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, p………………….., tel.:………….., e-mail:…………………… 

2) kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 

robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, p………………….., tel.:………….., e-mail:…………………… 

3) kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 

robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych, p………………….., tel.:………….., e-mail:…………………… 

4) projektanta branży architektonicznej posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

projektowania w specjalności architektonicznej, p………………….., tel.:………….., e-

mail:…………………… 

5) projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń 

do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, p………………….., tel.:………….., e-

mail:…………………… 

6) projektanta branży sanitarnej posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, p………………….., tel.:………….., e-mail:…………………… 

7) projektanta branży elektrycznej posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych, p………………….., tel.:………….., e-mail:…………………… 

8) rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 24 sierpnia 

1991r. o ochronie przeciwpożarowej, posiadającego prawo do wykonywania zawodu rzeczoznawcy 

przyznane w drodze powołania przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 

p………………….., tel.:………….., e-mail:…………………… 

9) ornitologa, p………………….., tel.:………….., e-mail:…………………… 

10) chiropterologa, p………………….., tel.:………….., e-mail:…………………… 

3. Zamawiający wyznacza: 

1) p…………..… -  inspektora nadzoru inwestorskiego (branża budowlana), tel.:….….e-mail:…………...……., 

2) p…………..… -  inspektora nadzoru inwestorskiego (branża elektryczna), tel.:…….e-mail:…………………., 

3) p…………..… -  inspektora nadzoru inwestorskiego (branża sanitarna), tel.:…….e-mail:…………………., 

-  jako osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcą w sprawach technicznych oraz nadzorowania 

i odbioru robót budowlanych, w tym w zakresie zgodności realizacji z Umową i pozostałymi wymaganiami 

Zamawiającego oraz w zakresie uzgodnień dotyczących cech użytkowych i funkcjonalnych przedmiotu 

zamówienia, 

4) p…………. - referent,  tel.:……….,   e-mail:…………….. – w zakresie formalno-prawnej, administracyjno-

organizacyjnej i finansowej obsługi Umowy, 

5) p. …………………….- ……………….., tel.:…………………,  e-mail:…………….. - w zakresie zgłaszania 

Wykonawcy wad w okresie gwarancji i rękojmi, 

                                                 
2 Zgodnie z ofertą Wykonawcy.
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-  a także kierownictwo Działu Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do 

kontaktów z Wykonawcą w każdym zakresie związanym z realizacją przedmiotu Umowy. 

Jako godziny kontaktu z ww. pracownikami, w związku z realizacją Umowy, wyznacza się przedział czasowy 

od godz. 8:00 do godz. 14:00 w dni robocze. 

4. W toku wykonywania robót budowlanych sprawowany będzie nadzór autorski. Przedstawiciele nadzoru 

autorskiego nie są uprawnieni do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu lub na rzecz Zamawiającego, 

wydawania wiążących poleceń modyfikujących treść zawartej Umowy, w szczególności rozszerzających 

zakres przedmiotu Umowy lub zmieniających sposób wykonywania i rozliczania Umowy. 

5. Kierownik budowy jest zobowiązany do obecności na terenie budowy w każdym przypadku, gdy wymaga tego 

stan lub charakter prowadzonych robót, jak również każdorazowo, gdy żądanie takie (osobiście, mailowo lub 

telefonicznie) zgłosi Zamawiający. Uznaje się,  że kierownik budowy uczynił zadość żądaniu, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim, jeżeli jest obecny w trakcie wskazanych prac oraz gdy stawił się na terenie budowy 

w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia żądania, a także pozostał tam przez czas wyznaczony 

przez Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn obecność kierownika budowy na terenie budowy nie jest możliwa, 

Wykonawca zobowiązany jest oddelegować na teren budowy osobę spełniającą wszelkie wymagania dla 

osoby uprawnionej do kierowania robotami (kierownika robót) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

7. W przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności na terenie budowy lub w trakcie narady 

koordynacyjnej kierownika budowy lub osoby, o której mowa w ust. 6, Zamawiający ma prawo naliczyć 

Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 20 za każdorazowe zaistnienie takiej sytuacji. 

W przypadku trzykrotnego naruszenia tego obowiązku Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy 

z winy Wykonawcy zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 11). 

8. Niezależnie od postanowień ust. 5 - 7, Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia na terenie 

budowy osób pełniących funkcje kierowników robót branżowych (minimum udział w czynnościach i naradach 

koordynacyjnych, o których mowa w §3 ust. 46 i 47 oraz w trakcie wykonywania prac danej branży), a także 

na każde wezwanie właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie 24 godzin od otrzymania 

wezwania. W przypadku nieuzasadnionej i nieusprawiedliwionej nieobecności takiej osoby na terenie budowy, 

Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną, o której mowa w §13 ust. 1 pkt 20 za każdorazowe 

stwierdzenie wystąpienia takiej sytuacji. Postanowienia §14 ust. 1 pkt 11) umowy  stosuje się odpowiednio. 

9. Ewentualna zmiana osoby lub osób, o których mowa w ust. 3, wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiającego. 

10. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 2 wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, przy 

zastrzeżeniu posiadania przez nowe osoby kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy. 

Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę, jeżeli nowa osoba nie będzie posiadać kwalifikacji i doświadczenia 

wymaganych w ww. dokumentacji. Brak pisemnej zgody Zamawiającego w takich okolicznościach, skutkował 

będzie nieważnością wprowadzonej zmiany. 

11. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby wszystkie czynności 

związane z realizacją zamówienia (za wyjątkiem czynności związanych z usługami architektonicznymi, 

inżynieryjnymi i kontrolnymi, tj. projektowania i kierowania robotami budowlanymi oraz nadzoru 

ornitologicznego i chiropterologicznego), były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze 

zm.). 

12. Wskazane w ust. 11 czynności muszą być wykonywane, w całym okresie realizacji Umowy, przez osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub 

przez pracodawcę, jeżeli Wykonawca zamierza zatrudnić na to miejsce inną osobę do wykonywania tych 

czynności, zobowiązuje się do zatrudnienia jej na podstawie umowy o pracę. 

13. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w określonym w tym wezwaniu 

terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 
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w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wymienione w ust. 11 czynności: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę założenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imienia i nazwiska, rodzaju umowy o pracę, daty zawarcia 

umowy, zakresu obowiązków oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczone za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę) kopie 

aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności o których mowa w ust. 11 są wykonywane przez 

osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).   

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę) kopię 

dowodu potwierdzającego: 

 w przypadku nowych pracowników (tj. dla których nie dokonano jeszcze rozliczenia składek z tytułu 

ubezpieczenia) - zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń społecznych, 

 w pozostałych przypadkach - dokumentu potwierdzającego, iż w ostatnim okresie rozliczeniowym 

osoby uczestniczące w realizacji zamówienia podlegały ubezpieczeniom społecznym (np. imienny 

raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach). 

14. Dokumenty, o których mowa w ust. 13 pkt 2) i 3) powyżej, powinny zostać ograniczone w zakresie 

przetwarzania danych osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej treści, które są niezbędne ze 

względu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych 

osób uczestniczących w realizacji zamówienia, które w kontekście weryfikacji spełniania przez Wykonawcę 

obowiązku, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp mają charakter irrelewantny. Powyższe dokumenty 

powinny zostać w szczególności pozbawione adresów, czy numerów PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  

i zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania. Dane osobowe, o których mowa powyżej 

winny zostać powierzone przez Wykonawcę do przetwarzania wg zasad, o których mowa w § 16 Umowy. 

15. Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 

13 pkt 1) przez Wykonawcę (podwykonawcę) dokumentów, o których mowa w ust. 13 pkt 2) i 3),                                        

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

pracowników wykonujących czynności z ust. 11 na podstawie umowy o pracę. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w treści umowy z podwykonawcami postanowień umożliwiających 

realizację obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu, zgodnie z §5 ust. 7 pkt 12) umowy. 

17. W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 

Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 13, jest uprawniony także do żądania 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu lub do przeprowadzania 

kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do zatrudnienia 

osób w świetle powyższych zasad, jak również przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

18. Jeżeli pomimo powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę 

o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego, osoba taka będzie musiała opuścić teren budowy. Fakt 

przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez 

inspektora nadzoru lub innych przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez 

Wykonawcę lub jego przedstawicieli. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących 
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czynności, o których mowa w ust. 11 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 18) Umowy. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład personelu 

Wykonawcy (projektantów i kierownika budowy/kierowników robót) w zakresie kontaktu telefonicznego oraz 

drogą elektroniczną (mail).  

20. Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe (dane służbowe) reprezentantów Stron oraz osób 

uczestniczących w wykonaniu Umowy (do kontaktu), w oparciu o zawarte umowy o pracę bądź umowy 

cywilnoprawne, celem zawarcia i umożliwienia prawidłowej realizacji Umowy, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 

lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119, s. 1) dalej „RODO”. 

21. Strony oświadczają, że przekazały osobom, o których mowa w ust. 20 informacje określone w art. 14 RODO, 

w związku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniają się wzajemnie z obowiązków 

informacyjnych względem tych osób.  

 
§ 5 

 

Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy podwykonawcom na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa 

Pzp”), przepisie art. 647
1
 Kodeksu cywilnego oraz w postanowieniach niniejszej Umowy. Do zawarcia przez 

podwykonawcę umowy z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy samodzielnie (bez udziału podwykonawców). 

albo
3
 

 Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcy/ów …………………………………………. 

w zakresie: ............................................................................................................................................................  

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ust. 2 powyżej, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.
4
 W tym zakresie zmiana przyjmuje formę aneksu do Umowy na podstawie §12 ust. 2 pkt 6) 

umowy, a Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dodatkowo stosowne dokumenty i dowody na 

potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w zdaniu pierwszym przez nowego podwykonawcę lub 

samodzielnie przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia a także przekazuje informacje 

na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych. 

5. Zmiana w zakresie podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa robót budowlanych, poza przypadkami, 

o których mowa w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, a także 

zgody Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację 

Umowy o podwykonawstwo.   

                                                 
3 Jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie z udziałem podwykonawcy.

 
4 Jeżeli dotyczy. 
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6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest w trakcie realizacji Umowy na roboty budowlane 

do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną 

nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze 

wskazaniem tej części dokumentacji, najpóźniej 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. 

7. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo powinna zawierać w szczególności 

następujące postanowienia:  

1) oznaczenie stron, pomiędzy którymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo; 

2) przedmiot umowy o podwykonawstwo, którym powinno być wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wraz z dokładnym opisem zakresu podzlecanych prac oraz 

częścią dokumentacji dotyczącej ich wykonania; 

3) termin wykonania i odbioru podzleconych prac, który będzie zgodny z terminami określonymi w niniejszej 

Umowie; 

4) zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika 

z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, powinno też odpowiadać stosownym dla tego 

wykonania wymaganiom określonym w PFU oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy  

i wymaganiom określonym w sporządzonej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej; 

5) wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac w ramach umowy  

o podwykonawstwo; 

6) warunki płatności, w tym termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

7) zakres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo, który nie będzie  sprzeczny z wymaganiami opisanymi w §8 i 9 Umowy; 

8) zobowiązanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunków opisanych w niniejszym paragrafie przy 

zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą; 

9) zobowiązanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności  

Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia powstania zaległości; 

10) zobowiązanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu, na każde jego 

pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia, oraz 

przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów (tj. oświadczeń, czytelnych kopii dokumentów 

księgowych: faktur, potwierdzeń, przelewów, rachunków itp.) oraz do jednoczesnego doręczania 

Zamawiającemu kopii wszystkich dokumentów kierowanych do  Wykonawcy związanych z nieterminowym 

regulowaniem wynagrodzenia; 

11) wymóg uzyskania zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy podwykonawstwa; 

12) zobowiązanie do egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) osób wykonujących 

czynności, o których mowa w §4 ust. 11. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
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wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

9. Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przedłożenia Zamawiającemu, 

z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu o 7 dni w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę 

w okresie jednego tygodnia, więcej niż 3 projektów umów, jeżeli: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu; 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7 pkt 6, 

3) termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową 

z Wykonawcą dla tych robót, 

4) zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, który uniemożliwia rozliczenie 

tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego do treści projektu umowy 

o podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca) nie może zlecić podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji robót 

do czasu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego treści projektu umowy na roboty budowlane.  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu  poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

12. Zamawiający zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od jej przedłożenia. 

13. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 12, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

14. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą robót budowlanych lub zawarcie umowy dalszego 

podwykonawstwa na wykonawstwo robót budowlanych mimo sprzeciwu Zamawiającego jest w stosunku do 

Zamawiającego bezskuteczne, w szczególności Zamawiający nie dopuści takiego podwykonawcy do realizacji 

robót budowlanych. Jeżeli pomimo sprzeciwu Zamawiającego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

przystąpi do robót, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych w tym zakresie do 

czasu przedstawienia Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo, która zostanie przez niego 

zaakceptowana. Okres wstrzymania robót, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie kwalifikowany, jako 

zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy. Dodatkowo Wykonawca zapłaci karę umowną, o której 

mowa w §13 ust. 2 pkt 14) umowy za podjęcie (pomimo sprzeciwu Zamawiającego) robót przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który nie został prawidłowo zgłoszony w trybie określonym  

w niniejszym paragrafie. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony 

w ust. 7 pkt 6, Zamawiający poinformuje o tym  Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §13 ust. 2 pkt 16 Umowy. 

17. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo. 
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18. Niezależnie od postanowień  niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, 

w celu wykonania robót, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3-dniowym 

wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na 

teren budowy i rozpoczęcia robót. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia 

z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. Dodatkowo zachowanie sprzeczne z niniejszymi 

postanowieniami skutkować będzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z §13 ust. 2 pkt 14.  

19. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z kopią umowy 

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

20. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, 

osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub 

dotrzymania terminów realizacji tych robót.  

21. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zakończeniu wykonywania zakresu robót 

przez danego podwykonawcę. 

22. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania 

i zaniechania.   

 

§ 6 

 

Odbiory 
 

1. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiory częściowe - robót, usług; 

3) odbiór końcowy zamówienia; 

4) odbiory gwarancyjne i odbiór pogwarancyjny (w tym odbiór ostateczny). 

2. Odbiór dokumentacji odbywać będzie się po faktycznym wykonaniu całości usługi projektowej lub danego z 

jej zakresów, o których mowa w §3 ust.13, po wydaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub nie 

wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę przez 

organ administracji architektoniczno-budowlanej, potwierdzonym przez Zamawiającego protokołem 

protokołem przerobowym – odbioru częściowego robót i usług, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

umowy.  

3. Wykonawca na potrzeby odbioru przedmiotu zamówienia w części dotyczącej prac projektowych 

zobowiązuje się do złożenia oświadczenia, że dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem zamówienia, 

stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja 

stanowiąca przedmiot zamówienia, będzie wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo 

Wykonawcy do rozporządzania tą dokumentacją nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie 

naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez 

Zamawiającego szkody. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych oraz przewidzianych  przepisami i normami prób, 

badań, pomiarów i sprawdzeń oraz koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci 

odpowiednich zaświadczeń, opinii i uzgodnień. 
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5. Wykonawca, za pośrednictwem kierownika budowy lub kierowników robót, zobowiązany jest do zgłaszania 

przedstawicielom Zamawiającego planowanych prób, rozruchów technicznych instalacji i urządzeń, 

przynajmniej na 7 dni roboczych przed ich terminem. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

7. Za pośrednictwem kierownika budowy i/lub właściwego kierownika robót Wykonawca zobowiązany jest do 

zgłoszenia właściwemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających oraz 

robót ulegających zakryciu przynajmniej na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Gotowość danej części robót 

zanikających i ulegających zakryciu do odbioru Wykonawca zgłasza telefonicznie lub poprzez e-mail 

właściwemu inspektorowi nadzoru Odbiór przez właściwego inspektora nadzoru nastąpi niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Postanowienia ust. 18 stosuje się odpowiednio. 

8. Na okoliczność odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Strony spiszą protokół lub odnotują ten fakt 

stosownym wpisem w dzienniku budowy. 

9. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, 

zobowiązany jest powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust. 4 

10. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w ust. 4, Wykonawca zobowiązany 

będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych lub ich rozbiórki zgodnie z dyspozycją 

właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego lub 

odtworzenia. Koszt i ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę. 

11. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe robót budowlanych w okresach rozliczeniowych miesięcznych, 

na następujących zasadach:   

1) zakres i wartość robót przewidzianych do odbioru częściowego mieści się w ramach zaakceptowanego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robót,  

2) Wykonawca każdorazowo zgłosi gotowość do odbioru częściowego przedstawiając Zamawiającemu 

protokół przerobowy – odbioru częściowego robót i usług, 

3) dokonanie odbioru częściowego nastąpi na podstawie protokołu przerobowego (z uwzględnieniem 

stopnia zaawansowania robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym),  zatwierdzonego 

przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

12. Pierwszy odbiór częściowy robót budowlanych może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 30 dni od 

rozpoczęcia realizacji robót na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

dla której uzyskano pozwolenie na budowę lub dla której nie wniesiono sprzeciwu przez organ do zgłoszenia 

zamiaru przystąpienia do robót niewymagających pozwolenia na budowę.  

13. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 

14. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza za pośrednictwem kierownika budowy lub 

właściwego kierownika robót gotowość do odbioru części robót właściwemu inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego, a także przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe. 

15. Odbiory częściowe nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonane roboty do czasu przekazania 

przedmiotu Umowy protokołem odbioru końcowego. Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi załącznik nr 

2 do niniejszej Umowy. 

16. Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego/końcowego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia 

Wykonawcy (przy czym dla odbioru częściowego robót dopuszcza się zgłoszenie poprzez wpis do dziennika 

budowy, potwierdzony zgłoszeniem telefonicznym lub poprzez e-mail właściwemu inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego). Wskazanie terminu odbioru częściowego/końcowego jest uprawnieniem Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania gotowości do odbioru. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdorazowego udziału kierownika budowy oraz -  

w zależności od zakresu wykonanych robót i usług - pozostałych członków personelu Wykonawcy w 
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odbiorach robót ulegających zakryciu lub zanikających, odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym 

zamówienia, gwarancyjnym i pogwarancyjnym. 

18. Warunkiem przystąpienia do odbioru częściowego/końcowego przez Zamawiającego, jest wcześniejsze 

przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę jednego egzemplarza oryginału odpowiedniego protokołu  

z uprzedniego odbioru bez uwag tych samych robót/usług, przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą lub 

podwykonawcą oraz podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, a w przypadku robót budowlanych 

potwierdzonego również wpisem do dziennika budowy. 

19. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot Umowy wykonany zgodnie z warunkami określonymi w §2 

ust. 1.  

20. Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa, w skład której wchodzą co najmniej osoby wymienione 

w §4 ust. 2 pkt.1-8) umowy  oraz przedstawiciele Zamawiającego. 

21. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego dokonać zawiadomienia PINB w Katowicach  

o zakończeniu budowy wraz z opracowaniem karty informacyjnej obiektu i wnioskiem o pozwolenie na 

użytkowanie (jeżeli pozwolenie będzie wymagane), wg wzoru dostępnego w witrynie internetowej PINB  

w Katowicach -http://www.pinb.katowice.pl/druki_do_pobrania.htm 

22. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego przedłoży Zamawiającemu: 

1) dokumentację powykonawczą z naniesieniem w niej ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji 

projektowej, 

2) audyt powykonawczy wraz z obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie efektu rzeczowego  

i ekologicznego, 

3) oświadczenie, podpisane przez wykonawcę i projektantów, o przeprowadzeniu realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz o pełnieniu nadzoru autorskiego zgodnie z: 

 obowiązującymi przepisami prawa krajowego i aktualnymi normami, 

 wymaganiami wynikającymi z wszelkich decyzji i uzgodnień administracyjnych oraz innych uzgodnień, 

zezwoleń wydanych przed lub wydawanych w trakcie trwania realizacji zamówienia, niezbędnych do 

jego prawidłowej realizacji, 

4) oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót budowy w związku z zakończeniem budowy, wg. 

wzoru dostępnego w witrynie internetowej PINB w Katowicach - 

http://www.pinb.katowice.pl/druki_do_pobrania.htm, 

5) oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót o zgodności wykonanych robót z projektem 

budowlanym i pozwoleniem na budowę, a także w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

6) sprawozdanie z nadzoru przyrodniczego, jeżeli będzie wymagany w wyniku niszczenia siedlisk i ostoi 

gatunków chronionych,                     

7) zbiór dokumentów uprawniających do wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym 

zabudowane wyroby budowlane lub innych dokumentów uprawniających do ich stosowania oraz 

deklaracji zgodności, atest higieniczny, certyfikat itp. (jeśli wymagane); 

8) zbiór wszystkich protokołów badań i sprawdzeń,  

9) instrukcje eksploatacji/obsługi i konserwacji wyrobów (materiałów), instalacji, sprzętu i urządzeń, 

zawierające istotne, pełne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentów informacje gwarantujące 

Zamawiającemu utrzymanie udzielonej gwarancji, jak również opis wszelkich czynności koniecznych do 

wykonywania w ramach czynności bieżącej obsługi i konserwacji (nie naruszając przy tym prawa 

Zamawiającego do swobody zawierania umów oraz nie powodujących nadmiernych kosztów dla 

Zamawiającego), 

10) tabelaryczny wykaz zabudowanych urządzeń i sprzętu, zawierający m.in. nazwę, oznaczenie 

producenta, oznaczenie modelu, numer fabryczny, szczegółowe wskazania miejsca zabudowy, wartość 

(netto oraz brutto), okres gwarancji producenta,  

11) karty gwarancyjnymi urządzeń w oryginale, 



 

20 
 

12) potwierdzenie przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi i konserwacji zabudowanych instalacji, 

systemów i urządzeń, 

13) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

14) kopię dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wraz z potwierdzeniem jej przekazania do ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

15) dziennik budowy, 

16) karty przekazania odpadów, 

17) zawiadomienie PINB w Katowicach o zakończeniu budowy wraz z kartą informacyjną obiektu  

i wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie (jeżeli pozwolenie będzie wymagane), 

18) pozwolenie na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane), 

Całość dokumentacji powykonawczej należy przekazać w 2 egz. w wersji papierowej (pisemnej) i w 2 egz.  

w wersji elektronicznej tożsamej z papierową (po jednym egzemplarzu odpowiednio na nośniku CD/DVD  

i na jednym urządzeniu elektronicznym przenośnym typu plug and play, zawierającym pamięć nieulotną typu 

flash, przeznaczonym do współpracy z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.)w formacie *.pdf oraz  

w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg lub *.dxf). 

23.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, 

uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób  

i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania 

robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po 

jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. Jeżeli wady nie nadają się do 

usunięcia, a także uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy na podstawie §14 ust. 1 pkt 12) lub żądać wykonania Umowy po raz drugi. 

24. Komisja odbiorowa sporządza protokół odbioru końcowego  zawierający w swojej treści wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze. Wzór 

protokołu odbioru końcowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Podpisany przez Strony protokół 

odbioru końcowego  jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron i wystawienia faktury przez 

Wykonawcę. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy protokołu z zakończenia czynności odbioru końcowego robót.  

25. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści 

protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób 

ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, może 

naliczyć kary umowne za zwłokę na podstawie §13 ust. 2 pkt 4) Umowy, a w sytuacji nagłej, wobec braku 

reakcji Wykonawcy, uprawniony jest do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy w ramach wykonania zastępczego. 

26. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie gwarancji i w okresie 

rękojmi. Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu 

gwarancji i okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie gwarancji lub rękojmi 

27. Odbiory gwarancyjne i odbiór pogwarancyjny będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia 

wad, sporządzonym po usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 

28. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji lub rękojmi zostanie przeprowadzony odbiór 

ostateczny w ramach odbioru pogwarancyjnego. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich 

wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi oraz potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru 

ostatecznego. 
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29.  Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje 

niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej Umowy bądź jego części, Zamawiający przerywa odbiór 

ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego przedmiotu Umowy 

na nowy okres nie krótszy niż do zakończenia usuwania wszystkich wad. Zamawiający wyznacza nowy 

termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 
 

§ 7 
 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ........................ 

PLN z VAT
5
 (słownie: …................................) - wartość Umowy. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji 

i zmianom, za wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że 

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można 

było przewidzieć rozmiaru, zakresu i kosztów robót budowlanych oraz innych kosztów ponoszonych w celu 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie nie zwiększy się nawet wówczas, gdy 

w trakcie realizacji Umowy okaże się, iż cena ofertowa została nieprawidłowo określona przez Wykonawcę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu o dostarczoną dokumentację przetargową, 

pod względem ilościowym i jakościowym. Niedoszacowanie, pominięcie lub nierozpoznanie przez Wykonawcę 

kosztów realizacji czy zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 powyżej zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania 

Umowy, zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy oraz koszty, bez których nie jest możliwe 

prawidłowe wykonanie zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera w szczególności: koszt prac 

przedprojektowych (w tym inwentaryzacji, ekspertyz, ocen, opinii), koszt prac projektowych, koszty nadzoru 

autorskiego, przeniesienia praw autorskich, koszty wykonania wszelkich czynności związanych z realizacją 

robót budowlanych, koszty uzyskania ewentualnych niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, zgód, postanowień  

i decyzji (w tym administracyjnych), wszelkich robót przygotowawczych, zabezpieczających, porządkowych, 

wykończeniowych, organizacji terenu robót wraz z jego późniejszą likwidacją (także koszty wywozu odpadów 

powstających w wyniku prowadzonych prac), koszty czynności wykonywanych poza terenem realizacji 

przedmiotu zamówienia, koszty zakupu i montażu wyrobów (materiałów), urządzeń i sprzętu, koszty 

transportu, koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz 

koszty uzyskania od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń i dopuszczeni, koszty wynagrodzenia 

pracowników, narzuty, koszty pośrednie i ogólne, zysk, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, 

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji, koszty 

dojazdów, inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, koszt ubezpieczenia, wszelkie 

podatki (także należny podatek VAT), itp. Cena zawiera również koszty wszystkich robót i usług 

towarzyszących, które nie zostały wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a które 

są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i osiągnięcia celu. 

4. Podstawę do rozliczenia za wykonaną usługę projektową stanową, protokół przekazania dokumentacji 

projektowej wraz z protokołem przerobowym odbioru częściowego, podpisane przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron.  

5. Podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, protokół przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

projektowej dla całego zadania inwestycyjnego lub danego z jej zakresów, o których mowa w §3 ust.13, 

                                                 
5 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. W przypadku, kiedy wybór najkorzystniejszej oferty (Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa) prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, umowa zostanie zawarta na kwotę netto w 

odpowiedniej wysokości, natomiast należny podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
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stanowi podstawę do pierwszego odbioru częściowego. Wartość zafakturowanych w ramach pierwszego 

odbioru częściowego robót i usług nie może przekroczyć 3% wartości umowy. Rozliczenia częściowe będą 

dokonywane do kwoty stanowiącej 90% wartości Umowy. Pozostała kwota, w tym za nadzór autorski, 

wypłacona zostanie Wykonawcy po podpisaniu przez obie Strony protokołu z zakończenia czynności odbioru 

końcowego. 

6. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze 

w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury, po faktycznym 

wykonaniu robót/usług, wraz z dołączonym protokołem odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego 

podpisanym przez Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

7. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez 

Zamawiającego w złotych polskich. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.     

9. Wykonawca oświadcza, iż wskazany przez niego na fakturze rachunek bankowy,  na który ma być 

dokonywana płatność jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego.  

10. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego rachunku 

bankowego z wykazu, o którym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej  lub o utracie statusu czynnego 

podatnika VAT. Naruszenie powyższego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do 

wysokości poniesionej szkody.  

11. Jeżeli rachunek bankowy nie został uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności z tytułu wykonanego zamówienia do momentu ustalenia 

okoliczności sprawy i wskazania rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za 

koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych. Wstrzymanie płatności nie spowoduje 

żadnych ujemnych następstw dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie będzie źródłem roszczenia 

o zapłatę odsetek za opóźnienie w płatności. 

12. Zamawiający przy dokonywaniu płatności ma prawo zastosować mechanizm podzielonej płatności, o którym 

mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106).
 6
 

13. W razie opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo żądać odsetek ustawowych za opóźnienie 

w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalności świadczenia do dnia zapłaty zgodnie z ustawą 

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,  

z zastrzeżeniem ust. 11. 

14. W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę z udziałem podwykonawcy, Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani na podstawie doręczonych im rachunków lub 

faktur, do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy lub usługi z zachowaniem terminów płatności określonych 

w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

15. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem  -  fakturą lub rachunkiem - 

należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu 

względem nich wszystkich należności wraz z niebudzącymi wątpliwości czytelnymi dowodami księgowymi (tj.  

faktury, rachunki, potwierdzenia dokonania przelewu, itp.) dotyczącymi zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w zakresie tych należności, których termin upłynął w 

poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz inne dowody na potwierdzenie 

dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub 

                                                 
6 Postanowienia ust. 12 będą miały zastosowanie, w przypadku wystąpienia towarów lub usług wymienionych w załączniku 15 do ustawy o podatku od 

towarów i usług (tzw. mechanizm podzielonej płatności). 
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dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.  

16. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust. 15, 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu 

przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do 

czasu wypełnienia przez Wykonawcę tego obowiązku, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego 

terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. Zamawiający jest uprawniony do żądania od 

Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz 

z wnioskami o płatność. 

17. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

18. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę 

o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

19. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 18, poddających w wątpliwość 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty 

lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

20. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 17, jeżeli podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 18 uwag 

wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Zamawiający przyjmie dokumenty, o których mowa 

w zdaniu pierwszym w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę. 

21. Równowartość  kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do 

depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy (dokonanie bezpośredniej 

płatności skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu 

wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności). Bezpośrednia płatność obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

22. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez 

Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót 

budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót 

budowlanych, wynikającej z Umowy z Wykonawcą. 

23. W sytuacji, kiedy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego 

płatności bezpośrednich, nie wystawili w danym okresie rozliczeniowym żadnych rachunków lub faktur VAT 

i Wykonawca potwierdzi tę okoliczność załączając do wystawianego rachunku lub faktury VAT odpowiednie 
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oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, cała należność wynikająca z faktury VAT lub 

rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

24. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy oświadczenia 

podwykonawców i dalszych podwykonawców o zafakturowaniu przez nich  (lub o objęciu wystawionymi przez 

nich dokumentami księgowymi) pełnego zakresu robót, wykonanego zgodnie z umowami o podwykonawstwo, 

a także oświadczenie  o pełnym rozliczeniu tych umów z Wykonawcą wraz z pełnym wykazem rozliczonych 

dokumentów księgowych z podaniem ich wartości. 

 

§ 8 
 

Gwarancja jakości 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. miesięcznej
7
 gwarancji na wykonane roboty budowlane,  na 

zamontowane wyroby (materiały) nie krótszej niż gwarancja udzielona na roboty, a jeżeli gwarancja 

producenta jest dłuższa – zgodnie z gwarancją producenta. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad  

i usterek przedmiotu Umowy, które zostaną ujawnione w okresie gwarancji, a także zobowiązuje się do 

wykonywania na koszt własny okresowych przeglądów gwarancyjnych zamontowanych wyrobów (materiałów) 

urządzeń i sprzętu  zapewniających prawidłową eksploatację przedmiotu Umowy, zgodnie z zaleceniami bądź 

wymaganiami ich producentów oraz wynikających z przepisów prawa budowlanego. 

2. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu Umowy zwłaszcza w zakresie: 

1) zgodności z niniejszą Umową, 

2) zgodności z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami państwowymi, 

3) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 

1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, 

2) winy Zamawiającego, w tym w wyniku eksploatacji i konserwacji obiektu oraz wyrobów (materiałów) 

urządzeń i sprzętu  w sposób niezgodny z zasadami ich eksploatacji określonymi w instrukcji, o której 

mowa w w §6 ust. 22 pkt 9) umowy.  

4. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania protokołu zakończenia odbioru końcowego przekaże 

Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne co do jakości wykonanego przedmiotu Umowy. 

5. W dokumentach gwarancyjnych, Wykonawca określi warunki udzielanej gwarancji, a w szczególności zasady 

reklamacji, w tym terminy ich zgłaszania, terminy usuwania wad, sposób organizacji przeglądów 

gwarancyjnych. Treść dokumentów gwarancyjnych nie może być ukształtowana w sprzeczności 

z postanowieniami niniejszej Umowy oraz gwarancjami producenta. W razie ewentualnych rozbieżności 

między treścią niniejszej Umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedłożonego przez 

Wykonawcę, zastosowanie będą miały postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. Dokumenty 

gwarancyjne stanowić będą załącznik do protokołu odbioru końcowego. 

6. W dokumentach gwarancyjnych Wykonawca dodatkowo sformułuje oświadczenie gwarancyjne spełniające 

wymagania art. 577¹ § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, zawierające podstawowe informacje potrzebne do 

wykonywania uprawnień z gwarancji, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza 

uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do dotrzymywania podstawowych warunków eksploatacji określonych 

w instrukcjach eksploatacji i kartach gwarancyjnych wystawionych przez producentów i dostarczonych przez 

Wykonawcę Zamawiającemu z wyłączeniem czynności określonych w ust. 1 będących obowiązkiem 

Wykonawcy. 

8. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po zakończeniu odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy, przy czym jeżeli Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od 
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wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 

dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część 

rzeczy, powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 

9. Czas reakcji na zgłoszenie wady rozumiane jako przystąpienie do usunięcia wady poprzez stawiennictwo 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (gwaranta) nie może przekroczyć 2 dni roboczych od daty 

zgłoszenia wady w jednej z form, o których mowa w §9 ust. 4, a w przypadku wad zagrażających życiu, 

zdrowiu lub mieniu – reakcja serwisu powinna nastąpić niezwłocznie. 

10. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 14 

dni, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, a jeżeli z obiektywnych przyczyn technicznych, 

technologicznych lub logistycznych (np. oczekiwanie na dostawę) będzie to niemożliwe, Zamawiający może 

wyznaczyć inny termin. 

11. Świadczenia wynikające z udzielonej gwarancji będą wykonywane przez Wykonawcę, producenta, wskazany 

przez niego serwis lub osoby, na koszt Wykonawcy w miejscu realizacji Umowy, a jeżeli będzie to technicznie 

niemożliwe, wszelkie działania organizacyjne i koszty wynikające ze świadczenia poza miejscem realizacji 

Umowy obciążają Wykonawcę. §9 ust. 6 umowy stosuje się odpowiednio. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz gotowości do 

dokonania odbioru gwarancyjnego wykonanych napraw. Zamawiający zobowiązuje się do przystąpienia do 

odbioru gwarancyjnego w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia Wykonawcy.  

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie uzgodnionym przez Strony 

lub określonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 

usunięcia wady, Zamawiający, po  uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może naliczyć kary umowne za 

zwłokę na podstawie §13 ust. 2 pkt 5) umowy, a w sytuacji nagłej, wobec nieuzasadnionej odmowy usunięcia 

wad przez Wykonawcę, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

14. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w bezpłatnych przeglądach gwarancyjnych zgodnie 

z zaleceniami, lub wymaganiami producentów określonymi w kartach gwarancyjnych, instrukcjach eksploatacji 

i innych dokumentach, bądź w okresach wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku 

braku takich wskazań nie rzadziej niż co 12 miesięcy. 

15. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie jakości 

wykonanych robót, a także sprawności zabudowanych urządzeń oraz wskazaniu ewentualnych wad 

ujawnionych w okresie gwarancji. 

16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzany jest protokół przeglądu 

gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest 

wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem 

do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

17. Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia, w związku z usuwaniem wynikłych wad oraz 

przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnego ponosić będzie Wykonawca.  

18. Odbiory przeglądów gwarancyjnych oraz przeglądu pogwarancyjnego zostaną przeprowadzone wg zasad 

określonych w  §6.  

19. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy na zasadach określonych w §9 niniejszej Umowy i Kodeksie 

cywilnym. 

 

 

                                                                                                                                                         
7 Zgodnie z ofertą Wykonawcy.
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§ 9 
 

Rękojmia za wady 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu Umowy  

na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy. 

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy przysługują Zamawiającemu niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji lub ofercie 

Wykonawcy, sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron. Wybór reżimu, z którego 

możliwe będzie zaspokojenie roszczeń powstałych na skutek wystąpienia wad przedmiotu Umowy należy do 

Zamawiającego.  

3. Termin rękojmi jest równy terminowi gwarancji. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania przez 

Zamawiającego protokołu z zakończenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Zamawiający może 

dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed 

upływem tego terminu. 

4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie w formie elektronicznej (e-mail: ……… ) lub pisemnie na 

adres Wykonawcy. W sytuacjach nagłych i niecierpiących zwłoki, możliwe jest zawiadomienie Wykonawcy  

w formie telefonicznej – (tel. ……………….) 

5. Na podstawie przepisu art. 558 Kodeksu cywilnego Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z 

tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu 

Umowy, Zamawiający może: 

1) żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w terminach, o którym mowa w §8 ust. 10, oraz 

przystąpienia do ich usunięcia w terminach zgodnych z §8 ust. 9. 

2) żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia wad zagrażających życiu, mieniu lub pogorszeniu stanu 

środowiska lub też uciążliwych (powodujących awarię urządzeń i instalacji, w tym przerwę w dostawie 

wody, energii elektrycznej albo przerwę w odbiorze ścieków), nie późniejszego jednak niż w ciągu 24 

godzin, od daty zgłoszenia Zamawiającego, 

3) zlecić w wypadkach nagłych usunięcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jeżeli 

Wykonawca nie usunie ich w terminie, o którym mowa w pkt 2 lub odmówi ich usunięcia, bez utraty praw 

wynikających z rękojmi i gwarancji oraz z zachowaniem roszczenia o naprawienie szkody. 

W powyższych okolicznościach koszty usunięcia wad mogą być pokrywane z sumy wniesionej przez 

Wykonawcę na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w §10 

ust. 8. W przypadku zwłoki w usuwaniu wad, o których mowa w pkt 1, zastosowanie może znaleźć 

przepis art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego, 

4) żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu Umowy 

wolnego od wad pozostaje do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem ujawnionych wad – 

w przypadku, gdy ujawnione wady umożliwiają użytkowanie obiektu, natomiast nie nadają się do 

usunięcia, 

5) odstąpić od umowy, jeżeli ujawnione wady nie zostaną usunięte albo uniemożliwiają eksploatację 

obiektu i nie nadają się do usunięcia. 

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest usuwanie wad oraz zapewnienie właściwego kierownictwa nad realizacją prac 

związanych z ich usunięciem w okresie rękojmi. Wykonawca nie może zwolnić się z odpowiedzialności za 

wady powstałe wskutek wad rozwiązań projektowych.  Wykonawca jest zobowiązany do informowania 

Zamawiającego o przystąpieniu do usuwania wady lub usterki. Usunięcie wady będzie stwierdzone 

protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.  

7. W przypadku wystąpienia zwłoki w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rękojmi, Zamawiający może naliczyć 

kary umowne na podstawie §13 ust. 2 pkt 5) umowy. 

8. Koszty materiałów eksploatacyjnych, jeżeli ich zużycie nastąpi przed czasem (cyklem życia produktu) 

przewidzianym przez producenta materiału w okresie udzielonej rękojmi, pomimo ich prawidłowej, zgodnej 
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z wytycznymi producenta eksploatacji, będzie ponosił Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiałów 

eksploatacyjnych oraz ich wymiany).   

9. W przypadku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania 

uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten 

biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo 

bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

10. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody 

w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W razie dochodzenia przed sądem albo 

sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi, termin do wykonania innych uprawnień, 

przysługujący Zamawiającemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania.   

 

§ 10 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantujące zgodne z Umową wykonanie jej przedmiotu 

ustala się w wysokości stanowiącej 5% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w §7 ust. 1 Umowy, tj. 

................ PLN (słownie: ......................................................................................................................,..../100). 

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, w formie:....................... /przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna O/Katowice nr rachunku: 81 1050 1214 

1000 0023 6669 9904 przed zawarciem Umowy. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. Koszty Zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc 

wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, 

które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na 

możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

5. Część kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantująca zgodne z Umową  wykonanie przedmiotu Umowy zostanie  

zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu Umowy. 

6. Część kwoty zabezpieczenia (30%) służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie 

zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty upływu terminu rękojmi za wady. 

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy 

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. Zmiana wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.  

8. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 

pisemnego wezwania do zapłaty (z wyłączeniem roszczeń o zapłatę kar umownych). 

 
§ 11 

 

Prawa autorskie  

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub 

przyjmowanej przez niego części), w ramach wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie dokumentacji 

projektowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość 

autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio 
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całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania  

z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia, 

programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. i inne dokumenty 

przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami, bez dodatkowych 

oświadczeń Stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Równocześnie Wykonawca przenosi 

na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, 

które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów 

wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na 

następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, 

informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami 

tych technik, niezależnie od standardu systemu i formatu; 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 

3) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji dokumentacji projektowej, 

4) przetwarzanie, wprowadzanie modyfikacji i poprawek, wprowadzanie i przechowywanie w pamięci 

komputera, sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do sieci internetowej;  

5) wykorzystanie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej eksploatacji utworu w działalności Zamawiającego, 

w tym do opracowania wniosków o dofinansowanie z funduszy UE, 

6) udostępnianie utworu i jego kopii podmiotom zewnętrznym, ich najem, dzierżawa, ich rozpowszechnianie 

w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, publikowanie części lub całości, opracowania. 

3. Rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może następować w całości, w części, 

fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, 

po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień 

lub innych modyfikacji.  

4. W przypadku, gdy do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe, o których mowa w ust. 1 nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, ich przejście na 

Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem 

z tytułu naruszenia praw autorskich, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem 

dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych  

zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po  

stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 

sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;   

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  

i  niemajątkowych związanych z naruszeniem majątkowych lub osobistych praw autorskich osób 

zgłaszających roszczenia.   

6. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej, 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz zależnych wraz z ze zgodą na 

wykorzystywanie praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tożsamym z 

wymaganym oraz przeniesienia ich na Zamawiającego. 
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§ 12 
 

Zmiany Umowy 
 

1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 

144 ust. 1 ustawy Pzp i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po 

podpisaniu przez obie Strony. 

2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę 

na dokonanie zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy w następujących sytuacjach: 

1) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich 

przesunięcie jest wynikiem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności stanowi 

następstwo: 

a) nieterminowego przekazania terenu budowy, 

b) braku przygotowania lub braku możliwości przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne 

czynniki uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych, 

c) konieczności dokonania zmiany w obszarze finansowania inwestycji, zmiany umowy 

o dofinansowanie itp., 

w zakresie, w jakim ww. okoliczności mają lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów 

umownych; 

2) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich 

przesunięcie jest wynikiem opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 

właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, w tym m.in.: 

a) w przypadku wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień, itp., 

do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane, 

b) w sytuacji braku możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania 

lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, jeżeli sytuacja ta nie nastąpiła z winy 

Wykonawcy; 

3) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych będącego wynikiem 

powstania szkód, nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych 

w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów mechanicznych na terenie 

budowy, jeżeli szkody te nie wystąpiły z winy Wykonawcy; 

4) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, która jest wynikiem 

wystąpienia siły wyższej, o której mowa w §15. 

5) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli owa konieczność powstała na skutek okoliczności, 

których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

6) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołał się na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Pzp w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

z zastrzeżeniem, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, zmiana zakresu robót powierzonych ww. podwykonawcom; 

7) konieczności przesunięcia terminów umownych w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i/lub z wymaganiami 

producenta. Termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas trwania powyższych okoliczności, w tym  

o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą realizację prac, zgodnie z ww. 

zasadami wiedzy technicznej i/lub wymaganiami producenta; 
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8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, 

w tym m.in. zmiany stawek podatkowych, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej lub zmiany umowy o dofinansowanie; 

9) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą (upusty, 

rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu świadczenia) - na pisemny wniosek jednej ze Stron. 

3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie wymagają aneksowania Umowy następujące zmiany: 

1) zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych związanych z obsługą 

administracyjno – organizacyjną Umowy, 

2) zmiany danych rejestrowych, 

3) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 

4) zmiany podwykonawców, na zasoby których Wykonawca nie powoływał się na zasadach art. 22a ust. 1 

ustawy Pzp w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

5) przedłużenia okresu gwarancji, w sytuacji jej przedłużenia przez producenta lub Wykonawcę. 

 
 

§ 13 
 

Kary umowne 
 

1. Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

postanowień niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu Umowy bądź jego części - w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, 

2) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 10 dni w wysokości 0,2 %  

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień przerwy 

w wykonywaniu robót, 

3) w przypadku przerwania czynności odbiorowych z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1, za każdy dzień przerwy, 

4) za każdy dzień zwłoki w usunięciu ujawnionych przy odbiorach wad przedmiotu Umowy, w tym wad 

sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy, 

5) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, 

6) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn za które odpowiada 

Wykonawca, w szczególności, o których mowa w §14 ust. 1 lub rozwiązania umowy na podstawie §14 ust. 

4  pkt 2 – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, 

7) w tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od części umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, w wysokości 20% wartości niewykonanej części Umowy ustalonej na podstawie protokołu 

zaawansowania robót, 

8) za zastosowanie materiału lub urządzenia niezatwierdzonego przez Zamawiającego (KZWdS) – 

w wysokości  5 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

9) w przypadku braku prowadzenia robót budowlanych w systemie dwuzmianowym oraz w dni wolne i 

święta, o którym mowa w  §3 ust. 38 umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek trwający dłużej niż 5 dni roboczych. 

10) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów, a także zobowiązania do przedkładania 

informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami – 

w wysokości 5 000 zł za każde stwierdzone naruszenie, 

11) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy – w wysokości 5 000 zł za każde zdarzenie; 
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12) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 5 000 zł za każde zdarzenie; 

13) z tytułu nieprzedłożenia, w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 3 000 zł za każde zdarzenie; 

14) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do 

wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez zgłoszenia podwykonawcy i bez 

zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego - w wysokości 5 000 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

15) za wykonywanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którego umowa została 

zaakceptowana przez Zamawiającego, robót innych niż zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej 

umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania części lub całości robót przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę innego niż podwykonawca lub dalszy podwykonawca, którego umowa 

została zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

16) w przypadku braku zmiany umowy w okolicznościach, o których mowa w §5 ust.16 – w wysokości 2 000 zł 

za każdy stwierdzony przypadek; 

17)  za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu listy osób (oświadczenia), o którym mowa w §4 ust. 13 pkt 1) – 

w wysokości 500,00 zł; 

18) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §4 ust. 11 czynności -  

w wysokości 2 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

19) w sytuacji nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w §4 ust. 13 pkt. 2) - 3) lub przedłożenia 

dokumentów niepotwierdzających spełnienia wymogu, o którym mowa w §4 ust. 11 – w wysokości 500 zł 

za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do każdego z pracowników objętych wymogiem,  

20) w przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności na terenie budowy lub w trakcie 

narady koordynacyjnej kierownika budowy lub odpowiednio kierownika robót, projektanta – w wysokości 

1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

21) w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w §3 ust. 25 wymaganych przed 

rozpoczęciem robót budowlanych - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy 

przypadek, 

22) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w §6 ust. 22, wymaganych 

wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego – w wysokości 2500 zł za każdy brakujący 

dokument, 

3. Łączny limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów 

przewidzianych w ust. 2, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% ceny 

ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa 

w art. 145 ustawy Pzp, 

2) z tytułu nieprzystąpienia przez Zamawiającego do odbiorów robót, prawidłowo zgłoszonych do odbioru 

przez Wykonawcę, w terminach określonych Umową w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki. 

5. Łączny limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego ze wszystkich tytułów 

przewidzianych w ust. 4, wynosi  30%  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy. 

6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych. 

7. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia 

następnego po upływie terminu jej zapłaty. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego 

doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 

otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, za 
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okres od dnia wymagalności świadczenia do dnia zapłaty zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

8. Ewentualne należności z tytułu kar umownych Wykonawca zapłaci na rachunek bankowy Zamawiającego 

wskazany w wezwaniu do zapłaty (nocie obciążeniowej), w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 

 
§ 14 

 

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 
 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej Umowy 

Zamawiający ma prawo wedle własnego uznania, zachowując prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy 

odstąpić od Umowy w całości lub w części, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zajściu którejkolwiek 

z poniższych okoliczności:  

1) gdy Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w §3 ust. 20 lub nie 

podejmie realizacji przedmiotu Umowy w ciągu 7 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub 

przerwie wykonywanie przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 10 dni, z przyczyn za które sam 

odpowiada, 

2) gdy Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie 

i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania 

Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego, 

3) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu 

zakończenia realizacji Umowy,  

4) gdy Zamawiający trzykrotnie naliczył kary umowne Wykonawcy, 

5) gdy Wykonawca wyrządził szkodę w mieniu Zamawiającego, 

6) gdy Wykonawca podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji Umowy bądź jej części bez zgody 

Zamawiającego i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, 

7) w razie konieczności: 

a) 3 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom lub 

b) konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

8) gdy Wykonawca nie okazał na żądanie Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń potwierdzających 

posiadanie przez osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia uprawnień (kwalifikacji, 

doświadczenia, prawa wykonywania zawodu, zatrudnienia na umowę o pracę), wymaganych zgodnie z 

dokumentacją postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy lub, gdy osoby te nie 

posiadają wymaganych uprawnień i doświadczenia bądź nie są zatrudnione na umowę o pracę, 

9) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących brak możliwości wykonania Umowy, 

czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 

10) gdy Wykonawca nie dokonał prawidłowego powierzenia danych osobowych pomimo wcześniejszego 

wezwania Zamawiającego, zgodnie z §16 ust. 6 Umowy, 

11) w przypadku trzykrotnego naruszenia obowiązków, o których mowa w §4 ust. 5, 6 i 8 

(nieusprawiedliwione niestawiennictwo kierownika budowy, kierownika robót branżowych lub osób 

upoważnionych); 

12) w przypadku ujawnienia w trakcie odbioru końcowego niemożliwej do usunięcia wady istotnej przedmiotu 

Umowy, która uniemożliwia lub utrudnia użytkowanie obiektu lub mogącej powodować szkody lub straty 

u Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy 

o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 

1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy przekracza 30 dni; 



 

33 
 

2) zwłoka Zamawiającego (z przyczyn leżących po jego stronie) w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 

30 dni; 

3) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą bezspornej należności wynikającej z prawidłowo wystawionej 

przez Wykonawcę faktury dłużej niż 30 dni, 

4) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 30 dni, 

bez należytego uzasadnienia. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą 

na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że 

Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: 

1) niezwłocznie wstrzymać wykonywanie robót, poza robotami mającymi na celu ochronę życia i własności 

a także zabezpieczyć przerwane roboty i usługi  w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć 

teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez 

niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

3) przygotować protokół stanowiący inwentaryzację wykonanych robót/usług oraz zestawienie 

niewykorzystanych materiałów na dzień odstąpienia od Umowy. 

7. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 

robót/usług przerwanych oraz robót zabezpieczających. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania  

i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór 

jednostronny. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół wraz z książką ich obmiaru wg stanu na 

dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.  

8. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty i usługi wykonane do dnia odstąpienia według 

cen określonych w  zbiorczym zestawieniu kosztów,  proporcjonalnie do zinwentaryzowanego stanu 

zaawansowania robót/usług, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze a także pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 

wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz 

wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 

odstąpienia od Umowy.  

 
§ 15 

 

Siła wyższa 
 

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające  

z działania siły wyższej, rozumianej na potrzeby niniejszej Umowy jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od 
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woli Stron, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności takie jak wojna, klęska 

żywiołowa, epidemia, blokada komunikacyjna o charakterze ponadregionalnym, strajk, zamieszki społeczne, 

katastrofa ekologiczna, katastrofa budowlana. 

2. Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek działania siły wyższej, jest 

obowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 7 dni od jej ustania. 

3. Brak zawiadomienia lub zwłoka w zawiadomieniu drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej spowoduje, iż 

Strona ta nie będzie mogła skutecznie powołać się na siłę wyższą jako przyczynę zwolnienia 

z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 

4. Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej, jest 

zobowiązana do podjęcia wszelkich możliwych i prawem przewidzianych działań w celu zminimalizowania 

wpływu działania siły wyższej na wykonanie Umowy.  

 

 
§ 16 

 

Ochrona danych osobowych 
 

1. Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 RODO powierzy Zamawiającemu przetwarzanie danych 

osobowych, których jest Administratorem lub Przetwarzającym. 

2. Wykonawca jest świadomy, że charakter i cel przetwarzania danych osobowych jest określony rolą podmiotu 

przetwarzającego – Zamawiającego, który zgodnie z definicją legalną, wynikającą z art. 2 pkt 12 ustawy Pzp 

jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp. Charakter przetwarzania danych osobowych 

wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym, zgodnie z którym w przypadku, gdy 

Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz inne wymagania 

określone w warunkach danego zamówienia, powinien również weryfikować poprawność ich realizacji przez 

Wykonawcę oraz podejmować środki prawne (chociażby w drodze stosowania odpowiednich sankcji 

umownych) w przypadkach niespełnienia tych wymagań. 

3. Wykonawca oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji niniejszej Umowy. 

4. Zakres powierzonych danych osobowych Wykonawca określi w przedłożonej Zamawiającemu umowie 

powierzenia lub innym instrumencie prawnym w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO. Wykonawca powierzy 

Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe na warunkach i w zgodzie 

z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz treścią umowy powierzenia danych 

osobowych przedłożonej przez Wykonawcę. Zamawiający oświadcza, iż znane mu są zasady przetwarzania 

danych osobowych wynikające z przepisów RODO oraz z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) dalej: „UODO”. 

6. W przypadku, kiedy Wykonawca nie dokona powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie 

z przepisami art. 28 RODO oraz w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

dodatkowy termin dla dokonania tej czynności. W wyznaczonym, dodatkowym okresie Zamawiający zawiesi 

wykonywanie czynności w ramach niniejszej Umowy, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. 

Po bezskutecznym upływie ww. dodatkowego terminu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami §14 ust. 1 pkt 10). 
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§ 17 
 

Klauzula poufności 
 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) nie ujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej, w jakiejkolwiek formie czy postaci, informacji dotyczących 

Zamawiającego uzyskanych w toku realizacji Umowy; 

2) udostępnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczących Zamawiającego tylko 

w zakresie niezbędnej wiedzy, dla potrzeb wykonania niniejszej Umowy; 

3) do podjęcia niezbędnych działań mających na celu zachowanie w poufności przez pracowników 

lub podwykonawców informacji związanych z realizacją niniejszej Umowy. 

3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych 

i trwa także po wykonaniu Umowy  

 
 

§ 18 
 

Cesja wierzytelności 
 

1. Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego przelewać lub 

przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych obowiązków lub uprawnień 

wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności w formie cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niej lub udziału w niej, 

na osoby trzecie. 

2. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy do ingerowania przez osoby trzecie będące 

stroną umowy cesji, przekazu, sprzedaży lub zastawu wierzytelności, we wzajemne rozliczenia między 

Stronami Umowy, terminy płatności, odsetki za zwłokę, kary umowne itp. 

 

§ 19 
 

Dane do kontaktu 
 

1. Strony wskazują następujący adres do doręczeń: 

1)   Zamawiający: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; 

2)   Wykonawca: …………………….. 

Wykonawca wyraża również zgodę na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego na adres 

elektronicznej skrzynki podawczej – e-mail: ……………. 

2. W przypadku zmiany adresu przez którąkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie 

najpóźniej w dniu następującym po tej zmianie. Zaniechanie zawiadomienia o zmianie skutkować będzie tym, 

iż korespondencja przesłana na dotychczasowy adres będzie uznawana za skutecznie doręczoną. 

 

§ 20 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z Umowy lub pozostającego w związku 

z Umową, Strony podejmą próbę jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez 

Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie 

z Regulaminem tego Sądu.  
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3. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w sposób przewidziany w ust. 2, spór zostanie poddany 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy miało się stać 

nieważne, nie wpływa to na ważność całej Umowy, która w pozostałej części pozostaje ważna. 

5. Jako datę zawarcia Umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez Stronę składającą podpis w drugiej 

kolejności. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie umieści daty złożenia podpisu, jako datę zawarcia Umowy 

przyjmuje się datę złożenia podpisu przez drugą Stronę. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Protokół przerobowy odbioru częściowego robót i usług 

2) Załącznik nr 2 - Protokół odbioru końcowego  

3) Załącznik nr 3 -  Karta Zatwierdzeń Wyrobu do Stosowania „KZWdS”   

4) Załącznik nr 4 - Harmonogram rzeczowo – finansowy 

 

Zamawiający :        Wykonawca : 

         Data i podpis:         Data i podpis:   


