Zatgcznik nr 3 do SIWZ DZP.381.030.2020.RB

UMOWA nr DZP.381.030.2020.RB (wzor)

poprzedzona postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych)

zawarta w Katowicach, pomiedzy:

Uniwersytetem Slaskim w Katowicach

z siedzibg w Katowicach; adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,
NIP: 634-019-71-34

ktory reprezentuje:

NIP: ,

zwanym dalej: Wykonawcag

albo *

NIP: e,

wspolnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia i ponoszgcymi z tego tytutu solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie Umowy, zwanymi dalej: Wykonawcg

o tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. W oparciu o dokumentacje przygotowang dla przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania
nr DZP.381.030.2020.RB, w szczegdlnosci: program funkcjonalno-uzytkowy (zwany dalej réwniez: PFU) wraz
z zatgcznikami oraz oferte przedstawiong przez Wykonawce w tym postepowaniu — stanowigce integralng
czes¢ niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajgce na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonanie rob6t budowlanych w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Termomodernizacja i dostosowanie budynku Domu Studenta nr
2 przy ul. Studenckiej 17 w Katowicach do obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej”

w formule zaprojektowania i wykonania robét budowlanych.

2. Szczegétowy opis przedmiotu Umowy zawiera dokumentacja techniczna [w szczegdlnosci PFU;
inwentaryzacje budowlang obiektu (dokument nieaktualny — wymaga aktualizacji i uzupetnienia), audyt
energetyczny (dokument nieaktualny — wymaga aktualizacji i uzupetnienia) stanowigcg zatacznik do SIWZ
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, poprzedzajgcym zawarcie niniejszej Umowy. Ww.
dokumenty sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie roboty budowlane i inne czynnosci
ujete odpowiednio w PFU Ilub w Umowie, winny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w kazdym
z wymienionych dokumentéw. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt i czynnosci

przewidzianych w szczegotowym opisie przedmiotu zamdwienia.

3. Zamawiajgcy informuje, ze Skarb Panstwa — Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego udzielit Uniwersytetowi

Slgskiemu w Katowicach dotacji celowej na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji.

1 Dotyczy jedynie wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamdwienia.



§ 2

Oswiadczenia i obowiazki Stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia zgodnie z:
1) warunkami okreslonymi w niniejszej Umowie,
2) dokumentacjg techniczng, w szczegolnosci PFU, o ktorej mowa w §1 ust. 2,

3) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych, prawa budowlanego

oraz przepisow dotyczacych ochrony srodowiska,
4) ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej Umowy,

5) nienaruszajgcymi postanowien Umowy poleceniami wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego,
zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

2. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej oraz do sprawowania nadzoru
autorskiego i realizacji rob6t budowlanych w zorganizowany i sprawny sposob z nalezytg staranno$cig
wynikajgca z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ dokumentacji projektowej i wykonywanych robot
budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych do robot wyrobdw (materiatéw), urzadzen i sprzetu.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w rozwigzaniach projektowych oraz podczas realizacji
zamowienia zachowania trwatosci osiagnietych efektéw w czasie, lecz nie krétszym niz okres wymaganej
gwarancji i rekojmi.

5. Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacjg projektowa, umowg oraz
odpowiednimi wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
przepisami zwigzanymi z ochrong gatunkowg zwierzat, ochrong przyrody i Srodowiska.

6. Wykonawca jest zobowigzany m.in. do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach
Umowy, programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU):

1) wykonywania prac projektowych i robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa oraz wymogami z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych,

2) stosowania technik wykonawczych, sprzetu, urzadzen, wyrobdéw (materiatdw), metod diagnozowania
i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci
PFU i projekcie,

3) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie
do wykonywania powierzonych im robdt, ustug i innych czynnosci w ramach wykonania przedmiotu
Umowy,

4) wskazania kierownika budowy i kierownikéw roboét, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ
i umowie,

5) przekazywania witasciwym inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji
Umowy, w tym do natychmiastowego, pisemnego informowania o wszystkich mozliwych zagrozeniach w
terminowym wykonaniu Umowy, z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji, a takze umozliwienia
przeprowadzenia kontroli stanu jej realizacji przez Zamawiajgcego,

6) stosowania sie do polecen wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami Umowy,

7) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

8) utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz podjecia niezbednych dziatan w celu uniemozliwienia
wstepu na teren budowy osobom nieupowaznionym,

9) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i udziatu w odbiorach, w wyznaczonych terminach,

10) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot, w czasie odbioréw lub w czasie

obowigzywania gwarancji i rekojmi.



7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody powstate na terenie budowy oraz na
terenie przyleglym, zwigzane z realizacjia Umowy od chwili przejecia terenu budowy do jego oddania,
w szczegolnosci za uszkodzenie ciata, utrate zdrowia lub Smier¢ osdb oraz uszkodzenie lub utrate mienia,
a takze ponosi odpowiedzialnos¢ za dobdr technicznych i organizacyjnych zatozen realizacji robot
budowlanych lub ich poszczegdlnych etapdéw, ktore majg byé prowadzone jednoczesnie lub kolejno oraz za
bezpieczenstwo na terenie budowy.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdét budowlanych, chyba Ze wylgcznie odpowiedzialnym za powstate szkody jest
poszkodowany (w tym Zamawiajacy) lub osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
lub szkoda powstata w wyniku dziatania sity wyzszej.

7. Wykonawca, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zobowigzany jest do tego, aby czynno$ci zwigzane

z realizacja Umowy (za wyjgtkiem czynnosci zwigzanych z ustugami architektonicznymi, inzynieryjnymi

i__kontrolnymi, tj. projektowania i kierowania robotami budowlanymi oraz nadzoru ornitologicznego

i chiropterologicznego) byly wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), na warunkach
i w zakresie opisanym w §4 Umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, wyjasnienia oraz dane techniczne
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
zobowigzuje sie do dotrzymania zakresu robét w wyznaczonych terminach.

9. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do spetnienia warunkow okre$lonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci
odebrania przedmiotu Umowy i zaptaty naleznego wynagrodzenia.

10. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

3) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

§3

Termin oraz pozostate warunki realizacji umowy, nadzér autorski

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie do 10 miesiecy od daty zawarcia umowy, wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane przez odpowiednie organy),

z zastrzezeniem, ze:
1) do 5 miesiecy od daty zawarcia umowy nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa, wraz z
projektem budowlanym i z uzyskaniem pozwolenia na budowe/nie wniesieniem sprzeciwu do zgtoszenia
wykonywania robét budowlanych - Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢é sporzadzenia dokumentacii

projektowej osobno dla nastepujgcych zakresow:
— termomodernizacja budynku,

— dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej;
2) roboty budowlane realizowane wewngtrz obiektu, kolidujgce z zakwaterowaniem jego mieszkancéw
mogg by¢ prowadzone w okresie od dnia 1 lipca 2021 r.
2. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia i przedstawienia w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy
do akceptacji Zamawiajgcego - Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania zaméwienia, zgodnie
z zalgcznikiem nr 4 do umowy, sporzadzonego w okresach dwutygodniowych, uwzgledniajgcego wymagane
terminy i koszty realizacji zamowienia zgodnie z ofertg Wykonawcy i sporzagdzonym szczegotowym zbiorczym
zestawieniem kosztéow (zatgcznik nr 1H do SIWZ) w formie wykresu Gantta, z uwzglednieniem terminéw
realizacji kazdego z elementow zbiorczego zestawienia kosztdw i ich wartosci w okresach dwutygodniowych

w kolejnosci, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé zamoéwienie. Poszczegdlne etapy robdt i ustug



powinny by¢ naniesione na grafik w zakresie harmonogramu z uwzglednieniem daty ich rozpoczecia, czasu

potrzebnego na ich wykonanie z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robét. W planowaniu czasu

potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych czesci zamoéwienia Wykonawca powinien uwzgledni¢é mozliwe
przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz inne okolicznosci mogace mie¢
wptyw na terminowos¢ wykonania zamowienia.

. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zamoéwienia stanowit

bedzie podstawe do jego realizacji. W przypadku zmiany terminéw realizacji zamdwienia okreslonych w

harmonogramie, wykonawca zobowigzany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu w terminie do 7 dni

od dnia wystgpienia okolicznosci powodujgcych zmiane termindw wynikajgcych z harmonogramu, oraz
ponownego przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do akceptacji Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o okolicznosciach, ktére mogg

spowodowac niedotrzymanie termindw wynikajgcych z harmonogramu lub przerwanie realizacji. W przypadku

wystgpienia okolicznosci ilub opdznien lub zwioki w realizacji robét w stosunku co do zatwierdzonego
aktualnego harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia aktualizacji harmonogramu robét
oraz do przedstawienia programu naprawczego, tj. planu czynnosci/dziatan w zakresie zaangazowania

Srodkow, sprzetu i personelu, ktére to wykonawca podjat lub zamierza podjaé majgc na celu terminowg

realizacje przedmiotu zaméwienia zgodnie z przedstawiong do akceptacji aktualizacjg harmonogramu

rzeczowo-finansowego w terminach umownych.

. Przed przystgpieniem do opracowywania dokumentaciji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapoznania sie ze stanem faktycznym budynku i terenu w zakresie odpowiadajgcym planowanym

pracom projektowym,

2) dokonania ogledzin przyrodniczych,
3) uzgodnienia zakresu prac z przedstawicielami Zamawiajgcego.
. Dokumentacje projektowg oraz pozostate opracowania i roboty budowlane wchodzgce w sktad przedmiotu
zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz
z aktualnymi na dzien realizacji obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi
i ustaleniami Polskich Norm, oraz w oparciu o koncepcje uniwersalnego projektowania z zachowaniem zasady
rébwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz zasady
réwnosci szans kobiet i mezczyzn.
. Wykonawca przed wykonaniem projektu budowlanego dokona aktualizacji i uzupetnienia inwentaryzac;ji
budowlanej obiektu (Zamawiajgcy dysponuje nieaktualng inwentaryzacjg budowlang obiektu, sporzgdzong w
latach ubieglych przez Experts Group Sp. z 0.0. Katowicach, stanowigcg zatgcznik do PFU) w stopniu
uszczegobtowienia niezbednym dla prawidiowego zaprojektowania i wykonania catego zakresu przedmiotu
zamowienia, w tym w zakresie instalacji podlegajacych przebudowie. Ponadto przed przystapieniem do robot
termomodernizacyjnych nalezy dokonaé ogledzin przyrodniczych obiektu pod katem wystepowania gatunkéw
chronionych, a przy najmniejszych watpliwosciach w zakresie mozliwosci ich wystepowania, wykonanie
ekspertyzy przyrodniczej (w tym m.in. ornitologicznej, chiropterologicznej lub innej wymaganej przepisami
prawa) i uzyskanie decyzji RDOS w sprawie zgody na niszczenie siedlisk i ostoi gatunkéw chronionych (jezeli
bedzie wymagana).

. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie dotyczgcym ustug projektowych

zobowigzany jest do opracowania, sporzadzenia i/lub pozyskania staraniem wlasnym i na wtasny koszt, m.in.:

1) ekspertyzy technicznej stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego budynku sporzadzonej przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;

2) audytu energetycznego (Zamawiajgcy dysponuje nieaktualnym audytem energetycznym dla
przedsiewziecia termomodernizacyjnego, sporzgdzonym w latach ubiegtych przez Experts Group Sp. z
0.0. Katowicach);

3) mapy do celéw projektowych;

4) niezbednych, aktualnych warunkéw technicznych i realizacyjnych dostaw i odbioru mediéw (w tym jezeli

bedzie wymagane warunkdéw przytgczenia, przebudowy oraz usuniecia kolizji istniejgcego uzbrojenia



10.

11.

12.

13.

14.

podziemnego i naziemnej infrastruktury technicznej), opinii, pozwolen, decyzji administracyjnych, zgdd na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych, wymagan sanitarnych, higienicznych i zdrowotnych,
ochrony przeciwpozarowej i innych, niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji wraz
z przygotowaniem stosownych dokumentéw do wnioskow i opracowaniem wnioskéw wymaganych przez
poszczegdline podmioty w powyzszym zakresie;

5) wszelkich opracowan, ekspertyz i ocen, wynikajgcych z przepiséw prawa lub wytycznych podmiotow
biorgcych udziat w wydawaniu ww. warunkéw, uzgodnien, opinii, pozwolen, decyzji, zgdéd i innych
niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycij;

6) kompletnej z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ dokumentacji projektowej, obejmujgcej co najmniej
wielobranzowy projekt budowlany (w tym w zakresie architektury i konstrukcji, branzy sanitarnej
i elektrycznej oraz dostosowania ppoz.), zawierajacy szczegotowe rozwigzania projektowe, okreslone w
spos6éb wyczerpujgcy, umozliwiajgcy jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych
podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania, wraz ze szczegd6towym
zestawieniem ilosciowym przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych i prac towarzyszgcych;

7) informacji o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ;

8) planu ewakuacji budynku z uwzglednieniem oznakowania drég ewakuacyjnych;

9) scenariusza pozarowego.

Wykonawca wykona opracowania, o ktérych mowa w ust. 8 w ilosci wymaganej przez odpowiednie

organy/stuzby/podmioty a projekt budowlany w ilosci egzemplarzy wymaganej przez organ administrac;ji

architektoniczno-budowlanej, zgodny z wymaganiami polskiego prawa, w tym w szczegodlnosci z ustawg

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020.1333 t.,j. z pdzn. zm.) oraz z rozporzgdzeniem Ministra

Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, a takze

co najmniej w dwdch egzemplarzach dla Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa powinna zawieraC czg$¢ opisowg oraz czes¢ rysunkowsg, kolorystyke i widoki

wszystkich elewacji oraz wytyczne materiatowe i jakosciowe, w tym m.in.:

1) plany, rysunki i inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét
budowlanych podstawowych i towarzyszacych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania
— w skali uwzgledniajgcej specyfike zamawianych robo6t wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktore dotyczg
czesci obiektu, rozwigzan budowlano konstrukcyjnych i materiatowych, detali architektonicznych oraz
urzgdzen budowlanych, instalacji i wyposazenia technicznego;

2) projekty, pozwolenia, uzgodnienia, ekspertyzy i opinie wymagane odrebnymi przepisami;

3) zbiory wymagan, niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlanych, wtasciwo$ci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania
poszczegdinych robét i ich odbioru.

W projekcie nalezy zawrze¢ obliczenia cieplno-wilgotnosciowe przegrdd, obliczenia zapotrzebowania na

ciepto po planowanej termomodernizacji oraz dobory grzejnikéw do nowego zapotrzebowania.

Zamawiajgcy nie przewiduje osobnego wykonania projektu wykonawczego, zatem projekt budowlany

powinien zawiera¢ wszystkie elementy niezbedne do prawidiowej realizacji oraz odbioru planowanych robaét.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ sporzgdzenia dokumentacji projektowej osobno dla nastepujgcych

zakresow:

1) termomodernizacja budynku;

2) dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany i zezwalajgcej na budowe lub

zgtoszeniem zamiaru wykonywania robo6t niewymagajacych pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany

jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do =zaopiniowania i zatwierdzenia opracowany projekt budowlany

w 1 egzemplarzu roboczym w wersji papierowej i tozsamej wersji elektronicznej (dla kazdego z ww.

zakresow). Akceptacja przez Zamawiajgcego ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

za prawidtowg realizacje przedmiotu Umowy, w tym m.in. za jego jakos¢ i terminowos¢ oraz za ewentualne

jego wady i usterki.
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Wykonawca winien przedtozyé Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg projektowg pozostate wymagane
opracowania, a takze wszelkie pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu
zamowienia: opinie, decyzje pozwolenia, uzgodnienia, ekspertyzy, itp. dokumenty, w tym obrazujace przebieg
toczacego sie procesu projektowania oraz niezbedne do jego prawidtowego wykonania. Dokumenty te nalezy
przekazaé Zamawiajgcemu w oryginatach oraz ich kopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. Powyzszy
zapis dotyczy rowniez przekazywanych czesci dokumentaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia kazdej czesci dokumentacji projektowej, stanowigcej odrebng
czes¢ catosci, w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz normami i ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Dokumentacje projektowa (i jej czesci) nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu, w formie pisemnej
w wersji papierowej w liczbie egzemplarzy wskazanej powyzej oraz w wersji elektronicznej tozsamej z wersjg
papierowg (po jednym egzemplarzu odpowiednio na no$niku CD/DVD i na jednym urzgdzeniu elektronicznym
przenosnym typu plug and play, zawierajgcym pamie¢ nieulotng typu flash, przeznaczonym do wspotpracy
z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.) w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub
*.rtf, *.dwg lub *.dxf).

Podstawg do zlozenia wniosku przez Wykonawce o przekazanie terenu budowy jest uzyskanie przez niego
uzgodnienia i akceptacji Zamawiajagcego dla sporzgdzonej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
pozwolenia na budowe lub nie wniesienia sprzeciwu przez organ do zgtoszenia zamiaru przystgpienia do
robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od uzyskania
pozwolenia na budowe lub nie wniesienia sprzeciwu przez organ do zgtoszenia zamiaru przystgpienia do
robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni liczac od daty ztozenia pisemnego
wniosku przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze wszelkie roboty budowlane realizowane wewnatrz obiektu,
kolidujgce z zakwaterowaniem jego mieszkancoéw moga byé prowadzone w okresie od dnia 1 lipca 2021 r.
Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest uprawnieniem Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest utrzymywaé gotowos¢ do przejecia terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 20. W przypadku
koniecznosci przesuniecia powyzszego terminu przekazania terenu budowy, ze wzgledu na przyczyny lezace
po stronie Zamawiajgcego dotyczgce np. braku przygotowania czy braku mozliwosci przekazania miejsca
realizacji Umowy z uwagi na istotne czynniki uniemozliwiajgce podjecie robdt budowlanych, Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce w formie pisemnej notyfikacji o przesunieciu terminu przekazania terenu budowy,
wyznaczajac nowy termin.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pozniej niz w dniu przekazania terenu
budowy oswiadczen kierownika budowy i kierownikéw robét potwierdzajgcych podjeciu obowigzkéw na
budowie, sporzgdzonych wg. wzoru dostepnego w witrynie internetowej PINB w Katowicach -

http://www.pinb.katowice.pl/druki_do_pobrania.htm, a takze planu BIOZ.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z chwilg jego przejecia do czasu kohicowego
odbioru robét budowlanych wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za
sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy.

Wykonawca przystgpi do wykonywania robot budowlanych najpézniej w terminie do 7 dni od daty przekazania
terenu budowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot, zobowigzany jest do zgtoszenia do PINB
w Katowicach w imieniu Zamawiajgcego zamiaru przystapienia do rozpoczecia robé6t budowlanych wg. wzoru

dostepnego w witrynie internetowej PINB w Katowicach -http://www.pinb.katowice.pl/druki_do pobrania.htm,

a takze do przedtozenia informacji zawierajgcej dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(zamieszczone w ogtoszeniu umieszczonym na budowie).


http://www.pinb.katowice.pl/druki_do_pobrania.htm
http://www.pinb.katowice.pl/druki_do_pobrania.htm
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Kopie ww. zgtoszenia i informacji, potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ niezwtocznie Zamawiajgcemu.
Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca zobowigzany jest do
jego zagospodarowania. W ramach zagospodarowania terenu budowy oraz w zwigzku z odpowiedzialnoscia,
o ktorej mowa w §2 ust. 5 umowy oraz faktem, iz prace bedg prowadzone w budynku czynnym, Wykonawca
na wiasny koszt zobowigzany jest podjg¢ nastepujgce czynnosci umozliwiajgce prawidtowg realizacje Umowy:
1) nalezycie zabezpieczy¢ i oznakowaé teren budowy i interesy o0s6b trzecich, zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa zwigzane z budowg oraz witasciwg ochrone Srodowiska i przyrody, prowadzi¢ prace

w sposo6b niezaktécajgcy funkcjonowania obiektu,

2) zachowaé odpowiednie srodki bezpieczenstwa z uwagi na aktualng sytuacje epidemiczng tj. stosowaé
wiasciwe $rodki ochronne przez pracownikéw i inny personel Wykonawcy oraz dla miejsc prowadzenia
robot, ciggéw komunikacyjnych itp. zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz wytycznymi, zasadami

i ograniczeniami publikowanymi przez GIS i poszczegdlne ministerstwa,

3) prowadzi¢ roboty w taki sposdb, aby nie wystgpity uszkodzenia istniejgcych obiektéw, w tym infrastruktury
technicznej istniejgcej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegajacych przebudowie, a takze
zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektéw lub
infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub

infrastruktury na wtasny koszt,
4) doprowadzié¢ niezbedne urzadzenia infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie oraz zapewnié dojazd i dojscie do budynkéw

oraz dostep do znajdujgcych sie w nim pomieszczen,

6) usuwaé na biezgco zbedne materiaty, odpady (w tym gruz) oraz niepotrzebne urzgdzenia tymczasowe
z terenu budowy. W tym zakresie Wykonawca jest wytwdrcg i posiadaczem odpaddéw w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.). Wykonawca
w trakcie realizacji Umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych tudziez
ekonomicznych, zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do zagospodarowania lub

unieszkodliwienia,

7) codziennie, po zakonczeniu prac, zabezpieczaé, uporzadkowywaé i utrzymywaé w czystosci terenu
budowy wraz z terenami przylegtymi. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego nalezytego utrzymania

w czystosci dojazddw oraz drég publicznych, z tytutu prowadzonych robdét,

8) zlikwidowaé teren budowy na wiasny koszt i doprowadzi¢ teren do nalezytego stanu (petnego
uporzgdkowania) wraz z uporzgdkowaniem terendow przylegtych i przekazaé go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym na koricowy odbiér robot.
Wykonawca na wiasny koszt wykona trwate ogrodzenie terenu budowy o wysoko$ci minimum 2,0 m, montaz
rusztowan elewacyjnych zabezpieczonych siatkg ochronng wraz z wykonaniem zadaszen ochronnych nad
strefami wejsciowymi oraz zorganizuje zaplecze budowy, w tym techniczno-sanitarne. Zamawiajgcy zapewnia
na potrzeby realizacji przedmiotu zamowienia punkty poboru energii elektrycznej i wody. Wykonawca
zamontuje liczniki poboru energii i wody w celu umozliwienia rozliczenia ich kosztow. Koszt zatozenia
opomiarowania zuzycia medidw na potrzeby budowy oraz koszt tych medidéw stanowi koszt Wykonawcy.
Warunki podtgczenia mediéw oraz ich rozliczen, Wykonawca uzgodni we wiasnym zakresie z gestorami sieci
i/lub uzytkownikiem obiektéw budowlanych zlokalizowanych na terenie lub w sagsiedztwie budowy.
O dokonaniu uzgodnien nalezy poinformowac¢ pisemnie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ponadto Wykonawca poniesie koszty zuzycia wody instalacyjnej do napetniania instalacji centralnego

ogrzewania zgodnie ze wskazaniem licznika.
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Wykonawca zobowigzany jest do montazu tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, takze
tablic ostrzegawczych w odlegtosci nie wiekszej niz co 10m dtugosci ogrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji zaplecza budowy, w tym techniczno-sanitarnego, w miejscu
uzgodnionym z uzytkownikiem (administratorem obiektu).

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami wtasciwej gospodarki
odpadami oraz w sposéb zapewniajacy ochrone powietrza atmosferycznego, wod i ziemi przed
zanieczyszczeniem, z obowigzkiem przyjecia do realizacji mozliwie najmniej uciazliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe wykonawcy znajdujgce sie na
terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia.

W przypadku koniecznos$ci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac przygotowawczych lub
rob6t budowlanych, wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposéb,
zakres i terminy korzystania z sasiedniej nieruchomosci z jej wtascicielem, a po zakonczeniu robot
wykonawca obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci.
Zamawiajgcy informuje, iz roboty budowlane realizowane bedg w czynnym budynku zamieszkania
zbiorowego, stanowigcym dom studencki. Przedmiot zaméwienia nalezy realizowaé tak, aby zapewnié
nieprzerwane ogrzewanie budynku w sezonie grzewczym oraz staty dostep do pozostatych mediow
i nieprzerwany odbior sciekdéw. Nalezy zapewnic réwniez odpowiednie dojscia z i do budynku oraz dojazd dla
stuzb technicznych, ratunkowych i porzadkowych do obiektu.

Wszystkie prace ucigzliwe i gtosne, generujgce hatas lub wibracje, wymagajg kazdorazowego uzgodnienia
z administratorem obiektu, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

Terminy wytgczenia zasilania w energie elektryczng nalezy uzgadniaé z administratorem obiektu, z co
najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

Roboty budowalne winny by¢ prowadzone w sposob zapewniajgcy normalne, nieprzerwalne funkcjonowanie
objetego robotami oraz obiektow zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac.

Z uwagi na krétki termin realizacji oraz ograniczenia wynikajgce z aktualnej sytuacji epidemicznej (pandemia
Covid -19) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane w systemie dwuzmianowym (praca
na dwie zmiany z przerwg w porze nocnej) oraz w dni wolne od pracy i $Swieta.

Obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o kazdorazowym wstrzymaniu
realizacji robot budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu dtuzszej niz 1 dzieh roboczy, niezaleznie od
przyczyny wstrzymania lub przerwy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot przy uzyciu wyrobdw (materiatdw nowych),
dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przed dostarczeniem i wbudowaniem kazdego wyrobu (materiatu) lub sprzetu lub urzadzenia, Wykonawca
jest zobowigzany do uprzedniego przedstawienia Karty Zatwierdzen Wyrobu do Stosowania ,KZWdS” —
zatgcznik nr 3 do umowy, celem zatwierdzenia jej przez Zamawiajgcego, przynajmniej na 7 dni przed jego
wbudowaniem. Zabudowanie wyrobu (materiatu) lub sprzetu lub urzagdzenia bez zatwierdzenia KZWdS,
stanowi ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien udokumentowaé, ze proponowane do wbudowania
wyroby, sprzet lub urzgdzenia spetniajg wymagania Zamawiajgcego. Zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
zaproponowanego przez Wykonawce wyrobu z konkretnego systemu lub technologii zobowigzuje
Wykonawce do stosowania pozostatych wyrobéw (materiatéw) z tego systemu lub technologii, dla danego
zakresu robot.

Nieprzediozenie przez Wykonawce we wskazanym powyzej terminie ktorejkolwiek z KZWdS, przedtozenie
niekompletnie wypetnionej KZWdS, przedtozenie KZWdS wskazujgcej na niezgodnos¢ zastosowanych
materiatdw z wymogami, o ktérych mowa w niniejszej umowie lub brak spetniania parametréw wymaganych
przez Zamawiajgcego jest podstawg do naliczenia kar umownych, o ktorych mowa w §13 ust. 2 pkt 8)
umowy.
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Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé w oparciu o obowigzuje przepisy prawa, w tym techniczno-
budowlane, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi Polskimi Normami oraz wytycznymi
i zaleceniami zawartymi w instrukcjach dostarczonych przez producentéw wyrobow, sprzetu i urzadzen,

a takze w oparciu o wytyczne i zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zamdwienia

z Zamawiajgcym. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ w oparciu o rozwigzania systemowe oraz

technologiczne, z zachowaniem wymaganego rezimu technologiczno-materiatowego. W przypadku

zastosowania wyrobu z konkretnego systemu lub technologii Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
pozostatych wyrobow z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza sie stosowania wybiérczo wyrobow

z roznych technologii lub systemoéw dla danego zakresu robét).

Jezeli w programie funkcjonalno-uzytkowym Ilub w posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji

projektowej gdziekolwiek powotane sg konkretne przepisy, ktére spetnia¢ majg wyroby (materiaty),

urzadzenia, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statego, biezacego, aktywnego, zorganizowanego

uczestnictwa personelu Wykonawcy (oraz przedstawicieli ewentualnych podwykonawcow i dostawcéw jesli

zaistnieje taka potrzeba) w realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym co najmniej w ramach wymaganych:

1) obowigzkowych pobytéw kierownika budowy na terenie inwestycji od chwili rozpoczecia realizacji robét
budowlanych w ramach przedmiotu zaméwienia, wraz z obowigzkowym udzialem w naradach
koordynacyjnych oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

2) obowigzkowych pobytéw kierownikow robdt poszczegdlnych branz na terenie inwestycji w trakcie
prowadzenia robdét budowlanych w danej branzy w ramach przedmiotu zamoéwienia, wraz
z obowigzkowym udziatem w naradach koordynacyjnych oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

3) petnienia biezgcego nadzoru autorskiego przez projektantdw, od chwili rozpoczecia realizacji robot
budowlanych w ramach przedmiotu zamoéwienia, w tym stwierdzania w toku wykonywania robot
budowlanych i ustug ich zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, z obowigzkowym udziatem w
naradach koordynacyjnych na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

4) petnienia  biezgcego nadzoru  przyrodniczego od  chwili  rozpoczecia  realizacji  robot
termomodernizacyjnych, w tym zwigzanego z niszczeniem siedlisk i ostoi, z obowigzkowym udziatem
w naradach koordynacyjnych na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

5) doraznych pobytéw kierownictwa robdt i projektantow w uzasadnionych przypadkach wynikajgcych
z technologii prowadzonych robét budowlanych i/lub w przypadku wystapienia sytuacji awaryjnych i/lub
nieprzewidzianych, w tym w dni wolne od pracy oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

6) innych pobytéow doraznych realizowanych przez personel Wykonawcy weditug potrzeb wynikajgcych
z postepu realizacji zamdwienia,

7) udziatu projektantéw w realizacji bez pobytu na terenie inwestycji, w szczegdlnos$ci w zakresie prac
projektowych,

8) stata obecnos¢ w czasie realizacji robo6t przedstawiciela Wykonawcy - osoby bedgcej koordynatorem
odpowiedzialnej za biezgce prawidtowe funkcjonowanie budowy.

Do obowigzkéw organizacyjnych Wykonawcy zwigzanych z realizacja Umowy nalezy m.in. uczestnictwo

w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego. Celem narad koordynacyjnych jest przede

wszystkim omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot,

w szczegoélnosci dotyczgcych postepu prac, nieprawidiowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia

terminowego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udzialu w naradach projektantdw kazdej z branz oraz

kierownika budowy i kierownikdw robdét, jak i przedstawicieli podwykonawcy/céw (w przypadku realizaciji

z udziatem podwykonawstwa), odpowiednio na etapie prac projektowych i realizacji rob6t. Zamawiajgcy

planuje zwotywanie narad koordynacyjnych z czestotliwoscig nie wiekszg niz jeden raz w kazdym tygodniu

przypadajgcym na okres realizacji zamdwienia, (dotyczy to réwniez narad organizowanych przez



48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Zamawiajgcego, ktérych tematem bedzie przedstawienie przez Wykonawce stanu zaawanasowana prac
projektowych), przy czym przed przekazaniem terenu budowy udziat w naradach kierownika budowy
i kierownikow robot jest nieobowigzkowy. Zwotywanie cotygodniowej narady koordynacyjnej jest
uprawnieniem Zamawiajgcego, a nie jego obowigzkiem.

Konieczno$¢ pracy jakiegokolwiek personelu i lub pracownikéw Wykonawcy (jego podwykonawcow

i dalszych podwykonawcéw) w dni wolne od pracy i/lub w godzinach nadliczbowych nie moze byé podstawg

do jakichkolwiek dodatkowych roszczeh w stosunku do Zamawiajgcego. Czas pracy personelu Wykonawcy
na terenie inwestycji winien umozliwia¢ wiasciwy przebieg, nadzér i kontrole wszystkich proceséw
zwigzanych z jego realizacja.

Czynnosci personelu Wykonawcy muszg by¢ uwidocznione we wiasciwej dokumentacji (np. notatkach

stuzbowych, protokotach spisanych z udzialem Zamawiajgcego, protokotach odbioru, protokotach ze spotkan
badz narad koordynacyjnych, zmianach i uzupetnieniach na archiwalnym egzemplarzu projektu, itp.).
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania odpadami jako
warunek dokonania odbioru korncowego realizowanego zamowienia.

Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
zagospodarowania lub unieszkodliwienia. Surowce wtérne (ztom metalowy) pochodzace z rozbiorki

i demontazu stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt dostarczyé

do punktu skupu zlomu oraz sprzeda¢ ten surowiec w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego na podstawie
przekazanego petnomocnictwa. Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajgce
sprzedaz ztomu (pokwitowanie za dostarczony ztom musi by¢ wystawione na Zamawiajgcego).

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest ponadto, na podstawie przepisu
art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.), do petnienia profesjonalnego, kompletnego, ciggtego,

statego wielobranzowego nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt, w tym w szczegolnosci do:

1) nadzoru nad prawidtowg realizacjg robét budowlanych pod wzgledem zgodnosci rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych z zakresem wynikajgcym z dokumentaciji projektowej,

2) wyjasniania watpliwosci dotyczgcych dokumentac;ji projektowej i zawartych w niej rozwigzan,

3) oceny wynikéw badan materiatow i elementéw budowlanych w zakresie wynikajagcym z dokumentac;ji
projektowej,

4) aktualizacji rozwigzan projektowych w trakcie realizaciji,

5) dokonywania stosownych zapiséw na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej,

6) uzupetniania i poprawiania ewentualnych brakéw i/lub btedéw w dokumentacji projektowej, ujawnionych
w trakcie realizacji robot, w terminach nie powodujgcych przerw w i/lub wstrzymania robét,

7) wykonywania wszelkich innych dziatan i opracowan celem dostosowania dokumentacji do prawidtowej
realizacji robét budowlanych, w terminach nie powodujgcych zbednych przerw w ich realizacji, w tym
poprzez udziat w komisjach i naradach technicznych, udzielanie stosownych wyjasnien, obecnos$¢ na
terenie inwestycji.

Nadzér autorski zobowigzany bedzie wykonywaé swoje obowigzki i uprawnienia, rozpatrujgc sytuacje

zaistniate w ramach realizacji robét, biorgc pod uwage wszystkie istotne okolicznosci, aktywnie

i kompetentnie dziatajgc na rzecz prawidtowego wykonania przedmiotu zamodwienia, przy pomocy

wielobranzowego zespotu projektantow, ktérym kieruje i za prace ktérego odpowiada.

Zawsze tam, gdzie bedzie to stosowne i nie pozostanie w sprzecznosci z umowg zawartg z Zamawiajgcym

lub etykg zawodowsg, nadzor autorski winien chroni¢ przede wszystkim interesy Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do petnienia biezagcego nadzoru przyrodniczego od chwili

rozpoczecia realizacji rob6t termomodernizacyjnych, w tym zwigzanego z niszczeniem siedlisk i ostoi,

z obowigzkowym udziatem w naradach koordynacyjnych na kazde wezwanie Zamawiajgcego.
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§4

Personel bioracy udziat w realizacji przedmiotu Umowy

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedagcych przedmiotem Umowy oraz Zze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze, a takze wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong oferts.

2. Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialno$¢ ustanawia:?

1) kierownika budowy, posiadajgcego uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, p...........c..o.....e. Jtela . ,e-maili...o

2) kierownika robot sanitarnych posiadajgcego uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, p..............cc........ Jtela ,e-maili....

3) kierownika robot elektrycznych posiadajagcego uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych, p..........ccocevvenee Jtel ,emaili..

4) projektanta branzy architektonicznej posiadajgcego uprawnienia budowlane bez ograniczen do

projektowania w specjalnosci architektonicznej, o , tel.oooni, , e-

5) projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej posiadajgcego uprawnienia budowlane bez ograniczen

do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, p.............c.ooe.... , teli , e-

6) projektanta branzy sanitarnej posiadajgcego uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, p.............cooeenee Jtela ,e-maili...oo

7) projektanta branzy elektrycznej posiadajgcego uprawnienia budowlane bez ograniczen do
projektowania w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh elektrycznych
i elektroenergetycznych, p..........cooevvenie Jtel ,e-maili..

8) rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r. o ochronie przeciwpozarowej, posiadajgcego prawo do wykonywania zawodu rzeczoznawcy

przyznane w drodze powofania przez Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej,

[ Jtel, ,e-maili...o
9) ornitologa, p...cocveveieiininennnn. ytelaiii, ,e-maili.....o
10)chiropterologa, p...cocoeeueneninnnnns ytelo, ,e-maili..

3. Zamawiajacy wyznacza:

1) Peeeeiiiieeens - inspektora nadzoru inwestorskiego (branza budowlana), tel.:........ e-maili..........oceeen ,
2) Perereieieeienns - inspektora nadzoru inwestorskiego (branza elektryczna), tel.:....... e-mail:........ooo ,
3) Peovereiniines - inspektora nadzoru inwestorskiego (branza sanitarna), tel......... e-maili..........ooin ,

- jako osoby upowaznione do kontaktow z Wykonawcg w sprawach technicznych oraz nadzorowania
i odbioru robét budowlanych, w tym w zakresie zgodno$ci realizacji z Umowg i pozostatymi wymaganiami
Zamawiajgcego oraz w zakresie uzgodnien dotyczacych cech uzytkowych i funkcjonalnych przedmiotu
zamowienia,

4) Peceinnnnnn. - referent, tel............ , e-maili................. — w zakresie formalno-prawnej, administracyjno-

5) Proir e stel , e-maili.............. - w zakresie zgtaszania

Wykonawcy wad w okresie gwarancji i rekojmi,

2 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

- a takze kierownictwo Dziatu Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach do
kontaktow z Wykonawcag w kazdym zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu Umowy.
Jako godziny kontaktu z ww. pracownikami, w zwigzku z realizacjg Umowy, wyznacza sie przedziat czasowy
od godz. 8:00 do godz. 14:00 w dni robocze.

. W toku wykonywania robo6t budowlanych sprawowany bedzie nadzor autorski. Przedstawiciele nadzoru

autorskiego nie sg uprawnieni do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu lub na rzecz Zamawiajgcego,
wydawania wigzgcych polecen modyfikujgcych tres¢ zawartej Umowy, w szczegdlnosci rozszerzajacych
zakres przedmiotu Umowy lub zmieniajgcych sposéb wykonywania i rozliczania Umowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany do obecnosci na terenie budowy w kazdym przypadku, gdy wymaga tego
stan lub charakter prowadzonych robot, jak réwniez kazdorazowo, gdy zgdanie takie (osobiscie, mailowo lub
telefonicznie) zglosi Zamawiajgcy. Uznaje sie, ze kierownik budowy uczynit zado$¢ zadaniu, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, jezeli jest obecny w trakcie wskazanych prac oraz gdy stawit sie na terenie budowy
w terminie nie dluzszym niz 24 godziny od zgtoszenia zadania, a takze pozostat tam przez czas wyznaczony
przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn obecnos$¢ kierownika budowy na terenie budowy nie jest mozliwa,
Wykonawca zobowigzany jest oddelegowaé na teren budowy osobe spetniajgcg wszelkie wymagania dla
osoby uprawnionej do kierowania robotami (kierownika robot) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

W przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy lub w trakcie narady
koordynacyjnej kierownika budowy lub osoby, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢
Wykonawcy kare umowng, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 20 za kazdorazowe zaistnienie takiej sytuacii.
W przypadku trzykrotnego naruszenia tego obowigzku Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy
z winy Wykonawcy zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 11).

Niezaleznie od postanowien ust. 5 - 7, Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do zapewnienia na terenie
budowy oséb petnigcych funkcje kierownikéw robét branzowych (minimum udziat w czynnosciach i naradach
koordynacyjnych, o ktérych mowa w §3 ust. 46 i 47 oraz w trakcie wykonywania prac danej branzy), a takze
na kazde wezwanie wfasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie 24 godzin od otrzymania
wezwania. W przypadku nieuzasadnionej i nieusprawiedliwionej nieobecnosci takiej osoby na terenie budowy,
Zamawiajgcy ma prawo naliczyé kare umowng, o ktérej mowa w §13 ust. 1 pkt 20 za kazdorazowe
stwierdzenie wystgpienia takiej sytuacji. Postanowienia §14 ust. 1 pkt 11) umowy stosuje sie odpowiednio.
Ewentualna zmiana osoby lub 0séb, o ktdérych mowa w ust. 3, wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiajgcego.
Ewentualna zmiana oso6b, o ktérych mowa w ust. 2 wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, przy
zastrzezeniu posiadania przez nowe osoby kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zmiane, jezeli nowa osoba nie bedzie posiada¢ kwalifikacji i doswiadczenia
wymaganych w ww. dokumentacji. Brak pisemnej zgody Zamawiajgcego w takich okolicznosciach, skutkowat
bedzie niewazno$cig wprowadzonej zmiany.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby wszystkie czynnosci

zwigzane z realizacjg zamowienia (za_ wyjgtkiem czynnos$ci zwigzanych z ustugami architektonicznymi,

inzynieryinymi_ i _kontrolnymi, tj. projektowania i kierowania robotami budowlanymi oraz nadzoru

ornitologicznego i chiropterologicznego), byly wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy

0 prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze
zm.).

Wskazane w ust. 11 czynnosci muszg by¢ wykonywane, w catym okresie realizacji Umowy, przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub
przez pracodawce, jezeli Wykonawca zamierza zatrudni¢ na to miejsce inng osobe do wykonywania tych
czynnosci, zobowiagzuje sie do zatrudnienia jej na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w okreslonym w tym wezwaniu

terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
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14.

15.

16.

17.

18.

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce oséb wykonujgcych wymienione w ust. 11 czynnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oso6b
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zatozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, ich imienia i nazwiska, rodzaju umowy o prace, daty zawarcia
umowy, zakresu obowigzkéw oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem (odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce) kopie
aktualnych umow o prace potwierdzajgcych, ze czynnos$ci o ktérych mowa w ust. 11 sg wykonywane przez
osoby zatrudnione na umowe o prace, zgodnie z deklaracjg Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony).

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem (odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce) kopie
dowodu potwierdzajgcego:

— w przypadku nowych pracownikéw (tj. dla ktorych nie dokonano jeszcze rozliczenia sktadek z tytutu
ubezpieczenia) - zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen spotecznych,

— w pozostatych przypadkach - dokumentu potwierdzajgcego, iz w ostatnim okresie rozliczeniowym
osoby uczestniczgce w realizacji zamdwienia podlegaty ubezpieczeniom spotecznym (np. imienny
raport miesieczny o naleznych skfadkach i wyptaconych swiadczeniach).

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13 pkt 2) i 3) powyzej, powinny zostaé ograniczone w zakresie

przetwarzania danych osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktére sg niezbedne ze

wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych
0s6b uczestniczgcych w realizacji zamowienia, ktére w kontekscie weryfikacji spetniania przez Wykonawce
obowigzku, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze dokumenty
powinny zosta¢ w szczegodlnosci pozbawione adresoéw, czy numeréw PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace

i zakres obowigzkéw powinny byé mozliwe do zidentyfikowania. Dane osobowe, o ktérych mowa powyzej

winny zostac¢ powierzone przez Wykonawce do przetwarzania wg zasad, o ktdrych mowa w § 16 Umowy.

Nieprzediozenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niz wskazana w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust.

13 pkt 1) przez Wykonawce (podwykonawce) dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 pkt 2) i 3),

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia

pracownikéw wykonujgcych czynnosci z ust. 11 na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w treSci umowy z podwykonawcami postanowien umozliwiajgcych

realizacje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego paragrafu, zgodnie z §5 ust. 7 pkt 12) umowy.

W ramach czynnosci kontrolnych przestrzegania wymogu, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

Zamawiajgcy oprocz weryfikacji dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13, jest uprawniony takze do zadania

wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu lub do przeprowadzania

kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzezen co do zatrudnienia
os6b w Swietle powyzszych zasad, jak rowniez przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrOci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

Jezeli pomimo powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywac osoba nie zatrudniona na umowe

0 prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka bedzie musiata opuscic¢ teren budowy. Fakt

przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez

inspektora nadzoru lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez

Wykonawce lub jego przedstawicieli. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych
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czynnosci, o ktérych mowa w ust. 11 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 18) Umowy.

19. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci oséb wchodzacych w skifad personelu
Wykonawcy (projektantéw i kierownika budowy/kierownikéw robét) w zakresie kontaktu telefonicznego oraz
droga elektroniczng (mail).

20. Strony udostepniajg sobie wzajemnie dane osobowe (dane stuzbowe) reprezentantéw Stron oraz osoéb
uczestniczacych w wykonaniu Umowy (do kontaktu), w oparciu o zawarte umowy o prace badz umowy
cywilnoprawne, celem zawarcia i umozliwienia prawidtowej realizacji Umowy, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1
lit. b i f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1) dalej ,RODO".

21. Strony o$wiadczaja, ze przekazaly osobom, o ktérych mowa w ust. 20 informacje okreslone w art. 14 RODO,
w zwigzku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniajg sie wzajemnie z obowigzkow

informacyjnych wzgledem tych oséb.

§5

Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej: ,ustawa
Pzp”), przepisie art. 647" Kodeksu cywilnego oraz w postanowieniach niniejszej Umowy. Do zawarcia przez
podwykonawce umowy z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy samodzielnie (bez udziatu podwykonawcow).

albo®
Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale podwykonaweCy/OW ............ccccoeiiiiiiiiiiniaiiianeannn,
4= =TT (= PP T PP PPRPUPP

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ust. 2 powyzej, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.* W tym zakresie zmiana przyjmuje forme aneksu do Umowy na podstawie §12 ust. 2 pkt 6)
umowy, aWykonawca zobowigzany jest przedtozyé dodatkowo stosowne dokumenty i dowody na
potwierdzenie spetniania warunkéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym przez nowego podwykonawce lub
samodzielnie przez Wykonawce.

4. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcoéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robét
budowlanych.

5. Zmiana w zakresie podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa robdt budowlanych, poza przypadkami,
o ktérych mowa w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, a takze
zgody Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje

Umowy o podwykonawstwo.

3 Jezeli Wykonawca zamierza realizowa¢ zaméwienie z udziatem podwykonawcy.

4 Jezeli dotyczy.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie realizacji Umowy na roboty budowlane
do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng
nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentac;ji
dotyczgcej wykonania robot, kiére majg byé realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czeSci dokumentacji, najpdzniej 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo powinna zawiera¢ w szczegodlno$ci

nastepujgce postanowienia:

1) oznaczenie stron, pomiedzy ktdérymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo;

2) przedmiot umowy o podwykonawstwo, ktérym powinno byé wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére SciSle odpowiadajg czeéci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, wraz z doktadnym opisem zakresu podzlecanych prac oraz
czescig dokumentacji dotyczacej ich wykonania;

3) termin wykonania i odbioru podzleconych prac, ktéry bedzie zgodny z terminami okreslonymi w niniejszej
Umowie;

4) zobowigzanie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika
z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, powinno tez odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w PFU oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy
i wymaganiom okreslonym w sporzadzonej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej;

5) wysokosc¢ wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac w ramach umowy
0 podwykonawstwo;

6) warunki ptatnosci, w tym termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

7) zakres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo, ktéry nie bedzie sprzeczny z wymaganiami opisanymi w §8 i 9 Umowy;

8) zobowigzanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym paragrafie przy
zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca;

9) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zalegtej ptatnosci
Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni liczgc od dnia powstania zalegtosci;

10) zobowigzanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu, na kazde jego
pisemne zadanie, dotyczacych prawidiowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz
przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentéw (tj. oswiadczen, czytelnych kopii dokumentéw
ksiegowych: faktur, potwierdzen, przelewdw, rachunkéw itp.) oraz do jednoczesnego doreczania
Zamawiajgcemu kopii wszystkich dokumentow kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym
regulowaniem wynagrodzenia;

11)wymaog uzyskania zgody Zamawiajgcego na cesje praw wynikajacych z umowy podwykonawstwa;

12)zobowigzanie do egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) oséb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w §4 ust. 11.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub

podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego
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wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy;
2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przediozenia Zamawiajgcemu,
z zastrzezeniem mozliwosci przedtuzenia tego terminu o 7 dni w przypadku przedtozenia przez Wykonawce
w okresie jednego tygodnia, wiecej niz 3 projektéw umow, jezeli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 6,
3) termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa
z Wykonawcg dla tych robot,
4) zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, ktéry uniemozliwia rozliczenie
tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego do tresci projektu umowy
o0 podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji robét
do czasu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego tresci projektu umowy na roboty budowlane.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od jej przedtozenia.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacije umowy przez
Zamawiajgcego.
Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robo6t budowlanych lub zawarcie umowy dalszego
podwykonawstwa na wykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu Zamawiajgcego jest w stosunku do
Zamawiajgcego bezskuteczne, w szczegodlnosci Zamawiajacy nie dopusci takiego podwykonawcy do realizaciji
robot budowlanych. Jezeli pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przystapi do robot, Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania robét budowlanych w tym zakresie do
czasu przedstawienia Zamawiajagcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktdra zostanie przez niego
zaakceptowana. Okres wstrzymania roboét, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim bedzie kwalifikowany, jako
zwtoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy. Dodatkowo Wykonawca zaptaci kare umowna, o ktérej
mowa w §13 ust. 2 pkt 14) umowy za podjecie (pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego) robdt przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktéry nie zostat prawidiowo zgtoszony w trybie okreslonym
W niniejszym paragrafie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wytaczenie, o kidorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony
w ust. 7 pkt 6, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktdérej mowa w §13 ust. 2 pkt 16 Umowy.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub dalsze

podwykonawstwo.
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Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy,
wcelu wykonania robét, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na
teren budowy i rozpoczecia robot. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia
z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy. Dodatkowo zachowanie sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z §13 ust. 2 pkt 14.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminow realizacji tych robot.

Wykonawca winien kazdorazowo poinformowa¢ Zamawiajacego o zakonczeniu wykonywania zakresu robot
przez danego podwykonawce.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wlasne dziatania

i zaniechania.

§6
Odbiory

. Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw robaot:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

2) odbiory czesciowe - robot, ustug;

3) odbidr koncowy zamoéwienia;

4) odbiory gwarancyjne i odbiér pogwarancyjny (w tym odbiér ostateczny).

Odbidr dokumentacji odbywac bedzie sie po faktycznym wykonaniu catosci ustugi projektowej lub danego z
jej zakresow, o ktérych mowa w §3 ust.13, po wydaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub nie
whniesienia sprzeciwu do zgtoszenia robdét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe przez
organ administracji architektoniczno-budowlanej, potwierdzonym przez Zamawiajgcego protokotem
protokotem przerobowym — odbioru cze$ciowego robdét i ustug, ktérego wzdr stanowi zatgcznik nr 1 do
umowy.

Wykonawca na potrzeby odbioru przedmiotu zamoéwienia w czesci dotyczgcej prac projektowych
zobowigzuje sie do ztozenia o$wiadczenia, ze dokumentacja projektowa, bedgca przedmiotem zamdwienia,
stanowi przedmiot jego wytgcznych praw autorskich, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca os$wiadcza i gwarantuje, ze dokumentacja
stanowigca przedmiot zamodwienia, bedzie wolna od jakichkolwiek praw osoéb trzecich, za$ prawo
Wykonawcy do rozporzgdzania tg dokumentacjg nie bedzie w jakikolwiek sposéb ograniczone. W razie
naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez
Zamawiajgcego szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych oraz przewidzianych przepisami i normami prob,
badan, pomiardw i sprawdzen oraz koszty uzyskania od witasciwych organdéw oraz gestorow sieci

odpowiednich zaswiadczen, opinii i uzgodnien.
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Wykonawca, za posrednictwem kierownika budowy lub kierownikéw robét, zobowigzany jest do zgtaszania
przedstawicielom Zamawiajgcego planowanych préb, rozruchéw technicznych instalacji i urzgdzen,
przynajmniej na 7 dni roboczych przed ich terminem.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.
Za posrednictwem kierownika budowy i/lub wlasciwego kierownika robét Wykonawca zobowigzany jest do
zgtoszenia wlasciwemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$ci do odbioru robot zanikajgcych oraz
robét ulegajgcych zakryciu przynajmniej na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Gotowo$¢ danej czesci robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu do odbioru Wykonawca zgtasza telefonicznie lub poprzez e-mail
whasciwemu inspektorowi nadzoru Odbioér przez wtasciwego inspekiora nadzoru nastgpi niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru inwestorskiego. Postanowienia ust. 18 stosuje sie odpowiednio.

Na okolicznos$¢ odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Strony spiszg protokét lub odnotuja ten fakt

stosownym wpisem w dzienniku budowy.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,
zobowigzany jest powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w ust. 4
W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 4, Wykonawca zobowigzany
bedzie do odkrycia robot lub wykonania otworéw kontrolnych lub ich rozbiérki zgodnie z dyspozycjg
wlasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego, a nastepnie przywrécenia stanu poprzedniego lub
odtworzenia. Koszt i ryzyko tych czynnosci obcigza Wykonawce.

Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe robét budowlanych w okresach rozliczeniowych miesiecznych,
na nastepujgcych zasadach:

1) zakres i wartos¢ robot przewidzianych do odbioru czesciowego miesci sie w ramach zaakceptowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robaét,

2) Wykonawca kazdorazowo zgtosi gotowos$¢ do odbioru czesciowego przedstawiajgc Zamawiajgcemu
protokdt przerobowy — odbioru czesciowego robét i ustug,

3) dokonanie odbioru czesciowego nastgpi na podstawie protokotu przerobowego (z uwzglednieniem
stopnia zaawansowania robét okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym), zatwierdzonego
przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Pierwszy odbidér czesciowy robot budowlanych moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 30 dni od

rozpoczecia realizacji robot na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

dla ktérej uzyskano pozwolenie na budowe lub dla ktdrej nie wniesiono sprzeciwu przez organ do zgtoszenia
zamiaru przystgpienia do robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robo6t, Wykonawca zgtasza za posrednictwem kierownika budowy lub

wlasciwego kierownika robdt gotowo$¢ do odbioru czesci robdt wiasciwemu inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.

Odbiory czesciowe nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za wykonane roboty do czasu przekazania
przedmiotu Umowy protokotem odbioru koricowego. Wzér protokotu odbioru koncowego stanowi zatgcznik nr
2 do niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru czesciowego/kohcowego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia
Wykonawcy (przy czym dla odbioru czesciowego robot dopuszcza sie zgtoszenie poprzez wpis do dziennika
budowy, potwierdzony zgtoszeniem telefonicznym lub poprzez e-mail wlasciwemu inspektorowi nadzoru
inwestorskiego). Wskazanie terminu odbioru czesciowego/koncowego jest uprawnieniem Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania gotowosci do odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia kazdorazowego udziatu kierownika budowy oraz -

w zaleznosci od zakresu wykonanych robét i ustug - pozostatych czionkéw personelu Wykonawcy w
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odbiorach robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, odbiorach czesciowych oraz w odbiorze koncowym
zamowienia, gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Warunkiem przystgpienia do odbioru czesciowego/koncowego przez Zamawiajgcego, jest wczesniejsze
przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce jednego egzemplarza oryginatu odpowiedniego protokotu
z uprzedniego odbioru bez uwag tych samych robét/ustug, przeprowadzonego pomiedzy Wykonawcg lub
podwykonawcg oraz podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, a w przypadku robot budowlanych
potwierdzonego rowniez wpisem do dziennika budowy.

Przedmiotem odbioru kofncowego jest przedmiot Umowy wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w §2
ust. 1.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg co najmniej osoby wymienione

w §4 ust. 2 pkt.1-8) umowy oraz przedstawiciele Zamawiajagcego.

Wykonawca zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego dokona¢ zawiadomienia PINB w Katowicach

o zakonczeniu budowy wraz z opracowaniem karty informacyjnej obiektu i wnioskiem o pozwolenie na
uzytkowanie (jezeli pozwolenie bedzie wymagane), wg wzoru dostepnego w witrynie internetowej PINB

w Katowicach -http://www.pinb.katowice.pl/druki_do_pobrania.htm

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego przedtozy Zamawiajgcemu:

1) dokumentacje powykonawczg z naniesieniem w niej ewentualnych zmian w stosunku do dokumentac;ji
projektowej,

2) audyt powykonawczy wraz z obliczeniami przedstawiajgcymi osiggniecie efektu rzeczowego
i ekologicznego,

3) oswiadczenie, podpisane przez wykonawce i projektantéw, o przeprowadzeniu realizacji przedmiotu
zamowienia oraz o petnieniu nadzoru autorskiego zgodnie z:

—  obowigzujgcymi przepisami prawa krajowego i aktualnymi normami,

— wymaganiami wynikajagcymi z wszelkich decyzji i uzgodnien administracyjnych oraz innych uzgodnien,
zezwolen wydanych przed lub wydawanych w trakcie trwania realizacji zamowienia, niezbednych do
jego prawidtowej realizacji,

4) oswiadczenie kierownika budowy i kierownikéw robot budowy w zwigzku z zakonczeniem budowy, wg.
wzoru dostepnego w witrynie internetowe;j PINB w Katowicach -
http://www.pinb.katowice.pl/druki_do_pobrania.htm,

5) oswiadczenie kierownika budowy i kierownikéw robdt o zgodnosci wykonanych robét z projektem
budowlanym i pozwoleniem na budowe, a takze w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

6) sprawozdanie z nadzoru przyrodniczego, jezeli bedzie wymagany w wyniku niszczenia siedlisk i ostoi
gatunkow chronionych,

7)  zbiér dokumentéw uprawniajgcych do wprowadzania do obrotu lub udostepniania na rynku krajowym
zabudowane wyroby budowlane lub innych dokumentéw uprawniajgcych do ich stosowania oraz
deklaracji zgodnosci, atest higieniczny, certyfikat itp. (jesli wymagane);

8)  zbidr wszystkich protokotéw badan i sprawdzen,

9) instrukcje eksploatacji/obstugi i konserwacji wyrobow (materiatéw), instalacji, sprzetu i urzadzen,
zawierajgce istotne, petne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentéw informacje gwarantujgce
Zamawiajgcemu utrzymanie udzielonej gwaranciji, jak rowniez opis wszelkich czynnosci koniecznych do
wykonywania w ramach czynnosci biezgcej obstugi i konserwacji (nie naruszajgc przy tym prawa
Zamawiajgcego do swobody zawierania umoéw oraz nie powodujgcych nadmiernych kosztow dla
Zamawiajgcego),

10) tabelaryczny wykaz zabudowanych urzadzen i sprzetu, zawierajgcy m.in. nazwe, oznaczenie
producenta, oznaczenie modelu, numer fabryczny, szczegdtowe wskazania miejsca zabudowy, warto$¢
(netto oraz brutto), okres gwarancji producenta,

11) karty gwarancyjnymi urzadzenh w oryginale,
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12) potwierdzenie przeszkolenia personelu Zamawiajgcego z obstugi i konserwacji zabudowanych instalaciji,
systeméw i urzadzen,
13) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
14) kopie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wraz z potwierdzeniem jej przekazania do osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
15) dziennik budowy,
16) karty przekazania odpadéw,
17) zawiadomienie PINB w Katowicach o zakonczeniu budowy wraz z kartg informacyjng obiektu
i wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie (jezeli pozwolenie bedzie wymagane),
18) pozwolenie na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane),
Catos¢ dokumentacji powykonawczej nalezy przekaza¢ w 2 egz. w wersji papierowej (pisemnej) i w 2 egz.
w wersji elektronicznej tozsamej z papierowg (po jednym egzemplarzu odpowiednio na nosniku CD/DVD
i na jednym urzadzeniu elektronicznym przenosnym typu plug and play, zawierajgcym pamiec nieulotng typu
flash, przeznaczonym do wspotpracy z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.)w formacie *.pdf oraz
w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg lub *.dxf).

23. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Zze roboty budowlane bedgce jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb
i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania
robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonosc¢ techniczng, a po
jego uptywie powrodci¢ do wykonywania czynnosci odbioru kohcowego. Jezeli wady nie nadajg sie do
usuniecia, a takze uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy na podstawie §14 ust. 1 pkt 12) lub zgda¢ wykonania Umowy po raz drugi.

24. Komisja odbiorowa sporzgdza protokét odbioru korncowego zawierajgcy w swojej tresci wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze. Wzor
protokotu odbioru koncowego stanowi zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy. Podpisany przez Strony protokét
odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron i wystawienia faktury przez
Wykonawce. Za dzien faktycznego odbioru korcowego uznaje sie dzieh podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu z zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robot.

25.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb
ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, moze
naliczy¢ kary umowne za zwioke na podstawie §13 ust. 2 pkt 4) Umowy, a w sytuacji nagtej, wobec braku
reakcji Wykonawcy, uprawniony jest do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy w ramach wykonania zastepczego.

26. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przeglgdach gwarancyjnych, w okresie gwarancji i w okresie
rekojmi. Odbidr pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji i okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi

27. Odbiory gwarancyjne i odbidr pogwarancyjny bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usunigecia
wad, sporzgdzonym po usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

28.Nie pdézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji lub rekojmi zostanie przeprowadzony odbior
ostateczny w ramach odbioru pogwarancyjnego. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi oraz potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokdt odbioru
ostatecznego.
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29. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy bgdz jego czesci, Zamawiajgcy przerywa odbior
ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego przedmiotu Umowy
na nowy okres nie krotszy niz do zakonczenia usuwania wszystkich wad. Zamawiajgcy wyznacza nowy

termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§7
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wySoKOSCi: .........ccccevvvveennne
PLN z VAT® (SToWnie: ....cccvvveviiiiiieiiie ) - warto$¢ Umowy.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy, nie podlega waloryzaciji
i zmianom, za wyjatkiem przypadkéw opisanych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze
Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna
byto przewidzie¢ rozmiaru, zakresu i kosztéw robét budowlanych oraz innych kosztéw ponoszonych w celu
nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia. Wynagrodzenie nie zwiekszy sie nawet woéwczas, gdy
w trakcie realizacji Umowy okaze sie, iz cena ofertowa zostata nieprawidiowo okreslona przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w oparciu o dostarczong dokumentacje przetargowa,
pod wzgledem ilosciowym i jako$ciowym. Niedoszacowanie, pominigcie lub nierozpoznanie przez Wykonawce
kosztow realizacji czy zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ podstawag do zgdania podwyzszenia
wynagrodzenia ryczattowego.

3. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania
Umowy, zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy oraz koszty, bez ktérych nie jest mozliwe
prawidlowe wykonanie zamowienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera w szczegolnosci: koszt prac
przedprojektowych (w tym inwentaryzacji, ekspertyz, ocen, opinii), koszt prac projektowych, koszty nadzoru
autorskiego, przeniesienia praw autorskich, koszty wykonania wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjg
robot budowlanych, koszty uzyskania ewentualnych niezbednych uzgodnien, pozwolen, zgdd, postanowien
i decyzji (w tym administracyjnych), wszelkich robét przygotowawczych, zabezpieczajacych, porzadkowych,
wykonczeniowych, organizacji terenu robot wraz z jego pézniejszg likwidacjg (takze koszty wywozu odpadow
powstajgcych w wyniku prowadzonych prac), koszty czynnosci wykonywanych poza terenem realizacji
przedmiotu zamowienia, koszty zakupu i montazu wyrobéw (materiatdw), urzadzen i sprzetu, koszty
transportu, koszty wykonania wymaganych wtasciwymi przepisami prob, badan, pomiaréw i sprawdzen oraz
koszty uzyskania od witasciwych organéw odpowiednich zaswiadczen i dopuszczeni, koszty wynagrodzenia
pracownikoéw, narzuty, koszty posrednie i ogdlne, zysk, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty usunigecia wad w okresie rekojmi i gwarancji, koszty
dojazdow, inne optaty, ktére mogg wystgpi¢ przy realizacji przedmiotu umowy, koszt ubezpieczenia, wszelkie
podatki (takze nalezny podatek VAT), itp. Cena zawiera réwniez koszty wszystkich roboét i ustug
towarzyszacych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w szczegétowym opisie przedmiotu zaméwienia, a ktére
sg niezbedne do prawidiowej realizacji przedmiotu zaméwienia i osiggniecia celu.

4. Podstawe do rozliczenia za wykonang ustuge projektowag stanowg, protokdt przekazania dokumentacii
projektowej wraz z protokotem przerobowym odbioru czesciowego, podpisane przez upowaznionych
przedstawicieli Stron.

5. Podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron, protokét przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
projektowej dla catego zadania inwestycyjnego lub danego z jej zakreséw, o ktérych mowa w §3 ust.13,

5 Zgodnie z ofertg Wykonawcy. W przypadku, kiedy wybér najkorzystniejszej oferty (Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa) prowadzitby do
powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, umowa zostanie zawarta na kwote netto w

odpowiedniej wysokosci, natomiast nalezny podatek VAT Zamawiajgcy odprowadzi we wtasnym zakresie.
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stanowi podstawe do pierwszego odbioru czesciowego. Wartos$¢ zafakturowanych w ramach pierwszego
odbioru czesciowego robodt i ustug nie moze przekroczyé 3% wartosci umowy. Rozliczenia cze$ciowe bedg
dokonywane do kwoty stanowigcej 90% wartosci Umowy. Pozostata kwota, w tym za nadzér autorski,
wyptacona zostanie Wykonawcy po podpisaniu przez obie Strony protokotu z zakonczenia czynnosci odbioru
koncowego.

6. Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidliowo sporzgdzonej faktury, po faktycznym
wykonaniu robot/ustug, wraz z dotgczonym protokotem odpowiednio odbioru czesciowego lub koncowego
podpisanym przez Zamawiajgcego. Za date dokonania zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

7. Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatno$ci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

8. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug.

9. Wykonawca os$wiadcza, iz wskazany przez niego na fakturze rachunek bankowy, na ktéory ma byc¢
dokonywana ptatnos¢ jest rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe i zostat zgtoszony do wiasciwego urzedu skarbowego.

10. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajgcego o wykresleniu jego rachunku
bankowego z wykazu, o ktérym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub o utracie statusu czynnego
podatnika VAT. Naruszenie powyzszego obowigzku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do
wysokosci poniesionej szkody.

11. Jezeli rachunek bankowy nie zostat uwidoczniony w wykazie, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwo$¢ wstrzymania ptatnosci z tytutu wykonanego zaméwienia do momentu ustalenia
okolicznosci sprawy i wskazania rachunku bankowego, ktéry bedzie umozliwiat uznanie danej ptatnosci za
koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepiséw podatkowych. Wstrzymanie pfatnosci nie spowoduje
zadnych ujemnych nastepstw dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci nie bedzie zrédtem roszczenia
0 zapfate odsetek za opdznienie w ptatnosci.

12. Zamawiajgcy przy dokonywaniu ptatnosci ma prawo zastosowa¢ mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106). 6

13.W razie opdznienia w pfatnosci Wykonawca ma prawo zgdaé odsetek ustawowych za opdznienie
w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalnosci swiadczenia do dnia zaptaty zgodnie z ustawag
zdnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych,
z zastrzezeniem ust. 11.

14.W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawce z udziatem podwykonawcy, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani na podstawie doreczonych im rachunkéw lub
faktur, do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy lub ustugi z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

15. Wykonawca zobowigzany jest przediozyé, wraz z okresowym rozliczeniem - fakturg lub rachunkiem -
naleznego mu wynagrodzenia, oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci wraz z niebudzgcymi watpliwosci czytelnymi dowodami ksiegowymi (fj.
faktury, rachunki, potwierdzenia dokonania przelewu, itp.) dotyczacymi =zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w zakresie tych naleznosci, ktérych termin uptyngt w
poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
skfadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz inne dowody na potwierdzenie

dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub

6 Postanowienia ust. 12 bedg miaty zastosowanie, w przypadku wystgpienia towaréw lub ustug wymienionych w zatgczniku 15 do ustawy o podatku od

towaréw i ustug (tzw. mechanizm podzielonej ptatnosci).
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 15,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce tego obowigzku, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do Zzgdania odsetek. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania od
Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz
Z wnioskami o ptatnosé.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie =zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdcic sie z zagdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 18, poddajgcych w watpliwosc
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy,
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajgcy jest zobowigzany =zaptaci¢ podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT Ilub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 18 uwag
wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Zamawiajgcy przyjmie dokumenty, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym w formie kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce.
Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (dokonanie bezposredniej
pfatnosci skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci). Bezposrednia ptatnosé obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong. Odpowiedzialno$¢é Zamawiajgcego wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutlu pfatnosci bezposrednich za wykonanie robdt
budowlanych jest ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajgcej z Umowy z Wykonawca.
W sytuacji, kiedy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili w danym okresie rozliczeniowym zadnych rachunkéw lub faktur VAT

i Wykonawca potwierdzi te okolicznosé zatgczajgc do wystawianego rachunku lub faktury VAT odpowiednie
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os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, cata nalezno$¢ wynikajgca z faktury VAT lub
rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o zafakturowaniu przez nich (lub o objeciu wystawionymi przez
nich dokumentami ksiggowymi) petnego zakresu robdét, wykonanego zgodnie z umowami o podwykonawstwo,
a takze oswiadczenie o petnym rozliczeniu tych uméw z Wykonawcg wraz z petnym wykazem rozliczonych

dokumentow ksiegowych z podaniem ich warto$ci.

§8

Gwarancja jakosci

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ....... miesie,cznej7 gwarancji na wykonane roboty budowlane, na

zamontowane wyroby (materiaty) nie krotszej niz gwarancja udzielona na roboty, a jezeli gwarancja
producenta jest dluzsza — zgodnie z gwarancjg producenta. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania wad
i usterek przedmiotu Umowy, ktére zostang ujawnione w okresie gwarancji, a takze zobowigzuje sie do
wykonywania na koszt wlasny okresowych przegladéw gwarancyjnych zamontowanych wyrobow (materiatow)
urzgdzen i sprzetu zapewniajgcych prawidtowg eksploatacje przedmiotu Umowy, zgodnie z zaleceniami badz

wymaganiami ich producentéw oraz wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego.

. Wykonawca gwarantuje najwyzszg jakos¢ przedmiotu Umowy zwtaszcza w zakresie:

1) zgodnosci z niniejszg Umowa,

2) zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami panstwowymi,

3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylgcznie z winy Zamawiajgcego lub osoby trzeciej, za ktorg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

2) winy Zamawiajgcego, w tym w wyniku eksploatacji i konserwacji obiektu oraz wyrobéw (materiatow)
urzgdzen i sprzetu w sposéb niezgodny z zasadami ich eksploatacji okreslonymi w instrukcji, o ktorej
mowa w w §6 ust. 22 pkt 9) umowy.

Wykonawca najpézniej w dniu podpisania protokotu zakonczenia odbioru koncowego przekaze

Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne co do jakosci wykonanego przedmiotu Umowy.

. W dokumentach gwarancyjnych, Wykonawca okresli warunki udzielanej gwarancji, a w szczegdlnosci zasady

reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy usuwania wad, spos6b organizacji przeglagdow
gwarancyjnych. Tres¢ dokumentdw gwarancyjnych nie moze byC¢ uksztaltowana w sprzecznosci
z postanowieniami niniejszej Umowy oraz gwarancjami producenta. W razie ewentualnych rozbiezno$ci
miedzy trescig niniejszej Umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedfozonego przez
Wykonawce, zastosowanie bedg mialy postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajgcego. Dokumenty

gwarancyjne stanowi¢ bedg zatgcznik do protokotu odbioru kohcowego.

. W dokumentach gwarancyjnych Wykonawca dodatkowo sformutuje o$wiadczenie gwarancyjne spetniajgce

wymagania art. 577' § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do
wykonywania uprawnieh z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wylgcza, ani nie ogranicza

uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dotrzymywania podstawowych warunkéw eksploatacji okreslonych

w instrukcjach eksploatacji i kartach gwarancyjnych wystawionych przez producentéw i dostarczonych przez
Wykonawce Zamawiajgcemu z wytgczeniem czynnosci okreslonych w ust. 1 bedgcych obowigzkiem
Wykonawcy.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym, po zakonczeniu odbioru koncowego przedmiotu

Umowy, przy czym jezeli Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od
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wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czes¢
rzeczy, powyzsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

Czas reakcji na zgtoszenie wady rozumiane jako przystgpienie do usuniecia wady poprzez stawiennictwo
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (gwaranta) nie moze przekroczy¢é 2 dni roboczych od daty
zgtoszenia wady w jednej z form, o ktérych mowa w §9 ust. 4, a w przypadku wad zagrazajgcych zyciu,
zdrowiu lub mieniu — reakcja serwisu powinna nastapi¢ niezwtocznie.

Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dtuzszym jednak niz 14
dni, liczac od dnia przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce, a jezeli z obiektywnych przyczyn technicznych,
technologicznych lub logistycznych (np. oczekiwanie na dostawe) bedzie to niemozliwe, Zamawiajgcy moze
wyznaczy¢ inny termin.

Swiadczenia wynikajace z udzielonej gwarancji bedg wykonywane przez Wykonawce, producenta, wskazany
przez niego serwis lub osoby, na koszt Wykonawcy w miejscu realizacji Umowy, a jezeli bedzie to technicznie
niemozliwe, wszelkie dziatania organizacyjne i koszty wynikajgce ze swiadczenia poza miejscem realizacji
Umowy obcigzajg Wykonawce. §9 ust. 6 umowy stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz gotowosci do
dokonania odbioru gwarancyjnego wykonanych napraw. Zamawiajgcy zobowigzuje sie¢ do przystgpienia do
odbioru gwarancyjnego w terminie uzgodnionym przez Strony, nie diuzszym niz 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie uzgodnionym przez Strony
lub okreslonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce
usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, moze naliczy¢ kary umowne za
zwioke na podstawie §13 ust. 2 pkt 5) umowy, a w sytuacji nagtej, wobec nieuzasadnionej odmowy usuniecia
wad przez Wykonawce, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w bezptatnych przeglagdach gwarancyjnych zgodnie
z zaleceniami, lub wymaganiami producentéw okreslonymi w kartach gwarancyjnych, instrukcjach eksploataciji
i innych dokumentach, bgdz w okresach wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa, a w przypadku
braku takich wskazan nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie jakoSci
wykonanych robot, a takze sprawnosci zabudowanych urzadzen oraz wskazaniu ewentualnych wad
ujawnionych w okresie gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzgdzany jest protokét przegladu
gwarancyjnego. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem
do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Koszty ogledzin, przegladow koniecznych do przeprowadzenia, w zwigzku z usuwaniem wyniktych wad oraz
przegladéw gwarancyjnych i pogwarancyjnego ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Odbiory przegladéw gwarancyjnych oraz przegladu pogwarancyjnego zostang przeprowadzone wg zasad
okreslonych w §6.

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w §9 niniejszej Umowy i Kodeksie
cywilnym.

7 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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§9

Rekojmia za wady

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu Umowy
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy.

2. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy przystuguja Zamawiajgcemu niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji — wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji lub ofercie
Wykonawcy, sprzeczne z powyzszym, uwaza si¢ za bezskuteczne wobec Stron. Wybodr rezimu, z ktérego
mozliwe bedzie zaspokojenie roszczen powstatych na skutek wystgpienia wad przedmiotu Umowy nalezy do
Zamawiajgcego.

3. Termin rekojmi jest réwny terminowi gwarancji. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu z zakonczenia odbioru koricowego przedmiotu Umowy. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczeh z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli zgtosi wade przed
uptywem tego terminu.

4. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie w formie elektronicznej (e-mail: ......... ) lub pisemnie na
adres Wykonawcy. W sytuacjach nagtych i niecierpigcych zwtoki, mozliwe jest zawiadomienie Wykonawcy
w formie telefonicznej — (tel. ................... )

5. Na podstawie przepisu art. 558 Kodeksu cywilnego Strony rozszerzajg odpowiedzialno$é Wykonawcy z
tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu
Umowy, Zamawiajgcy moze:

1) Zzada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminach, o ktéorym mowa w §8 ust. 10, oraz
przystapienia do ich usuniecia w terminach zgodnych z §8 ust. 9.

2) zada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia wad zagrazajgcych zyciu, mieniu lub pogorszeniu stanu
srodowiska lub tez ucigzliwych (powodujgcych awarie urzgdzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie
wody, energii elektrycznej albo przerwe w odbiorze $ciekéw), nie pdzniejszego jednak niz w ciggu 24
godzin, od daty zgtoszenia Zamawiajgcego,

3) zleci¢ w wypadkach nagtych usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt 2 lub odméwi ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych zrekojmi i gwarancji oraz z zachowaniem roszczenia © naprawienie szkody.
W powyzszych okolicznosciach koszty usuniecia wad mogg by¢ pokrywane z sumy wniesionej przez
Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w §10
ust. 8. W przypadku zwioki w usuwaniu wad, o ktérych mowa w pkt 1, zastosowanie moze znalez¢
przepis art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego,

4) zgdac obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu Umowy
wolnego od wad pozostaje do jego warto$ci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad -
w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu, natomiast nie nadajg si¢ do
usuniecia,

5) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg eksploatacje
obiektu i nie nadajg sie do usunigcia.

6. Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wad oraz zapewnienie wtasciwego kierownictwa nad realizacjg prac
zwigzanych z ich usunieciem w okresie rekojmi. Wykonawca nie moze zwolni¢ sie z odpowiedzialnosci za
wady powstate wskutek wad rozwigzan projektowych. Wykonawca jest zobowigzany do informowania
Zamawiajgcego o przystgpieniu do usuwania wady lub usterki. Usunigcie wady bedzie stwierdzone
protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu.

7. W przypadku wystgpienia zwtoki w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rekojmi, Zamawiajgcy moze naliczy¢
kary umowne na podstawie §13 ust. 2 pkt 5) umowy.

8. Koszty materiatow eksploatacyjnych, jezeli ich zuzycie nastgpi przed czasem (cyklem zycia produktu)

przewidzianym przez producenta materiatlu w okresie udzielonej rekojmi, pomimo ich prawidtowej, zgodnej
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1.

z wytycznymi producenta eksploatacji, bedzie ponosit Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiatéw

eksploatacyjnych oraz ich wymiany).

. W przypadku wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnieh z gwarancji bieg terminu do wykonania

uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten
biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. W razie dochodzenia przed sgdem albo
sgdem polubownym jednego z uprawnien z tytutu rekojmi, termin do wykonania innych uprawnien,
przystugujgcy Zamawiajgcemu z tego tytutu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakonczenia

postepowania.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy gwarantujgce zgodne z Umowg wykonanie jej przedmiotu
ustala sie w wysokosci stanowigcej 5% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w §7 ust. 1 Umowy, tj.
................ PLN (SIOWNIE: ..oiiiiiiiiiiiie et snne e e ssnnne e e snneessnnnennnneesnnneey e ed LOO).
Wykonawca wniost zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1, w formie:...........cccceeee. /przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego: ING Bank Slgski Spotka Akcyjna O/Katowice nr rachunku: 81 1050 1214
1000 0023 6669 9904 przed zawarciem Umowy.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy. Koszty Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Czesc¢ kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z Umowg wykonanie przedmiotu Umowy zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru przedmiotu Umowy.

CzesS¢ kwoty zabezpieczenia (30%) stuzgca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty uptywu terminu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci. Zmiana wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce

pisemnego wezwania do zaptaty (z wylaczeniem roszczen o zaptate kar umownych).

§ 11

Prawa autorskie
Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie dokumentacji
projektowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢
autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie

autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio
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catos¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbednych do korzystania
z przekazanych utworéw, w szczegoélnosci takich jak: raporty, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia,
programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. i inne dokumenty
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami, bez dodatkowych
o$wiadczen Stron w tym zakresie wraz z wytagcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Réwnoczes$nie Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajgcego wtasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub noénikéw, na ktoérych utrwalono ww. utwory,
ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do utworéw

wchodzacych w skfad ww. dokumentaciji lub jej czesci bedzie mogt korzystac z niej w catosci lub w czeéci, na

nastepujgcych polach eksploatacii:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi,
informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami
tych technik, niezaleznie od standardu systemu i formatu;

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

3) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji dokumentacji projektowej,

4) przetwarzanie, wprowadzanie modyfikacji i poprawek, wprowadzanie i przechowywanie w pamieci
komputera, sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do sieci internetowej;

5) wykorzystanie w zakresie niezbednym dla prawidtowej eksploatacji utworu w dziatalno$ci Zamawiajgcego,
w tym do opracowania wnioskéw o dofinansowanie z funduszy UE,

6) udostepnianie utworu i jego kopii podmiotom zewnetrznym, ich najem, dzierzawa, ich rozpowszechnianie
w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, publikowanie czesci lub catosci, opracowania.

Rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w ust. 2 moze nastgpowa¢ w catosci, w czesci,

fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego,

po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien
lub innych modyfikacji.

. W przypadku, gdy do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa

majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1 nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, ich przejscie na

Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron.

. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem

z tytutu naruszenia praw autorskich, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem

dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych

zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajagtkowych zwigzanych z naruszeniem majgtkowych lub osobistych praw autorskich osdéb
zgtaszajgcych roszczenia.

. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcg w czesci dotyczgcej wykonania dokumentacji projektowej,

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania autorskich praw majgtkowych oraz zaleznych wraz z ze zgoda na

wykorzystywanie praw osobistych do utworéw wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym z

wymaganym oraz przeniesienia ich na Zamawiajgcego.
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§12
Zmiany Umowy

1. Zmiany postanowien niniejszej Umowy mogg nastgpi¢ wylgcznie w okolicznosciach, o ktérych mowa w art.

144 ust. 1 ustawy Pzp i pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemnego aneksu skutecznego po

podpisaniu przez obie Strony.

2. Zamawiajacy, dziatajgc zgodnie z dyspozycja przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp moze wyrazi¢ zgode

na dokonanie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy w nastepujacych sytuacjach:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

konieczno$ci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych terminéw umownych, jezeli ich

przesuniecie jest wynikiem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci stanowi

nastepstwo:

a) nieterminowego przekazania terenu budowy,

b) braku przygotowania lub braku mozliwosci przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne
czynniki uniemozliwiajgce podjecie robét budowlanych,

c) koniecznosci dokonania zmiany w obszarze finansowania inwestycji, zmiany umowy
o dofinansowanie itp.,

w zakresie, w jakim ww. okolicznosci majg lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie termindw

umownych;

konieczno$ci przesunigcia terminu realizacji Umowy lub innych termindw umownych, jezeli ich

przesuniecie jest wynikiem opdzniern w dokonaniu okre$lonych czynno$ci lub ich zaniechania przez

wiasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, w tym m.in.:

a) w przypadku wystgpienia op6znien w wydawaniu decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien, itp.,
do wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane,

b) w sytuacji braku mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, jezeli sytuacja ta nie nastgpita z winy
Wykonawcy;

koniecznosci przesunigcia terminu realizacji Umowy lub innych terminéw umownych bedgcego wynikiem

powstania szkdd, nieszczedliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych

w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych na terenie
budowy, jezeli szkody te nie wystgpity z winy Wykonawcy;

konieczno$ci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych terminéw umownych, ktéra jest wynikiem

wystgpienia sity wyzszej, o ktérej mowa w §15.

koniecznosci przesuniecia termindw umownych, jesli owa koniecznos¢ powstata na skutek okolicznosci,

ktoérych przy dofozeniu nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

zmiany lub rezygnacji z podwykonawcow, na zasoby ktdérych Wykonawca powotat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Pzp w celu spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
z zastrzezeniem, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, zmiana zakresu robot powierzonych ww. podwykonawcom;

koniecznos$ci przesuniecia terminédw umownych w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i/lub z wymaganiami
producenta. Termin realizacji moze ulec wydluzeniu o czas trwania powyzszych okolicznosci, w tym
o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych wtasciwg realizacje prac, zgodnie z ww.

zasadami wiedzy technicznej i/lub wymaganiami producenta;
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8)

9)

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje Umowy,
w tym m.in. zmiany stawek podatkowych, zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub zmiany umowy o dofinansowanie;

zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego tzn. na cene nizszg (upusty,

rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu $wiadczenia) - na pisemny wniosek jednej ze Stron.

3. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie wymagajg aneksowania Umowy nastepujgce zmiany:

1)
2)
3)

4)

5)

zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych zwigzanych z obstugg
administracyjno — organizacyjng Umowy,

zmiany danych rejestrowych,

zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

zmiany podwykonawcéw, na zasoby ktérych Wykonawca nie powotywat sie na zasadach art. 22a ust. 1
ustawy Pzp w celu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

przedituzenia okresu gwarancji, w sytuaciji jej przedtuzenia przez producenta lub Wykonawce.

§13
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

postanowien niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

za kazdy rozpoczety dzien zwioki w oddaniu przedmiotu Umowy badz jego czesci - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robaét,

w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownegdo brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1, za kazdy dzien przerwy,
za kazdy dzien zwioki w usunieciu ujawnionych przy odbiorach wad przedmiotu Umowy, w tym wad
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 Umowy,

za kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn za ktére odpowiada
Wykonawca, w szczegolnosci, o ktérych mowa w §14 ust. 1 lub rozwigzania umowy na podstawie §14 ust.
4 pkt 2 —w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

w tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 20% wartosci niewykonanej czesci Umowy ustalonej na podstawie protokotu
zaawansowania robot,

za zastosowanie materialu lub urzadzenia niezatwierdzonego przez Zamawiajacego (KZWdS) -
w wysokosci 5 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

w przypadku braku prowadzenia robo6t budowlanych w systemie dwuzmianowym oraz w dni wolne i
Swieta, o ktérym mowa w §3 ust. 38 umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek trwajgcy dtuzej niz 5 dni roboczych.

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddw, a takze zobowigzania do przedktadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami —
w wysokosci 5 000 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 5 000 zt za kazde zdarzenie;
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12) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 000 zt za kazde zdarzenie;

13) z tytutu nieprzediozenia, w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3 000 zt za kazde zdarzenie;

14) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do
wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez zgloszenia podwykonawcy i bez
zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

15) za wykonywanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce, ktdorego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, robot innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej
umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania cze$ci lub catosci robét przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce innego niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktdrego umowa
zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokos$ci 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

16) w przypadku braku zmiany umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w §5 ust.16 — w wysokosci 2 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

17) za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu listy oséb (o$wiadczenia), o ktérym mowa w §4 ust. 13 pkt 1) —
w wysokoéci 500,00 zt;

18) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w §4 ust. 11 czynnosci -
w wysokosci 2 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

19) w sytuacji nieprzediozenia dokumentéw, o ktérych mowa w §4 ust. 13 pkt. 2) - 3) lub przediozenia
dokumentdéw niepotwierdzajgcych spetnienia wymogu, o ktérym mowa w §4 ust. 11 — w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien zwtoki w odniesieniu do kazdego z pracownikéw objetych wymogiem,

20) w przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy lub w trakcie
narady koordynacyjnej kierownika budowy lub odpowiednio kierownika robot, projektanta — w wysokosci
1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

21) w przypadku nieprzediozenia dokumentéw, o ktérych mowa w §3 ust. 25 wymaganych przed
rozpoczeciem robot budowlanych - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy
przypadek,

22) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w §6 ust. 22, wymaganych
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego — w wysokosci 2500 zt za kazdy brakujgcy
dokument,

. taczny limit kar umownych, jakich Zamawiajagcy moze Zada¢ od Wykonawcy ze wszystkich tytutow
przewidzianych w ust. 2, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.
. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20% ceny
ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa
w art. 145 ustawy Pzp,

2) z tytutu nieprzystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt, prawidtowo zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce, w terminach okreslonych Umowag w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki.

. taczny limit kar umownych, jakich Wykonawca moze Zzgda¢ od Zamawiajgcego ze wszystkich tytutow
przewidzianych w ust. 4, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg zgda¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogolnych.

. Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego
doreczenia Stronie wezwania do zapfaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zadac¢ odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych, za
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okres od dnia wymagalnosci $wiadczenia do dnia zaptaty zgodnie z ustawg z dnia 8 marca 2013 r.
0 przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych.
. Ewentualne naleznosci z tytutu kar umownych Wykonawca zaptaci na rachunek bankowy Zamawiajgcego

wskazany w wezwaniu do zapfaty (nocie obcigzeniowej), w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

§ 14
Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy

Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej Umowy
Zamawiajgcy ma prawo wedle wiasnego uznania, zachowujgc prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy
odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zajsciu ktérejkolwiek
z ponizszych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w §3 ust. 20 lub nie
podejmie realizacji przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub
przerwie wykonywanie przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz 10 dni, z przyczyn za ktére sam
odpowiada,

2) gdy Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

3) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia realizacji Umowy,

4) gdy Zamawiajgcy trzykrotnie naliczyt kary umowne Wykonawcy,

5) gdy Wykonawca wyrzadzit szkode w mieniu Zamawiajgcego,

6) gdy Wykonawca podzleca catos¢ lub czes¢ robét lub dokonuje cesji Umowy badz jej czesci bez zgody
Zamawiajgcegdo i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

7) w razie koniecznosci:

a) 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

8) gdy Wykonawca nie okazat na zadanie Zamawiajgcego dokumentéw lub oswiadczen potwierdzajgcych
posiadanie przez osoby uczestniczagce w wykonywaniu zamoéwienia uprawnien (kwalifikacji,
doswiadczenia, prawa wykonywania zawodu, zatrudnienia na umowe o prace), wymaganych zgodnie z
dokumentacjg postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy lub, gdy osoby te nie
posiadajg wymaganych uprawnien i doswiadczenia bgdz nie sg zatrudnione na umowe o prace,

9) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych brak mozliwosci wykonania Umowy,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia;

10) gdy Wykonawca nie dokonat prawidtowego powierzenia danych osobowych pomimo wczesniejszego
wezwania Zamawiajgcego, zgodnie z §16 ust. 6 Umowy,

11) w przypadku trzykrotnego naruszenia obowigzkow, o ktérych mowa w §4 wust. 5, 6 i 8
(nieusprawiedliwione niestawiennictwo kierownika budowy, kierownika robdt branzowych lub osob
upowaznionych);

12) w przypadku ujawnienia w trakcie odbioru koricowego niemozliwej do usuniecia wady istotnej przedmiotu
Umowy, ktéra uniemozliwia lub utrudnia uzytkowanie obiektu lub moggcej powodowaé szkody lub straty
u Zamawiajgcego.

Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy

0 powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) zwiloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentaciji projektowej lub terenu budowy przekracza 30 dni;
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2) zwloka Zamawiajgcego (z przyczyn lezacych po jego stronie) w podpisaniu protokotu odbioru przekracza
30 dni;

3) Zamawiajgcy pozostaje w zwioce z zaptatg bezspornej naleznosci wynikajgcej z prawidtowo wystawione;j
przez Wykonawce faktury dtuzej niz 30 dni,

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 30 dni,
bez nalezytego uzasadnienia.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg
na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy lub rozwigzaniu Umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemne;.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) niezwlocznie wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza robotami majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci
a takze zabezpieczy¢ przerwane roboty i ustugi w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzgdzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

3) przygotowa¢ protokdt stanowigcy inwentaryzacje wykonanych robodt/ustug oraz zestawienie
niewykorzystanych materiatéw na dzien odstgpienia od Umowy.

7. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru
robot/ustug przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér
jednostronny. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt wraz z ksigzkg ich obmiaru wg stanu na
dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

8. Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty i ustugi wykonane do dnia odstgpienia wedtug
cen okreslonych w zbiorczym zestawieniu kosztéw, proporcjonalnie do zinwentaryzowanego stanu
zaawansowania roboét/ustug, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutlu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze a takze pokryje koszty za zakupione materialty i urzadzenia nienadajace sie do
wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.

§15
Sita wyzsza

1. Strony  zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za  skutki  wynikajace

z dziatania sity wyzszej, rozumianej na potrzeby niniejszej Umowy jako zdarzenie zewnetrzne, niezalezne od
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woli Stron, niemozliwe do przewidzenia i do zapobiezenia, w szczegdlnosci takie jak wojna, kleska
zywiotowa, epidemia, blokada komunikacyjna o charakterze ponadregionalnym, strajk, zamieszki spoteczne,
katastrofa ekologiczna, katastrofa budowlana.

Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek dziatania sity wyzszej, jest
obowigzana do niezwtocznego poinformowania drugiej Strony o jej wystapieniu niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w terminie 7 dni od jej ustania.

Brak zawiadomienia lub zwloka w zawiadomieniu drugiej Strony o wystgpieniu sity wyzszej spowoduje, iz
Strona ta nie bedzie mogta skutecznie powota¢ sie na site wyzszg jako przyczyne zwolnienia
z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy.

Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do podjecia wszelkich mozliwych i prawem przewidzianych dziatan w celu zminimalizowania

wptywu dziatania sity wyzszej na wykonanie Umowy.

§ 16
Ochrona danych osobowych

. Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 RODO powierzy Zamawiajgcemu przetwarzanie danych
osobowych, ktérych jest Administratorem lub Przetwarzajgcym.

. Wykonawca jest swiadomy, ze charakter i cel przetwarzania danych osobowych jest okreslony rolg podmiotu
przetwarzajgcego — Zamawiajgcego, ktoéry zgodnie z definicjg legalng, wynikajgcg z art. 2 pkt 12 ustawy Pzp
jest podmiotem zobowigzanym do stosowania ustawy Pzp. Charakter przetwarzania danych osobowych
wynika z obowigzku prawnego cigzgcego na Zamawiajgcym, zgodnie z ktorym w przypadku, gdy
Zamawiajgcy przewiduje wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz inne wymagania
okreslone w warunkach danego zamdwienia, powinien réwniez weryfikowaé poprawnos¢ ich realizacji przez
Wykonawce oraz podejmowaé s$rodki prawne (chociazby w drodze stosowania odpowiednich sankciji
umownych) w przypadkach niespetnienia tych wymagan.

. Wykonawca oswiadcza, iz wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
0so6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie
0 udzielenie zamowienia publicznego i realizacji niniejszej Umowy.

. Zakres powierzonych danych osobowych Wykonawca okresli w przedtozonej Zamawiajgcemu umowie
powierzenia lub innym instrumencie prawnym w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO. Wykonawca powierzy
Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe na warunkach i w zgodzie
z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa oraz trescig umowy powierzenia danych
osobowych przedtozonej przez Wykonawce. Zamawiajgcy oswiadcza, iz znane mu sg zasady przetwarzania
danych osobowych wynikajgce z przepiséw RODO oraz z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) dalej: ,UODO”.

. W przypadku, kiedy Wykonawca nie dokona powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie
z przepisami art. 28 RODO oraz w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin dla dokonania tej czynnosci. W wyznaczonym, dodatkowym okresie Zamawiajgcy zawiesi
wykonywanie czynnosci w ramach niniejszej Umowy, ktére wigzg sie z przetwarzaniem danych osobowych.
Po bezskutecznym uptywie ww. dodatkowego terminu, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od

umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami §14 ust. 1 pkt 10).
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§17
Klauzula poufnosci

. Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6 wrzesnia

2001 r. o dostepie do informacji publicznej.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) nie ujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej, w jakiejkolwiek formie czy postaci, informacji dotyczacych
Zamawiajgcego uzyskanych w toku realizacji Umowy;

2) udostepnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczacych Zamawiajgcego tylko
w zakresie niezbednej wiedzy, dla potrzeb wykonania niniejszej Umowy;

3) do podjecia niezbednych dziatan majgcych na celu zachowanie w poufnosci przez pracownikéw
lub podwykonawcéw informacji zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy.

. Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych

i trwa takze po wykonaniu Umowy

§18
Cesja wierzytelnosci

. Wykonawca nie moze bez wczesniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego przelewaé lub
przekazywa¢ w catosci albo w czegsci innym osobom jakichkolwiek swych obowigzkéw lub uprawnien
wynikajgcych z niniejszej Umowy, w szczegdlnosci w formie cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niej lub udziatu w niej,
na osoby trzecie.

. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy do ingerowania przez osoby trzecie bedgce
strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu wierzytelnosci, we wzajemne rozliczenia miedzy

Stronami Umowy, terminy pfatnos$ci, odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

§19
Dane do kontaktu

. Strony wskazujg nastepujacy adres do doreczen:

1) Zamawiajacy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice;

2) Wykonawea: ........coveuiinininni.

Wykonawca wyraza rowniez zgode na doreczanie pism w formie dokumentu elektronicznego na adres
elektronicznej skrzynki podawczej — e-mail: ................

. W przypadku zmiany adresu przez ktérgkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie
najpozniej w dniu nastepujacym po tej zmianie. Zaniechanie zawiadomienia o zmianie skutkowac¢ bedzie tym,

iz korespondencja przestana na dotychczasowy adres bedzie uznawana za skutecznie doreczong.

§ 20

Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu, wynikajagcego z Umowy lub pozostajgcego w zwigzku
z Umowga, Strony podejmg prébe jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez
Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie

z Regulaminem tego Sadu.
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3. W przypadku braku mozliwosci rozstrzygniecia sporu w sposéb przewidziany w ust. 2, spor zostanie poddany
rozstrzygnieciu sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku gdyby ktoérekolwiek z postanowiern Umowy miato sie stac
niewazne, nie wptywa to na waznos¢ catej Umowy, ktéra w pozostatej czesci pozostaje wazna.

5. Jako date zawarcia Umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez Strone sktadajgca podpis w drugiej
kolejnosci. Jezeli ktérakolwiek ze Stron nie umiesci daty zlozenia podpisu, jako date zawarcia Umowy
przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez drugg Strone.

6. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zataczniki:
1) Zatgcznik nr 1 — Protokot przerobowy odbioru cze$ciowego robot i ustug
2) Zatgcznik nr 2 - Protokét odbioru korcowego
3) Zatgcznik nr 3 - Karta Zatwierdzenn Wyrobu do Stosowania ,KZWdS”
4) Zatgcznik nr 4 - Harmonogram rzeczowo — finansowy
Zamawiajacy : Wykonawca :
Data i podpis: Data i podpis:
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