Zatacznik nr 3 do SIWZ DZP.381.014.2020.RB

UMOWA nr DZP.381.014.2020.RB (wzor)

w zakresie czeSCi ....................
poprzedzona postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych)

zawarta w Katowicach, pomiedzy:

Uniwersytetem Slaskim w Katowicach

z siedzibg w Katowicach; adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,
NIP: 634-019-71-34

ktory reprezentuje:

NIP: ,

zwanym dalej: Wykonawcg

albo *

NIP: e

wspolnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia i ponoszacymi z tego tytutu solidarng odpowiedzialnosé za
wykonanie Umowy, zwanymi dalej: Wykonawca

o tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. W oparciu o dokumentacje przygotowang dla przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania
nr DZP.381.014.2020.RB, w szczegdlnosci: specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
(zwanej dalej réwniez: STWIORB), przedmiarami robot oraz oferte przedstawiong przez Wykonawce w tym
postepowaniu — stanowigce integralng czes¢ niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania roboty budowlane?:
1) Czesé A postepowania — Remont segmentéw studenckich w Domu Studenta nr 2 w Sosnowcu
przy ul. Suchej 7a;
2) Czes¢ B postepowania — Remont 20 pokoi studenckich w Domu Studenta nr 4 w Sosnowcu przy
ul. Lwowskiej 2;
3) Czes¢ C postepowania — Naprawa elewacji od strony wejscia giéownego do budynku w Domu
Studenta nr 4 w Sosnowcu przy ul. Lwowskiej 2;
4) Czes¢ D postepowania — Remont korytarzy w Domu Asystenta nr2 w Sosnowcu przy ul.
Lwowskiej 6.
2. Zakres robdt budowlanych zostat okreslony w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (zwana dalej takze STWiORB).
3. Szczegotowy opis przedmiotu oraz zakres robot zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (zwana dalej takze STWIORB) oraz przedmiary robé6t stanowigce zatgczniki do SIWZ w

postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, poprzedzajgcym zawarcie niniejszej Umowy. Ww.

1 Dotyczy jedynie wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia.



dokumenty sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie roboty budowlane i inne czynnosci
ujete odpowiednio w przedmiarach rob6t, STWIORB lub w Umowie, winny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete
w kazdym z wymienionych dokumentow. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét i
czynnosci przewidzianych w szczegétowym opisie przedmiotu zamdwienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich rob6t i czynnosci przewidzianych w szczegdtowym

opisie przedmiotu zaméwienia.

§2

Oswiadczenia i obowiagzki Stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z:

1) warunkami okreslonymi w niniejszej Umowie,

2) STWIORB oraz przedmiarami roboét, o ktérych mowa w §1 ust. 3 umowy,

3) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow techniczno — budowlanych, prawa budowlanego

oraz przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska,

4) ofertg zlozong przez Wykonawce w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej Umowy,

5) nienaruszajgcymi postanowien Umowy poleceniami wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego,

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jakos$é
zastosowanych do robot materiatow.
3. Wykonawca jest zobowigzany m.in. do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdlowo w pozostatych
postanowieniach Umowy:

1) wykonywania robdét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
Z wtasciwymi przepisami prawa oraz wymogami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

2) stosowania technik wykonawczych, sprzetu, materiatdw, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w STWIiORB,

3) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robo6t i innych czynnosci w ramach wykonania przedmiotu Umowy,

4) bezzwlocznego zawiadamianiania Zamawiajgcego o kazdorazowym wstrzymaniu realizacji robdt
budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu dtuzszej niz 1 dzien roboczy, niezaleznie od przyczyny
wstrzymania lub przerwy,

5) przekazywania wlasciwym inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy,
w tym do natychmiastowego, pisemnego informowania o wszystkich mozliwych zagrozeniach
w terminowym wykonaniu Umowy, z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji, a takze umozliwienia
przeprowadzenia kontroli stanu jej realizacji przez Zamawiajgcego,

6) stosowania sie do polecen wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych stosowng
notatkg, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

7) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

8) utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz podjecia niezbednych dziatan w celu uniemozliwienia
wstepu na teren budowy osobom nieupowaznionym,

9) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i udziatu w odbiorach, w wyznaczonych terminach,

10)terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét, w czasie odbioréw lub w czasie

obowigzywania gwarancji i rekojmi,

2 Zgodhnie z ofertg Wykonawcy.



10.

11.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody powstate na terenie budowy oraz na

terenie przylegtym, zwigzane z realizacja Umowy od chwili przejecia terenu budowy do jego oddania,
w szczegoélnosci za uszkodzenie ciata, utrate zdrowia lub $mieré oséb oraz uszkodzenie lub utrate mienia,

a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku

z wykonywaniem robo6t budowlanych, chyba ze wylgcznie odpowiedzialnym za powstate szkody jest
poszkodowany (w tym Zamawiajacy) lub osoba trzecia, za kiérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
lub szkoda powstata w wyniku dziatania sity wyzszej.

Wykonawca, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zobowigzany jest do tego, aby czynnosci zwigzane
z realizacja Umowy byly wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), na warunkach
i w zakresie opisanym w §4 Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia oraz dane techniczne
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci

odebrania przedmiotu Umowy i zaptaty naleznego wynagrodzenia.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) dokonania ewentualnych zmian w dokumentacji technicznej w zakresie niezbednym do wykonania

przedmiotu Umowy,

3) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady w przekazanej Wykonawcy dokumentacji.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian dokumentacji w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy. Wytgcznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w
dokumentacji jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji dokumentacji oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Kierownik robét jest zobowigzany do obecnosci na terenie budowy w kazdym przypadku, gdy wymaga tego
stan lub charakter prowadzonych robdt, jak réwniez kazdorazowo, gdy zgdanie takie (osobiscie, mailowo lub
telefonicznie) zgtosi Zamawiajgcy. Uznaje sie ze kierownik robét uczynit zado$¢ zadaniu, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim, jezeli jest obecny w trakcie wskazanych prac oraz gdy stawit sie na terenie budowy w
terminie nie diuzszym niz 24 godziny od zgtoszenia zadania, a takze pozostat tam przez czas wyznaczony

przez Zamawiajgcego.

§3

Termin oraz pozostate warunki realizacji umowy

. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie od dnia przekazania terenu budowy do

4.09.2020r°/5.10.2020r* .

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty

zawarcia Umowy. W przypadku koniecznosci przesuniecia powyzszego terminu przekazania terenu budowy,
ze wzgledu na przyczyny lezace po stronie Zamawiajgcego dotyczgce np. braku przygotowania czy braku
mozliwosci przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne czynniki uniemozliwiajgce podjecie robot

budowlanych, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej notyfikacji o przesunieciu terminu

3 Dotyczy czesci A-C
Dotyczy czesci D



przekazania terenu budowy, wyznaczajgc nowy termin. Wskazanie terminu przekazania terenu budowy jest

uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania gotowosci do przejecia terenu

budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy do przedtozenia Zamawiajgcemu

za zgodnosc¢ z oryginatem kopii decyzji potwierdzajgcej, ze kierownik robo6t posiada uprawnienia budowlane

zgodne z zakresem wskazanym w SIWZ oraz zaswiadczenie, ze jest czlonkiem wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, wydane przez tg izbe.

. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca zobowigzany jest do

jego wiasciwego zagospodarowania. W ramach zagospodarowania terenu budowy oraz w zwigzku z

odpowiedzialnoscig, o ktérej mowa w §2 ust. 4 umowy, Wykonawca na wltasny koszt zobowigzany jest podjaé

nastepujgce czynnosci umozliwiajgce prawidtowa realizacje Umowy:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren wykonywania robét,

2) zachowaé¢ odpowiednie $rodki bezpieczenstwa z uwagi na aktualng sytuacje epidemiczng tj. stosowac
wiasciwe Srodki ochronne przez pracownikéw, miejsc prowadzenia robét, ciggéw komunikacyjnych itp.

2) doprowadzi¢ niezbedne urzgdzenia infrastruktury technicznej na teren budowy,

3) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie oraz zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska, prowadzi¢ prace w sposéb niezaktdcajgcy funkcjonowania obiektu,
zapewniajgc dojazd i dojscie do budynkéw oraz dostep do znajdujgcych sie w nim pomieszczen,

4) usuwac na biezgco zbedne materiaty, odpady (w tym gruz) oraz niepotrzebne urzgdzenia tymczasowe do
kontenera, zlokalizowanego zgodnie z wytycznymi kierownika administracji budynku. W tym zakresie
Wykonawca jest wytwodrcg i posiadaczem odpaddéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych tudziez ekonomicznych, zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadow do zagospodarowania lub unieszkodliwienia,

5) prowadzi¢ roboty w taki sposdb, aby nie wystgpity uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej,
a takze istniejgcych obiektow zlokalizowanych na terenie budowy lub na terenie przylegtym. W przypadku
wystgpienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy
uszkodzen lub ich odtworzenia do stanu pierwotnego,

6) uporzadkowac teren robot i przekaza¢ go Zamawiajgcemu, w terminie ustalonym na kohcowy odbiér
robot.

. Zamawiajgcy nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odktad lub sktadowanie materiatéw z

rozbiérek i demontazu oraz pomieszczen i terenu na cele magazynowe. Zamawiajgcy nie ma mozliwosci

udostepnienia Wykonawcy pomieszczen z przeznaczeniem na jego zaplecze socjalne oraz magazynowe.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie pomieszczenie socjalne w postaci zaplecza kontenerowego.

Zamawiajgcy wskaze miejsce do postawienia zaplecza. Pomieszczenie magazynowe dla materiatéw

budowlanych Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie.

. Zamawiajagcy udostepni Wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotu zamdwienia nieodptatny dostep do

punktu poboru energii elektrycznej i wody.

. Przed przystgpieniem do robét, jak rowniez w trakcie prowadzonych prac, Wykonawca zobowigzany jest do

sporzadzenia dokumentacji fotograficznej. Wykonawca przedtozy cato$¢ dokumentaciji fotograficznej na plycie

CD, DVD lub nos$niku przenosnym typu pendrive, jako element dokumentacji powykonawczej. Wszelkie

zniszczenia powstate a nieuwidocznione w dokumentacji fotograficznej przygotowanej przez Wykonawce,

uznane zostang jako uszkodzone w trakcie prowadzonych prac z obowigzkiem ich przywrécenia do stanu
pierwotnego na koszt Wykonawcy.

Roboty budowlane w ramach przedmiotu Umowy prowadzone bedg w budynku czynnym. Wszystkie prace

ucigzliwe i gtosne wymagajg kazdorazowego uzgodnienia z administratorem obiektu, z co najmniej 2 dniowym

4



10.
11.

wyprzedzeniem. Roboty budowalne winny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajacy normalne, nieprzerwalne

funkcjonowanie obiektu.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot przy uzyciu materiatdbw nowych, dopuszczonych do

stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, posiadajgcych stosowne certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia Instytutu Technologii Budowlanej, Panstwowego
Zaktadu Higieny lub innych wiasciwych instytuciji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych badan, prob, pomiaréw sprawdzen instalaciji.
Wykonawca zobowigzany jest podczas prowadzenia robét do dokonywania biezgcych uzgodnien
bezposrednio z wiasciwym inspektorem nadzoru, zwlaszcza w sytuacjach wystgpienia kolizji bgdz

technicznych problemdéw realizacyjnych.

§4

Personel bioracy udziat w realizacji przedmiotu Umowy

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy oraz ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze, a takze wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong ofertg.

Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialnosé ustanawia:’

1) Kierownika robét w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej - p................... ,

Zamawiajgcy wyznacza:

1) Peeeeiiiieeens - inspektora nadzoru inwestorskiego (branza budowlana), tel.:........ e-maili..........ooeeen. ,
2) P - inspektora nadzoru inwestorskiego (branza elektryczna), tel.:....... e-mail:.........oooie ,
3) Peovereiniines - inspektora nadzoru inwestorskiego (branza sanitarna), tel.:....... e-maili.......cooiiiiiiin ,

- jako osoby upowaznione do kontaktéw z Wykonawcg w sprawach technicznych oraz nadzorowania
i odbioru robét budowlanych, w tym w zakresie zgodnos$ci realizacji z Umowg i pozostatymi wymaganiami
Zamawiajgcego oraz w zakresie uzgodnien dotyczacych cech uzytkowych i funkcjonalnych przedmiotu
zamowienia,

4) Peceennnnn. ST telio......... , emaili............. — w zakresie formalno - administracyjne;j i

5) P e stel , e-maili......ooal - w zakresie zgtaszania
Wykonawcy wad w okresie gwaranciji i rekojmi,
- a takze kierownictwo Dziatu Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Uniwersytetu Slgskiego w Katowicach do
kontaktow z Wykonawcg w kazdym zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu Umowy.
Jako godziny kontaktu z ww. pracownikami, w zwigzku z realizacjg Umowy, wyznacza sie przedziat czasowy
od godz. 8:00 do godz. 14:00 w dni robocze.
Koordynator robét jest zobowigzany do obecnosci na terenie budowy w kazdym przypadku, gdy wymaga tego
stan lub charakter prowadzonych robdt, jak réwniez kazdorazowo, gdy zgdanie takie (osobiscie, mailowo lub
telefonicznie) zgtosi Zamawiajgcy, w terminie przez niego wskazanym.
W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn obecnos¢ kierownika robot na terenie budowy nie jest mozliwa,
Wykonawca zobowigzany jest oddelegowac¢ na teren budowy osobe spetniajgcg wszelkie wymagania dla
osoby uprawnionej do kierowania robotami (kierownika robét).
W przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy kierownika robét lub
osoby, o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare umowng, o ktérej mowa w

§13 ust. 2 pkt 19) Umowy za kazdorazowe zaistnienie takiej sytuacji. W przypadku trzykrotnego naruszenia



tego obowigzku Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy zgodnie z § 14 ust. 1
pkt 11) umowy.
Ewentualna zmiana osoby lub oséb, o ktérych mowa w ust. 3, wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiajacego.
Ewentualna zmiana oso6b, o ktérych mowa w ust. 2 wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, przy
zastrzezeniu posiadania przez nowe osoby kwalifikacji wymaganych w dokumentacji postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy. Zamawiajgcy nie wyrazi
zgody na zmiang, jezeli nowa osoba nie bedzie posiada¢ kwalifikacji wymaganych w ww. dokumentacji. Brak
pisemnej zgody Zamawiajgcego w takich okolicznosciach, skutkowat bedzie niewaznoscig wprowadzonej
zmiany.

9. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby wszystkie czynno$ci

zwigzane z realizacja zamowienia wykonywane byly przez osoby (za wyjgtkiem czynnosci

koordynujgcych/nadzorujgcych) zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

10. Wskazane w ust. 9 czynnosci musza by¢ wykonywane, w calym okresie realizacji Umowy, przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub
przez pracodawce, jezeli Wykonawca zamierza zatrudni¢ na to miejsce inng osobe do wykonywania tych
czynnosci, zobowigzuje sie do zatrudnienia jej na podstawie umowy o prace.

11. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w okreslonym w tym wezwaniu
terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych wymienione w ust. 9 czynnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zatozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imienia i nazwiska, rodzaju umowy o prace, daty zawarcia
umowy, zakresu obowigzkéw oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem (odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce) kopie
aktualnych umow o prace potwierdzajgcych, ze czynnosci o ktérych mowa w ust. 9 sg wykonywane przez
osoby zatrudnione na umowe o prace, zgodnie z deklaracjg Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony).

3) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem (odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce) kopie
dowodu potwierdzajacego:

a) w przypadku nowych pracownikéw (tj. dla ktdrych nie dokonano jeszcze rozliczenia sktadek z tytutu
ubezpieczenia) - zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen spotecznych,

b) w pozostatych przypadkach - dokumentu potwierdzajgcego, iz w ostatnim okresie rozliczeniowym
osoby uczestniczgce w realizacji zamowienia podlegaty ubezpieczeniom spotecznym (np. imienny
raport miesieczny o naleznych sktadkach i wyptaconych swiadczeniach).

12. Dokumenty, o ktédrych mowa w ust. 11 pkt 2) i 3) powyzej, powinny zosta¢ ograniczone w zakresie
przetwarzania danych osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktére sg niezbedne ze
wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych
0s6b uczestniczacych w realizacji zamdwienia, ktére w kontekscie weryfikacji spetniania przez Wykonawce
obowigzku, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze dokumenty
powinny zosta¢ w szczegdlnosci pozbawione adreséw, czy numeréw PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i

5 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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zakres obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Dane osobowe, o ktérych mowa powyzej
winny zosta¢ powierzone przez Wykonawce do przetwarzania wg zasad, o ktérych mowa w § 16 Umowy.
Nieprzediozenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niz wskazana w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust.
11 pkt 1) przez Wykonawce (podwykonawce) dokumentow, o ktéorych mowa w ust. 11 pkt 2) i 3),
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow wykonujgcych czynnosci z ust. 9 na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w tresci umowy z podwykonawcami postanowien umozliwiajgcych
realizacje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego paragrafu, zgodnie z §5 ust. 7 pkt 12) umowy.

W ramach czynnosci kontrolnych przestrzegania wymogu, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
Zamawiajgcy oprocz weryfikacji dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 11, jest uprawniony takze do zadania
wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu lub do przeprowadzania
kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzezen co do zatrudnienia
oséb w $wietle powyzszych zasad, jak rowniez przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Jezeli pomimo powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywaé osoba nie zatrudniona na umowe
0 prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez
inspektora nadzoru lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez
Wykonawce lub jego przedstawicieli. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 16) Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci oséb wchodzacych w sktad personelu
Wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogg elektroniczng (mail).

Strony udostepniajg sobie wzajemnie dane osobowe (dane stuzbowe) reprezentantow Stron oraz osob
uczestniczacych w wykonaniu Umowy (do kontaktu), w oparciu o zawarte umowy o prace badz umowy
cywilnoprawne, celem zawarcia i umozliwienia prawidtowej realizacji Umowy, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1
lit. b i f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony o0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1) dalej ,RODO".

Strony oswiadczaja, ze przekazaty osobom, o ktérych mowa w ust. 18 informacje okreslone w art. 14 RODO,
w zwigzku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniajg sie wzajemnie z obowigzkéw

informacyjnych wzgledem tych oséb.

§5

Podwykonawcy

Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej: ,ustawa
Pzp”), przepisie art. 647" Kodeksu cywilnego oraz w postanowieniach niniejszej Umowy. Do zawarcia przez
podwykonawce umowy z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy samodzielnie (bez udziatu podwykonawcow).

albo®
Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale podwyKonaweCy/OW .............ccceuiuiiininiiiiiieiaeannenns
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3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ust. 2 powyzej, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetiania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.” W tym zakresie zmiana przyjmuje forme aneksu do Umowy na podstawie §12 ust. 2 pkt 8),
a Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dodatkowo stosowne dokumenty i dowody na potwierdzenie
spetniania warunkow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym przez nowego podwykonawce lub samodzielnie
przez Wykonawce.

4. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robot
budowlanych.

5. Zmiana w zakresie podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa robé6t budowlanych, poza przypadkami,
o ktérych mowa w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, a takze
zgody Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie realizacji Umowy na roboty budowlane
do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng
nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji
dotyczgcej wykonania robot, kiére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, najpézniej 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa 0 dalsze podwykonawstwo powinna zawiera¢ w szczegolnosci
nastepujgce postanowienia:

1) oznaczenie stron, pomiedzy ktérymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo;

2) przedmiot umowy o podwykonawstwo, ktérym powinno by¢é wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowag zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, wraz z doktadnym opisem zakresu podzlecanych prac oraz
czescig dokumentacji dotyczacej ich wykonania;

3) termin wykonania i odbioru podzleconych prac, ktéry bedzie zgodny z terminami okreslonymi w niniejszej
Umowie;

4) zobowigzanie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika
z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, powinno tez odpowiadaé¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej, STWIORB oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

5) wysokosc¢ wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac w ramach umowy
0 podwykonawstwo;

6) warunki ptatnosci, w tym termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie

moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

6 Jezeli Wykonawca zamierza realizowac¢ zaméwienie z udziatem podwykonawcy.

7 Jezeli dotyczy.
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podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

7) zakres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktdry nie bedzie sprzeczny z wymaganiami opisanymi w §8 i 9 Umowy;

8) zobowigzanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym paragrafie przy
zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca,

9) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zalegtej ptatnosci
Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni liczac od dnia powstania zalegto$ci;

10) zobowigzanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu, na kazde jego
pisemne zadanie, dotyczgcych prawidtowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz
przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentoéw (j. oswiadczen, czytelnych kopii dokumentow
ksiegowych: faktur, potwierdzen, przelewdw, rachunkéw itp.) oraz do jednoczesnego doreczania
Zamawiajgcemu kopii wszystkich dokumentéw kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym
regulowaniem wynagrodzenia;

11)wymog uzyskania zgody Zamawiajgcego na cesje praw wynikajgcych z umowy podwykonawstwa,

12)zobowigzanie do egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) os6b wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w §4 ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przediozenia Zamawiajgcemu,

z zastrzezeniem mozliwosci przedtuzenia tego terminu o 7 dni w przypadku przedtozenia przez Wykonawce

w okresie jednego tygodnia, wiecej niz 3 projektéw umow, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 6,

3) termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowag
z Wykonawcg dla tych robot,

4) zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, ktéry uniemozliwia rozliczenie
tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego do tresci projektu umowy

o podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio podwykonawca lub dalszy

podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji robot

do czasu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego tresci projektu umowy na roboty budowlane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od jej przedtozenia.
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Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robot budowlanych lub zawarcie umowy dalszego
podwykonawstwa na wykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu Zamawiajgcego jest w stosunku do
Zamawiajgcego bezskuteczne, w szczegodlnosci Zamawiajgcy nie dopusci takiego podwykonawcy do realizacji
robot budowlanych. Jezeli pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przystapi do robot, Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania robét budowlanych w tym zakresie do
czasu przedstawienia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktéra zostanie przez niego
zaakceptowana. Okres wstrzymania roboét, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim bedzie kwalifikowany, jako
zwioka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy. Dodatkowo Wykonawca zaptaci kare umowng, o ktdrej
mowa w §13 ust. 2 pkt 12) za podjecie (pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego) robot przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, ktdry nie zostat prawidtowo zgtoszony w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony
w ust. 7 pkt 6, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §13 ust. 2 pkt 14) Umowy.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy,
wcelu wykonania robét, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co0 najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na
teren budowy i rozpoczecia robdét. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia
z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy. Dodatkowo zachowanie sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z §13 ust. 2 pkt 12).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robaét.

Wykonawca winien kazdorazowo poinformowa¢ Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonywania zakresu robét
przez danego podwykonawce.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wlasne dziatania

i zaniechania.
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§6
Odbiory

. Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw robdét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbiodr koncowy robot,

4) odbiory gwarancyjne i odbior pogwarancyjny (w tym odbidr ostateczny).

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

Za posrednictwem kierownika robét Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wtasciwemu inspektorowi
nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych zakryciu
przynajmniej na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Odbiér przez wtasciwego inspektora nadzoru nastgpi
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego. Postanowienia ust. 16 stosuje sie odpowiednio.

Na okoliczno$¢ odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Strony spiszg protokot.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.
3.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 3, Wykonawca zobowigzany
bedzie do odkrycia robét lub wykonania otworéw kontrolnych lub ich rozbiérki zgodnie z dyspozycjg
wlasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego, a nastepnie przywrécenia stanu poprzedniego lub jego
odtworzenia. Koszt i ryzyko tych czynnosci obcigza Wykonawce.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza za posrednictwem kierownika robot gotowosc¢
do odbioru czesci rob6t oraz zawiadamia w drodze pisemnej o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.
Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe w okresach rozliczeniowych miesigcznych na podstawie
kosztoryséw czesciowych powykonawczych sporzadzonych w oparciu o ceny jednostkowe, wskazniki
kosztéw i narzuty wskazane w kosztorysie ofertowym, przedstawionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce
po faktycznym wykonaniu danego zakresu roboét, potwierdzonych protokotem odbioru czesciowego robot.
Pierwszy odbidr czesciowy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 30 dni realizacji przedmiotu Umowy.
Odbiory czesciowe nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonane roboty do czasu przekazania
przedmiotu Umowy protokotem odbioru kohcowego. Wzér protokotu odbioru czesciowego stanowi zafgcznik
nr 1 do niniejszej Umowy.

Postanowienia ust. 13, 14, 15, 16, 18-20 stosuje sie odpowiednio do odbioréw czesciowych.

Przedmiotem odbioru koncowego jest przedmiot Umowy wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w §2
ust. 1.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg co najmniej osoby wymienione
w §4 ust. 2 pkt 1 -3), a takze przedstawiciele Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przystapi do odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia
Wykonawcy. Wskazanie terminu odbioru kohcowego jest uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania gotowosci do odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ udziat kierownika robot w czynnosciach odbiorowych.

Warunkiem przystgpienia do odbioru przez Zamawiajgcego, jest wczesniejsze przekazanie Zamawiajgcemu

przez Wykonawce jednego egzemplarza oryginatu odpowiedniego protokotu z uprzedniego odbioru bez
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17.

18.

19.

20.

21.

uwag tych samych roboét/ustug, przeprowadzonego pomiedzy Wykonawcg lub podwykonawcg oraz

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Dodatkowo

przed podpisanie protokotu koncowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ oswiadczenie Uzytkownika
dot. rozliczenia zuzytych mediow.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego przedtozy Zamawiajgcemu kompletng

dokumentacje powykonawczg:

1) oswiadczenie kierownika robdt, ze roboty budowlane zostalty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, oraz ze teren budowy / droga / ulica / sasiednia nieruchomos¢ / budynek / lokal
doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku i zagospodarowane w sposob wtasciwy,

2) oswiadczenie kierownika robdét, ze wyroby budowlane zastosowane w obiekcie budowlanym w sposéb
trwaty, zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami i z
zamierzonym zastosowaniem, w szczegodlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane wraz z
usystematyzowanym zbiorem kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem aktualnych dokumentéw
potwierdzajacych powyzsze (deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczehnstwa wyrobow itp.),

3) kosztorysy powykonawcze,

4) dokumentacje fotograficzna,

5) oswiadczenie o prawidlowym podigczeniu opraw oswietleniowych,

6) karty przekazania odpadow;

cato$¢ w 2 egz. w wersji papierowej (pisemnej) i w 2 egz. w wers;ji elektronicznej tozsamej z papierowg (po
jednym egzemplarzu odpowiednio na nosniku CD/DVD i na urzadzeniu elektronicznym przenosnym typu
plug and play, zawierajgcym pamie¢ nieulotng typu flash, przeznaczonym do wspétpracy z komputerem
przez port USB co najmniej 2.0.)

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i
badan, Zamawiajgcy moze przerwaé odbiér koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt,
usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i badan, uwzgledniajacy ich ztozono$¢ techniczng, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru kohcowego. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a
takze uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy na podstawie §14 ust. 1 pkt 12) umowy lub zgda¢ wykonania Umowy po raz drugi.
Komisja odbiorowa sporzadza protokét odbioru koncowego robdt zawierajacy w swojej tresci wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze. Wzér
protokotu odbioru koncowego stanowi zafgcznik nr 2 do niniejszej Umowy. Podpisany przez Strony protokot
odbioru kohcowego robét jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron i wystawienia faktury przez
Wykonawce. Za dzien faktycznego odbioru kohcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu z zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci

protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb

ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, moze
naliczy¢ kary umowne za zwtoke na podstawie §13 ust. 2 pkt 5, a w sytuacji nagtej wobec braku reakcji

Wykonawcy, uprawniony jest do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy

w ramach wykonania zastepczego.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przeglagdach gwarancyjnych, w okresie gwarancji i w okresie

rekojmi. Odbior pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio
okresu gwarancji i okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad

ujawnionych w okresie gwaranciji lub rekojmi.
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22. Odbiory gwarancyjne i odbiér pogwarancyjny bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem
usuniecia wad, sporzgdzonym po usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

23.Nie pbézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji lub rekojmi zostanie przeprowadzony odbidr
ostateczny w ramach odbioru pogwarancyjnego. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi oraz potwierdzeniu wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza
sie protokét odbioru ostatecznego.

24. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy badz jego czesci, Zamawiajacy przerywa odbior
ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego przedmiotu
Umowy na nowy okres nie krétszy niz do zakonczenia usuwania wszystkich wad. Zamawiajgcy wyznacza

nowy termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§7

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Ustalenie wysokosci wynagrodzenia nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, zatwierdzonych
przez wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego, sporzadzonych w oparciu o faktycznie wykonane i
odebrane roboty oraz ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym tj.: ceny jednostkowe robot bedg
przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru.
Kosztorysy, o ktérych mowa w zd. 1, zatwierdzone przez wtasciwych inspektoréw nadzoru stanowig integralny

zatgcznik protokotu odbioru korncowego.
3. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nie przekraczajgce kwoty:

....................... PLN® (wraz z podatkiem VAT) (stownie: ...........ccccoevicvvennnneenn) - wartos€ Umowy, w tym
wartos¢ podatku VAT.................... ; warto$é netto ................. (stownie: ... ,
00/100).

4. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 3 powyzej zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania
Umowy, zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy oraz koszty, bez ktérych nie jest mozliwe
prawidtowe wykonanie zamdwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera w szczegdlnosci: koszty wykonania
wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjg robét budowlanych, koszty uzyskania ewentualnych niezbednych
uzgodnien, koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, wykonczeniowych, niezbednych
pomiardw, organizacji terenu robét wraz z jego pdzniejsza likwidacja, koszty czynnosci wykonywanych poza
terenem realizacji przedmiotu zamowienia, koszt robocizny bezposredniej wraz z narzutami, koszt zuzytych
materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, koszt zuzycia wody i energii elektrycznej, koszt
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, koszt pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie,
zysk kalkulacyjny, koszty wywozu odpadéw powstajgcych w wyniku prowadzonych prac, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zamontowanych

materiatéw, wyrobow, urzadzen, armatury itp., koszty usuniecia wad w okresie gwarancji i rekojmi, koszty

8 Zgodnie z ofertg Wykonawe, z uwzglednieniem podziatu na cze$ci zaméwienia, jezeli Wykonawca uzyska zamoéwienie w wiecej niz 1czesci. W
przypadku, kiedy wyb6r najkorzystniejszej oferty (Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa) prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, umowa zostanie zawarta na kwote netto w odpowiedniej wysoko$ci,

natomiast nalezny podatek VAT Zamawiajacy odprowadzi we wlasnym zakresie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

dojazdow i inne optaty, ktére mogg wystgpi¢ przy realizacji Umowy, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki
(takze nalezny podatek VAT). Cena zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamoéwienia, w
tym wymienione w STWIORB, rysunkach i przedmiarach robot, a takze koszty wszystkich robot
towarzyszacych izabezpieczajagcych, ktdre nie zostaly wyszczegdlnione w szczegdtowym opisie przedmiotu

zamowienia.

Za roboty niewykonane - uznane przez Strony jako zbedne - cho¢ objete kosztorysem ofertowym
wynagrodzenie nie przystuguje.

Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak rowniez sktadnikow cenotwdrczych podanych
w kosztorysie ofertowym.

Rozliczenia czesciowe beda nastepowaé w oparciu o kosztorysy ofertowe przedstawione Zamawiajgcemu
przez Wykonawce, po faktycznym wykonaniu danego zakresu robot, w okresach miesiecznych,
potwierdzonych protokotem odbioru czesciowego przez Zamawiajgcego. Rozliczenia czesciowe bedag
dokonywane do kwoty stanowigcej 80% warto$ci Umowy. Pozostata kwota wyptacona zostanie Wykonawcy
po podpisaniu przez obie Strony protokotu z zakonczenia czynnosci odbioru koncowego.

Wszelkie samodzielne decyzje kierownika roboét lub inspektora(-6w) nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa
w §4 ust. 2 oraz ust. 3 w zakresie wykonania robét nie objetych kosztorysem ofertowym, bedg bezskuteczne,
a roboty takie — wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. O koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w
zd. 1 Wykonawca niezwlocznie informuje Zamawiajacego w formie pisemnej. Zamawiajgcy podejmie decyzje
odnos$nie zasadnosci oraz sposobu ich wykonania w terminie do 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w
zd. 2.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét nie objetych kosztorysem ofertowym (polegajgcych
np. na powtoérzeniu podobnych robét budowlanych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp lub
dodatkowych w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) Wykonawcy nie wolno ich realizowac
odpowiednio bez uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawie odrebnej umowy lub bez zmiany umowy.
Wynagrodzenie za prace dodatkowe obliczane bedzie na podstawie ilosci robét faktycznie wykonanych, przy
zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy.

W przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarze robét (tzn. takie, ktdrych nie mozna
rozliczy¢ na podstawie ilosci robot faktycznie wykonanych, przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych
w ofercie Wykonawcy, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 oraz zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2 umowy), roboty
te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o wytyczne okreslone w § 11.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie do 7 dni od daty ztozenia kosztorysu, o ktérym mowa w ust. 11,
dokona jego akceptacji badz wniesie uwagi w formie pisemnej. Brak uwag ztozonych ww. terminie nalezy
taktowaé jako akceptacje kosztorysu. Kosztorysy, o ktérych mowa powyzej, zatwierdzone przez inspektora
nadzoru stanowig integralny zatgcznik do protokotu odbioru kohcowego.

Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
wterminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo sporzadzonej faktury, wraz
z dotgczonym protokotem odpowiednio odbioru czesciowego lub koncowego. Za date dokonania zapftaty
przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug.

Wykonawca oswiadcza, iz wskazany przez niego na fakturze rachunek bankowy, na ktéry ma by¢
dokonywana pfatnos¢ jest rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe i zostat zgtoszony do wtasciwego urzedu skarbowego.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciagu 24 godzin Zamawiajgcego o wykresleniu jego rachunku
bankowego z wykazu, o ktérym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub o utracie statusu czynnego
podatnika VAT. Naruszenie powyzszego obowigzku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do
wysokosci poniesionej szkody.

Jezeli rachunek bankowy nie zostat uwidoczniony w wykazie, o ktérym mowa w ust. 17, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ wstrzymania ptatnosci z tytutu wykonanego zamdwienia do momentu ustalenia
okoliczno$ci sprawy i wskazania rachunku bankowego, ktéry bedzie umozliwiat uznanie danej ptatnosci za
koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepiséw podatkowych. Wstrzymanie pfatnosci nie spowoduje
zadnych ujemnych nastepstw dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci nie bedzie zrodiem roszczenia
0 zaptate odsetek za opdznienie w ptatnosci.

Zamawiajgcy przy dokonywaniu ptatnosci ma prawo zastosowa¢ mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106).°

W razie opdznienia w pfatnosci Wykonawca ma prawo zgdaé odsetek ustawowych za opdznienie
w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalno$ci $wiadczenia do dnia zaptaty zgodnie z ustawg
zdnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
Z zastrzezeniem postanowien ust. 18.

Rozliczenie za niewykonang czes¢ Umowy (ograniczenie zakresu robot na wniosek Zamawiajgcego) zostanie
wyliczone na podstawie protokotu robét zaniechanych, zatwierdzonego przez obie Strony i bedzie skutkowac
zawarciem aneksu do niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami §12 ust. 2 pkt 7) umowy.

W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawce z udziatem podwykonawcy, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani na podstawie doreczonych im rachunkéw lub
faktur, do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy lub ustugi z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg

Wykonawca zobowigzany jest przeditozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci wraz z niebudzgcymi watpliwosci dowodami dotyczgcymi zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, w zakresie tych naleznosci, ktérych termin uptyngt w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcédw wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie =zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdcic sie z zagdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 25, poddajacych w watpliwos¢

zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

9 Postanowienia ust. 19 bedg miaty zastosowanie, w przypadku wystgpienia towaréw lub ustug wymienionych w zatgczniku 15 do ustawy

0 podatku od towaréw i ustug (tzw. mechanizm podzielonej ptatnosci).
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajgcy jest zobowigzany zapfaci¢ podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 24, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT Ilub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robé6t, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag
wykazujgcych niezasadnosé bezposredniej zaptaty. Zamawiajgcy przyjmie dokumenty, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym w formie kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce.
Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (dokonanie bezposredniej
ptatnosci skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci). Bezposrednia ptatnosé obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 27,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéow. Wstrzymanie przez Zamawiajagcego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce tego obowigzku, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od
Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skfadanych wraz
Z wnioskami o ptatnosé.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong. Odpowiedzialno$¢é Zamawiajgcego wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot
budowlanych jest ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajgcej z Umowy z Wykonawca.
W sytuacji, kiedy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili w danym okresie rozliczeniowym zadnych rachunkéw lub faktur VAT
i Wykonawca potwierdzi te okoliczno$é zatgczajac do wystawianego rachunku lub faktury VAT odpowiednie
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, cata naleznosé wynikajgca z faktury VAT lub
rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich lub o objeciu wystawionymi
przez nich dokumentami ksiegowymi zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz

o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.
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§8

Gwarancja jakosci

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ... miesiecznej10 gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz

gwarancji na zastosowane materiaty, urzadzenia i elementy wyposazenia nie krétszej niz gwarancja udzielona

na roboty, a jezeli gwarancja producenta na zamontowane materiaty jest dtuzsza zgodnie z gwarancjg

producenta.

. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania wad i usterek przedmiotu Umowy, ktére zostang ujawnione w

okresie gwarancji, atakze zobowigzuje sie do wykonywania na koszt wlasny okresowych przeglagdéw

gwarancyjnych zamontowanych urzadzen i elementéw wyposazenia zapewniajgcych prawidtowg eksploatacije

przedmiotu Umowy, zgodnie z zaleceniami badz wymaganiami ich producentéw oraz wynikajacych z

przepiséw prawa budowlanego.

. Wykonawca gwarantuje najwyzszg jakos¢ przedmiotu Umowy zwtaszcza w zakresie:

1) zgodnosci z niniejszg Umowa,

2) zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami panstwowymi,

3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylgcznie z winy Zamawiajgcego lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia budynku lub jego czesci,

3) winy Zamawiajacego, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami ich eksploatacji wskazanymi w dokumencie gwarancyjnym.

. Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania protokotu zakonczenia odbioru koncowego przekaze

Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne co do jakosci wykonanego przedmiotu Umowy.

. W dokumentach gwarancyjnych, Wykonawca okresli warunki udzielanej gwarancji, a w szczegdlnosci zasady

reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy usuwania wad, sposob organizacji przeglgdow

gwarancyjnych. Tres¢ dokumentéw gwarancyjnych nie moze by¢ uksztaltowana w sprzecznosci

z postanowieniami niniejszej Umowy oraz gwarancjami producenta. W razie ewentualnych rozbieznosci

miedzy trescig niniejszej Umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedfozonego przez

Wykonawce, zastosowanie bedg mialy postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajgcego. Dokumenty

gwarancyjne stanowi¢ bedg zatgcznik do protokotu odbioru kohcowego.

. W dokumentach gwarancyjnych Wykonawca dodatkowo sformutuje oswiadczenie gwarancyjne spetniajgce

wymagania art. 577' § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do

wykonywania uprawnieh z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wytgcza, ani nie ogranicza

uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dotrzymywania podstawowych warunkéw eksploatacji okreslonych

w instrukcjach eksploataciji i kartach gwarancyjnych wystawionych przez producentéw i dostarczonych przez

Wykonawce Zamawiajgcemu z wylgczeniem czynnosci okreslonych w ust. 1 bedacych obowigzkiem

Wykonawcy.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym, po zakonczeniu odbioru kohcowego przedmiotu

Umowy, przy czym jezeli Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od

wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili

dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czes¢

rzeczy, powyzsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

. Czas reakcji na zgtoszenie wady rozumiane jako przystgpienie do usuniecia wady poprzez stawiennictwo

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (gwaranta) nie moze przekroczyé 2 dni roboczych od daty

10 Zgodhnie z ofertga Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

zgtoszenia wady w jednej z form, o ktérych mowa w §9 ust. 4, a w przypadku wad zagrazajgcych zyciu,
zdrowiu lub mieniu — reakcja serwisu powinna nastgpi¢ niezwtocznie.

Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dtuzszym jednak niz 14
dni, liczac od dnia przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce, a jezeli z obiektywnych przyczyn technicznych,
technologicznych lub logistycznych (np. oczekiwanie na dostawe) bedzie to niemozliwe, Zamawiajgcy moze
wyznaczy¢ inny termin.

Swiadczenia wynikajace z udzielonej gwarancji bedg wykonywane przez Wykonawce, producenta, wskazany
przez niego serwis lub osoby, na koszt Wykonawcy w miejscu realizacji Umowy, a jezeli bedzie to technicznie
niemozliwe, wszelkie dziatania organizacyjne i koszty wynikajagce ze Swiadczenia poza miejscem realizacji
Umowy obcigzajg Wykonawce. Postanowienie §9 ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz gotowosci do
dokonania odbioru gwarancyjnego wykonanych napraw. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przystgpienia do
odbioru gwarancyjnego w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dtuzszym niz 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy. Usuniecie wady bedzie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie uzgodnionym przez Strony
lub okreslonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, moze naliczy¢ kary umowne za
zwltoke na podstawie §13 ust. 2 pkt 6) umowy, a w sytuacji nagtej-wobec nieuzasadnionej odmowy usunigcia
wad przez Wykonawce, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w bezptatnych przeglagdach gwarancyjnych zgodnie
z zaleceniami, lub wymaganiami producentéw okreslonymi w kartach gwarancyjnych, instrukcjach eksploatacji
i innych dokumentach, bgdZz w okresach wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa, a w przypadku
braku takich wskazan nie rzadziej niz co 12 miesigcy.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie jakosci
wykonanych robét, a takze sprawnosci zabudowanych urzadzer oraz wskazaniu ewentualnych wad
ujawnionych w okresie gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzgdzany jest protokdt przegladu
gwarancyjnego. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem
do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Koszty ogledzin, przegladéw koniecznych do przeprowadzenia, w zwigzku z usuwaniem wyniktych wad oraz
przegladéw gwarancyjnych i pogwarancyjnego ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Odbiory przegladéw gwarancyjnych oraz przegladu pogwarancyjnego zostang przeprowadzone wg zasad
okreslonych w §6.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w §9 niniejszej Umowy i Kodeksie
cywilnym.

§9

Rekojmia za wady

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu Umowy
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy przystugujg Zamawiajgcemu niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji — wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji lub ofercie
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Wykonawcy, sprzeczne z powyzszym, uwaza sie za bezskuteczne wobec Stron. Wybodr rezimu, z ktérego
mozliwe bedzie zaspokojenie roszczen powstatych na skutek wystgpienia wad przedmiotu Umowy nalezy do
Zamawiajgcego.

. Termin rekojmi wynosi 60 miesiecy. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu z zakonhczenia odbioru kohcowego przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ roszczeh z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli zgtosi wade przed
uptywem tego terminu.

. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie w formie elektronicznej (e-mail: ......... ) lub pisemnie na adres
Wykonawcy. W sytuacjach nagtych i niecierpigcych zwtoki, mozliwe jest zawiadomienie Wykonawcy w formie
telefonicznej — (tel. ................... )

Na podstawie przepisu art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z

tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu

Umowy, Zamawiajgcy moze:

1) Zzada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminach, o ktérym mowa w §8 ust. 10, oraz
przystgpienia do ich usuniecia w terminach zgodnych z §8 ust. 9.

2) zada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia wad zagrazajgcych zyciu, mieniu lub pogorszeniu stanu
Srodowiska lub tez ucigzliwych (powodujgcych awarie urzadzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie
wody, energii elektrycznej albo przerwe w odbiorze Sciekéw), nie pozniejszego jednak niz w ciggu 24
godzin, od daty zgtoszenia Zamawiajgcego,

3) zleci¢ w wypadkach nagtych usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt 2 lub odméwi ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych zrekojmi i gwarancji oraz z zachowaniem roszczenia o0 naprawienie szkody.
W powyzszych okolicznosciach koszty usuniecia wad mogg by¢ pokrywane z sumy wniesionej przez
Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w §10
ust. 8. W przypadku zwioki w usuwaniu wad, o ktérych mowa w pkt 1, zastosowanie moze znalez¢
przepis art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego,

4) Zzgdac obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu Umowy
wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad -
w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu, natomiast nie nadajg sie do
usuniecia,

5) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg eksploatacje
obiektu i nie nadaja sie do usuniecia.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wad oraz zapewnienie wlasciwego kierownictwa nad realizacjg prac
zwigzanych z ich usunieciem w okresie rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany do informowania
Zamawiajgcego o przystgpieniu do usuwania wady lub usterki. Usuniecie wady bedzie stwierdzone
protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu.

. W przypadku wystgpienia zwtoki w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rekojmi, Zamawiajagcy moze naliczy¢
kary umowne na podstawie §13 ust. 2 pkt 6.

. Koszty materiatéw eksploatacyjnych, jezeli ich zuzycie nastgpi przed czasem (cyklem Zzycia produktu)
przewidzianym przez producenta materialu w okresie udzielonej rekojmi, pomimo ich prawidtowej, zgodnej
z wytycznymi producenta eksploatacji, bedzie ponosit Wykonawca (ij. koszty zakupu ww. materiatow
eksploatacyjnych oraz ich wymiany).

. W przypadku wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnieh z gwarancji bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten
biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo

bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.
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10. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. W razie dochodzenia przed sgdem albo
sgdem polubownym jednego z uprawnien z tytutu rekojmi, termin do wykonania innych uprawnien,
przystugujacy Zamawiajgcemu z tego tytutu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnedgo zakonczenia

postepowania.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy gwarantujgce zgodne z Umowg wykonanie jej przedmiotu
ustala sie w wysokosci stanowigcej 5% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w §7 ust. 1 Umowy, tj.
................ L IV (o o = RSP RRURRTRROTPRRTRRY s 10 ]0) B

2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, w formiei..........ccccconeen. /przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego: ING Bank Slgski Spotka Akcyjna O/Katowice nr rachunku: 81 1050 1214
1000 0023 6669 9904 przed zawarciem Umowy.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy. Koszty Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

4. Wpykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

5. Czesc¢ kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z Umowg wykonanie przedmiotu Umowy zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru przedmiotu Umowy.

6. Czes$¢ kwoty zabezpieczenia (30%) stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty uptywu terminu rekojmi za wady.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci. Zmiana wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce

pisemnego wezwania do zaptaty (z wylgczeniem roszczen o zaptate kar umownych).

§ 11

Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz niezbednych
robot dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien robét przepisami, wykonania przedmiotu Umowy.

2. Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, jako wykonanie elementu wystepujgcego w dokumentacji
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technicznej, ale w sposéb odmienny, niz to pierwotnie opisano, czyli na podstawie rozwigzania zamiennego

przedstawionego w dokumentacji technicznej.

3. Wykonanie robét zamiennych jest mozliwe, jezeli:

1

2)

3)

4)

5)

na rynku pojawity sie nowe technologie wykonania robét, materialy, wyposazenie, urzadzenia nowej
generacji umozliwiajgce poczynienie oszczednosci w zakresie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy;

konieczno$¢ ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji technicznej, czyli jej niezgodnoscig
z zasadami wiedzy technicznej, stanem terenu budowy lub terenu przylegtego, spowodowanymi
w szczegodlnosci odmiennymi od pierwotnych zatozen, btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, ktore
maja wptyw na realizacje przedmiotu Umowy,

materiaty lub urzadzenia wskazane w dokumentacji nie sg juz dostepne na rynku - fakt ten Wykonawca
zobowigzany jest udowodnic, a wtasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi¢ na pismie;
zastosowane jako zamienne materialy lub urzadzenia majg nie gorsze parametry techniczne niz
materiaty lub urzgdzenia zaoferowane w ofercie Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji technicznej
jako przyktadowe — w przypadku gdy zamieniane produkty nie wystepowaty w ofercie Wykonawcy jako
przyktadowe, parametry rozwigzan zamiennych nie mogg by¢ gorsze niz parametry zamienianych
produktéw opisane w dokumentacji technicznej;

wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest nastepstwem zmiany przepisow prawa powszechnie

obowigzujgcego majacych wptyw na wykonanie Umowy.

4. Wykonawca nie moze odmdwi¢ wykonania rob6t zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiajacego.

Wyrazenie zgody na wykonanie robot zamiennych na wniosek Wykonawcy stanowi uprawnienie

Zamawiajgcego, a nie jego obowigzek. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych nastgpi w formie aneksu do

Umowy, na podstawie przestanki zmiany Umowy z §12 ust. 2 pkt 6) umowy.

5. Rozliczenie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng zostanie dokonane na

podstawie kosztorysu roznicowego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1
2)
3)
4)

nalezy wyliczy¢ ceneg roboty pierwotnej, a wigec roboty, ktdra miata by¢ pierwotnie wykonana;

nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej;

nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami robét z pkt 1i 2);

wyliczen ww. cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét nalezy przyjgc¢ z kosztoryséw ztozonych przez Wykonawce przed zawarciem

Umowy

b) w sytuacji wystgpienia robét, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit. a, ceny jednostkowe nalezy
wyliczy¢ w oparciu o nastepujgce elementy:

- ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztorysow opracowanych przez
Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o metode opisang w tiret
pierwsze, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
Srednie) za okres ich wbudowania;

- podstawg do okre$lenia nakfadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) ilos¢ robot, ktére miaty by¢ wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyja¢ z kosztoryséw opracowanych

przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;
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6.

10.

d) ilosci robot zamiennych, nalezy udokumentowaé w ksigzce obmiaréw (obmiary dokonane przez
Wykonawce wymagajg potwierdzenia prawidtowosci ich sporzgdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego).

Przez niezbedne roboty dodatkowe nalezy rozumieé roboty, stanowigce autonomiczng podstawe zmiany

Umowy, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli roboty nieobjete zamodwieniem

podstawowym, niezbedne do jego wykonania, jezeli jednocze$nie spetnione sg warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych Ilub technicznych,
w szczegdblnosci  dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$é lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajgcego,

3) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
w Umowie.

Realizacja rob6t dodatkowych nieobjetych przedmiotem zaméwienia podstawowego nastepuje na podstawie

aneksu zawartego przez przez Strony, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Podstawg do

zawarcia aneksu jest protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego

i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione

zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Rozliczanie robot dodatkowych odbywato sie bedzie w ramach odbioréw cze$ciowych, fakturami czgsciowymi

na podstawie protokotu odbioru wykonanych robét dodatkowych oraz kosztorysu dodatkowego wykonanego

w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysoéw ztozonych przez Wykonawce

2) w przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie, ktérych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1), roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorysy te
opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow ztozonych przez
Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. a, brakujgce
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
whbudowania,

c) podstawg do okre$lenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania cze$ci przedmiotu Umowy przewidzianego

w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej czesci za zbedne dla realizacji przedmiotu

Umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu Umowy, czyli rezygnacja z wykonywania robdt, ktére byly

przewidziane w przedmiarach robét lub w dokumentacji technicznej), nielezgce w interesie Zamawiajgcego

lub niemozliwe do wykonania z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujagcymi nadwczas przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa (roboty
zaniechane). tgczna warto$¢ robot zaniechanych brutto nie moze by¢ wieksza niz 15% wartosci
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §7 ust. 1 (z uwzglednieniem wartosci innych zmian tzw.
nieistotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) .
Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na potencjalne ograniczenie zakresu robét z powodoéw, o ktérych

mowa w ust. 9. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 9 musi by¢ kazdorazowo przedstawiona w protokole
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11.

1.

koniecznosci przygotowanym przez Strone Umowy, ktéra wnosi o takg zmiane. Protokét ten musi zawierac
uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w ust. 9 oraz musi byé¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony Umowy. Przyjecie robot
zaniechanych przez Strony przyjmuje posta¢ aneksu do Umowy na podstawie §12 ust. 2 pkt 6) umowy.

Wyliczenie robot zaniechanych w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjg techniczng odbedzie sie
na tych samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej na potrzeby rozliczenia roboty zamiennej

W ust. 5.

§12
Zmiany Umowy

Zmiany postanowien niniejszej Umowy mogg nastgpi¢ wytgcznie w okolicznosciach, o ktérych mowa w art.
144 ust. 1 ustawy Pzp i pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemnego aneksu skutecznego po
podpisaniu przez obie Strony.

Zamawiajacy, dziatajgc zgodnie z dyspozycjg przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp moze wyrazi¢ zgode

na dokonanie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru Wykonawcy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji Umowy Ilub innych termindw umownych, jezeli ich
przesuniecie jest wynikiem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci stanowi
nastepstwo:

a) nieterminowego przekazania terenu budowy,

b) braku przygotowania lub braku mozliwosci przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne
czynniki uniemozliwiajgce podjecie robét budowlanych,

w zakresie, w jakim ww. okolicznosci majg lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw

umownych;

2) koniecznosci przesunigcia terminu realizacji zamowienia, jesli koniecznos¢ ta nastgpita na skutek
okolicznosci, nie lezacych po stronie Wykonawcy;

3) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych termindw umownych, jezeli ich
przesuniecie jest wynikiem wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, w tym udzielenia zamdwien dodatkowych,
ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy tudziez wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami czy robotami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

4)  koniecznosci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych terminéw umownych bedacego wynikiem
powstania szkdd, nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych na terenie
budowy, jezeli szkody te nie wystgpity z winy Wykonawcy;

5) koniecznosci przesunigcia terminu realizacji Umowy lub innych terminéw umownych, ktéra jest wynikiem
wystgpienia sity wyzszej, o ktérej mowa w §15 umowy.

6) koniecznosci przesuniecia terminéw umownych, jesli owa konieczno$¢ powstata na skutek okolicznosci,
ktorych przy dotozeniu nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

7)  koniecznosci wprowadzenia robét zamiennych w rozumieniu i na zasadach okreslonych w §11 Umowy;

8) odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robét zbednych do wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng w ramach tzw. robét zaniechanych, o ktérych
mowa w §11 Umowy, co skutkowaé moze obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

z zastrzezeniem postanowien §11ust. 9 umowy;
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9)

10)

11)
12)

zmiany lub rezygnacji z podwykonawcow, na zasoby ktérych Wykonawca powotat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Pzp w celu spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu,
Z zastrzezeniem, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, zmiana zakresu robo6t powierzonych ww. podwykonawcom;
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Umowy,
w tym m.in. zmiany stawek podatkowych, zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej;

przedituzenia okresu gwarancji, w sytuac;ji jej przedtuzenia przez producenta lub Wykonawce,

zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego tzn. na cene nizszg (upusty,

rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu $wiadczenia) - na pisemny wniosek jednej ze Stron.

3. W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie wymagajg aneksowania Umowy nastepujgce zmiany:

1)
2)
3)

4)

5)

zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych zwigzanych z obstugg
administracyjno — organizacyjng Umowy,

zmiany danych rejestrowych,

zmiany bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

zmiany podwykonawcéw, na zasoby ktérych Wykonawca nie powotywat sie na zasadach art. 22a ust. 1
ustawy Pzp w celu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika robdt lub osob skierowanych do realizacji zamowienia
(powyzsze wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, przy zastrzezeniu posiadania przez nowa osobe co
najmniej kwalifikacji wymaganych w dokumentacji postepowania).Zamawiajacy nie wyrazi zgody na
zmiane, jezeli nowa osoba nie posiada co najmniej kwalifikacji wymaganych w dokumentacji

postepowania. Brak pisemnej zgody Zamawiajgcego, powoduje niewazno$¢ wprowadzonej zmiany.

§13
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

postanowien niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

za kazdy dzien zwioki w przejeciu terenu budowy w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiajgcego
terminu — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto , o ktérym mowa w § 7 ust. 3,

za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w oddaniu przedmiotu Umowy bgdz jego czesci - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 3,

za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 3, za kazdy rozpoczety dzieh przerwy
w wykonywaniu robaét,

w przypadku przerwania czynnos$ci odbiorowych z powodu okolicznoéci, za ktére odpowiada Wykonawca -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 3, za kazdy dzien przerwy;
za kazdy dzien zwtoki w usunieciu ujawnionych przy odbiorach wad przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 3 Umowy,

za kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad w okresie gwaranc;ji lub rekojmi — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 Umowy,

z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn za ktére odpowiada

Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 Umowy,
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3.

4.

5.

8) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysoko$ci 5% wartosci niewykonanej cze$ci Umowy ustalonej na podstawie protokotu
zaawansowania robot,

9) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, a takze zobowigzania do przedktadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami —
w wysokosci 3 000 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

10) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 5 000 zt za kazde zdarzenie;

11) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 000 zt za kazde zdarzenie;

12) z tytutu nieprzediozenia, w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3000 zt za kazde zdarzenie;

13) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do
wykonania robdét objetych zakresem niniejszej umowy bez zgloszenia podwykonawcy i bez
zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

14) za wykonywanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, robot innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej
umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robot przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce innego niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktérego umowa
zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

15) w przypadku braku zmiany umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w §5 ust.16 — w wysokosci 2 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

16) za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu listy osdb (oswiadczenia), o ktérym mowa w §4 ust. 11 pkt 1) —
w wysokosci 500,00 zt;

17) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w §4 ust. 9 czynnosci -
w wysokosci 2 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

18) w sytuacji nieprzediozenia dokumentéw, o ktérych mowa w §4 ust. 11 pkt 2) i 3) lub przediozenia
dokumentow niepotwierdzajgcych spetnienia wymogu, o ktérym mowa w §4 ust. 9 — w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien zwtoki w odniesieniu do kazdego z pracownikdéw objetych wymogiem,

19) w przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy osoby, zgodnie z
§4 ust. 6 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

20) za kazdy dzieh zwioki w przejeciu terenu budowy, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 3,

21) za kazdy dzieh zwtoki w przejeciu terenu budowy w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiajgcego
terminu — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto.

taczny limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy ze wszystkich tytutow

przewidzianych w ust. 2, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 3 Umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust. 3 Umowy, Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) z tytutlu nieprzystagpienia przez Zamawiajgcego do odbioréow robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

taczny limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zadaé od Zamawiajgcego ze wszystkich tytutow

przewidzianych w ust. 4, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 3 Umowy.
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6. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga zgda¢ odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach ogolnych.

7. Kara umowna z tytutu zwitoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwitoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego
doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zadac¢ odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych, za
okres od dnia wymagalnosci $wiadczenia do dnia zaptaty zgodnie z ustawg z dnia 8 marca 2013 r.
0 przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

8. Ewentualne naleznosci z tytutu kar umownych lub odszkodowan Wykonawca zaptaci na rachunek bankowy
Zamawiajgcego wskazany w wezwaniu do zaptaty (nocie obcigzeniowej), w terminie 14 dni od daty jej

wystawienia.

§ 14
Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy

1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej Umowy
Zamawiajgcy ma prawo wedle wilasnego uznania, zachowujgc prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy
odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zajsciu ktorejkolwiek
z ponizszych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w §3 ust. 2 lub nie
podejmie realizacji przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub
przerwie wykonywanie przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz 10 dni, z przyczyn za ktdére sam
odpowiada,

2) gdy Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

3) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg roboét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia realizacji Umowy,

4) gdy Zamawiajgcy trzykrotnie naliczyt kary umowne Wykonawcy,

5) gdy Wykonawca wyrzadzit szkode w mieniu Zamawiajgcego i nie naprawit jej w terminie i w zakresie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

6) gdy Wykonawca podzleca catos¢ lub czes¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy badz jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

7) w razie koniecznosci:

a) 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy,
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

8) gdy Wykonawca nie okazat na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw lub o$wiadczen potwierdzajgcych
posiadanie przez osoby uczestniczgce w wykonywaniu zamdwienia uprawnien (kwalifikacji, prawa
wykonywania zawodu, zatrudnienia na umowe o prace), wymaganych zgodnie z dokumentacjg
postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy lub, gdy osoby te nie posiadajg
wymaganych uprawnien bgdz nie sg zatrudnione na umowe o prace,

9) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych brak mozliwosci wykonania Umowy,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,
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10) gdy Wykonawca nie dokonat prawidlowego powierzenia danych osobowych pomimo wczesniejszego
wezwania Zamawiajgcego, zgodnie z §16 ust. 6 Umowy,

11) w przypadku trzykrotnego naruszenia obowigzkéw, o ktérych mowa w §4 ust. 5 (nieusprawiedliwione
niestawiennictwo kierownika roboét lub oséb upowaznionych);

12) w przypadku ujawnienia w trakcie odbioru koricowego niemozliwej do usuniecia wady istotnej przedmiotu
Umowy, ktdra uniemozliwia uzytkowanie obiektu.

2. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy
0 powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajgcego (z przyczyn lezacych po jego stronie) w podpisaniu protokotu odbioru przekracza
30 dni;

2) Zamawiajacy pozostaje w zwloce z zaptatg bezspornej naleznosci wynikajgcej z prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce faktury dtuzej niz 30 dni,

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 30 dni,
bez nalezytego uzasadnienia.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehAstwu publicznemu, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktdre cigzg
na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamodwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy lub rozwigzaniu Umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemne;.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) niezwiocznie wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza robotami majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci
a takze zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacje techniczng, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

3) przygotowac protokét stanowigcy inwentaryzacje wykonanych robét oraz zestawienie niewykorzystanych
materiatéw na dzien odstgpienia od Umowy.

7. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidér jednostronny. Z czynnosci
odbioru zostanie sporzgdzony protokdt wraz z ksigzkg ich obmiaru wg stanu na dzien odstgpienia, ktéry
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

8. Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
z kosztorysow ofertowych ztozonych wraz z ofertg, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne

roszczenia odszkodowawcze a takze pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do
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wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.

§ 15
Sita wyzsza

Strony zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajagce z dziatania sity wyzszej,
rozumianej na potrzeby niniejszej Umowy jako zdarzenie zewnetrzne, niezalezne od woli Stron, niemozliwe
do przewidzenia i do zapobiezenia, w szczegdlnosci takie jak wojna, kleska zywiotowa, epidemia, pandemia,
stan nadzwyczajny, blokada komunikacyjna o charakterze ponadregionalnym, strajk, zamieszki spoteczne,
katastrofa ekologiczna, katastrofa budowlana.

Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek dziatania sity wyzszej, jest
obowigzana do niezwiocznego poinformowania drugiej Strony o jej wystgpieniu niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w terminie 7 dni od jej ustania.

Brak zawiadomienia lub zwtoka w zawiadomieniu drugiej Strony o wystgpieniu sity wyzszej spowoduje, iz
Strona ta nie bedzie mogta skutecznie powotaé sie na site wyzszg jako przyczyne zwolnienia
z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy.

Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do podjecia wszelkich mozliwych i prawem przewidzianych dziatan w celu zminimalizowania

wptywu dziatania sity wyzszej na wykonanie Umowy.

§ 16
Ochrona danych osobowych

. Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 RODO powierzy Zamawiajgcemu przetwarzanie danych
osobowych, ktérych jest Administratorem lub Przetwarzajgcym.

. Wykonawca jest swiadomy, Zze charakter i cel przetwarzania danych osobowych jest okreslony rolg podmiotu
przetwarzajgcego — Zamawiajgcego, ktory zgodnie z definicjg legalng, wynikajaca z art. 2 pkt 12 ustawy Pzp
jest podmiotem zobowigzanym do stosowania ustawy Pzp. Charakter przetwarzania danych osobowych
wynika z obowigzku prawnego cigzgcego na Zamawiajgcym, zgodnie z ktéorym w przypadku, gdy
Zamawiajgcy przewiduje wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz inne wymagania
okreslone w warunkach danego zaméwienia, powinien réwniez weryfikowaé poprawnos$c¢ ich realizacji przez
Wykonawce oraz podejmowaé s$rodki prawne (chociazby w drodze stosowania odpowiednich sankciji
umownych) w przypadkach niespetnienia tych wymagan.

. Wykonawca os$wiadcza, iz wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie
0 udzielenie zamowienia publicznego i realizacji niniejszej Umowy.

. Zakres powierzonych danych osobowych Wykonawca okresli w przedtozonej Zamawiajgcemu umowie
powierzenia lub innym instrumencie prawnym w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO. Wykonawca powierzy
Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych najp6zniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przetwarzaé powierzone mu dane osobowe na warunkach i w zgodzie
z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa oraz trescia umowy powierzenia danych
osobowych przedtozonej przez Wykonawce. Zamawiajacy oswiadcza, iz znane mu sg zasady przetwarzania
danych osobowych wynikajgce z przepiséw RODO oraz z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) dalej: ,UODO".
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. W przypadku, kiedy Wykonawca nie dokona powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie
z przepisami art. 28 RODO oraz w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin dla dokonania tej czynnosci. W wyznaczonym, dodatkowym okresie Zamawiajgcy zawiesi
wykonywanie czynnosci w ramach niniejszej Umowy, ktére wigzg sie z przetwarzaniem danych osobowych.
Po bezskutecznym uptywie ww. dodatkowego terminu, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od
umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami §14 ust. 1 pkt 11.

§ 17
Klauzula poufnosci

Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6 wrzesnia

2001 r. o dostepie do informacji publiczne;.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) nie ujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej, w jakiejkolwiek formie czy postaci, informacji dotyczgcych
Zamawiajgcego uzyskanych w toku realizacji Umowy;

2) udostepnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczacych Zamawiajgcego tylko
w zakresie niezbednej wiedzy, dla potrzeb wykonania niniejszej Umowy;

3) do podjecia niezbednych dziatan majgcych na celu zachowanie w poufnosci przez pracownikéw
lub podwykonawcéw informacji zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy.

. Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych

i trwa takze po wykonaniu Umowy

§ 18
Cesja wierzytelnosci

. Wykonawca nie moze bez wczesniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego przelewac lub
przekazywa¢ w catosci albo w czesci innym osobom jakichkolwiek swych obowigzkéw lub uprawnien
wynikajgcych z niniejszej Umowy, w szczegodlnosci w formie cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niej lub udziatu w niej,
na osoby trzecie.

. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy do ingerowania przez osoby trzecie bedace
strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu wierzytelnosci, we wzajemne rozliczenia miedzy

Stronami Umowy, terminy pfatnos$ci, odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

§19
Dane do kontaktu

. Strony wskazujag nastepujacy adres do doreczen:
1) Zamawiajgcy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice;
2) Wykonawca: ........cceoevinininnnnn.
Wykonawca wyraza rowniez zgode na doreczanie pism w formie dokumentu elektronicznego na adres
elektronicznej skrzynki podawczej — e-mail: ................
. W przypadku zmiany adresu przez ktérgkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie
najpdzniej w dniu nastepujacym po tej zmianie. Zaniechanie zawiadomienia o zmianie skutkowa¢ bedzie tym,
iz korespondencja przestana na dotychczasowy adres bedzie uznawana za skutecznie doreczona.
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§20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych oraz innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu, wynikajgcego z Umowy lub pozostajgcego w zwigzku z
Umowag, w razie podjecia préby jego rozwigzania w drodze mediacji, Strony wyznaczg do jej prowadzenia
Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.

3. W przypadku braku mozliwosci rozstrzygniecia sporu w sposob przewidziany w ust. 3, spor zostanie poddany
rozstrzygnieciu sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku gdyby ktérekolwiek z postanowien Umowy miato sie stac
niewazne, nie wptywa to na waznos¢ catej Umowy, ktéra w pozostatej czesci pozostaje wazna.

5. Jako date zawarcia Umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez Strone skifadajgcg podpis w drugiej
kolejnosci. Jezeli ktérakolwiek ze Stron nie umiesci daty zlozenia podpisu, jako date zawarcia Umowy
przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez drugg Strone.

6. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron..

Zalaczniki:
1) Zatgcznik nr 1 — Protokét odbioru cze$ciowego

2) Zatgcznik nr 2 - Protokét odbioru koricowego

Zamawiajacy : Wykonawca :
Data i podpis: Data i podpis:

30



arwn

Nazwa zadania:

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Umowa nr:
Wynagrodzenie
umowne brutto:

Termin umowny:

Zalgcznik nr 1 do umowy nr DZP.381.014.2020.RB

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO
CZESC 1

CZESC I
Wdniu ..o Strony umowy nr DZP.381............. zdnia ..., , dokonatly odbioru
CZESCIOWEZO W ZAKIESIE I ...vviiiuieeeiiiiiete et ettt ettt ettt sttt e e b e b etk ek st ee b e b e s e st e b e e R e s e et b et e b e R e b e b ke et ae e sbbenereatneeteseneen
Sktad komisji odbiorowe;j:
Odbierajacy / Zamawiajacy Przekazujacy / Wykonawca Przy udziale
Lo, Lo Lo
2 2
3
Po zapoznaniu si¢ ze stanem zaawansowania robot, Komisja odbiorowa stwierdza w oparcitt 0 ...........c.ceoeveveeninennnn.

zgodnos$¢ wykonania robot z przedmiotem zamowieniem, umows.

Stwierdzono, ze jako$¢ wykonanych robot zgodna jest z warunkami umownymi.

CZESC I

1. Ocena jako$ciowa, stwierdzone wady i usterki:

2. Postanawia si¢ uzna¢ wykonane roboty za:

brutto: ..ccevevveennnne

4. Warto$¢ umowna zadania:

netto: ....cceeiiinnnnns
brutto: .....ccevveeenne

Protokét sporzadzono w 3jednobrzmiacych egzemplarzach.
Na tym protokoét zakonczono i po odczytaniu podpisano.
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Odbierajacy / Zamawiajacy Przekazujacy / Wykonawca
1. 1
2. 2
3. 3

*) Niepotrzebne skresli¢
**) Prosz¢ wymieni¢ jakie dokumenty zostaty przekazane

Przy udziale
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Zalgcznik nr 2 do umowy nr DZP.381.014.2020.RB

PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

NBZWE ZAOANTA: ...t e
Zamawiajgcy: Uniwersytet Slaski w Katowicach

T2 0) 4 Pt
Umowanr: .........oooviiiiiiiiiiiiiiiiiene zdnia ...l

Termin umowny zakonczenia robOt: ............ouiuiiiiiiiiiiie e

Sktad komisji odbiorowe;:

Odbierajacy/Zamawiajacy: Przekazujacy/Wykonawca
L oo Lo
7 20
c IO B

1. Zgtoszona data zakonczenia robdt:
Wykonawca W dniu ......cccceeeierieecrecennnen. powiadomit Inwestora (Zamawiajacego)* o zakoniczeniu robdt budowlanych i
zgtosit gotowos¢ do odbioru koricowego.

2. Wykonawca przekazuje Inwestorowi kompletng / niekompletng* dokumentacje powykonawcza / odbiorowg**

3. Ustalenia komisji odbiorowe;j

Termin usuniecia stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych wad i/lub usterek ustala sie na ...............

5. Wykonane roboty i ustugi uznaje sie za ODEBRANE / NIEODEBRANE*
6. Za poczatek okresu gwarancyjnego (wynoszgcego ... miesiecy) odebranych elementéw obiektu przyjmuje sie

7. Zakonczenie okresu gwarancyjnego przypada Na dzZi€N ... .veeereneireeseree e e eeeeeeee ene
Zakonczenie okresu rekojmi przypada na dzien: .

9. Utrzymanie odebranego przedmiotu zamdwienia nalezy 0od dnia ceeevereireenien A0 e
10. Rozliczenie wartosci kontraktu:

a) Wartos¢ umowna kontraktu (NEt0): ....ceeeeeveeveeireieire et s

b) Warto$¢ umowna kontraktu (Brutto): .......cccceeoeeeeiececeeiee e e

c) Naliczanie Kar UMOWNYCN: ......ccovvirireeie sttt ses e

d) Wartos¢ kontraktu w dniu odbioru koricowego (netto/ brutto): ......c..cceveeevvevereireererennns

Protokét sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach.Na tym protokét zakoriczono i po odczytaniu podpisano.

Odbierajgcy/Zamawiajacy: Przekazujgcy/Wykonawca
L L
2 e
S B

* niepotrzebne skresli¢

** wymieni¢ jakie dokumenty zostaty przekazane
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