
I m-c II m-c III m-c IV m-c

1 netto

brutto

2 netto

brutto

3 netto

brutto

4 netto

brutto

Suma pozycji netto

Suma VAT

Suma brutto

Stabilizacja szybu

Roboty wykończeniowe

Załącznik nr 3 do umowy nr DZP.381.4.2015.RB  : Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania: Roboty naprawcze odchylonego 

od pionu szybu windy przy budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Grażyńskiego 53 w Katowicach

Roboty przygotowawcze

Rektyfikacja szybu - prostowanie

Pozycja ↓Opis robót / miesiąc →                                                                                                                                         Wartość pozycji


