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o Sk ul. Elblaska 14
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4 U tel: +48(22) 560 08 00

ul. Bankowa 12 I fax: +48(22) 633 97 66

40-007 Katowice f Strona 12 10
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fax: 032 359 20 48

Protestujacy: HOCHTIEF Polska sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Elblgska 14,
dencll: HOCHTIEF Polsk .2 0.0, ul. Lubicz 27

Zamawiajacy: Uniwersytet Slgski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Dotyczy: Postgpowania © udzielenie zeméwienia publiczivego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego nr ‘RU/RB/04/09 na wykonaniu
opracowanie projektu wykonawczego oraz realizacil budowy obiektu pod
nezwg .Slgski Migdzyuczelniane Centrum Edukacji | Badan
Interdyscyplinarnyeh”.

Dziatajgc na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zaméwier publicznych (delej u.p.z.p), niniejszym wnosze protest wobec czynnosci
Zamawigjacego — Uniwersytetu Sigskiego - podjgtych w ramach postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RU/RB/04/09 na wykonanie opracowania projektu wykonawczego oraz realizacie
budowy obiektu pod nazwg Slaski Migdzyuczelniane Centrum Edukadcii i Badan
interdyscyplinamych”, polegajgcych na: '

1. Wprowadzeniu w § 3 ust. 4, 5 8 wzoru umowy nastepujgcych:postanowien:

Strony ninlejszej umowy Zgodnie postanawig/a, 2o rozliczenia z podwykonawcami za
wykonane przez nich roboty budowlane nastgpowac bgdg bezposrednio 2z
Zamawigjacym na zasadzie art. 393 § 1 w zwigzku z art. 647" § 5 kodeksu cywilnego.
Oznacza to, ze Zamawigjacy bedzie zobowigzany regulowac naleznosci, wynikajgce z
faktur podwykonawcdw, wystawionych wzgledem Generalnego Wykonawcy, na
podstawie  faktury wystawionej przez  Generainego Wykonawce. wzgledem
Zamawiajgcego. Generainy Wykonawca obowigzany bedzie wskazac¢ wraz z fakturg
zakres | warto$¢ robSt wykonanych przez podwykonawcg oraz numer konta
podwykonawcy, na ktory ma 2zostac uregulowana platnos$¢ (dane zgodne z fakturg

e

HOGHTIEF Potaka Sp. 2 0.0, Sad Rejonowy dia m st Warazawy, Xi Wyciziel Gospodarczy Krejowego Rejesinu Sadowego, KRS 4311, Kapital zakiedowy: 29,808,000 21
Regon 012127118, NIP 526-14-42-388, PL 5261442388, Rejestr agencyl zatrudnienia : Marszaiek Wojewddztwa Mazowieckiego, nr wpisu 4278/2 | 4276/4.
Prezes Zarzadu: Hanryk J. Liszke, Wiceprezesi Zarzadu: Wojclach Lukaszek, Christoph Kohihaussen, Andrzej Rybarczyk, Klaus-Dieter Wendler.
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wystawiong przez poadwykona weg) oraz zalgczy< kserokopie faktury wystawionej przez
podwykonawce. 01.737 Warszawa

‘ tel: +48(22) 560 08 00

Na pisemny wniosek Generainego Wykonawcy, 2loZony wraz z fakturarmi, o ktorych mowa fax: +48(22) 633 97 86
w ust.d, Zamawigigcy przekaze Generalnemu Wykonawcy Zzestawienie dokonanych
platnosci na rzecz podwykonawoow, Zawisraigee kwoty | beneficlentéw platnosci, w $3%2a2%3910
terminie trzech dni roboczych ficzge od daty dokonania przez Zamawiajgcego tych R
platnosc. Do

Generalny Wykonawca - pod 1ygorsm oomowy wyraZenia. zgody przez
Zamawiajgcego na zawarcle umowy Z podwykonawcg Zobowiazany fest uzyskac
zgode podwykonawcy na zaplate naleznego mu wynagrodzenia bezposreanio przez
Zamawigjgcego (art. 393 § 2 kodeksu cywinego). ‘

2. Wprowadzeniu w § 7 ust. 4 wzoru umowy nastepujacego postanowienia:
Oabicr przecmiotu umowy, o Ktérym mowa w &4, obgimuyje:

1) wszystkie opracowania bedgce przeomiotermn niniglszef ‘umémky wraz z lch
wykazem przygotowanym przéz Generalnego Wykonawce,.

2) przedstawione w formie pisemng/ potwierazenie spelnienia przez
Generalnego Wykonaweg Swiadczer', 0 ktérych mowa w USt.3,

3) pisemne oswiadczenie, W ktérym Generalny Wykonawea stwierdza, ze:

g  przedmiot umowy w catosci wykonany jest zgodnie Z umowg i waasciwyrmi
przepisami prawa, . j

b) przedktadane dokumenty wydawane §3 w stanie kompletnym ze wzgledu
na cel oznaczony w umowie '

¢ wypetnig/gc postano wisnia ninfgjszej urmowy w Zaden .spOSob nie zostajg
naruszone prawa 0sob trzecich. ‘

3. Wprowadzenluw § 42 ust. 5 wzoru umowy nastepujacego postanowienia:

Protokoty odbioru czgsciowego oraz protokd! odbiorb koricowego, W ktdrych InZynier
Kontraktu bgdZ Komisja, odpowiednlo, przyjmie roboty | wzna fe Za nalezycle
wykonane, stanowic bgag podstawg do wystawienia przéz Generalnego Wykonawcg
fakiury. »

4. Wprowadzeniu w § 15 ust. 3 wzoru umowy nastgpujgcego postanowienia:

Okres rekojmi przedfuza sig o termin usuwaria wady, przy czym: poczgtkiern biegu
terminu jest data zawiadomienia Generalnego Wykonawcy o wadzie, koricem bliegu
terminu jest data potwierozenia oadbloru usunigcia wady.

HOCHTIEF Poiska Sp. 20.0.. Sad Rejonowy dia m.st Warazawy, X)) Wydziet Gcspddarczy‘mpmo Rejestru Sadowego, KRS 4311, Kapital zakladowy: 29.908.000 2,
Regon 012127118, NIP §26-14-42-388, PL 5261442386; Rejestr agenc) zatrudnienia . Marszalel Wojewodziwa Mazowieckiego, n wpisu 42762 i 4276/4.
Prezes Zarzady; Henryk J. tiszKa, Wiceprezes! Zarzadu: Wojciech tukaszek, Christoph thlhaussen, Andrzej Rybarczyk, Ktaus-Dieter Wendler.
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ul. Elblaska 14
) o L 01-737 Warszawa
5. Wprowadzeniu w § 15 ust. § wzoru umowy nastgpujgcego postanowienia: tel: +48(22) 560 08 00

‘ fax: +48(22) 633 97 86
Za wadg istotng uwaza sig wade czynigeq przedmiot urmowy nfezdatnym do zwykfego
uZytku lub sprzeciwiajgca sig wyraZnie umowie. ?g%rééz% 391_ 0

8. Wprowadzeniuw § 17 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy nasfgpujacych,‘postanowler'\:
Generalny Wykonawca zapfac Zarmawigigeemu kary urmowne. 3

1) za kazdy rozpoczely dziers opdZnienia w oddaniu przédmiotu umowy - W
wysokosci 0,2 % kwoly, 0 ktorej mowa w §13 ust.2 plus nalezny podatek
VAT, (w przypacku opdZnienia w oddaniu przedmiotu odbloru korico wego)
bad? 0,2% kwoty stanowigcej wartos¢ brutto danego przedmiotu odbioru,
wynikajgeej z harmonogramu reczowo-finansowego (w przypadku opoZnienia
w oddaniu przedmiotu edbioru czesciowego),

2) za kazdy rozpoczety dzieri opbZnienia w usuNigeiu wad - W wySOKoSGI
0,02% kwoty, o ktdrej mowa w 8§13 ust.2 plus nalezny podatek VAT, w
przypadku wad stwierdzonych w protokole od_b/‘oru koricowego,

3) za kazdy rozpoczety dzieri opdZnienia w' usunigelu wad w OKresie
gwarancji lub rekojml -w wysokosci 0,02% kwely, 0 ktoref mowa w §13 ust.2
plus nalezny podatek VAT,

4) za kazdy rozpoczety dziers przerwy w realizacyl przedmiotu umowy wywofanej
przyczynami, za kidre cdpowiada Generalny Wykonawca.- W wysokosci 0,05 %
kwoty, o ktdrej mowa w §13 ust. 2plus nalezny podatek VA 7,

7. Wprowadzeniu w§ 18 ust. 2 pkt 7) wzoru umowy nastepujacego postanowienia:
(..) gay Generalny Wykonawca przekroczy roalizacje harmonogramu rZeczowo-
finansowsgo, o ktorym mowa W § 1 ust 4, o okres rdwny lub dfuzszy od

Jednostkowego okresu wynikajgeego z harmonogramu rzepzowo-ﬁnansowego.

8. Niewprowadzeniu we wzorze umowy limitu kar umownych.

Powyzszym  CZynnosciom Zamawiajgcego  Protestujgcy - zarzuca naruszenie
nastepujgcych przepisow:

« art. 647 kodeksu cywilnego (dale] k.c.), zgednie z: ktérym Zamawiajacy
zobowlazany jest do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie robot,

HOCHTIEF Polska Sp. 20.0., Sad Rejonowy dia m.sl. Warezawy, Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejesiru Sadw@go.'KRs an, Kapitat zaktadowy: 26.808.000 2,
Regon 012127116, NIP 528-14-42-388, PL 5281442389, Rejestr agend) zatrudnienia : Mamzatek WojewGdziwe Mazowieckiego, nM wpisu 42_76/2 14276/4,
Prezes Zarzady: Henryk J. Liszka, Wiceprezesi Zarzadu: Wojclech tukaszek, Christoph Kohlhaussen, Andrzej Rybarczyk, Klaus-Dieter Wendler.
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« art. 581 k.c., wskazujacego okresu przediuzenia okresu gwarancji Z tytutu usuwania O e

wad; tel: +48(22) 560 08 00
fax: +48(22) 633 97 86

Strona4z 10

o art. 353 (1) k.c., zgodnie z Kidrym strony zawierajgce umowe mogq utozyC stosunek
: 10.06.2009.

prawny weaiug swego uznania; .

¢ art. 5 k.c., zgodnle z ktérym nle mozna cZynic ze swego prawhl uZytku, ktéry by byt
sprzeczny ze spoteczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami
wspoizycia spotecznego;

e art. 474 k.c., zgodnie z ktérym dtuznik obowigzany Jest do naprawienia szkody
wynikle] z niewykonania lub nlenalezytego wykonania zobowigzania, chyba ze
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
diuznik odpowiedziainoéci nle ponosi;

e art. 139 ustawy u.p.z.p., zgodnle z ktérymdo umoéw w sprawach zamowien
publicznych, zwanych dalgj ‘umowami®, stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; ‘ '

e art. 29 u.p.z.p., zgodnie z kidrym przedmiot zaméwienia opisuje sig W sposo6b
jednoznaczny | wyczerpujgey, za pomocg dostatecznle dokiadnych i zrozumiatych
okreélen, uwzgledniajac wszystkie wymagania | okolicznosel maggce mieé wplyw na
sporzgdzenie oferty;

e art. 7 ust. 1 u.p.z.p., zgodnie 2 ktorym Zamawiajacy przygotﬁwuje i przeprowadza
postgpowanie O udzielenle zamoéwienia w spos6b zapewniajacy zachowanie
uczciwej konkurencil oraz rowne: traktowanie wykonawcow;

W zwiazku z powyZszym, Protestujgcy whosl o uwzgledmenle niniejszego Protestu
oraz:

Ad. 1
Wykreslenie z klauzull § 3 ust. 4, 5| 6 nastgpujacych postanowier:

Strony ninfgjsze] umowy zgodnie postanawigja, ze rozliczenia -z podwykonawcami za
wykonane przéz nich roboly budowlans nastgpowac bedq bezposrednio Z
Zamawigjgcymn na zasadzie art. 393§ 1w zwigzku z art. 64 7' § & kodeksu cywilnego.
Oznacza to, ze Zamawiajacy beadzle zobowigzany. regulowac nafeznosci, wynikajgce Z
faktur podwykonawcow, wystawionych wzgledem Generainego Wykonawcy, na
podstawie  faktury wystawiongl ~ przez Generainego ~ Wikonawce wzgledem
Zarmawiajacego. Generalny Wykonawea obowigzany bedzie wskazac wraz Z faktura
zakres | wartos¢ robot wykonanych przéez podwykonawcg oraz numer konta
podwykonawcy, na ktéry ma zostac ureguiowana platnosé (dane zgodne Z fakturg

e

HOCHTIEF Polska Sp. za.0., Sad Rejonowy dia m.st. Warazawy, XII Wydzat _Gos‘p_od:aruy ijew:eéo Rejestru Sadowego, KRS 4311, Kapitat zakiadowy: 28.808.000 2,
Regon 012127116, NIP 526-1 4-42-389, PL 6261442389, Rejestr agencji zatrudnienia . Marszalek Wojewddztwa Mazowiecklego. wpisu 4276/2 1 4276/4.
Prezes Zarzadu: Henryk J. Liszka, Wiceprezes| Zarzadu: Wojclech tukaszek, Christoph Kohihaussen, Andrzej Rybarczyk, Klaus-Dieter Wendier.
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wystawiong przez podwykonawcg) oraz 2algezyc Kserokople faktury wystawioneg/ przez

poawykonawce. ul. Elblaska 14

01-737 Warszawa

’ ( tel: +48(22) 560 08 00
Na pisemny wniosek Generainego Wykonawey, zioZzony wraz z fakturami, o ktdrych mowa fax: +48(22) 633 97 86
w ustd, Zamawigigcy przekaze Generalnemu Wykonawey zestawisnie dokonarych
platnosci na rzecz podwykonawcow, zawiergigee kwoly | benefigieniow platnosci, w
terminie trzech ani roboczych fczgc od daly dokonania przez Zarmawigigcego tych
Dfatnosc,

Strona 5z 10
10.06.2009.

Generainy Wykonawca - pod rygorem odmowy wyraZenta zgody przez Zarmawiajgeego
na zawarcie urmowy z podwykonawcg zobowigzany jest uzyskac zgode poawykonawcy
na zaplatg naleZnego mu wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawigjgcego (art. 393 §
2 kodeksu cywilnego). :

Powzsze postanowiena naruszaig at 363 (1) ke, zgodne z kidrym strony zawierajace
umowe (a w tym przypadku wykonawca i podwykonawca) mogg utozy¢ stosunek prawny
wedlug swego uznania, byleby jego tre$é lub cel nie sprzeciwlaly sig:wiasciwosci (naturze)
stosunku, ustawie ani zasadom wsp&fzycia spoteczmego. Dokonywanie zapiaty
podwykonawcom bezposrednio przez Wykonawce wykiucza m.in, zastosowanie przez
strony mozliwoéci wprowadzenla do umowy zabezpleczenla w postaci kwot
zatrzymywanych przez Wykonawce z wynagrodzenia podwykonawcy na poczet kaucj,
czy tez mozlwosc potrgcania roszczeh z  wynagrodzenia  podwykonawcy.
Kwestionowane przez Protestujgcego zapisy nie uwzgledniajg réwniez sytuacj, w ktorej
faktura wystawiona przez podwykonawce bedzle oplewala na wyzsza kwotg niz w
rzeczywistosci nalezna. Co wigce], Zamawlajgcy wyraZnie zobowlazule sig do regulowania
naleznosci wynikajgcych z faktur podwykonawcow, nie przewldujgc sytuacji, w ktorej
naleznos¢ objetg fakturg nie bedzie odpowiadaé naleznosci objete] fakturg Wykonawcey.
Wszelkle mozliwe komplikacje zwigzane z takim sposobem rozliczenla bgdg przedtuzac
termin zaplaty wynagrodzenia, prowadzac do powstania 6bowigzku Zamawigjgcego do
zaptaty odsetek Wykonawcy, co moze skutkowac naruszeniem dyscypliny finansow
publicznych. :

W ocenle Protestujgcego, Zamawigjacy ma do ~dyspozyojl wiele innych
instrumentéw, ktdére zapewnig mu kontrole nad zaptatg wynagrodzenla podwykonawcom,

eliminujac ryzyko zwiazane z solidérng odpowiedzialinoscia Zamawiajgcego | Wykonawcey,
a nie naruszajac swobody umow.

Ad. 2
Zmiang nastgpujgcego postanowlenia § 7 ust. 4:
Oabidr przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w §4, obejmu/_e:

7 wiszystkie opracowania bgagce przedmioterm niniglszej umowy wraz z ich
wykazem przygotowanymn przez Generalnego Wykonawce,

M

HOGHTIEF Polska Sp. 20.0., Sad Rejonowy dia m.st Warszawy, Xi Wydziel Gospodarczy Krmawew Rejestru Sadowego, KRS 4311, Kapital zakladowy: 28.808.000 2,
Regon 012127116, NIP 526-14-42-388, PL 5281442389, Rejestr agencji zatrudnienia : Marazalek Wojewodziwa Mazowieckiego, nr wpisu 4276/2 i 4276/4,
Prezes Zarzadu: Heniyk J. Liszka, Wiceprezas| Zarzadu: Wojclech Lukaszek, Christoph Kohlhaussen, Andrzej Rybarczyk, Klaus-Dieter Wendler.
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2 przedstawione w formfe pisemns/ potwierdzenie spelnienia przez

Generalnego Wykonawog Swiadczeri, o ktérych mowe w ust.3, ul. Elblaska 14

01-737 Warszawa
, o , ] , tel: +48(22) 560 08 00
3 pisermne oswiadczenie, w ktorym Generalny Wykonawcea stwierdza, Ze: fax: +48(22) 633 97 86

Strona 6z 10

8 przedmiot umowy w catoscl wykonany jest Zgoanie z umowa | wiascimyrmi 10.06.2009

przepisami prawa,
b przedkiadane dokumenty wydawane sa w stanie kompletrnym ze wzgledu
na cel oznaczorny w umowie, : :

¢ wypelniaigc postanowienia ninlejszej umowy w.2aden Sposob nie zostaja
naruszone prawa osob trzecich.

w ten sposdb, ze procedura odbloru projektu bedzie uwzglednia¢ mozliwo$¢ dokonywania
odbioréw czesciowych. '

Z harmonogramu dotaczonego do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
(dele) SWZ) wynika, iz prace projektowe bedg prowadzone réwnolegle z pracami
budowlanymi. Tym samym, kwestionowane w ninigjszym punkcis postanowienie, ktore
przewidujg odbior prac projektowych jako ceto$cl sg sprzeczne z SIWZ, co z kolei prowadzi
do naruszenia art. 29 u.p.z.p., pozbawlajac opis przedmiotu zamowienia przymiotu
jednoznacznosci. Zamawiajgcy powinie opisaé przedmiot zaméwierta w taki sposob, aby
wykonawcy nie miell watpliwosci, na jakich warunkach mogg zaoferowa¢ Zamawiajgcemu
wykonanie przedmiotu zaméwiénla. »

Ad. 3
Zmiang § 12 ust. 5 w ten sposdb, ze postanowienie o tresci:

Protokofy odbioru czesciowego oraz protokdt odbioru kericowego, w kidryeh InZynier
Kontraktu badf Komisja, odpowlednio, pfzZyjmie roboty | uegna je za naleZycie
wykonane, stanowi¢ bedg podstawg do wystawienia przez Generainego Wykonawce
faktury.

zostanie zastgpione zapisem:

Protokofy odbioru czesciowego -oraz protokd! odbioru koﬁcoWego stanowic beda
podstawe do wystawienia przez Generainego Wykonawce.laktury. '

Przede wszystkim nalezy zauwazy¢, iz protokol odbioru czegsciowego jest
sporzadzany dla celéw rozliczeniowych, a odbidr czesciowy jest dokonywany na
podstawie stopnia zaawansowanla, wobec czego zapisy 0 przyjgciu robot wydsje sie by¢
w tym zakresie bezprzedmiotowe. ‘

Jednoczes$nie blorgc pod uwage wyrok Sadu Néjwstzego z dnia 22 czerwca

HOCHTIEF Polska Sp. z 0.0., $Sad Rejonowy dia m.st Warazawy, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego: Rejestru Sadowego, KRS 4311, Kapital zakiadowy. 29.908.000 2,
Regon 012127118, NIP 526-14-42-389, PL 5201442389; Rejestr agencyl zatrudniania : Marszalek Wojewoddziwa Mazowdeckiego, nr wpisu 4276/2 | 4276/4
Prezes Zarzadu: Henryk J. Liszka, Wiceprezesi Zarzadu: Wojclech Lukaszek, Christoph Kohliheussen. Andrzej Rybarczyk, Kiaus-Dieter Wendler.
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2007 roku (V CSK 99/07), w ktérym stwierdzono, iz ,Strony umowy o roboty budowlane

nie moga uzaleznic wyplaty wynagrodzenia naléznego wykonawcy od braku jakichkolwiek 8'1 _%b;qu\;‘:r;z‘;w .
usterek”, nalezy przyjg¢, 12 zaptata wynagrodzenia powinna. byé powigzana z tel: +48(22) 560 08 00
podpisaniem protokotu odbloru korhcowego, bez wzgledu na fakt, czy zawiera on liste fax: +48(22) 633 97 86
usterek, ktdérych usunigcie zostanie potwierdzone odpowiednim protokotem. Tym samy,

zalezenie zapiaty wynagrodzenia od usunigcla wszystkich wad nalezy uzna¢ za fé'gg%g;o

naruszenie art. 647 k.c. w zakresle w jakim zobowlazuje on Zamawiajacego do zaplaty
wyhagrodzenia za wykonanie prace.

Ad. 4
Zmiane § 15 ust. 3 w ten sposdb, Ze postanowienie:

Okres rekojmi przedluza sie o termin usuwania waay, p)zy czym: poczatkiern bliegu
terminu jest data zawladomjenia Generalnego Wykonawcy o wadzie, koricermn biegu
terminu jest data potwierazenia odbloru usuniecia wady. :

zostanie zastgplone zapisem:

Okres rekojmi przeduza sie o termin usuwania wady, przy czym: poczgtkiern biegu
terminu jest data rozpoczecia usuwania wady, koricem biegu terminu jest data
usunigcia waay.

Jak stwierdzit Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 11 stycznia 2001 roku, (IV CKN
150/00): ,Dla ustalenla, czy wykonawca wykonat swe zobowlgzanie zgodnie z umowa,
nie mozna terminu $wiadczenia (...) utozsamia¢ z dnlem podpisania-protokotow odbioru.
(...) Gdy zatem w akcle odbioru zostanle potwierdzone, ze zgloszony przez wykonawceg
obiekt zostat zrealizowany zgodnie z umowg, za date wypelnienia przez wykonawce
swojego zobowigzania nalezy uzna¢ dzieh zgloszenia gotewosci tego obiekiu do
odbioru”. Biorgc pod uwage powyzsze, za termin usuwania wady nalezy uznac¢ czas
faktycznego je] usuwania, ktéry nie bedzie wydluzony ¢ czas podpisania odpowiedniego
protokotu. '

Ad.5
Zmiane § 15 ust. 5 w ten sposob, ze postanowlenie o tresci

Za wadg istotng uwaza sig wadg czynigeg przedmiot umowy niezdatnym do zwyklego
u2ytku lub sprzeciwlajgcg sie wyraznie umowle. :

zostanie zastgpione postanowieniem:

Za wade istotng uwaza sie wadg czynigeg przeamiot umowy niezdatnym do zwykfego

u2ytku.

HOCHTIEF Poleke Sp. z 0.0, Sad Rejonowy dia m.sL Warszawy, XI| Wydzial Gaspodarczy Krejowege Rejestru Sadowego, KRS 4311, Kapitat zakladowy: 29.808.000 2,
Regon 012127116, NIP 526-14-42-388, PL 5261442388, Rejestr agencyl zatrudnienia : Marazalek Wojewddziwa Mazowieckiego, nr wpisu 4276/2 i 4278/4.
Prezes Zarzadu: Henryk J. Liszka, Wiceprezesi Zarzadu: Wojclech tukaszek, Christoph Kohlhaussen, Andrze) Rybarczyk, Klaus-Dieter Wendler.
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Definicja wady istotne] przyjeta przez Zamawlajgcego powoduje, 1z kazda wada
bedzie mogla by¢ uznana za wadg Istotna, gdyz nawet wady nielstotne mogg by¢ ul S'ab‘q\f\)‘a”
okreslone jako wady ,sprzeciwigjgce sig wyraznie umowie". Przy takim ujeciu, wystgplenie tel: ,15(22')"228’38 00
nawet wad rzeczywiscie nieistotnych, ale ,sprzeciwiajacych sie wyraznie umowie” fax: +48(22) 633 97 86
umoziwi Zamawlajgcemu wykorzystanie takich uprawnieri, ktoére ustawodawca
zarezerwowal dla wad istotnych, czyli prawa do odstaplenia od ymowy, co w ocenie 185'%23233910

Protestujgcego narusza istote gwarancil i rgkojmi.

Ad. 6

Zmiane § 17 ust. 1 pkt 3) w ten sposéb, Ze postanowienie o tresci:
Generainy Wykonawca zapfaci Zamawigigeemu kary umowne:

1) Zza kazdy rozpoczety dzlers opdZnienia w odaaniu przedmiotu umowy - w
wysokosci 0,2 % kwoty, o ktére/ mowa w §13 ust.2 plus nalezny
podatek VAT, (w przypadku opdZnienia w odaaniu przedmiotu odbioru
koricowego) bgd# 0,2% kwoty stanowigoej wartosc brutto danego
przedmiotu oabiory, wynikajacej 2 harmonogramu r2e6czZowe-finansowego
(w przypacku opdZnienia w oddaniu przedmiotu odbioru czgscionego),

2 za kazdy rozpoczety dzieri opdZnienia w u'sun/?q/uﬁ wad - w wysokoscl
0,02% kwoty, o ktdrej mowa w §13 ust.2 plus naleZny podatek VAT,
w przypadku wad stwierdzonych w protokole oabiory koricowego,

3 za kazdy rozpoczety dzieri opdZnienia w usunigeiu wad w okresie
gwarancji lub rekojmi -w wysokosci 0,02% kwotly, o ktoref mowa w §13
ust.2 plus nalezny podatek VAT, . '

4) za kazdy rozpoczgly azieri przerwy w realizacji” przedmiotu umowy
wywotanej przyczynami, za ktére adpowiada Generainy Wykonawca - w
wysokoscl 0,05 % kwoty, o ktdrej mowa w §13 ust. 2plus nalezny podatek
VAT,

zostanie zastaplone postanowieniem:
Generalny Wykonawca zaplaci Zamawigjigcemu Kary umowre;

1) za kazdy rozpoczgty dziers zwioki w oddaniu pzedm?’afu umowy, przez co
nalezy rozumiec dzieri zgloszenie do odbioru koricowego - w wysokosci 0,2
% kwoly, o ktdrej mowa w §13 ust.2 plus naleZny podatek VA 7,

2 za kazdy rozpoczgly azieri zvAoki w usunieciu wad - w wysokosci
0.02% kwoty, o ktérej mowa w §13 ust.2 plus nale2ny podatek VAT,
w przypadku wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego,

9 za kazdy rozpoczety dziert zwloki w usunigciu wad w okresie
gwarancji lub rekojmi -w wySoKoscl 0,.02% kwoty, o ktdrej mowa w §13

Qe

HOCHTIEF Poiska Sp. z0.0., Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy, Xl Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestu Sadowego, KRS 4311, Kapital zaktadowy: 29.908.000 2,
Regon 012127118, NIP 526-14-42-389, PL 5281442380; Rejestr agencii zatrudnienia : Marszalek Wojewodziwa Mazowleckiego, nr wpisu 4276/2 i 4276/4.
Prezes Zarzadu: Henryk J. Liszka, Wiceprezesi Zarzadu: Woijciech Lukaszek, Christoph Kohlhaussen, Andrzej Rybarczyk, Kiaus-Dieter Wendier.
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ust.2 plus nalezny podatek VAT,
ul. Elblgska 14
) o 01-737 War
4) za kazdy rozpoczgly dzleri przerwy w realizacji przedmiotu umowy tel: +43(22'f§§5’33 00

wywolanej przyczynam, za kidre odpowiada Generalny Wykonawea - w fax: +48(22) 633 97 86

wysokosci 0,05 % kwoly, o ktdref mowa w §13 ust.2 plus nalezny podatek
VAT, ?6’%22359"’

Zgodnie z art. 474 k.c. diuznik obowigzany jest do naprawienia szkody wyniklej 2
niewykonania lub nienalezytego wykonanla zobowigzania, chyba Ze niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest nastgpstwemn okolicznoscl, za ktére dtuznik odpowiedzialnosci
nie ponosi. Tym samym, odpowledziainos¢ Wykonawcy za niedotrzymanle terminow
opisanych w przedmiotowym postanowieniu powinna dotyczy¢ zwioki Wykonawcy z
wykonaniu zobowigzan, a nie tylko op&Znienia, ktore moglo powstaé z przyczyn
catkowicie niezaleznych od Wykonawcy. ;

Ponadto, blorac pod uwage, iz odblory czgsclowe bedg dokonywane gtéwnie dla
celéw rozliczeniowych | beda sie opleraé o procentowe zaawansowanie robét, niecelowe
jest wprowadzenie kary za opéZznienie w odblorze czesciowym. Jednoczesnie, nalezy
zauwazyé, 1z przedmioty odbloru wynikajacy 2 harmonogramu rzeczowo-finansowego”
nie zostaty na tym etaple skonkretyzowane, co powoduje, iz Wykonawca nle Jest w stanie
oszacowaé swojego ryzyka i prawidtowego skalkulowaé oferty, co stanowi ewidentne
naruszenie art. 29 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 u.p.z.p.

Ad. 7
Usunléciu z § 18 ust. 2 pkt 7) nastepujgcego postanowienta:

(..) gay Generalny Wykonawca przekroczy realzacie harmeonogramu rzeczowo-
finansowego, o kidrym mowa w § 1 ust. 4, o okres rowny lub dfuzszy od
jednostkowego okresu wynikajgcego 2 harmonogramu /zeozc?WO-ﬁnansowego.

Przede wszystkim nalezy zauwazyé, iz . przekroczenie” realzacj. harmonogramu moze
nastapié z przyczyn calkowicle niezaleznych od Wykonawcy, wobec czego skorzystanie w taklg]
sytuacjl z prawa do odstapienie od umowy moze neruszaé art. 5 k.c. Ponadto, posiuzenie sig
przez Zamawigigoego jednostkowym okresem wynikajacym z hamonogramu  rzeczowo-
finansowego w sytuacj, gdy nie zostal on jeszcze ustelony, uniemozZiwia Wykonawcy
oszacowania ryzyka i co za tym dzie prawidkowe skalkulowania oferty, powodujac naruszenie
art. 29 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 u.p.z.p.

Ad. 8

Wzor umowy przewidule wiele sytuacj uprawniajgcych Zamawiajgcego do
nallczenia kar umownych, niezaleznie od wysokoscl poniesione] szkody. Co wigce), te
kary umowne mogg byC naliczane bez ograniczen, co w . konsekwencji moze
spowodowac¢ skorzystanie przez Wykonawce z uprawnienia apisanego w art. 484 § 2
k.c. - zwlaszcza, ze kary umowne przewidziane w umowile sg niezalezne od zaistnienia
szkody, a takze od odpowledzialnoéci  Wykonawcy za wystapienie zdarzenia

Qoo
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powodujgcego obowlgzek zaptaty kary. Potrgcenie  przez Zamawiajgcego z
wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych, ktore zostang nastepnie zmniejszone, moze
by¢ uznane za naruszenie przez Zamawiajgcego obowiazku zaptaty za roboty wykonane,
do czego Zamawlajacy jest zobowlazany na podstawle art. 847 k.c. Jednoczesnie taka
sytuacja, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 17 grudnla 2004 roku 0 cdpowiedzialnosci za
naruszenie dyscypliny finanséw publicznych moze stanowl¢ czyn naruszenia dyscypliny
finansow publicznych w postacl ,nfewykonania zobowigzania jednostiki sektora finansow
publicznych, ktdrego skutkiem  jest  zgpfata  odsetek”. W zwigzku
Z powyZzszym, zasadne jest naliczanie przez Zamawiajacego kar umownych jedynie
z tytulu zwioki, co Protestujacy pcdnost w punkcie 6 niniejszego Protestu, oraz
wprowadzenie limitu kar umownych w wysoko$cl 10% wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy. Wprowadzenie powyzszych postanowlen jest
uzasadnione f{akze prawem Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania
uzupemniajgcego, ktére umozliwia dochodzenie odszkodowania - ponad zastrzezone
w umaowie kary umowns.

W zwigzku z faktem, iz Protestujgcy zamierza ziozyC ofertg¢ na realizacjg
przedmlotu zaméwlenia, wystapienie z niniejszym protestem jest :konieczne albowiem
zaskarzone niniejszym protestem postanowienia wzoru umowy stanowigcego €zgsc
Specyfikacj Istotnych Warunkéw Zaméwienia zostaly. sformulowane w sposob
naruszajacy kodeks cywilny, ustawe Prawo zaméwiers publicznych zasady, a takze mogg
prowadzi¢ do naruszenia przez Zamawilajgcego dyscypliny finanséw publicznych. Tym
samym, interes prawny Protestujgcego zostat naruszony, a ninlejszy protest jest
uzasadniony.

Niniejszy protest zostat wnigslony z zachowanlem cztemastodniowego teminu, o
ktérym mowa w art. 180 ust. 3 pkt 2 u.p.z.p.

Ninigjszy protest zostale przekazany Zamawiajacemu faksem oraz listem poleconym.
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, wnoaimy o niezwtoczne

W Imleniu Prdtesff@jacego:
il Frotesiact

l:] l r ppLSR“ ' g
Dyfek( % . »

kurend
%rdodzlnl W Krakowl®

Zalgeznik:

¢ odpis z rejestru przedslgblorcéw

POLSKA

ul. Elblaska 14

01-737 Warszawa

tel: +48(22) 560 08 00
fax: +48(22) 633 97 86

Strona 10 z 10
10.06.2009.
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CODo WA/04.03/93/2009 -Operator; JEDRZ'HEWSKAMARIA Strona 1z 10
ODDZIAL CENTRALNED INFORMACII
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
ul. Czemiakowsia 100
00454 Warszawa

KRAJOWY REJESTR'SADOWY

Stan na dziei 04,03.2009 godz. 09:55:06
Numer KRS: 0000004311
ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU PRZEDSIEBIONCOW

06.02.2009

JWAXIT NS-RE) KRS/2140/09/554 |
SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAL GOSPODARCZY

Dziat 1

. e v g d s b'
I TR YRS o i1 .
IR LSRN \,v"p“l:gg)\u,tvU;‘«.f:, R

F

BRI R 5 47751 SAD REONOWY DA M. ST. WARSZAWY, SAD GOSPODARCZY XVI WYDZIAL

kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M. ST. WARSZAWA, gmina M. ST. WARSZAWA, miefsc.
WARSZAWA
Hul. ELBLASKA, rw 14, lok. —, miejsc. WARSZAWA, kod 01-737, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

' " SPOLKA 2 oehmnaomoopcmeozmmosoaw WARSZAWIE ODDZIAL
WARSZAWIE
kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiet M. ST, WARSZAWA, gmina M. ST. WARSZAWA, miejsc.
WARSZAWA ; a zgodnosdé

B811i. MEYNARSKA, e 8, ok, 12, miejac. WARSZAWA, kod 01-194, pocrta warsBawbY figka tgm

mmqu
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Sy
SIS

{kra) POLSKA, woj. WIELKOPOLSIGE, powiat M, POZNAN, 9m|naw$82"@i" :
ulALMEPODlEGwSCInrﬁ,bk»-mlejscPOZNANhod Foy

e POLSKA. wol, mzowxeaoe. pawlat M.ST. wmuwnu, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc.
WARSZAWA _
ol ELBLASKA, 1 14, lok, ---, miejsc. WARSZAWA, kod 01-737, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

"MOCHTIEF POLSKA® SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W WARSZAWIE ODDZIAL
WARSZAWIE O MAZWIE "HOCHTIEF POLSKA PMCE POLSKA"

¥ krag POLSKA, wo, MAZOWIECKIE, powlat M.ST. WARSZAWA, gmina M,ST. WARSZAWA, miejsc.
'WARSZAWA

R Ul ELBLASKA, 0 14, Jok. —, miefsc. WARSZAWA, kod 01-737, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

20,08.1996 R., NOTARIUSZ TOMASZ mwv xmcm NOTARIALNA LESZEK ZAalasn.
H TOMASZ CYGAN W WARSZAWIE REP., A NR 9689796

26.02,2001 R., REP A - 2664/2001 NOTARIUSZ MAREK BARTNICKI: KANCELARIA NOTARIALNA
i W WARSZAWIE - TEKST JEDNOLITY AKTU ZALOZYCIELSKIEGO UWZGLEDNIAIACY

B DOTYCHCZASOWE ZMIANY

B 15.05.2001R., REP A NR 5984/2001 NOTARTUSZ MAREK BARTNICKI KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, UL. GALCZYNSKIEGO 4

ZMIENIONO PARAGRAFY: 6, 7, 8, 10 UST.}; 12'UST.4, 13, 17 UST.3, 17 UST.4, 16, 19, 25, 28
UST.1, 28 UST.2, 28 UST.3, 29, 32 UST.1, 32 UST.2, 32 UST 4, 33 UST.6, 35 UST.1, 36, 38
UST.1, 39 LIST.2, 40 UST.2, 41 UST.1, 41 UST.2, 47 UST.4, 50.

‘, AMIENIONO TYTUL ROZDZIALLIPRZED PAR.1S

DOGANO: W PAR.33 UST.7, W PAR.34'LIST 5, W PAR:41 UST S,

10.10.2001 R., REP. A NR 1334772001 NOTARIUSZ MAGDALENA PRONIEWICZ KANCELARIA
8 NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL, GALCZYRSKIEGO 4, ZMIENIONO PARAGRAFY: 8, 20 UST.2,
OODANO: W PARAGRAFIE 13 UST S,

]04.05.2004 R,, REP. A NR 5569/2004, NOTARILISZ MAREK BARTNICKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL, GALCZYNSKIEGO 4, ZMIENIONO PARAGRAFY: §18 UST. 1,
1518 UST.3, §25 UST.3, §29 UST.3, §32 UST.4, §37 UST.1 PKT 4, §37 UST.1 PKT 7, §37 UST.1
PKT 9, §41 UST.1, DODANO PARAGRAF: §37 UST.1 PKT 11, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY
B UMOWY SPORKI,

105.2005R. REP.A NR 6147/2005, NOTAR!USZ MAREK BARTNICIQ, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL GALCZYNSKIEGO 4.

2ZMIENTONO: §6 PKT 25; §11 UST.1; §37 UST.1 PXT 3; §37 UST.1 PKT 10
{OODANO: §6 PKT 26.

« UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY seéua

: :' AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.06:2006: ROKU,; REPERTORIUM A NUMER 3001/2006,
-t KANCELARIA NOTARIALNA, NOTARIUSZ MAREK RUDZINSKI, UL POWAZKOWSKA 44C, 01-797

2a zgodnolé

-£-0IrVvg inata m

TIICAT]

N(l' NOTARIALNY Z ONIA 16.11. 2007 R, REPERTORIUM A NR 5973/2007, KANCELARTA

Qaorceeluce
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NOTARIALNA, NOTARRUSZ MAREK RLIDZINSKI, UL. POWAZKOWSKA 44 C, 01-797 WARSZAWA;
DODANO PUNKT 27 W §6 UMOWY SPOLKY; USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPOLKI.

e ST '];"‘.’,"v‘ti‘.: A

JHOCHTIEF CONSTRUCTION ERSTE VERMOGENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH

s 210 VDZIALOW O-LATZNE) WYSOKOSCT 29:609.000 ZLOTYCH
SiNE
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coDo WA/04.03/93/2009 Operator: JEDRZEJEWSKA M

A

DWAJ CZLONKOWIE ZARZADU LACENIE LUB CZLONEX ZARZADU LACZNIE 2 PROKORENTEM,
SAMCISTNL
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g doslon) ﬂ, Wl e
t 74, 20, A, DZIALALNOSC W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO,
TECHNOLOGICZNEGO

145, 1, , PRIYGOTOWANIE TERENU POD BUOOWE

| INDYNEERIA LADOWA 1 WODNA 2 nryg‘i

WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LuBICH cZB@, z(god

NoSC
atem

el



12-CZ2E-20tk3 ©8:47 0D HOCHTIEF KRAKOW DO 0B323552048 P..17
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8145, 4, , WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH WYKONCZENIOWYCH

45, 50, Z, WYNAJEM SPRZETU-BUDOWLANEGO 1'BURZACEGO 2 PERATORSKA
3 ol 3
73, 10, G, PRACE BADAWCZO-ROZWOIOWE W DZIEDZINIE NAUKTEGHN

T2 T -

174, 30, Z, BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE VAR P

S T S ¥

: . - (IR %6, 6, , PRODUKCIA WYROBOW BETONOWYCH ORAZ mp{?vgﬁg}- B2 Yo .
P 3 A

(X 29, 52, , PRODUKCIA MASZYN DLA GORNICTWA, KOPALNICTIWAI ¥ N

114, 11, 2, WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWAN. £ 70~
20, 30, Z, PRODUKCIA WYROBOW STOLARSKICH I CIESTELSKICR DL BudefhCrwa
120, 10, B, DZIAALNOSC USLUGOWA W ZARRESIE IMPREGNOWANIA DREWKA

126, 11, B, PRODUKCIA KONSTRUKCI! METALOWYCH Z WYJATKIEM DZIALALNOSCT
{ustucowE) ~

152, 63, Z, FO20STALA SPRZEDAZ DETALICZNA POZA SIECIA SKLEPOWA

J )

151, 70, A, POZOSTALA SPRZEDAZ HURTOWA WYSPECIALIZOWANA

e ' $2, 48, G, SPRZEDAZ DETALICZNA ARTYKULOW NIEZYWNOSCIOWYCH W
| WYSPECIALIZOWANYCH SILEPACH, GDZIE INDZIED NIE SKLASYFIKOWANA

55, 23, 2, POZOSTALE MIEISCA KROTKOTRWALEGO ZAKWATEROWANLA, GDZIE IND2IE] NIE
j SKLASYFIKOWANE

60, 24, A, TOWAROWY TRANSPORT DROGGWY POJAZDAMI SPECIALIZOWANYMI

160, 29, C, WYNAJEM: SAMOCHODOW CIEZARGWYCH 2 KIEROWCA

1163, 1, , PRZECADUNEK, MAGAZYNOWANIE, | PRZECHOWYWANIE TOWAROW

[ 70, 20, Z, WYNAJEM NIERUCHOMOSCT NA WEASNY RACHUNEK

170, 1, , OBSLUGA NEERUCHOMOSCE NA WEASNY RACHUNEX

70, 32, , ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI NA ZLECENIE

74, 14, A, DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIALALNOSCI GOSPODARCZE) 1

ROK 2001
01.01,2002 - 31,12,2002
01.01.2003 R. - 31.12.2003 R,
01.01,2004 R, - 34,12, 2004R.
{01.01.2005 - 31,12.2005
01.01.2006:31,12.2006
01.01.2007 K. - 31.12.2007 R.
ROK 2000

ROK 2001
01,01,2002 - 31,12.2002 Za zgounos

0L.01.2003 R, - 31,12.2003 R.
. }01.01,2004 R. - 31.12.2004R. Ra v« a t 21

j




12-CZE-208B8 ©8:47 QD HOCHTIEF KRAKOW DO BB323552048 P..18

CODo WA/04.03/93/2009 . Operator: JEDRZEJEWSKA MARIA Strona 8 z 10

01.01.2005 - 34.12,2005
01,01.2006-31.12, 2006

ROK 2001

01.01.2004 R. - 31,12.2004R%
01.01.2005 - 34,12.2005
04.01.2006-31;12,2006
01.01.2007 R. - 31.12,2007 R
ROK 2000 '

ROK 2001 '
01.01,2002 -131,12.2002
01,01.2003 R - 31.12.2003 R.
01.03.2004 R. - 31.12,2004R,
01.01,2005 - 31,12,2005
01.01,2006-31,12:2006
£1.01.2007 R, - 31.12.2007 R.

01.01.2007 R, - 31,12.2007 R,
01.01,2006 R.31. 12,2006 R.
101.01.2007 R. - 31.12.2007 R,
|01.01.2006 R.+31.12.2006 .
ot.01.2007 R. - 31.12.2007 R,
|01.01.2006 R.-31.12.2006 R.

01.01.2007 R..- 31.12,2007 R.
01.01,2006 R.+31,12.2006 R,

Bra_k.

Dziat 4




12-CZE-200@9 0©8:48 0D HOCHT IEF KRAKOW DO 0B323532848 P..13

CODo WA/04.03/93/2009 Operator: JEDRZEJEWSKA MARIA Strona 9.z 10




12-CZE-20m9 ©8:43 0D HOCHTIEF KRAKOW DO BB323532048 P..20

CODo WA/04.03/93/2009 Operator: JEDRZEJEWSKA MARIA Strona 10 z 10

T B SIS T E 2 PRI
"“'!l“l‘,‘)":':"_'\"1;1;".5‘)‘,‘“_'\”,";l;:"."“ﬂ”f:l‘”\ MEj ey

vt e . o
RETDITT R S IR

Brak wplséw

Warszawa, 04.03.2009 godz: 09:55;07

Za zgodnosé
Z oryginatem

Waw:og

LACZNIEZ0



