Załącznik nr 1 do umowy DZP.381.064.2017.UG
	Harmonogram  realizacji prac projektowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i/ lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (jeśli będzie to zasadne) dla zadania pn. „Przebudowa istniejących obiektów sportowych basenu wraz z plażą i hali sportowej w celu poprawy funkcjonalności i efektywności energetycznej oraz atrakcyjności i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych”.
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	Etap prac
	2017/2018
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	Harmonogram realizacji prac projektowych
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	Uzgodnienia zakresu prac projektowych
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	Uzyskanie decyzji środowiskowych ( wszelkie niezbędne decyzje w tym OOŚ, Natura2000, Ornitologiczna, itp.)
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	Wizualizacja obiektów sportowych
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	Inwentaryzacja budowlana i audyty energetyczne
 (w tym min. ocena stanu technicznego, dokumentacja fotograficzna)
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	Projekt budowlany ( w tym scenariusz pożarowy)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i/lub złożenie wniosku o pozwolenie na budowę)
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	Projekt wielobranżowy wykonawczy
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	Opracowanie przedmiarów, kosztorysów i STWiORB
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	Decyzja pozwolenie na budowę i/lub brak sprzeciwu w przypadku zgłoszenia robót
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*
	termin liczony od daty podpisania umowy
	
	
	
	
	
	
	
	
	




