Zatgcznik nr 1 do umowy DZP.381.064.2017.UG

Harmonogram realizacji prac projektowych:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe i/ lub zgloszenie robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia
na budowe (jesli bedzie to zasadne) dla zadania pn. ,,Przebudowa istniejacych obiektow sportowych basenu wraz z plaza i hali sportowej w celu poprawy
funkcjonalnosci i efektywnoSci energetycznej oraz atrakcyjnosci i dostosowanie dla oséb niepelnosprawnych”.

2017/2018
Lp. Etap prac
I'm-c* II m-c* I m-c* 1V m-c* I m-c* II m-c* Vm-c* VI m-c* VII m-c*
1 Harmonogram realizacji prac projektowych
3 Uzgodnienia zakresu prac projektowych

Uzyskanie decyzji Srodowiskowych ( wszelkie niezbedne

4 decyzje w tym 008, Natura2000, Ornitologiczna, itp.)
5 Wizualizacja obiektéw sportowych

Inwentaryzacja budowlana i audyty energetyczne
6 (w tym min. ocena stanu technicznego, dokumentacja

fotograficzna)

7 Projekt budowlany ( w tym scenariusz pozarowy)




Zgtoszenie rob6t budowlanych nie wymagajacych

8 pozwolenia na budowe i/lub zloZenie wniosku o
pozwolenie na budowe)

9 Projekt wielobranzowy wykonawczy

10 Opracowanie przedmiaréw, kosztoryséw i STWiORB

11 Decyzja pozwolenie na budowe i/lub brak sprzeciwu w

przypadku zgloszenia robét

termin liczony od daty podpisania umowy




