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Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt ,,SPINplace — centrum kreatywnosci i coworkingu”

Zatgcznik nr 3 do SIWZ nr DZP.381.004.2020.RB

UMOWA nr DZP.381.004.2020.RB (wz6r)
poprzedzona postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych)
zawarta w Katowicach (Polska) pomigdzy:
Uniwersytetem Slgskim w Katowicach,
z siedzibg w Katowicach; adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,
NIP: 634-019-71-34,
zwanym dalej Zamawiajgcym
ktory reprezentuje:

NIP: e
zwanym dalej Wykonawca,
albo®

NIP: e

wspolnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia i ponoszgcymi z tego tytutu solidarng odpowiedzialno$¢ za

wykonanie umowy, zwanymi dalej Wykonawcg

0 nastepujacej tresci:

przedmiot zamdwienia jest realizowanyw ramach Projektu: ,SPINplace —centrum kreatywnosci i coworkingu”,
zwanego dalej Projektem. Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejskg w ramach Regionalnego Programu
Wojewodztwa Slgskiego na lata 2014-2020 (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), o$ priorytetowa .
.Nowoczesna gospodarka”, dziatanie: 1.4 ,Wsparcie ekosystemu innowacji’, poddziatanie 1.4.2 ,Wsparcie
regionalnych oraz lokalnych centréow kreatywnosci i innowacji’; nr umowy o dofinansowanie Projektu: UDA-
RPSL.01.04.02-24-02G4/19-00,

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W oparciu o dokumentacje przygotowang dla przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania nr
DZP.381.004.2020.RB, w szczegodlnosci: dokumentacje techniczng obejmujacg dokumenty wskazane w

dokumentacji postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy (SIWZ - rozdz. Il, ust. 1 pkt 4)
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oraz oferte przedstawiong przez Wykonawce w tym postepowaniu— stanowigce integralng cze$¢ niniejszej

umowy, Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robote budowlang polegajacg

na:przebudowie i remoncie budynku potozonego przy ul. Bankowej 5 w Katowicach wraz ze zmiang

sposobu uzytkowania czesci pomieszczeh oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby projektu

+SPINplace — centrum kreatywnosci i coworkingu” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na

uzytkowanie obiektu.

Przedmiot zamowienia obejmuje m.in.:
— wykonanie rob6t demontazowych (w tym m.in. wszystkich instalacji wewnetrznych), rozbidrkowych i
wyburzeniowych,
— wykonanie poszerzen istniejgcych otworéw drzwiowych wraz z osadzeniem nowych nadprozy,
— wykonanie niezbednych zamurowan,
— wzmocnienie konstrukcji drewnianej wiezby dachowe;j,
— wzmocnienie istniejgcych stropow,
— wykonanie nowych oraz przebudowe istniejagcych schodéw zelbetowych,
— wykonanie tgcznika pomiedzy segmentem A i B na poziomie poddasza,
— wykonanie nowego wejscia do budynku od strony elewacji wschodnie;j,
—  budowe dwodch zelbetowych szybow windowych (wraz z ewentualng koniecznoscig wykonania podbicia
istniejgcych fundamentéw budynku np. poprzez wykonanie iniekcji strumieniowej — ang. jet grouting),
—  zabezpieczenie przeciwgrzybiczne oraz przeciwpozarowe elementdw konstrukcji drewnianych,
—  zabezpieczenie antykorozyjne oraz przeciwpozarowe elementéw konstrukcji stalowych,
— wykonanie dwoch taraséw zewnetrznych,
— wymiane swietlikdw dachowych oraz stropowych,
— docieplenie dachoéw,
— wymiang istniejgcego deskowania oraz pokrycia dachowego seg. B,
— remont pokrycia dachowego seg. A,
— wymiane obrobek blacharskich oraz orynnowania,
— montaz wytazéw dachowych, klap oraz okien dymowych,
— wymiane stolarki okiennej i drzwiowej (wewnetrznej i zewnetrznej),
— odtworzenie oraz wykonanie nowych izolacji poziomych oraz pionowych,
— wymiane/montaz parapetoéw wewnetrznych i zewnetrznych,
— docieplenie scian zewnetrznych (od wewnatrz seg. A, od zewnatrz seg. B),
— wymiane tynkéw zewnetrznych (zgodnie z programem prac konserwatorskich zawartym
w dokumentacji projektowej),
— zabezpieczenie istniejgcych piwnicznych studzienek doswietlajgcych,
— termomodernizacje podtogi na gruncie,
— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
— wykonanie instalacji wod-kan. (w tym: instalacji wody bytowo-gospodarczej, instalacji hydrantowej,
zestawu hydroforowego, instalacji kanalizacji sanitarnej),
— wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
— wykonanie instalacji ciepta technologicznego,
Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Sp I N w’ran"nach Regionalnego Programu Operacyjnego V\{ojewédztwa §.Iqskiego na Iatz? 2014-2920
Os Priorytetowa | Nowoczesna Gospodarka Dziatanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji
pLACE poddziatanie: 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centréw kreatywnosci i innowacji

Uniwersytet §Iaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Strona 2



Fundusze . = . Unia Europejska
Europejskie - sgf:lfgosl)outa // Slqs kle. Eurupejskli:Fu{ndusz LI

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego
Projekt ,,SPINplace — centrum kreatywnosci i coworkingu”

budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego,

wykonanie instalacji elektrycznej (w tym m.in.: zasilania budynku, wewnetrznych linii zasilajgcych,
instalacji oswietleniowej, gniazd wtykowych, zasilania urzgdzen, ochrony od porazen, potgczeh
wyrownawczych, instalacji odgromowe)),

wykonanie instalacji teletechnicznych i niskopradowych (w tym m.in.: instalacji SSP, SSWiN,
oddymiania, sieci komputerowej, CCTV, KD, nagto$nienia, systemu przyzywowego, petli indukcyjnych),
wykonanie nowych posadzek, w tym m.in. wykonanie oznakowania prowadzgcego dla o0so6b
niewidomych,

wykonanie podfogi podniesionej oraz pochylni wewnetrznych,

wymianeg tynkéw wewnetrznych,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pomieszczen mokrych,

wykonanie nowych oktadzin $ciennych oraz podtogowych,

wykonanie sufitéw podwieszanych,

dostawe i montaz wind osobowych,

dostawe i montaz platform pionowych,

wykonanie systemu zapobiegajgcego zadymianiu szybow dzwigowych oraz oddymiania klatki
schodowej,

wykonanie $cian dziatowych w systemie suchej zabudowy,

wykonanie $cian przeszklonych statych oraz mobilnych,

obudowe szachtow instalacyjnych,

wykonanie nowych balustrad i pochwytow,

wykonanie nowych zadaszen nad wejsciami,

dostawe i montaz elementéw biatego montazu oraz armatury,

dostawe i montaz elementéw wyposazenia statego tj. luster, dozownikdw do mydta w plynie,
pojemnikéw na papier oraz reczniki, koszy na $mieci, uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych, gasnic
oraz innego sprzetu gasniczego, skfadanych krzeset ewakuacyjnych, pojemnikdbw na gromadzenie
odpadéw itp.,

wykonanie oznaczenia wizualnego (tabliczki z numeracjg identyfikacyjng pomieszczen, oznaczenie
przeciwpozarowe, oznakowanie przegréd przeszklonych, oznakowanie informacyjne itp.),

wymiane nawierzchni dziedzinca oraz nawierzchni przed wejsciem gtéwnym do budynku,

wykonanie opaski wokot budynku,

odtworzenie nawierzchni trawiastych,

wykonanie renowaciji istniejgcego ogrodzenia (od str. ul. Bankowej oraz od strony potudniowej) oraz
bramy wjazdowej od ul. Bankowej,

wykonanie klombu z zielencem,

montaz elementéw matej architektury,

dostawe i montaz systemowej wiaty $Smietnikowe;j,

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

roboty towarzyszgce,

roboty wskazanej w dokumentacji jako mozliwe do wystgpienia w miare realizacji robot podstawowych,
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wykonanie rob6t w pomieszczeniach Dziatu Spraw Obronnych i Ochrony (przedmiot zamoéwienia

obejmuje réwniez, odmiennie niz wskazano w zapisach dokumentacji projektowej, wykonanie robot

w tych pomieszczeniach), w analogicznym zakresie i standardzie jak dla pozostatych czesci budynku, tj.

m.in. wymiane oktadzin $ciennych oraz posadzek, montaz sufitdw podwieszanych, wymiane instalacji

elektrycznej, wentylacji mechanicznej itp. wraz z odtworzeniem istniejgcego systemu kontroli dostepu.

3. W dokumentacji projektowej wskazano ponadto roboty, ktérych wykonanie moze okaza¢ sig¢ konieczne do

wykonania dopiero po zrealizowaniu czesci zaprojektowanych szczegétowo robé6t budowlanych.Wykonawca

oswiadcza, izroboty okreslone w dokumentacji jako mozliwe do wystgpienia oraz wszystkie roboty

towarzyszace nie wskazane wprost, a niezbedne do prawidtowego wykonania robét podstawowych oraz

przedmiotu umowy zostaty przez niego uwzglednione zaréwno w ujeciu kosztowym, jak i terminowym.

4. Wykonawca zostat poinformowany o tym, ze przedmiot umowy jest wspoffinansowany ze $rodkéw RPO

WSL, co pocigga za sobg bezwzgledng koniecznos¢ wydatkowania okreslonej ilosci srodkéw w czasie

wyznaczonym w umowie o dofinansowanie Projektu. W zwigzku z powyzszymWykonawca zobowigzuje sie

do dotrzymania zakresu robét w wyznaczonych terminach.

5.  Wykonawca zobowigzuje sig do przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z:

1
2)

3)

4)

ofertg przedstawiong przez Wykonawce,

warunkami okreslonymi w niniejszej umowie,umowie o dofinansowanie Projektu oraz dokumentacji, o
ktérej mowa w ust. 1,

warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanychi prawa budowlanego
oraz przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego i ochrony zabytkow,

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

6. Oprécz innych obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

1)

2)

3)

4)

natychmiastowego informowania Zamawiajgcego, pisemnie, o wszystkich mozliwych zagrozeniach w
terminowym wykonywaniu przedmiotu umowy z podaniem ich przypuszczalnych konsekwenciji,
Wykonawca zobowigzuje sie do terminowosci, kompletnosci oraz zgodnosci realizacji przedmiotu
zamoOwienia z zawartg umowg, dokumentacjg projektowg, warunkami umowy o dofinansowanie,
uzgodnieniami branzowymi, decyzjami administracyjnymi (pozwoleniem na budowe, pozwoleniem
Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robét budowlanych
i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, zmiane sposobu korzystania z
zabytku), przepisami prawa (w tym w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
bezpieczenstwa przeciwpozarowego) oraz zasadami wiedzy techniczne;.

kazdorazowego udzielania wyjasnien i przygotowywania wszelkich dokumentéw na potrzeby kontroli
w zakresie prawidlowos$ci realizacji Projektu, przeprowadzanej przez 1Z RPO WSL oraz inne
podmioty uprawnione do kontroli na podstawie odrebnych przepiséw oraz do udziatu w trakcie ich
trwania, jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne. Niezaleznie od powyzszego, na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego wydania wszelkich posiadanych
dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia,
stosowania wysokich standardéw uczciwosci i etycznego postepowania we wszystkich procesach

zwigzanych z realizacjg zamoéwienia.
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Wielobranzowy nadzoér inwestorski nad realizacjg zaméwienia sprawowac bedzie Inzynier Kontraktu, ktory
przejmie czeS¢ obowigzkéw Zamawiajgcego w zakresie wykonywania czynnosci zwigzanych z
nadzorowaniem zamowienia.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian
ingerujgcych w zakres zaméwienia.

W toku wykonywania rob6t budowlanych sprawowany bedzie nadzér autorski. Przedstawiciele nadzoru
autorskiego nie sg uprawnieni do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu i/lub na rzecz
Zamawiajgcego, wydawania polecen zmieniajacych tres¢ zawartej umowy, w szczegdlnosci
rozszerzajgcych zakres przedmiotu umowy lub zmieniajgcych sposdb wykonywania i rozliczania umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do spetnienia warunkoéw okreslonych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci
odebrania przedmiotu umowy i zaptaty naleznego wynagrodzenia.

Niezaleznie do powyzszych zapisdéw dotyczgcych Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy wyznaczy osoby
(przedstawicieli inwestora), wskazane w §5, ktére beda braty udziat w robotachbudowlanych prowadzonych
przy zabytku wpisanym do rejestru oraz w nadzorze realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby wszystkie czynnosci
zwigzane z realizacjg zamowienia (za wyjatkiem czynnosci nadzoru) byly wykonywane przez osoby
zatrudnioneprzez Wykonawce (lub podwykonawce, jezeli Wykonawca powierza wykonanie czesci
zamoéwienia podwykonawcy) na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040, z p6zn. zm.).

Wskazane wyzej czynnosci muszg by¢ wykonywane, w calym okresie realizacji umowy, przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub
przez pracodawce, jezeli Wykonawca zamierza zatrudni¢ na to miejsce inng osobe do wykonywania tych
czynnosci, zobowigzuje sie do zatrudnienia jej na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krétszym niz trzy (3) dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust.11.

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem (odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce)
kopie aktualnych uméw o prace potwierdzajgcych, ze czynnosci o ktérych mowa w ust. 11 sg
wykonywane przez osoby zatrudnione na umowe o prace, zgodnie z deklaracjg Wykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony),

3) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce lub
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
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4) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce Ilub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13 pkt 2)-4), powinny zosta¢ ograniczone w zakresie przetwarzania
danych osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktére sg niezbedne ze wzgledu na
cel ich zbierania (zasada minimalizacji danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych oséb
uczestniczacych w realizacji zamdwienia, ktére w kontekscie weryfikacji spetniania przez Wykonawce
obowiagzku, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze dokumenty
powinny zosta¢ w szczegoélnosci pozbawione adreséw, czy numeréw PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania. Dane osobowe, o ktérych mowa powyzej winny
zosta¢ powierzone przez Wykonawce do przetwarzania wg zasad, o ktérych mowa w § 16 umowy.
Nieprzedtozenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niz wskazana w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust.
13 pkt 1) przez Wykonawce (Podwykonawce) dokumentow, o ktdérych mowa w ust. 13 pkt 2)-4) powyzej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie ust. 13 bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych czynnoéci z ust. 11 na podstawie umowy o prace, co
bedzie skutkowac¢ naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w tresci umowy z podwykonawca/-ami, zapiséw umozliwiajgcych
realizacje obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszego paragrafu.

W ramach czynnosci kontrolnych przestrzegania wymogu, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
Zamawiajgcy oprécz weryfikacji dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 jest uprawniony takze do zgdania
wyjasnien  w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu lub do
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzezen co
do zatrudnienia oséb w Swietle powyzszych zasad, jak rowniez przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Jezeli pomimo powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywaé osoba nie zatrudniona na umowe
0 prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzgdzong przez
Inzyniera kontraktu lub przedstawiciela Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce
lub jego przedstawicieli.

Postanowienia dotyczgce dokumentowania realizacji zamowienia przy udziale osdb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunkéw realizacji zamowienia zostaty

opisane w niniejszej umowie.
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§2
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie przedmiotu

umowy ustala sie w wysokosci stanowigcej 10% kwoty, o ktérej mowa w §7 ust. 1 umowy, tj. ................ PLN
(STOWNIE: <. ,-../100).
2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, w formie:...........ccceeouneen. Iprzelewem na

rachunek bankowy Zamawiajgcego: ING Bank Slgski Spétka Akcyjna O/Katowice nr rachunku: 81 1050
1214 1000 0023 6669 9904 przed zawarciem umowy."

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy. Koszty Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

5. Czes¢ kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru przedmiotu umowy.

6. Czes¢ kwoty zabezpieczenia (30%) stuzgca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty uptywu terminu rekojmi za wady

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

9. Stosownie do zapiséw art. 150 ust. 7 ustawy Pzp, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres.

10. W przypadku uptywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w
ust. 2 (dotyczy formy niepienieznej) w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu niezwiocznie, lecz nie pozniej niz na 7 dni roboczych przed uptywem ostatniego dnia
obowigzywania zabezpieczenia, projekt dokumentu obejmujgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na kolejny okres. Zamawiajgcy zaakceptuje projekt, badz zgtosi uwagi w terminie do 3 dni

roboczych od otrzymania projektu. Wykonawca przedtuza lub wnosi nowe zabezpieczenie zgodnie z

! Zgodnie z wyborem Wykonawcy przed zawarciem umowy.
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wzorem zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w terminie zapewniajgcym ciggtos¢ zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

§3
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca ma prawo powierzy¢é wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy/om na
zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych,
przepisie art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny oraz w postanowieniach
niniejszej umowy. Do zawarcia przez podwykonawce/éw umowy z dalszymi podwykonawcami jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2.  Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie (bez udziatu podwykonawcoéw).

albo®
Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale
POAWYKONAWCY/OW..... .. e W ZaKIeSi: ...cooviviiiiieiieeiiiieee e
3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ust. 2 powyzej, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazacé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia®. W tym zakresie zmiana przyjmuje forme aneksu do Umowy
na podstawie §14 ust. 2 pkt 7), a Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dodatkowo stosowne
dokumenty i dowody na potwierdzenie spetniania warunkow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
przez nowego podwykonawce lub samodzielnie przez Wykonawce.

4. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca, o ile sg juz

znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéow i oséb do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, w ftrakcie realizacji zamowienia a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych. Postanowienia ust. 5 — 19 stosuje sie.

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych, poza
przypadkami, o ktérych mowa w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga pisemnej notyfikacji
Wykonawcy, a takze zgody Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie realizacji

2 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
3 Jezeli dotyczy.
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Umowy na roboty budowlane do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z zestawieniem
ilosci robdt i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy,
wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt, ktére majg byé realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, najpdzniej 14 dni przed jej
zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

8. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo (a takze odpowiednio projekty tych
umow) na roboty budowlane powinny zawiera¢ co najmniej:

1) oznaczenie stron, pomiedzy ktérymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo;

2) doktadny opis zakresu podzlecanych robét budowlanych wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt okreslonych w umowie o podwykonawstwo (projekcie umowy o
podwykonawstwo) z podwykonawcg (dalszym podwykonawca);

3) termin wykonania i odbioru zleconych robét, ktéry bedzie zgodny z terminami okreslonymi w
niniejszej umowie lub w harmonogramie rzeczowo — finansowym;

4) wysokos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonanych robét budowlanych w ramach umowy o
podwykonawstwo;

5)  warunki ptatnosci, w tym termin ptatnosci zgodny z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu,
liczony od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej;

6) zobowigzanie do przedktadania Zamawiajgcemu projektéw uméw o dalsze podwykonawstwo na
roboty budowlane, a takze ich zmian wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

7) zakaz zawierania, a takze zmian uméw o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane przed
uzyskaniem akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego;

8) zobowigzanie do przedkladania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej
za zgodnosc¢ z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, a takze jej
zmian;

9) zobowigzanie do przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty jej zawarcia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo na dostawy i ustugi z
zastrzezeniem postanowien ust. 14;

10) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zalegtej
ptatnosci Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni liczac od dnia powstania
zalegtosci;

11) zobowigzanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu, na kazde jego
pisemne zadanie, dotyczacych prawidtowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz
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przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentow (tj. oswiadczen, czytelnych Kkopii
dokumentow ksiegowych: faktur, potwierdzen, przelewdw, rachunkow itp.);

12) zobowigzanie podwykonawcy do jednoczesnego doreczania Zamawiajgcemu kopii wszystkich
dokumentéw kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym regulowaniem
wynagrodzenia;

13) wymag uzyskania zgody Zamawiajgcego na cesje praw wynikajacych z umowy podwykonawstwa;

14) zobowigzanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym artykule
przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcg;

15) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, ktéry nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

16) zobowigzanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika
z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

17) zobowigzanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentdéw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przedfozenia Zamawiajgcemu,

z zastrzezeniem mozliwosci przedtuzenia tego terminu o 7 dni w przypadku przedtozenia przez

Wykonawce w okresie jednego tygodnia, wiecej niz 3 projektéw umow, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8 niniejszego paragrafu;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego do
tresci projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio
podwykonawca lub dalszy podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu
podwykonawcy) realizacji rob6t do czasu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego tresci projektu
umowy na roboty budowlane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od jej przedtozenia.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robét budowlanych lub
zawarcie umowy dalszego podwykonawstwa na wykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu

Zamawiajgcego jest w stosunku do Zamawiajgcego bezskuteczne, w szczegdlnosci Zamawiajgcy nie

dopusci takiego podwykonawcy do realizacji robdét budowlanych. Jezeli pomimo sprzeciwu

Projekt wspdtfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Sp I N w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020

Os Priorytetowa | Nowoczesna Gospodarka Dziatanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji

pLACE poddziatanie: 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centréw kreatywnosci i innowacji

Uniwersytet §Iqski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Strona 10



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Fundusze . = . Unia Europejska
Europejskie - sg?sclfgosl)o"ta // Slqs kle. Eurupejskli:Fu{ndusz LI

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego
Projekt ,,SPINplace — centrum kreatywnosci i coworkingu”

Zamawiajgcego, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przystgpi do robdt, Zamawiajacy
uprawniony bedzie do wstrzymania robét budowlanych w tym zakresie do czasu przedstawienia
Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktéra zostanie przez Niego zaakceptowana. Okres
wstrzymania roboét, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim bedzie kwalifikowany, jako zwtoka Wykonawcy
w realizacji przedmiotu umowy. Dodatkowo Wykonawca zapfaci kare umowna, o ktérej mowa w §10 ust.
2 pkt 6) za podjecie (pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego) robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, ktory nie zostat prawidtowo zgtoszony w trybie okre$lonym w ust. 4 -13 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 7, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §10 ust. 2 pkt 9)
umowy.

Postanowienia ust. 4 - 13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

Niezaleznie od postanowien ust. 4 — 13 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania robét, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej
3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia robot, zas sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy skutkowaé¢ bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z
§10 ust. 2 pkt 6). Wykonawca winien rowniez poinformowa¢ kazdorazowo Zamawiajgcego o
zakonczeniu wykonywania zakresu robét przez danego Podwykonawce.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcy (-6w) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za witasne
dziatania i zaniechania.

Podwykonawcy muszg prowadzi¢ roboty pod kierunkiem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

§4
REALIZACJA UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest najpozniej w dniu zawarcia umowy do przediozenia Zamawiajgcemu
kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem (przez osoby ktérych dane dokumenty dotycza)
dowodow potwierdzajgcych posiadanie przez osoby (dla ktérych Zamawiajgcy okreslit takie wymagania)
kwalifikacji o ktérych mowa w art. 37 ust. ¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 282).

2. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w terminie 5 dni liczac od daty zawarcia umowy do
przedfozenia Zamawiajgcemu:
Projekt wspdtfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Sp I N w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa | Nowoczesna Gospodarka Dziatanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji
pLACE poddziatanie: 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centréw kreatywnosci i innowacji

Uniwersytet §Iaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Strona 11



Fundusze . = . Unia Europejska A
i Rzeczpospolita . &
ﬁ rogennagorary I Po's< // Slaskie. waisnegonainecs RIS

1

2)

3)

4)

5)

6)

Rozwoju Regionalnego
Projekt ,,SPINplace — centrum kreatywnosci i coworkingu”

kserokopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez osobe/osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem umowy, na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 5 000 000,00 zt wraz z
dowodem optaty naleznej z tego tytutu sktadki. Szczegdty dotyczgce ubezpieczenia i
odpowiedzialnosci odszkodowawczej zawiera § 17 umowy.

oswiadczen kierownika budowy i kierownikéw robét, potwierdzajacych przyjecie obowigzkéw
na budowie (zgodne z wzorem udostepnionym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Katowicach),

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

oswiadczenia Wykonawcy, kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zapoznaniu sie z
dokumentami stanowigcymi podstawe realizacji zamowienia,

szczegotowych kosztorysow ofertowych (kalkulacji szczegétowych) opracowanych na
podstawie przedmiaréw robdt stanowigcych zatgcznik do postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego. Kosztorysy ofertowe powinny zwiera¢ wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w
przedmiarach robét. Wykonawca sporzadzajgc kosztorysy ofertowe zobowigzany jest do
wycenienia i wypetnienia wszystkich pozycji przedmiaréw robét. Zamawiajgcy zakazuje ingerencji
w zakres i ilo$¢ robot wskazanych w przedmiarach. Wykonawca nie moze pomingé w kosztorysach
ofertowych Zzadnych pozycji z przedmiaru robé6t. W przypadku dokonania wyceny danej pozycji
kosztorysu w innej pozycji, przy pozycji nie wycenionej nalezy podaé numer pozycji gdzie
wyceniono dane prace. Wykonawca nie moze dopisywa¢ pozycji przedmiarowych, dokonywaé
zmian ilosci jednostek przedmiarowych i ich opiséw. Wpisane w przedmiary dane dotyczace
katalogow (KNR, KNNR i inne) zawierajace kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych nie
zobowigzujg Wykonawcy do sporzadzenia kalkulacji zgodnie z wymienig podstawg normatywna.
Cena wynikajgca z szczegotowych kosztoryséw ofertowych musi byé tozsama z ceng catkowitg
wynikajgcg z oferty Wykonawcy oraz z wartosciami poszczegolnych pozycji Zbiorczego
Zestawienia Kosztéw, ztozonego w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
szczegotowego harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonania robot, sporzgdzonego w
okresach tygodniowych, w formie wykresu Gantta zawierajgcego poszczegdine etapy robét, kidre
mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego, z uwzglednieniem termindéw realizacji
kazdego z tychelementéw w okresach 7 dniowych oraz kolejnosci, w jakiej Wykonawca zamierza
prowadzi¢ te robotywraz z wyznaczeniem $ciezki krytycznej (ciagu zadan, ktérych opdznienie
wptywa na date zakonczenia zadania) dla catosci zamowienia. Powyzszy harmonogram winien
uwzgledniaé koszty realizacji tych robét (zgodnie z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy) w ujeciu
czasowym zgodnym z przewidywang czestotliwoscig ptatnosci czesciowych (tj. w okresach
miesiecznych). Harmonogram winien by¢ sporzadzony wg. wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy. Poszczegdlne etapy roboét i ustug powinny by¢ naniesione na grafik w zakresie
harmonogramu z uwzglednieniem daty ich rozpoczecia, czasu potrzebnego na ich wykonanie oraz
daty ich zakonczenia, z doktadnoscig do 7 dni. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegdlnych etapéow Wykonawca powinien uwzgledni¢ przerwy wynikajgce z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych oraz z koniecznosci wykonania préb wskazanych w programie
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prac konserwatorskich wraz z uzyskaniem dla nich akceptacji Slaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, a takze inne okolicznosci moggce mieé¢ wptyw na terminowosé ich
wykonania. Przeanalizowany i zaopiniowany pozytywnie przez Inzynieria kontraktu oraz
zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania zamoéwienia
stanowit bedzie podstawe realizacji zaméwienia. W przypadku zmiany termindéw realizacji
zamowienia okre$lonych w harmonogramie, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
aktualizacji harmonogramu w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia wystgpienia okolicznosci
uzasadniajgcych koniecznosé dokonania zmiany terminéw wynikajgcych z harmonogramu, oraz
ponownego przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do zaopiniowania i akceptacji
Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
informowania Inzyniera kontraktu i Zamawiajgcego o okolicznosciach, ktére mogg spowodowac
niedotrzymanie termindw wynikajacych z harmonogramu, przerwania robét, lub zmiany zakresu
robot.

W przypadku wystgpienia opdznien w realizacji ktéregokolwiek z etapu robot lezgcego na Sciezce
krytycznej zamdwienia wynoszgacego wiecej niz 14 dni w stosunku do terminu wynikajgcego z
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu lub wystgpienia opdznienia w realizaciji
zadan lezacych na $ciezce krytycznej zamdwienia wynoszgcego tgcznie wiecej niz 21 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia aktualizacji harmonogramu robét
oraz przedstawienia programu naprawczego, tj. planu czynnosci/dzialan w zakresie
zaangazowania srodkow, sprzetu i personelu, ktére to Wykonawca podjat lub zamierza podjaé w
celu dotrzymania terminu wykonania umowy. Aktualizacja harmonogramu oraz program
naprawczy wymagajg pozytywnego zaopiniowania Inzyniera Kontraktur oraz akceptacji
Zamawiajgcego. Obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwioczne zawiadamianie Zamawiajgcego o
kazdorazowym wstrzymaniu realizacji inwestycji lub przerwie w jej wykonywaniu, niezaleznie od

przyczyny wstrzymania lub przerwy.

7) programu zapewnienia jakosci, w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace nalezyte wykonanie
zamowienia, ktéry winien zawiera¢ co najmniej:

a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

c) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

e) system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi kontraktu,

h) wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
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i) rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, kruszyw itp.,

i) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é pobierania prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

3. Zamawiajgcy najpdzniej na trzy (3) dni przed planowanym terminem przekazania terenu budowy
zawiadomi wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad
zgodnoscig realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych
(wskazujac przy tym date przekazania terenu budowy jako termin planowanego rozpoczecia robot).

4. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz do czternastu (14) dni od zawarcia umowy pomigdzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg. Wskazanie dnia przekazania terenu robo6t jest uprawnieniem
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé gotowosé do przejecia terenu robdot w
terminie, o ktérym mowa w zd. 1. W przypadku koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu
budowy, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, ze wzgledu na przyczyny lezagce po stronie
Zamawiajgcego, dotyczgce np. braku przygotowania/mozliwosci przekazania miejsca realizacji
zamowienia z uwagi na istotne czynniki uniemozliwiajgce podjecie robét budowlanych, Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce w formie pisemnej notyfikacji o przesunieciu terminu przekazania terenu
budowy, wyznaczajgc nowy termin przekazania terenu budowy.

5. W dniu przekazania terenu budowy, Inzynier Kontraktu lub Zamawiajacy przekaze Wykonawcy robot, w
wersji pisemnej dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioréw robot,
przedmiary robét oraz kserokopie pozwolenia na budowe i postanowienia Slgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora zabytkdw na prowadzenie robo6t budowlanych konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw, zmiane sposobu korzystania z zabytku (wraz z decyzjami zmieniajgcymi to
postanowienie), ktére to dokumenty razem z dokumentacjg postepowania poprzedzajgcego zawarcie
umowy stanowi¢ bedg podstawe do realizacji przedmiotu zamowienia.

6. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty w oparciu o obowigzujgce przepisy prawa, normy,
warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia
uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zamOwienia ze stuzbami Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do realizowania polecenr Inzyniera kontraktu i Zamawiajgcego, w tym
dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen (w tym wykonywanie poprawek badz ponowne
wykonanie wadliwie wykonanych robét), wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robot
lub elementéw zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych oraz
informacji i dokumentéw potwierdzajgcych zastosowanie przy wykonywaniu robét budowlanych
wyrobow, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a takze informacji i dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania urzgdzen technicznych.

8. Roboty budowlane bedg prowadzone na czesciowo czynnym obiekcie. Pomieszczenia Dziatu Spraw
Obronnych i Ochrony jak réwniez cze$¢ pomieszczen zlokalizowanych w piwnicy seg. B (pom. -1.28, -
1.30, -1.31a-f) bedg uzytkowane do dnia 30.06.2020 r., przy czym ich udostepnienie Wykonawcy
nastapi z chwilg ich catkowitego oprdznienia, lecz nie pdzniej niz do dnia 01.09.2020 r. Ponadto na
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parterze seg. B (pom. 0.25) zlokalizowana jest czynna stacja trafo, dla ktérej nalezy zapewni¢ staty
dostep przez caty okres realizacji zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych prac statego i bezpiecznego
dostepu w zakresie dojazdu i dojscia do czynnych czesci budynku.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zaméwienia - w taki sposéb, aby mozliwe bylo ciagte, state
funkcjonowanie czynnych czesci obiektu, w tym do zapewnienia realizacji robét budowlane w taki
sposéb, aby z tytutu prowadzonych prac nie doszto do przerwania ciggtosci dostaw mediéw (dot.
wytacznie czynnych czesci obiektu), w tym odbioru sciekow.

Roboty budowlane zwigzane z emisjg wibracji oraz hatasu winny byé prowadzone w sposéb
niezaktdcajgcy normalnej (tj. jak przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia) pracy Dziatu Spraw
Obronnych i Ochrony (np. po godzinach pracy dziatu lub inny sposéb uzgodniony z Uzytkownikiem).
Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia terenu budowy i intereséw oséb trzecich,
zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa zwigzanego z budowg oraz wtadciwej ochrony $rodowiska, w
tym m.in. poprzez:

1) prowadzenie robot budowlanych w taki sposéb, aby mozliwe byto ciggte funkcjonowanie
obiektéw zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robaét,

2) zapewnienie w rejonie prowadzonych robét statego i bezpiecznego dostepu w zakresie dojazdu i
dojscia do posesji, budynkéw i obiektéw budowlanych,

3) ponoszenie odpowiedzialnosci za organizacje, bezpieczne dojazdy i przejécia dla innych przez
rejon objety pracami,

4) zapewnienie statego catodobowego dozoru terenu inwestycji i zaplecza budowy,

5) zabezpieczenie na czas wykonywania robét (w miare potrzeby - m.in. w trakcie wykonywania
robét na zewnatrz budynku) terenu budowy i/lub wygrodzenia stref niebezpiecznych (dot.
obszaru bedgcego poza terenem wyznaczonym przez budynek oraz jego ogrodzenie)
ogrodzeniem, o wysokosci minimum 1,5 m. Ogrodzenie to nalezy wykonaé w taki sposéb, aby
nie stwarzato zagrozenia dla ludzi i mienia. Na ogrodzeniu, w odlegtosciach nie wiekszych niz 10
m, nalezy umiesci¢ stosowne tablice ostrzegawcze,

6) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami wtasciwej gospodarki odpadami,

7) realizacji robot w sposob zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wkasciwie eksploatowanego
sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robaét,

8) codzienne zabezpieczenie, uporzadkowanie i utrzymanie w czystosci terenu inwestycji (zaréwno
w trakcie, jak i po zakonczeniu prac).

W przypadku koniecznoéci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac przygotowawczych
lub robét budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany
sposoéb, zakres i terminy korzystania z sgsiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakohczeniu
rob6t Wykonawca obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sagsiedniej
nieruchomosci.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnych uwzglednieniem zabytkowego
charakteru budynku, w tym m.in. poprzez zastosowanie technologii prowadzenia robo6t uwzgledniajgcej
zasade oszczedzania oryginalnej substancji zabytku.
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Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia przez caty okres realizacji zamdwienia temperatury
wewnetrzng budynku (dot. wszystkich przestrzeni zaprojekowanych jako ogrzewane) nie mniejszej niz
+10 °C.

Obowigzkiem wykonawcy jest prowadzenie robot w taki sposdb, aby nie wystgpity uszkodzenia
istniejgcych obiektdéw, w tym infrastruktury technicznej istniejgcej, zlokalizowanych na terenie budowy i
nie podlegajacych przebudowie, a takze zlokalizowanych poza terenem budowy W przypadku
wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy
uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury na wtasny koszt.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego lub
podmiotéw i 0séb trzecich z tytutu prowadzonych robdét.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy wykonywaniu robo6t wyrobéw nowych, o nalezytych
wilasciwosciach uzytkowych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane ( tekst
jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pézn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Inzynierowi Kontraktu do akceptacji wniosek o
zatwierdzenie materiatu lub urzgdzenia przynajmniej na pie¢ (5) dni przed jego wbudowaniem (wzoér
wniosku stanowi zatacznik nr 2 do umowy). We wniosku Wykonawca powinien udokumentowa¢, ze
proponowane do wbudowania materiaty i/lub urzgdzenia spetniajg wymagania Zamawiajgcego. Ponadto
dla wszelkich materiatéw, ktorych forma, kolorystyka, sposéb wytwarzania itd., majgcych wptyw na
odtworzenie substancji zabytku (w tym jego elewacji lub sposobu wykonczenia pomieszczen sal
operacyjnych, westybulu oraz wejsciowej klatki schodowej, tj. np. elementéw sztukatorskich, materiatow
wykonczeniowych, grzejnikdw, osprzetu elektrycznego, lamp oswietleniowych itp.), Wykonawca winien
uzyskaé akceptacje Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w wymaganym zakresie.
Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawce materiatu z konkretnego systemu lub technologii
zobowigzuje Wykonawce do stosowania pozostatych materiatow z tego systemu lub technologii (nie
dopuszcza sie stosowania wybiérczo materiatéw z réznych technologii lub systeméw).

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materiatdéw i urzgdzen, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow i urzadzen
rbwnowaznych, pod warunkiem, ze =zagwarantujg one uzyskanie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji. Ciezar udowodnienia, ze materiat
(wyrdéb) jest réwnowazny w stosunku do wyrobu okreslonego przez Zamawiajgcego, spoczywa na
Wykonawcy.

Gdziekolwiek w dokumentacji powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w specyfikacji nie postanowiono
inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera kontraktu. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi kontraktu do
zatwierdzenia.
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Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego przeprowadzania pomiaréw i badan materiatéw oraz robot
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot, okreslonymi w STWIORB oraz na kazdy wniosek
Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania codziennych badan warunkéw atmosferycznych,
w szczegoblnosci pomiardw na terenie budowy temperatury zewnetrznej i wewnetrznej. Pomiary nalezy
wykonywa¢ codziennie o godz. 7.00, 15.00. Wyniki dokonywanych pomiaréw winny byé¢
dokumentowane w dzienniku pogodowym budowy, ktéry to stanowi¢ bedzie zatgcznik do dziennika
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektéw w terenie oraz sporzadzi¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzadzona w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczg. Wykonawca przekaze oryginat wskazanej dokumentacji do osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Ww. opracowania Wykonawca winien wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133).

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotu zamdwienia punkty poboru
energii elektrycznej i wody. Koszty przytgczenia, zainstalowania miernikdw i licznikéw oraz koszty
zuzycia mediow ponosi Wykonawca. Szczegdtowy sposéb rozliczenia zuzycia medidw ustalony
zostanie w trakcie przekazania terenu budowy.

Wykonawca jest wytwércg i posiadaczem odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddw odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych tudziez ekonomicznych, zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadéw do zagospodarowania lub unieszkodliwienia,

Zamawiajgcy nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odktad lub skltadowanie mas
ziemnych oraz materialéw z rozbidrek i demontazu oraz pomieszczen i terenu na cele magazynowo -
socjalne.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na terenie budowy po min. 1 pomieszczeniu
(wyposazonego co najmniej w instalacje elektryczng oswietleniowg oraz gniazd wtyczkowych) osobno
dla potrzeb Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego, jak réwniez pomieszczenia i wyposazenia dla
potrzeby prowadzenia narad technicznych/koordynacyjnych.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujgce sie
na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca, po zakohnczeniu wszystkich robot budowlanych sktadajgcych sie na zakres zamowienia, na
wiasny koszt zlikwiduje zaplecze i ogrodzenie terenu inwestycji i doprowadzi teren do nalezytego stanu
(petnego uporzgdkowania) wraz z uporzgdkowaniem terendéw przylegtych. Jako uporzadkowanie
terenéw przylegtych rozumie sie doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku sasiedniej
nieruchomosci, m.in. drogi (w tym drogi publicznej), ulicy, gruntu, budynku lub lokalu, znajdujacej sie

poza terenem budowy, w razie korzystania z tej nieruchomosci.
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33. Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ w ramach realizacji wszystkie inne zadania zlecone przez

Zamawiajgcego lub Inzyniera kontraktu, a nie wymienione powyzej, ktére bedg niezbedne dla

prawidtowej realizacji zamowienia.

§5

OSOBY UCZESTNICZACE W WYKONANIU UMOWY

1. Wykonawca na swdj koszt i odpowiedzialnos¢ ustanawia:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Koordynatora ralizacji przedmiotu zamoéwienia, tj. Kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia w

specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen:

Osoba z doswiadczeniem przy wykonywaniu prac konserwatorskich lub restauratorskich zabytkéw:
P et ,

Osoba z doswiadczeniem przy wykonywaniu prac konserwatorskich lub restauratorskich zabytkéw:
P et ,

Osoba z doswiadczeniem przy wykonywaniu prac konserwatorskich lub restauratorskich zabytkéw:
D et ,

Osoba z doswiadczeniem przy wykonywaniu prac konserwatorskich lub restauratorskich zabytkow:

Pe e ,

2. Do nadzoru nad realizacjg umowy i kontaktéw z Wykonawcg Zamawiajacy wyznacza nastepujgce osoby

1) Poeeiiiiiiieenns e ——— Jtel o e-mail:............. ,

2) P e —————— Jtel e-maili............. ,

3 P e ————— Jtelo ol e-mail:............. ,

4) P e ——— ,teloil , e-maili..............

5 p - Jtelol. ,e-maili................
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3. Ewentualna zmiana osoby/osob, o ktérych mowa w ust. 2, wymaga pisemnej notyfikacji Strony dokonujacej
zmiany.

4. Ewentualna zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, przy
zastrzezeniu posiadania przez nowe osoby co najmniej kwalifikacji wymaganych w dokumentaciji
postepowania DZP.381.004.2020.RB.* Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zmiane, jezeli nowa osoba nie
posiada co najmniej kwalifikacji wymaganych w dokumentacji postepowania DZP.381.004.2020.RB. Brak
pisemnej zgody Zamawiajgcego, powoduje niewaznos¢ wprowadzonej zmiany.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statego, biezgcego, aktywnego, zorganizowanego
uczestnictwa personelu Wykonawcy, tj. kierownictwa robét w realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym co
najmniej w ramach wymaganych:

1) obowigzkowych pobytoéw kazdego dnia roboczego przez okres minimum 6 godzin/1pobyt na terenie
inwestycji kierownika budowy, pomiedzy godz. 8.00 a 15.00, od chwili rozpoczecia realizacji robét
budowlanych w ramach przedmiotu zamdwienia oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

2) obowigzkowych pobytow co najmniej dwa razy w tygodniu (kazdy w inny dzien) przez okres
minimum
2 godzin/1 pobyt na terenie inwestycji kierownikow robot branzy sanitarnej oraz elektrycznej,
pomiedzy godz. 8.00 a 14.00, od chwili rozpoczecia realizacji robét budowlanych danej branzy w
ramach przedmiotu zaméwienia oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci osdb wchodzgcych w sktad personelu
Wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogg elektroniczng (mail).

7. Czynnosci personelu Wykonawcy muszg by¢é uwidocznione we wiasciwej dokumentacji (np. dzienniku
budowy, notatkach stuzbowych, protokotach z uzgodnien spisany z udziatem Zamawiajgcego lub Inzyniera
kontraktu, protokotach odbioru, protokotach ze spotkan, narad koordynacyjnych bgdz technicznych, zmian i
uzupetnieniach na archiwalnym egzemplarzu projektu itp.).

8. Woykonawca zobowigzany jest zorganizowaé prace wielobranzowego personelu Wykonawcy, w sposob
eliminujgcy wystapienie zbednych przerw w realizacji rob6t budowlanych.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu kierownika budowy i kierownikdw robdt w
comiesiecznych naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego oraz cotygodniowych
naradach technicznych organizowanych na terenie budowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu kierownika budowy oraz branzowych kierownikéw w
odbiorze koncowym roboét oraz w trakcie kontroli majgcej na celu uzyskanie decyzji i/lub odbioréw przez
organyl/jednostki zewnetrzne (w tym pozwolenia na uzytkowanie obiektu).

11. Kierownik budowy oraz kierownicy roboét zobowigzani sg do systematycznego dokonywania wpiséw do
dziennika budowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie przez kierownika budowy biezgcego
prowadzenia dziennika budowy.

12. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do przedtozenia w czasie 4 godzin
informacji dot. ilosci oséb uczestniczgcych w realizacji zaméwienia wraz z wskazaniem podmiotu na rzecz

ktérego Swiadczg prace oraz wskazanie ilosci oséb wykonujgcych czynnosci nadzoru.

W zwigzku z tym, iz doswiadczenie zawodowe kierownika budowy stanowi kryterium oceny ofert, zmiana
kierownika budowy nie moze prowadzi¢ do zmiany pozycji Wykonawcy w rankingu ofert na pozycje nizszg.
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13. Strony udostepniajg sobie wzajemnie dane osobowe (dane stuzbowe) reprezentantéw Stron oraz oséb

uczestniczacych w wykonaniu umowy (do kontaktu), w oparciu o zawarte umowy o prace badz umowy

cywilnoprawne, celem zawarcia i umozliwienia prawidtowej realizacji Umowy, zgodnie z przepisem art. 6

ust. 1 lit. b i f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej ,RODO”.
14. Strony oswiadczaja, ze przekazaly osobom, o ktérych mowa w ust.13 informacje okreslone w art. 14

RODO, w zwigzku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniajg sie wzajemnie z obowigzkow

informacyjnych wzgledem tych osob.

§6
TERMIN REALIZACJI | ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zrealizuje zaméwienie w terminie 20 miesiecy od daty przekazania terenu budowy, przy

czym cato$é robdt budowlanych skiadajgcych sie na przedmiot zamdéwienia wykona w terminie 18

miesiecy liczgc od daty przekazania terenu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z postanowieniami §4 ust. 4 i 5, w tym
dotyczacymi terminu.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania do odbioru, przez kierownika budowy/kierownikéw robot
zapisem/zapisami w dzienniku budowy, robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych przynajmniej na
pie¢ (5) dni roboczych przed ich zakryciem.

W przypadku nie spetnienia przez Wykonawce wymogéw okreslonych w ust. 3, Wykonawca
zobowigzany bedzie do odkrycia robét lub wykonania otworéw kontrolnych lub ich rozbidrkia nastepnie
przywrécenia stanu poprzedniego lub odtworzenia. Koszt i ryzyko tych czynnosci obcigza Wykonawce.
Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe robot w miesiecznych okresach rozliczeniowych, po
faktycznym wykonaniu danego zakresu robot potwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajgcego protokotem przerobowym. Odbiory czesciowe dokonywane bedg przez Inzyniera
Kontraktu do pieciu (5) dni roboczych od daty zgtoszenia. Za dni robocze nalezy rozumie¢ dni tygodnia
od poniedziatku do pigtku wigcznie, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odbiory czesciowe nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonane roboty do czasu
przekazania przedmiotu umowy protokotem odbioru korcowego.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inzyniera kontraktu o planowanych prébach, rozruchach
technicznych instalacji i urzgdzen, przynajmniej na pie¢ (5) dni roboczych przed ich terminem.
Wykonawca zobowigzany jest podczas prowadzenia prac do dokonywania biezacych uzgodnien
bezposrednio z wlasciwym Inspektorem Nadzoru, zwtaszcza w sytuacjach wystgpienia kolizji badz
technicznych probleméw realizacyjnych.

Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych skfadajgcych sie na zakres zamowienia potwierdzonym
stosownym wpisem kierownika budowy i Inzyniera Kontraktu do dziennika budowy oraz po wykonaniu
przewidzianych w umowie i odrebnych przepisach oraz niezbednych na potrzeby odbioru robét préb,
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rozruchow oraz sprawdzen, nalezytym uporzadkowaniu terenu budowy, a takze nieruchomosciach oséb
trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce, kierownik budowy poinformuje Zamawiajgcego
pisemnie o gotowosci do odbioru kohcowego robdt budowlanych obejmujgcego catosci robot

sktadajacych sie na zakres zaméwienia.

10. Wykonawca na potrzeby odbioru koncowego robot budowlanych obejmujgcego catosci robot

11.

12.

13.

14.

15.

skfadajacych sie na zakres zamdwienia zobowigzany jest do sporzgdzenia wedtug wytycznych Inzyniera

kontraktu dwdch (2) egzemplarzy dokumentacji powykonawczej obejmujgcej co najmniej:

1) projekt powykonawczy (dokumentacje projektowg z naniesieniem ewentualnymi
zmianami/opracowaniami dodatkowymi itp.),

2) oswiadczenia kierownika budowy oraz branzowych kierownikéw robét o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym,

3) zbidr atestow, certyfikatoéw i deklaracji zgodnosci/wtasciwosci uzytkowych, dokumentacji
techniczno-ruchowych dotyczacych zabudowanych materiatéw i urzadzen,

4) zbior wszystkich protokotow badan i sprawdzen,

5) dzienniki budowy,

6) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

7) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

8) instrukcje eksploatacji/obstugi i konserwacji materiatéw, instalacji, i urzgdzen; instrukcja musi
zawierac istotne, petne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentéw informacje gwarantujgce
Zamawiajgcemu utrzymanie udzielonej gwarancji, jak réwniez opis wszelkich czynnosci
koniecznych do wykonywania w ramach czynnosci biezgcej obstugi i konserwacji,

9) zbiorcze zestawienie urzadzenh zawierajgce m.in. nazwe, oznaczenie producenta, oznaczenie
modelu, numer fabryczny, szczegétowe wskazania miejsca zabudowy, warto$¢ (netto oraz brutto),
okres gwarancji producenta,

10) karty gwarancyjne urzgdzen w oryginale,

11) dane potrzebne do sporzgdzenia dokumentow przejecia na majgtek Zamawiajgcego srodkéw
trwatych OT.

Dokumentacja powykonawcza winna zawieraé réwniez inne nie wymienione wyzej dokumenty
niezbedne do przeprowadzenia odbioru oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.
Catos¢ dokumentacji powykonawczej nalezy réwniez przekaza¢ w formie elektronicznej, w formacie
plikéw *.pdf, w dwoch ( 2 ) egzemplarzach na nosniku typu pendrive.
Zamawiajgcy po dokonaniu przez Inzyniera Kontraktu weryfikacji tj. sprawdzenia kompletnosci i
prawidtowosci oraz zatwierdzenia dokumentow o ktérych mowa w ust. 10 powota komisje odbiorows i
wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci obioru kohncowego robét budowlanych, jednak nie pdzniej niz
na 14 dni od daty dokonania zgtoszenia, pod warunkiem iz dokumentacja powykonawcza jest
kompletna i prawidtowa.

Niedopetnienie tgcznie czynnosci okreslonych w ust. 9 i 10, rownoznaczne jest z brakiem gotowosci do

odbioru koncowego.

Komisja moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci zostanie

stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét
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badz ujawnienia istnienia takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

Z przeznaczeniem, az do czasu zakonczenia robo6t badz usuniecia wad.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru zostanie spisany protokdét, zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez sporzadzona zostanie lista stwierdzonych podczas czynnosci

odbiorowych ewentualnych niezgodnos$ci, usterek, wad i nieprawidtowosci w realizacji przedmiotu

zamowienia, jak tez wskazany zostanie przez Zamawiajgcego termin na ich usuniecie.

Po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu Wykonawca poinformuje

Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego catosci zamdwienia. Wykonawca na potrzeby

odbioru korncowego catosci zamdwienia zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu co najmnie;:

1) osSwiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
Panstwowej Strazy Pozarne;j

2) protokét odbioru lub inny dokument potwierdzajacy pozytywng ocene Slaskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkéw co do wykonanych przez Wykonawce robét (jesli bedzie wymagany)

3) prawomocng bezwarunkowg decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Zamawiajgcy w razie stwierdzenia w trakcie odbioru ewentualnych wad, wyznaczy Wykonawcy termin

na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady niezwtocznie w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego. W przypadku nie zastosowania sie¢ Wykonawcy do powyzszego, Zamawiajgcy moze

powiadomi¢ pisemnie Wykonawce i powota¢ Wykonawce zastepczego w celu usuniecia wad, a

kosztami obcigzy Wykonawce. Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wady powotujac sie na

nadmierne koszty. Postanowienia zawarte w §8 ust. 4 - 23 umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy po dokonaniu przez Inzyniera Kontraktu weryfikacji tj. sprawdzeniu kompletnosci i

prawidtowosci oraz zatwierdzenia dokumentow o ktérych mowa w ust. 17 wyznaczy termin rozpoczecia

czynnosci obioru koncowego catosci zamowienia, jednak nie pdzniej niz na 7 dni kalendarzowych od

daty dokonania zgtoszenia.

Protokét odbioru przerobowego/koncowego robét, zatwierdzony przez Strony i Inzyniera Kontraktu bez

zastrzezen, stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury za roboty nim objete. Wzoér

protokotu odbioru przerobowego stanowi zatgcznik nr 1.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania do akceptacji Inzyniera kontraktu dokumentacji

rozliczeniowej, w tym faktur oraz protokotéw odbioréw, przed ich wystawieniem. Protokoty odbiorow

wraz z dokumentami odbiorowymi winny by¢ sktadane Zamawiajgcemu jako sprawdzone i podpisane

przez: Inzyniera Kontraktu oraz odpowiednio kierownika budowy oraz kierownikdw robot danej

specjalnosci.
§7
WYNAGRODZENIE | SPOSOB PLATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

....................... PLN (warto$¢ umowy)(SIOWNIE: .......ccccuveiiiiiiiiiiiesccieeceeecsiiree e e e esinneeeeee e e ennneeen, 0] 100),

W przypadku, kiedy wybdr najkorzystniejszej oferty (Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa)
prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
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1) warto$¢ netto za wykonanie cato$ci zamowienia................ooieai PLN;  (stownie:

2) wartos¢ podatku VAT ..., PLN; (stownie: .....cooooviiiiiiii , -1100),

2. Wynagrodzenie ryczaittowe za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji i zmianom, z
wyjatkiem przypadkéw opisanych w niniejszej umowie.

3. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego
wykonania zaméwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w dokoumentacji
postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy (w szczegodlnosci w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiarach robét), jak rowniez w
niej nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia, w tym w szczegdlnosci: koszty zakupu
materiatdw, koszty ogledzin, przegladéw koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z usuwaniem
wyniktych wad i usterek oraz przeglagdu gwarancyjnego i pogwarancyjnego catosci wykonanych robot,
koszty zuzycia wody i energii elektrycznej, koszty wykonania wymaganych wtasciwymi przepisami préb,
badan, pomiaréw i sprawdzen, koszty uzyskania od wtasciwych organdéw oraz gestoréw sieci
odpowiednich zaswiadczen, w szczegodlnosci koszty odbioru urzgdzen, koszty odbioréw (w tym
dokonywanych przez gestoréw sieci), sprawdzen i dopuszczehn przez Urzad Dozoru Technicznego,
koszty czynnosci i dokumentow niezbednych do zgtoszenia i przeprowadzenia odbiorow przez organy
zewnetrzne 1. Slgskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Panstwowg Straz Pozarng,
Panstwowg Inspekcje Sanitarng, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, itp., koszt
ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy, tablic informacyjnych, koszty dojazdu, wynagrodzenia
pracownikow, sprzetu, dokumentacji powykonawczej, zabezpieczenia robdt, uzyskania wymaganych
decyzji i wszelkie prace, rowniez te nie wymienione w dokumentach opisujgcych przedmiot zaméwienia
jak wszelkie roboty towarzyszgce i zabezpieczajace, lecz konieczne do wykonania na podstawie
obowigzujgcego prawa, w tym przepisow techniczno-budowlanych oraz wiedzy technicznej w taki
sposob aby przedmiot zaméwienia spetniat cel jakiemu ma stuzyé, a takze wszelkie podatki (takze
nalezny podatek VAT). Wynagrodzenie uwzglednia réwniez ewentualne przychody ze sprzedazy
surowcow wtornych, pozyskanych w wyniku robét demontazowych i rozbidérkowych oraz ewentualne

marze i opusty.

»

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamodwienia nie moze byc¢

podstawg do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1 powyze;j.

5. Zaptata wynagrodzenia nastgpi po faktycznym wykonaniu robodt/ustug, potwierdzonych protokotem
odbioru przerobowego/koncowego podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron i Inzyniera
Kontraktu.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie odpowiadajgce stopniowi
zaawansowania robot, stwierdzone protokotem sporzgdzonym przy udziale Inzyniera Kontraktu.

7. Rozliczenie za wykonane roboty nastepowac bedzie czesciowo, na podstawie faktur czesciowych oraz

faktury koncowej, do kwoty stanowigcej nie wiecej niz 90% wartosci umowy. Pozostata kwota

wynagrodzenia tj. 10 %, w tym za ustuge obejmujgcg uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego

towarow i ustug, umowa zostanie zawarta na kwote netto w odpowiedniej wysokosci, natomiast nalezny podatek
VAT Zamawiajgcy odprowadzi we wiasnym zakresie.
6Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu, wyptacona zostanie na podstawie faktury
koncowej, po dokonaniu odbioru koncowego catosci zamowienia, potwierdzonego stosownym
protokotem odbioru.

Ptatnos¢ czesciowa odbywaé sie bedzie miesiecznie po faktycznym wykonaniu danego zakresu robét
potwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego protokotem przerobowym.

Wartos¢ faktur czesciowych zostanie okreslona na podstawie przekazanych Zamawiajgcemu
szczegotowych kosztoryséw ofertowych (kalkulacji szczegdtowych) opracowanych na podstawie
przedmiaréw robot stanowigcych zatgczniki do dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy.

Warunkiem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu przerobowego jest dostarczenie przez
Wykonawce odpowiednich protokotéw odbioru (przerobowych) tych samych robét przeprowadzonych
pomiedzy Wykonawcag a podwykonawcami i podwykonawcami, a dalszymi podwykonawcami wraz z
wystawionymi na ich podstawie dokumentami ksiegowymi (np. faktura VAT, rachunek, itp.)
Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w
terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej faktury.

Za date dokonania zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug.

Wykonawca oswiadcza, iz wskazany przez niego w ust. 11 rachunek bankowy, na ktéry ma byc¢
dokonywana ptatnos¢ jest rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe i zostat zgtoszony do wtasciwego urzedu skarbowego.
Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajgcego o wykresleniu jego
rachunku bankowego z wykazu, o ktérym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub o
utracie statusu czynnego podatnika VAT. Naruszenie powyzszego obowigzku skutkuje powstaniem
roszczenia odszkodowawczego do wysokosci poniesionej szkody.

Jezeli rachunek bankowy nie zostat uwidoczniony w wykazie, o ktérym mowa w ust. 15, Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos¢ wstrzymania ptatnosci z tytutu wykonanego zamodwienia do momentu
ustalenia okoliczno$ci sprawy i wskazania rachunku bankowego, ktéry bedzie umozliwiat uznanie danej
ptatnosci za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepiséw podatkowych. Wstrzymanie pfatnosci
nie spowoduje zadnych ujemnych nastepstw dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci nie bedzie
zrodtem roszczenia o zapfate odsetek za opdznienie w piatnoscilub kar umownych na rzecz
Wykonawcy.

Zamawiajgcy przy dokonywaniu ptatnosci ma prawo zastosowa¢ mechanizm podzielonej ptatnosci, o
ktérym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2020 r. poz.
106, z pozn. zm.).’

W razie opoznienia w ptatnosci Wykonawca ma prawo zgda¢ zaptaty odsetek ustawowych za
opoOznienie w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalnosci Swiadczenia do dnia zapfaty, z

zastrzezeniem ust. 16.

7Zapis bedzie miat zastosowanie, w przypadku wystgpienia towaréw lub ustug wymienionych w zatgczniku 15 do
ustawy o podatku od towardw i ustug (tzw. mechanizm podzielonej ptatnosci).
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W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce z udziatem podwykonawcy, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani na podstawie doreczonych im rachunkoéw lub
faktur, do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy lub ustugi z zachowaniem terminéw ptatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

Najpozniej na czternascie (14) dni przed uptywem terminu ptatnosci, o kiérym mowa w ust. 11,
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu niebudzgce watpliwosci dowody (tj. czytelne kopie dokumentéw
ksiegowych - faktur, potwierdzen dokonania przelewu, rachunkoéow itp.), potwierdzajgce wyptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz oswiadczenie
podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) o dokonaniu pfatnosci podwykonawcy (lub dalszemu
podwykonawcy). Nieztozenie ww. dowoddw zaptaty w wymaganym terminie skutkowaé bedzie
wstrzymaniem wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu ich przedtozenia Zamawiajgcemu. Zaptata wstrzymanej
czesci wynagrodzenia nastgpi w terminie do 7 dni od daty przedstawienia Zamawiajacemu ww.
dowodow zaptaty. Nie przedtozenie ww. dowodow zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nie moze stanowi¢ podstawy do dochodzenia przez Wykonawce odsetek od czesci niewyptaconego mu
wynagrodzenia.

W przypadku gdy zakres odebranych podwykonawcy robét stanowi rozliczenie koncowe z tym
podwykonawcg to Wykonawca =zobowigzany jest przed wyptatg naleznego wynagrodzenia,
wynikajgcego z faktury koncowej, do przedtozenia potwierdzenia zaptaty catosci naleznego (zaréwno
wymagalnego, jak i niewymagalnego) wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kitéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, pod warunkiem, ze Wykonawca w terminie siedmiu (7) dni od poinformowania go o
powyzszym fakcie nie zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku
dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie, ktérego bezposredniej zaptaty dokona Zamawiajacy bedzie dotyczylo wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.
Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 22 powyzej, uwag w
zakresie zasadnosci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty;
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

§8
REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu
umowy na zasadach okreslonych w K.C. z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przystugujg Zamawiajacemu
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji — wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie
gwaranc;ji lub ofercie Wykonawcy, a sprzeczne z powyzszym, uwaza si¢ za bezskuteczne wobec Stron.
Termin rekojmi jest réwny terminowi gwarancji wskazanemu w §9 ust. 5 umowy. Bieg terminu
rozpoczyna sie¢ w dacie podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru kohcowego przedmiotu
umowy.

Roszczenie o usuniecie wady lub wymiane przedmiotu umowy lub jego czesci na wolny od wad
przedawnia sie z uptywem roku liczgc od dnia stwierdzenia wady.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie faksem (nr ........ ) i/lub mailowo (e-mail: ......... ) i/lub
pisemnie na adres Wykonawcy.

W terminie okre$lonym w ust. 4 Zamawiajgcy moze ztozy¢é oswiadczenie o odstgpieniu od umowy albo
obnizeniu ceny z powodu wady przedmiotu umowy lub jego czesci. Jezeli Zamawiajgcy zazgdat
wymiany przedmiotu umowy lub jego czesci na wolny od wad lub usunigcia wady, bieg terminu do
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy albo obnizeniu ceny rozpoczyna sie z chwilg
bezskutecznego uptywu terminu do wymiany przedmiotu umowy lub jego czesci lub usuniecia wady.
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. W razie dochodzenia przed sgdem
albo sgdem polubownym jednego z uprawnien z tytutu rekojmi termin do wykonania innych uprawnien,
przystugujgcy Zamawiajgcemu z tego tytutu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakonczenia
postepowania.

W przypadku wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten
biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Jezeli przedmiot umowy lub jego czes¢ ma wade Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu
ceny albo odstgpieniu od umowy, chyba, ze Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w terminie
14 dni od dnia zgtoszenia wady i bez nadmiernych niedogodnosci dla Zamawiajgcego wymieni rzecz
wadliwg na wolng od wad albo wade usunie z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 10. Ograniczenie
to nie ma zastosowania, jezeli przedmiot umowy lub jego cze$¢ byta juz wymieniony/-a lub naprawiony/-
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a przez Wykonawce albo Wykonawca nie uczynit zado$¢ obowigzkowi wymiany przedmiotu umowy lub
jego czesci na wolny/-g od wad lub usuniecia wady.

Jezeli przedmiot umowy lub jego czes¢ ma wade, Zamawiajacy moze zgdac¢ jego wymiany na wolny od
wad albo usunigcia wady. Usuniecie wady lub wymiana wadliwego przedmiotu umowy lub jego czesci w
terminie rekojmi odbywac sie bedzie bezptatnie (dotyczy to wszelkich czynnosci podjetych w zwigzku z
usunieciem wady), w terminach kazdorazowo ustalonych przez Strony umowy, jednak nie dtuzszych niz
14 dni od daty otrzymania wezwania do ich usuniecia lub przyjecia zgtoszenia o ich usunieciu
(faksem,e-mailem lub pisemnie), a w przypadku wad zagrazajgcych zyciu, mieniu lub pogorszeniu
stanu Srodowiska — bezzwtocznie.

W  przypadku wystgpienia  obiektywnych  przyczyn technicznych lub  technologicznych
uniemozliwiajgcych usunigcie usterek w ww. terminie Zamawiajgcy dopuszcza ich usuniecie w innym
uzgodnionym przez strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w ww. terminie Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usunigcie
osobie trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia
wad i usterek osobie trzeciej Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce co najmniej na trzy (3) dni wczesniej.
Koszt usunigcia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczeh o
naprawienie szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Potwierdzenie przez Strony usuniecia wad albo os$wiadczenia Zamawiajgcego o wyborze innego
uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu rekojmi, wymaga zawsze formy pisemne;j.

Za wade istotng uwaza sie wade czynigcg przedmiot umowy niezdatnym do zwyktego uzytku lub
sprzeciwiajaca sie wyraznie umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o przystgpieniu do usuwania wady lub
usterki. Usuniecie wady bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez
Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu.

Dochodzenie roszczen z tytutu rekojmi mozliwe jest takze po uptywie terminu rekojmi, w przypadku
zgtoszenia wady przed jego uptywem.

Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady spowodowane wykonaniem
istotnych napraw i przerébek przez osoby nieupowaznione, bez zgody Wykonawcy oraz w przypadku
uzytkowania przedmiotu Umowy niezgodnie z instrukcjami eksploatacji i konserwacji Wykonawcy.
Koszty materiatldow eksploatacyjnych, jezeli ich zuzycie nastgpi przed czasem (cyklem zycia produktu)
przewidzianym przez producenta materiatu w okresie udzielonej rekojmi, pomimo ich prawidtowej,
zgodnej z wytycznymi producenta eksploatacji, bedzie ponosit Wykonawca (1j. koszty zakupu ww.
materiatéw eksploatacyjnych oraz ich wymiany). W pozostatych przypadkach koszty te ponosi¢ bedzie
Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladach gwarancyjnych organizowanych przez
Zamawiajgcego. Czestotliwos¢ przegladdw uzalezniona bedzie od ilosci wystepujgcych w trakcie okresu
obowigzywania rekojmi wad i usterek — przewiduje sie zwotywanie przegladéw nie czesciej niz raz na

rok w przypadku braku zgtoszenh wystgpienia wad lubi usterek.
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21. Koszty ogledzin, przegladéw koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z usuwaniem wyniktych wad i
usterek oraz przegladu gwarancyjnego i pogwarancyjnego catosci wykonanych robét bedzie ponosié
Wykonawca.

22. Koszty przegladéw gwarancyjnych i przeglagdu pogwarancyjnego urzgdzen, niezbedne do dochowania
przez Zamawiajgcego warunkéw gwarancji producenta ponosi¢ bedzie Zamawiajgcy, z zastrzezeniem,
iz warunki te nie mogg narusza¢ prawa Zamawiajgcego do swobody zawierania umoéw, jak réwniez
powodowac nadmiernych (tj. wyzszych niz w przypadku analogicznych urzgdzen innych producentéw)
kosztow dla Zamawiajgcego.

23. Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie wtasciwego kierownictwa nad
realizacjg prac zwigzanych z ich usunigciem w okresie rekojmi i gwarancji, wedlug zasad

obowigzujgcych w okresie realizacji zamoéwienia.

§9
GWARANCJA

1. Wykonawca gwarantuje najwyzszg jako$¢ przedmiotu umowy zwtaszcza w zakresie:
1) zgodnosci z niniejszg umowa,
2) zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami technicznymi oraz normami panstwowymi,
3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
2. W zwigzku z powyzszym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne oraz
awarie wywotane wadg fizyczng ujawnione w okresie gwarancyjnym, a takze za ich usuniecie.
3. Warunki gwarancji okresla niniejsza umowa, K.C., oferta Wykonawcy oraz przekazane Zamawiajgcemu
dokumenty gwarancyjne, dotyczace materiatéw, stanowigce integralng cze$¢ umowy.
4. W przypadku rozbieznosci postanowien, pierwszenstwo majg postanowienia korzystniejsze dla
Zamawiajgcego.
5. Wykonawca udziela ......... miesigcznej’ gwarancji na wykonane roboty budowlane. Na zastosowane
materiaty, urzadzenia itp., Wykonawca udziela gwarancji co najmniej zgodnie z gwarancjg producenta.
6. Termin gwarancji rozpoczyna sie¢ w dacie podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego.

7. Postanowienia zawarte w § 8 ust. 4 do 23 umowy stosuje sie odpowiednio.

§ 10
KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczane bedg kary umowne, bez
wzgledu na to czy szkoda faktycznie zaistniata.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

8 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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z tytutu odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn za ktére odpowiada
Wykonawca, w szczegolnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy Ilub rozwigzania umowy na
podstawie §11 ust. 3 pkt 2) umowy — w wysokosci 20% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 7 ust. 1
umowy; Odstgpienie od umowy pozostaje bez wptywu na obowigzek zaptaty Zamawiajacemu kar
umownych i odszkodowan naleznych do dnia odstgpienia oraz prawo do dochodzenia roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi na prace wykonane do dnia odstagpienia,

za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zakonczeniu przedmiotu umowy liczgc od dnia, kiedy przedmiot
umowy zgodnie z umowag winien by¢é wykonany - w wysokosci 0,15 % wartosci umowy, o ktérej mowa w
§ 7 ust. 1 umowy,

za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zakonczeniu catosci rob6t budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot zamowienia liczac od dnia, kiedy roboty budowlane zgodnie z umowg winny by¢ wykonane -
w wysokosci 0,15 % wartosci umowy, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy,

za kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych podczas czynnosci odbioru
koncowego (obejmujgcych catos¢ robot sktadajgcych sie na zakres zaméwienia), liczac od nastepnego
dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie tych wad — w wysokosci 0,05 % warto$ci umowy, o
ktorej mowa w § 7 ust. 1 umowy,

za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w usunigciu wad w okresie gwarancji i rekojmi,liczonego od
nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie tych wad — w wysokosci 0,05%
wartosci umowy, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy,

za przystgpienie do robot przez podwykonawce (lub dalszego podwykonawce), dla ktérego umowy o
podwykonawstwo (lub dalsze podwykonawstwo) Wykonawca nie uzyskat akceptacji — w wysokosci
50.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (lub dalsze
podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytutu nieprzediozenia, w terminie okreslonym w §3 ust. 11 i 14, poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo (lub dalsze podwykonawstwo) lub jej zmiany - w wysokosci
500,00 zt za kazdydzien opdznienia, liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na jej
przedtozenie;

w przypadku braku zmiany umowy w okolicznos$ciach, o ktérych mowa w § 3 ust.15 — 5.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

za brak zaptaty lub nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za wykonane
ustugi, dostawy bgdz roboty budowlane za kazdy dzien opdznienia w stosunku do umownego terminu
ptatnosci,

w przypadku koniecznosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,1% wartosci umowy, o ktérej mowa w
§ 7 ust. 1 za kazde zdarzenie.

za powierzenie wykonywania czynnosci okreslonych w §1 ust. 11 osobie niezatrudnionej na podstawie
umowy o prace lub nieprzediozenia dokumentéw, o ktérych mowa w §1 ust. 13pkt 2)-4) lub
przedtozenia dokumentoéw niepotwierdzajgcych spetnienia wymogu, o ktérym mowa w §1 ust. 11 lub
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przedtozenia ich w liczbie mniejszej niz wynikajgca z oswiadczenia, o ktérym mowa w §1 ust. 13 pkt 1) —
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

W przypadku nie przedstawieniaprzez WykonawceZamawiajagcemu najpozniej w ostatnim dniu
obowigzywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
przedmiotowego ubezpieczenia,) dowodu jej przedtuzenia i/lub dowoddéw potwierdzajgcych optacenie
naleznych z tego tytutu skladeklub dowodu potwierdzajgcego optacenie kolejnej raty sktadki (w
przypadku ptatnosci w ratach) albo przedstawienia polisy (lub innego dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) na kwote nizszg niz okreslona w § 4 ust. 2 pkt 1) umowy -
w wysokosci 2.500,00 zt za kazdy dzien opdznienia.

w przypadku utraty przez Zamawiajgcego dotacji (lub jej czesci) z powodu niewykonania zakresu
rzeczowo-finansowego wynikajacego z harmonogramu z winy Wykonawcy -w wysokosci utraconej
przez Zamawiajacego dotacji (lub jej czesci),

za zabudowanie materiatu lub urzgdzenia bez uzyskania wczesniejszej akceptacji na jego zabudowanie
- w wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

za kazdy dzieh zwitoki w przejeciu terenu budowy, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego —
w wysokosci 0,1% warto$ci umowy, o ktérej mowa w § 7 ust. 1,

za opoznienie w przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2(lub
jakiegokolwiek z nich)— w wysoko$ci5.000,00 zt za kazdy dzieh opdznienia,

z tytutlu nieusprawiedliwionej nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy na spotkaniu, dla ktérego
ustalono termin (dot. m.in. narad koordynacyjnych, narad roboczych, czynnosci odbioru koncowego dla
ktérych ustalony zostattermin spotkania, kontroli majgcej na celuuzyskanie decyzji pozwalajgcej na
uzytkowanie obiektu, odbioréw dokonywanych przez organy/jednostki zewnetrzne) wysokosci 2.500,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek;nieusprawiedliwione spoznienie, wynoszace wiecej niz 15 min.
uznane bedzie za nieusprawieliwiong nieobecnosc,

tytutu nieusprawiedliwionej nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy w ramach obowigzkowych
pobytéw na terenie inwestycji, 0 ktérych mowa w §5 ust. 5 pkt 1) lub 2)— w wysokosci 500,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

za nieprzestrzeganie przepisdow lub zasad bezpieczenstwa i higieny pracy (w tym niespetnienie
obowigzku wygrodzenia terenu budowy zgodnie z §4 ust. 12 pkt 5) umowy) - w wysokosci 5.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedtozenie informacji dotyczacej ilosci oséb uczestniczacych w realizacji zamoéwienia w formie i
terminie, o ktérym mowa w §5 ust. 12 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek

3. taczny limit kar umownych, jakich Zamawiajagcy moze zgda¢ od Wykonawcy ze wszystkich tytutow

przewidzianych w ust. 2, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.

4. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga zgda¢ odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

5. W przypadku spowodowania przez Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajgcego przy realizacji

przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowa, na podstawie ktérej Wykonawca

zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie za powstate szkody.
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Wysokos$¢ odszkodowania zostanie pomniejszona o warto$¢ otrzymanego przez Zamawiajgcego
odszkodowania z tytutu ubezpieczenia.

Ewentualne naleznosci z tytutu kar umownych lub odszkodowarn Wykonawca zaptaci na rachunek
bankowy Zamawiajgcego wskazany w nocie obcigzeniowej, w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. W
przypadku opdznienia w ptatnosci Zamawiajgcy potraci je z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli kary umowne lub odszkodowanie nalezne Zamawiajgcemu z tytutu niniejszej umowy nie moga
zosta¢ uiszczone zgodnie z postanowieniami ust. 7, zostang potrgcone z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy.

§ 11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej umowy
Zamawiajgcy ma prawo wedle wlasnego uznania zachowujgc prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy
odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zajsciu
ktorejkolwiek z ponizszych okolicznoéci:

1) Wykonawca nie przystgpi do przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,

2) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego,

3) Wykonawcaprzerwat prowadzenie robdt na okres diuzszy niz 21 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego

4) Nastgpita zwioka Wykonawcy w realizacji zadan lezacych na $ciezce krytycznej zamodwienia
wynoszgca tgcznie wigcej niz 30 dni w stosunku do terminu umownego, pomimo opracowania
aktualizacji harmonogramu oraz podjecia dziatan przedstawionych w zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego programie naprawczym,

5) gdy Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢éuczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

6) gdy Wykonawca pozostaje w zwioce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia realizacji Umowy,

7) gdy Zamawiajgcy trzykrotnie naliczyt kary umowne Wykonawcy,

8) gdy Wykonawca wyrzgdzit szkode w mieniu Zamawiajgcego i nie naprawit jej w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego,

9) Wykonawca nie zapewnia wtasciwego nadzoru nad realizacjg robét, w tym w ramach obowigzkowych
pobytéwkierownika budowy oraz kierownikéw robét,

10) gdy Wykonawca nie okazat na zadanie Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie
przez osoby uczestniczgce w wykonywaniu zamdéwienia uprawnien (kwalifikacji, prawa wykonywania

zawodu), wymaganych zgodnie z dokumentacjg postepowania poprzedzajacego zawarcie niniejszej
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umowy lub, gdy osoby te nie posiadajg wymaganych uprawnien lub, gdy na zgdanie Zamawiajacego,
Wykonawca nie przedtozyt dokumentéw lub przediozone dokumenty nie potwierdzajag wymaganego
doswiadczenia oséb zgodnie z zapisami dokumentacji postepowania poprzedzajgcego zawarcie
niniejszej umowy,

11) gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia zgodnie z wymaganiami §17lub przedtozyt jg na
kwote nizszg niz okreslona w niniejszej umowie badz nie przediozyt wiasciwego dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia lub optacenia sktadki,

12) w razie koniecznosci:

a) 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich pfatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

13) Wykonawca nie posiada lub utracit wiasciwosci, ktére zgodnie z postanowieniami umowy i
dokumentaciji, o ktérej mowa w §1 ust. 1, sg konieczne dla realizacji przedmiotu umowy,

14) gdy Wykonawca podzleca catos$¢ lub czesc¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy badz jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

15) gdy Wykonawca nie dokonat prawidtowego powierzenia danych osobowych pomimo wczes$niejszego
wezwania Zamawiajgcego, zgodnie z §16 ust. 6 Umowy,

16) w przypadku ujawnienia w trakcie odbioru koncowego niemozliwej do usunigcia wady istotnej
przedmiotu Umowy, ktéra uniemozliwia uzytkowanie obiektu.

17) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych brak mozliwosci wykonania Umowy,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia;

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach.

3. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére
cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;j.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy/ rozwigzaniu umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemne;.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:
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1) niezwlocznie wstrzymac wykonywanie robot, poza robotami majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci
a takze zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) przygotowa¢ protokdt stanowigcy inwentaryzacje  wykonanych rob6t oraz  zestawienie
niewykorzystanych materiatow na dzien odstgpienia od Umowy.

6. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i
dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior
jednostronny. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét wraz z ksigzka ich obmiaru wg stanu na
dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

7. Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
z kosztoryséw ofertowych ztozonych zgodnie z §4 ust. 2, pkt 5), pomniejszone o0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze a takze pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzagdzenia nienadajgce si¢ do wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na
zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem

od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

§12
ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. W przypadku zaistnienia sporu co do okolicznosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 4 umowy, Strony mogg
sie zwrdci¢ do niezaleznego rzeczoznawcy, w celu ustalenia okolicznosci, ktére spowodowaty szkode,
chyba Ze uzyskanie takiej opinii jest niemozliwe.

2. Jezeli w trybie ust. 1 powyzej zostanie ustalone, ze szkoda zaistniata wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajgcy ma prawo do zadania stosownego odszkodowania
w trybie przewidzianym w § 10 ust. 4 umowy; ponadto Wykonawca ponosi koszty uzyskania opinii
rzeczoznawcy.

3. Jezeli w trybie ust. 1 powyzej zostanie ustalone, ze szkoda zaistniata wskutek okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, Zamawiajgcy ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy,

co nie wytgcza dalszego prowadzenia przez niego sporu przed sgdami powszechnymi.
§13
CESJA

1. Wykonawca nie moze bez wczesniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego przelewacé
lub przekazywa¢ w catosci albo w czesci innym osobom jakichkolwiek swych obowigzkéw lub uprawnien
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wynikajgcych z niniejszej Umowy, w szczegdlnosci w formie cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niej lub udziatu w
niej, na osoby trzecie.

2. Whyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy do ingerowania przez osoby trzecie
bedace strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu wierzytelnosci, we wzajemne rozliczenia

miedzy Stronami Umowy, terminy pfatnosci, odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

§14
ZMIANY UMOWY

1. Zmiany postanowien niniejszej umowy mogg nastgpi¢ wytgcznie w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych i pod rygorem
niewaznosci wymagajg formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

2. Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z dyspozycjg przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp moze wyrazic¢
zgode na dokonanie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji umowy lub innych terminéw umownych, jesli
koniecznos¢ ta nastgpita na skutek okolicznosci, nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

2) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych terminéw umownych, jezeli ich
przesuniecie jest wynikiem opéznieh w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wtasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w tym m.in.:

a) w przypadku wystgpienia opéznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje
powinny zostaé wydane (w tym w uzyskaniu ostatecznej akceptacji Slaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw wykonanych préb ,in situ” prac malarskich
elewagiji i/lub polichromowanych mazerunkdéw wewnetrznych),

b) w sytuacji braku mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ,

3) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji zamoéwienia w przypadku wystgpienia szkdéd oraz
nastepstw nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych pracownikéw i 0séb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych na terenie budowy,

4) Kkoniecznosci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych terminéw umownych, ktéra jest
wynikiem wystgpienia sity wyzszej, o ktérej mowa w §19.

5) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych terminédw umownych, jesli
konieczno$¢ ta nastgpita na skutek okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w

szczegolnosci stanowi nastepstwo:

a) koniecznosci wprowadzenia zmian lub usuniecia bledéw w dokumentacji projektowej,
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b) braku przygotowania lub braku mozliwosci przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi
na istotne czynniki uniemozliwiajgce podjecie robét budowlanych,
c) koniecznosci dokonania zmiany w obszarze finansowania inwestycji, zmiany umowy
o dofinansowanie itp.,
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci majg lub bedg moglty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminéw umownych;
konieczno$ci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych termindéw umownych, jezeli ich
przesunigcie jest wynikiem wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, w tym udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opo6zniajg realizacje przedmiotu Umowy tudziez
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
inwestycjami czy robotami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
zmiany lub rezygnacji z podwykonawcéw, na zasoby ktérych Wykonawca powotat sie na
zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Pzp w celu spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, z zastrzezeniem, Zze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia, zmiany zakresu
robét powierzonych ww. podwykonawcom,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy o dofinansowanie inwestycji
w zakresie majgcym wptyw na realizacje umowy,
koniecznosci wprowadzenia robot zamiennych w rozumieniu i na zasadach okreslonych w §18
Umowy
odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robét zbednych do wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng w ramach tzw. robot
zaniechanych, o ktéorych mowa w § 18 Umowy, co skutkowaé moze obnizeniem

wynagrodzenia naleznego Wykonawcyz zastrzezeniem postanowien §18 ust. 9;

3. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie wymagajg aneksowania Umowy nastepujgce zmiany:

1

2)
3)
4)

zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych zwigzanych z
obstugg administracyjno — organizacyjng Umowy,

zmiany danych rejestrowych,

zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

zmiany podwykonawcow, na zasoby ktorych Wykonawca nie powotywat sie na zasadach art.

22a ust. 1 ustawy Pzp w celu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

§15

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

1. Strony mogg dokonaé zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w formie pisemnego

aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
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2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o

ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 2 - 15, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy

przez Wykonawce.

2.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej
mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie odnosic sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie
z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od
towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarow i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a
warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2) lub
3), bedzie obejmowac wytagcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej
nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w
zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub
dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spoftecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen osob zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zaméwienia, do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia oséb
zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamoéwienia, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia
os6b zatrudnionych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia os6b zatrudnionych do przedmiotu
zamowienia, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4),
bedzie obejmowaé wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej

nastgpita zmiana kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z zawarciem umowy o
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prowadzenie pracowniczych planéw kapitatlowych, o ktérej mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4

pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

sume wzrostu kosztéw realizacji przedmiotu umowy wynikajgcg z wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktorych mowa w zdaniu

poprzedzajgcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z

realizacjg przedmiotu umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony

z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z

uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktdrej nastgpita badz
nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3), jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim

zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) oséb zatrudnionych przez
Wykonawce do realizacji przedmiotu zamoéwienia, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w
jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt
2), lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) oséb zatrudnionych przez
Wykonawce do realizacji przedmiotu zamodwienia, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane zrealizacja przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3).

W przypadku zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4) Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane

wynagrodzenia przedstawia sposob i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3), jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on

uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz

21 dni, dokumentow, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty

wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 10 pkt 2).

W terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 9, Strona, ktéra otrzymata

wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze

kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o

niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 9. W

takim przypadku przepisy ust. 10 - 13 oraz 15 stosuje sie odpowiednio.
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15. Zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie

zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§16
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
O ile bedzie to potrzebne do prawidtowego wykonania umowy, Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 28

ust. 3 RODO powierzy Zamawiajacemu przetwarzanie danych osobowych, ktérych jest Administratorem

lub Przetwarzajgcym.

. Wykonawca jest swiadomy, ze charakter i cel przetwarzania danych osobowych jest okreslony rolg

podmiotu przetwarzajgcego — Zamawiajgcego, ktéry zgodnie z definicjg legalna, wynikajgcg z art. 2 pkt
12 ustawy Pzp jest podmiotem zobowigzanym do stosowania ustawy Pzp. Charakter przetwarzania
danych osobowych wynika z obowigzku prawnego cigzgcego na Zamawiajgcym, zgodnie z ktérym w
przypadku, gdy Zamawiajgcy przewiduje wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
oraz inne wymagania okreslone w warunkach danego zamowienia, powinien rowniez weryfikowac
poprawnos$¢ ich realizacji przez Wykonawce oraz podejmowac s$rodki prawne (chociazby w drodze
stosowania odpowiednich sankcji umownych) w przypadkach niespetnienia tych wymagan.

Wykonawca os$wiadcza, iz wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec o0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego i realizacji niniejszej umowy.

Zakres powierzonych danych osobowych Wykonawca okreéli w przedtozonej Zamawiajgcemu umowie
powierzenia lub innym instrumencie prawnym w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO. Wykonawca powierzy
Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe na warunkach i w zgodzie z
aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa oraz tresciag umowy powierzenia danych
osobowych przedtozonej przez Wykonawce. Zamawiajgcy oswiadcza, iz znane mu sg zasady
przetwarzania danych osobowych wynikajgce z przepiséw RODO oraz z ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) dalej: ,UODO".

W przypadku, kiedy Wykonawca nie dokona powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z
przepisami art. 28 RODO oraz w terminie okreslonym w ust. 5, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin dla dokonania tej czynnosci. W wyznaczonym, dodatkowym okresie Zamawiajacy
zawiesi wykonywanie czynnosci w ramach niniejszej umowy, ktére wiazg sie z przetwarzaniem danych
osobowych. Po bezskutecznym uptywie ww. dodatkowego terminu, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami §11 ust.
1.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony danych osobowych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1781) oraz RODO. Przetwarzanie danych osobowych, ktérych Zamawiajacy jest Administratorem
lub Przetwarzajgcym nastgpi zgodnie z warunkami ustalonymi w Umowie powierzenia danych

osobowych, ktéra zostanie zawarta wraz z niniejszg umowg
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§17
UBEZPIECZENIE | ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej w zakresie obejmujgcym co najmniej przedmiot zamoéwienia na
caly okres realizacji Umowy obejmujgcg szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim w
zwigzku z prowadzonymi pracami z sumg gwarancyjng na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia nie mniejszg niz: 5.000.000,00 zi(stownie: pie¢ miliondw zt, 00/100) ze szczegdinym
uwzglednieniem nastepujacych ryzyk:

a) szkody w mieniu przekazanym Wykonawcy celem realizacji przedmiotu zaméwienia,

b)  szkody w mieniu otaczajgcym i przylegajacym do placu budowy,

c) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu

odpowiedzialnosci cywilnej

d) szkody wyrzadzone przez podwykonawcoéw,
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej
mowa powyzej przez caty okres realizacji zaméwienia. W przypadku wygasniecia terminu
obowigzywania polisy Wykonawcy zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu najpézniej w
ostatnim dniu jej obowigzywania, dowodu potwierdzajgcego jej przedtuzenie lub nowej polisy lub innego
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 5
000 000,00 zt (poswiadczonego za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce) wraz z dowodami
potwierdzajgcymi optacenie naleznych z tego tytutu skiadek. W przypadku ptatnosci w ratach,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowdd optacenia skfadki ubezpieczenia najpdzniej nastepnego
dnia po dacie wymagalnosci ptatnosci kolejnej raty.
W razie niedochowania powyzszego obowigzku Zamawiajgcy moze: nie dopusci¢ Wykonawcy do
realizacji przedmiotu umowy, a takze natozy¢ kare umowng, zgodnie z §10 ust. 2 pkt 13). Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne skutki wynikle z zaniechania optacania sktadek w okresie
realizacji Przedmiotu Umowy.
W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwrdci sie do Zamawiajgcego z roszczeniami dotyczgcymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkdow zwigzanych bezposrednio lub posrednio z
wykonywaniem robét budowlanych Zamawiajgcy powiadomi o tym niezwtocznie Wykonawce.
Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkoéd, kosztow i wydatkdw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robo6t budowlanych, powstatych w szczegdlnosci w
wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem $miertelnym, i dlugotrwatg
chorobg ktérejkolwiek z osob zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawcéw;
2) utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, Podwykonawcéw oraz oso6b przez nich

zatrudnionych;
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3) utraty lub uszkodzenia majgtku oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wtgcznie
ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwatg chorobg oséb trzecich;
4) utraty lub uszkodzenia robot budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposdb.
6. Jezeli Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osoéb trzecich w
przypadkach okreslonych w ust. 5 Wykonawca niezwtocznie zwrdci je Zamawiajgcemu, na zasadach
okreslonych w § 10 ust. 5.

§18

ROBOTY ZAMIENNE, DODATKOWE, ZANIECHANE

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$s¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg oraz niezbednych
robét dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien robét przepisami, wykonania przedmiotu Umowy.

2. Przez roboty zamiennenalezy rozumie¢ roboty bedgce nastepstwem rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, jako wykonanie elementu wystepujgcego w
dokumentacji projektowej, ale w sposdb odmienny, niz to pierwotnie opisano, czyli na podstawie rozwigzania
zamiennego w stosunku do przewidzianego w projekcie.

3. Wykonanie robét zamiennychjest mozliwe, jezeli:

1) na rynku pojawity sie nowe technologie wykonania robét, materiaty, wyposazenie, urzadzenia nowej
generacji umozliwiajgce poczynienie oszczednosci w zakresie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy;

2) koniecznos$¢ ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci
z zasadami wiedzy technicznej lub stanem terenu budowy spowodowanym w szczegodlnosci
odmiennymi od pierwotnych zatozen, warunkami geologicznymi, geotechnicznymi lub hydrologicznymi,

3) materiaty lub urzadzenia wskazane w dokumentacji projektowej nie sg juz dostepne na rynku - fakt ten
Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢, a Inzynier Kontraktu potwierdzi¢ na pismie;

4) zastosowane jako zamienne materiaty lub urzadzenia majg nie gorsze parametry techniczne niz
materiaty lub urzadzenia skazane w dokumentac;ji projektowej jako przyktadowej;

5) wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest nastepstwem zmiany przepisow prawa powszechnie
obowigzujgcego majgcych wptyw na wykonanie Umowy

4. Wykonawca nie moze odmodwi¢ wykonania robot zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiajgcego.
Wyrazenie zgody na wykonanie rob6t zamiennych na wniosek Wykonawcy stanowi uprawnienie
Zamawiajgcego, a nie jego obowigzek. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych nastgpi w formie aneksu do
Umowy, na podstawie przestanki zmiany Umowy z §14 ust 2 pkt 9).

5. Rozliczenie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg zostanie dokonane
na podstawie kosztorysu réoznicowego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wiec roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana;

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej;

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami robét z pkt 1 2;

4) wyliczen ww. cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokonaé w oparciu o nastepujace zatozenia:
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a) ceny jednostkowe robdt nalezy przyja¢ z kosztoryséw ztozonych przez Wykonawce przed
zawarciem Umowy w trybie §4 ust.2 pkt 5;

b) w sytuacji wystgpienia robot, ktdrych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit. a, ceny jednostkowe nalezy
wyliczy¢ w oparciu o nastepujgce elementy:
- ceny czynnikéw produkgcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyjg¢ z kosztorysbwopracowanych przez

Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o metode opisang w tiret
pierwsze, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostangprzyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako

srednie) za okres ichwbudowania;

- podstawg do okreslenia nakladdéw rzeczowych bedg normy zawarte wwyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiedniepozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku brakuodpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez

inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) ilos¢ robot, ktére miaty by¢ wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyja¢ zkosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej;

d) ilosci robot zamiennych, nalezy udokumentowa¢ w ksigzce obmiarow (obmiary dokonane przez
Wykonawce wymagajg potwierdzenia prawidtowosci ich sporzadzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego).

6. Przez niezbedne roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ roboty, stanowigce autonomiczng podstawe zmiany
Umowy, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli roboty nieobjete zamoéwieniem
podstawowym, niezbedne do jego wykonania, jezeli jednocze$nie spetnione sg warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub technicznych,

w szczegolnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,

zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla

Zamawiajgcego,

3) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartodci zamdwienia okreslonej pierwotnie

w Umowie.

7. Realizacja robét dodatkowych nieobjetych przedmiotem zamdwienia podstawowego nastepuje na podstawie
aneksu zawartego przez przez Strony, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Podstawa do
zawarcia aneksu jest protokdt koniecznosci potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzony przez
Strony Umowy. Protokét ten musi zawieraé uzasadnienie wskazujagce, ze spetnione zostaty przestanki, o
ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

8. Rozliczanie rob6t dodatkowych odbywato sie bedzie w ramach odbioréw czesciowych, fakturami czesciowymi
na podstawie protokotu odbioru wykonanych robét dodatkowych oraz kosztorysu dodatkowego wykonanego
w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztoryséw ztozonych przez Wykonawce w trybie §4 ust.

2 pkt 5;
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2) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie, ktérych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu. Kosztorysy te opracowane bedg
analogicznie jak dla wyliczenia ceny zamiennej (ust. 5 pkt5 lit. a-c)

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé rezygnaciji z wykonywania czedci przedmiotu Umowy przewidzianego
w dokumentac;ji projektowej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej czesci za zbedne dla realizacji przedmiotu
Umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu Umowy, czyli rezygnacja z wykonywania robot, ktére byly
przewidziane w przedmiarach robét lub w dokumentacji projektowej), nielezace w interesie Zamawiajgcego
lub niemozliwe do wykonania z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi nadwczas przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa (roboty
zaniechane). tgczna wartos¢ robét zaniechanych brutto nie moze byé wigksza niz 15 % wartosci
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1(z uwzglednieniem wartosci innych zmian tzw.
nieistotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp).
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potencjalne ograniczenie zakresu robo6t z powodéw, o ktérych
mowa w ust. 9. Zmiana, o ktoérej mowa w ust. 9 musi by¢é kazdorazowo przedstawiona w protokole
koniecznos$ci przygotowanym przez Strong Umowy, ktdra wnosi o takg zmiane. Protokét ten musi zawierac
uzasadnienie wskazujgce, ze speinione zostaty przestanki, o ktéorych mowa w ust. 9 oraz musi byé
potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzony przez Strony Umowy. Przyjecie robdt zaniechanych
przez Strony przyjmuje posta¢ aneksu do Umowy na podstawie § 14 ust.2 pkt 10).
Wyliczenie robét zaniechanych w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjg projektowg odbedzie sie na
tych samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej na potrzeby rozliczenia roboty zamiennej w ust.
5.

§19

SILA WYZSZA

Strony zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajagce z dziatania sity wyzszej,
rozumianej na potrzeby niniejszej Umowy jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia
i niemozliwe do zapobiezenia, w szczegolnosci takie jak wojna, kleska zywiotowa, epidemia, blokada
komunikacyjna o charakterze ponadregionalnym, strajk, zamieszki spoteczne, katastrofa ekologiczna,
katastrofa budowlana.

Strona Umowy, u ktdrej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek dziatania sity wyzszej, jest
obowigzana do niezwtocznego poinformowania drugiej Strony o wystagpieniu i ustaniu dziatania sity wyzszej.
Brak zawiadomienia lub zwtoka w zawiadomieniu drugiej Strony o wystgpieniu sity wyzszej spowoduje, iz
Strona ta nie bedzie mogta skutecznie powota¢ sie na site wyzszg jako przyczyne zwolnienia
z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy.

Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do podjecia wszelkich mozliwych i prawem przewidzianych dziatan w celu zminimalizowania

wptywu dziatania sity wyzszej na wykonanie Umowy.
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§ 20
KLAUZULA POUFNOSCI

1. Umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) nie ujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej, w jakiejkolwiek formie czy postaci, informacii
dotyczacych Zamawiajgcego uzyskanych w toku realizacji Umowy;
2) udostepnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczgcych Zamawiajgcego
tylko w zakresie niezbednej wiedzy, dla potrzeb wykonania niniejszej Umowy;
3) do podjecia niezbednych dziatan majgcych na celu zachowanie poufnosci przez pracownikéw
lub podwykonawcéw informacji zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy.
3. Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych
i trwa takze po wykonaniu Umowy

§ 21
DANE TELEADRESOWE

1. Strony wskazujg nastepujgcy adres do doreczen:
1) Zamawiajgcy: Uniwersytet Slgski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice;
2) Wykonawca: ........cccveuvevennnnnn.
Wykonawca wyraza rowniez zgode na doreczanie pism w formie dokumentu elektronicznego na adres
elektronicznej skrzynki podawczej — e-mail: ................

2. W przypadku zmiany adresu przez ktérgkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na
piSmie najpozniej w dniu nastepujgcym po tej zmianie. Zaniechanie zawiadomienia o zmianie skutkowac
bedzie tym, iz korespondencja przestana na dotychczasowy adres bedzie uznawana za skutecznie
doreczong.

§22

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu, wynikajgcego z Umowy lub pozostajacego w
zwigzku z Umowsg, w razie podjecia préby jego rozwigzania w drodze mediacji, Strony wyznaczg do jej
prowadzenia Mediatoréow Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

3. W przypadku braku mozliwosci rozstrzygniecia sporu w sposob przewidziany w ust. 2, spér zostanie
poddany rozstrzygnieciu sagdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku gdyby ktérekolwiek z postanowien Umowy miato sie stac
niewazne, nie wptywa to na waznos$¢ catej Umowy, ktéra w pozostatej czesci pozostaje wazna.
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Jako date zawarcia Umowy przyjmuje sie date zlozenia podpisu przez Strone skitadajgcg podpis
w drugiej kolejnosci. Jezeli ktérakolwiek ze Stron nie umiesci daty ztozenia podpisu, jako date zawarcia
Umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez drugg Strone.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy : Wykonawca:

Data i podpis: Data i podpis:

Zatgczniki do umowy:

1) Zatgcznik nr 1 do umowy nr DZP.381.004.2020.RB (wz6r) — protokét odbioru przerobowego
2) Zatgcznik nr 2 do umowy nr DZP.381.004.2020.RB (wzor) — wniosek o zatwierdzenie materiatu
3) Zatgcznik nr 3 do umowy nr DZP.381.004.2020.RB (wz6r) —harmonogram rzeczowo — finansowy
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