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Zalacznik nr 2A do SIWZ nr DZP.381.012.2020.UG
Zatacznik nr 1 do umowy nr DZP.381.012.2020.UG

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest Swiadczenie na rzecz Zamawiajgcego ustugi polegajacej na petnieniu funkgcji
inzyniera kontraktu nad realizacjg inwestycji pn. ,Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach
(SPINplace - centrum kreatywnosci i coworkingu)” pod wzgledem merytorycznym, formalnym, technicznym,
jakosciowym, finansowym, terminowym oraz organizacyjnym.

W ramach funkcji inzyniera kontraktu Wykonawca bedzie petni¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego funkcje
nadzoru inwestorskiego przy pomocy wielobranzowego zespotu inspektoréow nadzoru inwestorskiego, ktérym
kieruje i za ktéry odpowiada.

Zakres inwestycji pn. ,Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach (SPINplace - centrum
kreatywnos$ci i coworkingu)” obejmuje wykonanie na rzecz Zamawiajgcego robot budowlanych polegajgcych
na przebudowie i remoncie budynku potozonego przy ul. Bankowej 5 w Katowicach wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby projektu ,SPINplace — centrum

kreatywnosci i coworkingu” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

2. Podstawowe dane charakterystyczne obiektu:

e powierzchnia zabudowy: 1 224,03 m?;

e powierzchnia uzytkowa: 3 507,22 m?;

e Kkubatura: 19 026,11 m?3;

o wysokos¢ budynku: seg. A - 20,39 m, seg. B- 11,40 m;

o ilos¢ kondygnacji: seg. A - 6 (5n+1p), seg. B - 3 (2n+1p);

e budynek wpisany jest na mocy decyzji Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Katowicach z dnia 30.08.1991 r. do rejestru zabytkéw pod nr. rej. A/1431/91 (Zamawiajacy uzyskat
pozwolenie Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach na prowadzenie robét
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw — pozwolenie nr 1686/2017 z dnia 07.09.2017 r.
zmienione decyzjami Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach nr K/1326/2019 z dnia
11.10.2019 r oraznr. K/1366/2019 z dnia 22.10.2019 r.)

3. Zakres przewidziany do wykonania w ramach inwestycji rob6t obejmuje m.in.:
e wykonanie robét demontazowych (w tym m.in. wszystkich instalacji wewnetrznych), rozbiérkowych
i wyburzeniowych,
o wykonanie poszerzen istniejgcych otworédw drzwiowych wraz z osadzeniem nowych nadprozy,

e wykonanie niezbednych zamurowan,
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wzmochnienie konstrukcji drewnianej wiezby dachowe;j,

wzmocnienie istniejgcych stropdw,

wykonanie nowych oraz przebudowe istniejgcych schodéw zelbetowych,

wykonanie tgcznika pomiedzy segmentem A i B na poziomie poddasza,

wykonanie nowego wejscia do budynku od strony elewacji wschodniej,

budowe dwodch zelbetowych szybow windowych (wraz z ewentualng koniecznoscig wykonania podbicia
istniejacych fundamentéw budynku np. poprzez wykonanie iniekcji strumieniowej — ang. jet grouting),
zabezpieczenie przeciwgrzybiczne oraz przeciwpozarowe elementéow konstrukcji drewnianych,

zabezpieczenie antykorozyjne oraz przeciwpozarowe elementéw konstrukgji stalowych,

wykonanie dwéch taraséw zewnetrznych,

wymiane $wietlikow dachowych oraz stropowych,

docieplenie dachoéw,

wymiane istniejacego deskowania oraz pokrycia dachowego seg. B,

remont pokrycia dachowego seg. A,

wymiane obrébek blacharskich oraz orynnowania,

montaz wytazéw dachowych, klap oraz okien dymowych,

wymiane stolarki okiennej i drzwiowej (wewnetrznej i zewnetrznej),

odtworzenie oraz wykonanie nowych izolacji poziomych oraz pionowych,

wymiane/montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

docieplenie scian zewnetrznych (od wewnatrz seg. A, od zewnatrz seg. B),

wymiane tynkéw zewnetrznych (zgodnie z programem prac konserwatorskich zawartym w dokumentac;ji
projektowej),

zabezpieczenie istniejgcych piwnicznych studzienek doswietlajacych,

termomodernizacje podtogi na gruncie,

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

wykonanie instalacji wod-kan. (w tym: instalacji wody bytowo-gospodarczej, instalacji hydrantowej, zestawu
hydroforowego, instalacji kanalizacji sanitarnej)

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

wykonanie instalacji ciepta technologicznego,

budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego,

wykonanie instalacji elektrycznej (w tym m.in.: zasilania budynku, wewnetrznych linii zasilajgcych, instalacji
os$wietleniowej, gniazd wtykowych, zasilania urzadzen, ochrony od porazen, potgczen wyréwnawczych,
instalacji odgromowej),

wykonanie instalacji teletechnicznych i niskoprgdowych (w tym m.in.: instalacji SSP, SSWIN, oddymiania, sieci

komputerowej, CCTV, KD, nagto$nienia, systemu przyzywowego, petli indukcyjnych),
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wykonanie nowych posadzek, w tym m.in. wykonanie oznakowania prowadzgcego dla oséb niewidomych,
wykonanie podtogi podniesionej oraz pochylni wewnetrznych,

wymiane tynkéw wewnetrznych,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pomieszczen mokrych,

wykonanie nowych oktadzin $ciennych oraz podtogowych,

wykonanie sufitéw podwieszanych,

dostawe i montaz wind osobowych,

dostawe i montaz platform pionowych,

wykonanie systemu zapobiegajacego zadymianiu szybéw dzwigowych oraz oddymiania klatki schodowej,
wykonanie $cian dziatowych w systemie suchej zabudowy,

wykonanie scian przeszklonych statych oraz mobilnych,

obudowe szachtow instalacyjnych,

wykonanie nowych balustrad i pochwytow,

wykonanie nowych zadaszen nad wejsciami,

dostawe i montaz elementéw biatego montazu oraz armatury,

dostawe i montaz elementéw wyposazenia statego tj. luster, dozownikéw do mydta w plynie, pojemnikéw na
papier oraz reczniki, koszy na $mieci, uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych, gasnic oraz innego sprzetu

gasniczego, sktadanych krzeset ewakuacyjnych, pojemnikéw na gromadzenie odpadéw itp.,

wykonanie oznaczenia wizualnego (tabliczki z numeracjg identyfikacyjng pomieszczen, oznaczenie

przeciwpozarowe, oznakowanie przegréd przeszklonych, oznakowanie informacyjne itp.)

wymiane nawierzchni dziedzinca oraz nawierzchni przed wejsciem gtéwnym do budynku,

wykonanie opaski wokot budynku,

odtworzenie nawierzchni trawiastych,

wykonanie renowaciji istniejgcego ogrodzenia (od str. ul. Bankowej oraz od strony potudniowej) oraz bramy
wjazdowej od ul. Bankowej,

wykonanie klombu z zielencem,

montaz elementéw matej architektury,

dostawe i montaz systemowej wiaty Smietnikowej,

roboty towarzyszgce opisane w dokumentacji postepowania poprzedzajgcej zawarcie umowy na roboty
budowlane,

roboty wskazane w dokumentacji projektowej jako mozliwe do wystgpienia, ktérych wykonanie moze okazaé
sie konieczne do wykonania dopiero po zrealizowaniu czesci zaprojektowanych szczegétowo robot
budowlanych.

wykonanie robét (odmiennie niz wskazano w zapisach dokumentacji projektowej) w pomieszczeniach Dziatu
Spraw Obronnych i Ochrony w analogicznym zakresie jak dla pozostatych czesci budynku, tj. m.in. wymiana

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020
SPI N O$ Priorytetowa | Nowoczesna Gospodarka Dziatanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji

poddziatanie: 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centréw kreatywnosci i innowacji

Uniwersytet élqski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Strona3z18



Fundusze . ~ ° Unia Europejska
P Rzeczpospolita S k o
Europejskie Q e Europejski Fundusz “
5 Program Regionalny - Polska /j l S I ° Rozwoju Région:lnego

Projekt ,,SPINplace — centrum kreatywnosci i coworkingu”

oktadzin Sciennych oraz posadzek, montaz sufitéw podwieszanych, wymiana instalacji elektrycznej, wentylaciji

mechanicznej itp. wraz z odtworzeniem istniejgcego systemu kontroli dostepu,

e uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Zamawiajgcy informuje, iz zawart umowe o dofinansowania realizacji zamoéwienia w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014-2020 (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego) dla osi priorytetowej: |. Nowoczesna gospodarka dla dziatania: 1.4. Wsparcie ekosystemu innowac;ji

dla poddziatania: 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centréow kreatywnosci i innowaciji.

4. Do obowigzkéw Inzyniera kontraktu naleze¢ bedzie m.in.:
Etap 1 — przedinwestycyjny:
1) przekazanie Zamawiajgcemu w dniu zawarcia umowy:

a) kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem (przez osoby ktérych dane dokumenty dotyczg)
dowodow potwierdzajgcych posiadanie przez nie kwalifikacji o ktérych mowa w art. 37 ust. ¢ ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

b) oswiadczen os6b - inspektorow nadzoru inwestorskiego, potwierdzajgcych przyjecie przez nie
obowigzkéw na budowie (zgodne z wzorem udostepnionym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Katowicach),

c) kserokopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez osobe/osoby upowaznione do
reprezentowania Inzyniera kontraktu polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze jest on
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt wraz z dowodem optaty
naleznej z tego tytutu sktadki. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa powyzej przez caly okres realizacji zamoéwienia.

W przypadku wygasniecia terminu obowigzywania polisy Wykonawcy zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu najpozniej w ostatnim dniu jej obowigzywania dowoddéw
potwierdzajgcych jej przedtuzenie lub nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia, na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt lub wraz z dowodami
potwierdzajgcymi optacenie naleznych z tego tytulu skladek. W przypadku ptatnosci w ratach,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowdd optacenia skfadki ubezpieczenia najpdzniej
nastepnego dnia po dacie wymagalnosci ptatnosci kolejnej raty.

2) odebranie od Zamawiajgcego dokumentacji, na podstawie ktérej realizowane bedzie zamowienie, w

szczegolnosci:

a) dokumentacji projektowej (w tym: projektu budowlanego, projektdw wykonawczych, STWIORB,

przedmiaréw robot) — 2 egzemplarze,

b) decyzji administracyjnych (w tym: pozwolenia na budowe, pozwolenia Slgskiego Wojewddzkiego
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Konserwatora zabytkéw na prowadzenie robét budowlanych konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéow, zmiane sposobu korzystania z zabytku wraz z decyzjami zmieniajgcymi
to pozwolenie) — 2 egzemplarze,

c) kserokopii umowy na roboty budowlane,

d) kserokopii umowy o dofinansowanie.

przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu istniejacego z

dokumentacjg projektowa,

wykonanie szczegotowej dokumentacji fotograficznej obrazujgcej obiekt (zaréwno od strony zewnetrznej, jak

i wewnetrznej) oraz jego otoczenie przed przystgpieniem do realizacji inwestyciji,

zapoznanie sie z dokumentacjg postepowania poprzedzajgcego udzielenie zamodwienia publicznego na

roboty budowlane, tj. specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, zatgcznikami do SIWZ, zadawanymi

przez oferentdéw pytaniami i udzielonymi przez Zamawiajgcego odpowiedziami, dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajgcego w zaktadce Zamowienia publiczne,

sprawdzenie kompletnosci oraz dokonanie weryfikacji catosci dokumentéw stanowigcych podstawe realizaciji

inwestycji pod katem ich wzajemnej zgodnosci, ewentualnych brakéw i/lub btedéw wraz z interpretacjg ich

wplywu na realizacje zaméwienia, jak réwniez dokonanie na ich podstawie identyfikacji potencjalnych ryzyk
oraz wskazanie konkretnych propozycji zmian (rozwigzan) majgcych na celu ich eliminacje, w celu
zapewnienia wiasciwej realizacji zamowienia,

przygotowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiajgcego w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia

zawarcia umowy raportu otwarcia obejmujgcego m.in.:

a) informacje na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego $wiadczenia ustugi, w tym miejsca
funkcjonowania biura inzyniera kontraktu, danych teleadresowych, miejsca i sposobu zapewnienia
bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji,

b) os$wiadczenia os6b wchodzgcych w skiad zespotu Inzyniera kontraktu o zapoznaniu sie z dokumentacjg
projektowg oraz wszystkimi dokumentami stanowigcymi podstawe realizacji zadania inwestycyjnego
oraz o jej weryfikacji pod kgtem kompletnosci i zgodnosci z przepisami prawa i zawartymi umowami,

c) wnioski z przeprowadzonej weryfikacji dokumentéw stanowigcych podstawe realizacji inwestycji oraz
z przeprowadzonej wizji lokalnej terenu budowy,

d) liste potencjalnych ryzyk, w tym m.in.: szczegétowe przedstawienie mozliwych zagrozeh rzeczowej
i terminowej realizacji inwestycji, ktére Inzynier kontraktu rozpoznat wraz z wykazem powzietych przez
Inzyniera kontraktu informacji, danych lub okolicznosci, ktére mogg wptyngé na powstanie takich
zagrozen,

e) opracowanie szczegolowo opisujgce sposob wspotpracy/zapewnienia jakosci $wiadczonych przez
Inzyniera kontraktu ustug, obejmujgce m.in. nastepujgce zagadnienia:

o szczegotowe informacje dot. sktadu osobowego zespotu Inzyniera kontraktu wraz z podaniem
bezposrednich numeroéw telefonu oraz adreséw poczty elektronicznej oséb wchodzgcych w jego
sktad,
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o organizacje zespotu (w tym jego schemat organizacyjny) wraz z opisem zakresu obowigzkow
poszczegodlnych jego czionkéw oraz sposobem organizacji zastepstw w przypadku krétkotrwatej
nieobecnosci jakiegokolwiek cztonka zespotu,

o sposob realizacji ustugi oraz dokumentowania jej przebiegu - potwierdzenie pobytow,
raportowanie przebiegu realizacji zamowienia itp.,

o sposob zarzgdzania obiegiem dokumentow,

o ksigzke teleadresowg obejmujgcg wszystkich uczestnikow procesu budowlanego oraz inne osoby
lub podmioty biorgcych udziat w realizacji inwestyciji,

o sporzgdzania i przechowywania (archiwizacji) dokumentacji,

o organizacji narad koordynacyjnych i technicznych,

o procedure odbioru poszczegdinych etapéw robot,

o proponowane mechanizmy kontrolne,

o  proponowany sposob usuniecia/minimalizacji ryzyk,

o metody rozwigzywania problemoéw i sporow powstatych w trakcie realizacji robét,

o wzory dokumentow:

—  protokét przekazania terenu budowy,

—  protokot prob/badan/sprawdzen,

— zapytania o informacje projektowa/karty nadzoru autorskiego,

— listy pracownikéw Wykonawcy biorgcych udziat przy realizacji zaméwienia,

—  raportu miesiecznego/koncowego,

—  protokotu z rozpoczecia czynnosci odbiorowych, protokotu odbioru robét/zaméwienia,

—  protokotu z narad koordynacyjnych/technicznych,

— szczegotowe wytyczne opracowania dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem

wszystkich wymagan Zamawiajgcego,

8) powiadomienie o planowanym terminie rozpoczecia robét Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w

Katowicach, Slgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, projektanta sprawujacego nadzér autorski,

w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiajgcego niezbednych dokumentéw,

9) analiza (w tym weryfikacja zgodnosci z wymogami Zamawiajgcego) przedtozonych przez Wykonawce robot

budowlanych dokumentow tj.:

a) polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca robé6t budowlanych jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy
wraz z dowodem opfaty naleznej z tego tytutu skfadki.

b) planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

c) szczegotowych kosztorysdw ofertowych,

d) szczegdétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonania robét,

e) programu zapewnienia jakosci.
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10) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu sprawozdania z dokonanej analizy o ktérej mowa w pkt. 9, w
terminie 5 dni kalendarzowych od daty przedtozenia dokumentéw przez Wykonawce robé6t budowlanych.

11) zorganizowania i przekazania Wykonawcy robot budowlanych, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, (nie pézniej jednak niz na czternascie (14) dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg robdét budowlanych), terenu budowy wraz z przekazaniem

dokumentaciji stanowigcej podstawe do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Etap Il — realizacja robét budowlanych

1) nadzér nad zapewnieniem przez caly okres realizacji zamowienia waznosci wszelkich warunkéw, decyzji,
uzgodnien, pozwoleh i zezwolen niezbednych do jej realizacji,

2) zatwierdzanie, w porozumieniu z Zamawiajgcym, proponowanych metod i technologii wykonywania robot,
wigczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce robét budowlanych, jezeli metody i
technologia wykonywania tych robét nie zostaty wskazane w dokumentacji, na podstawie ktorej realizowane
bedzie zamdéwienie,

3) zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci przeznaczonych do wbudowania materiatéw, sposobu ich sktadowania
i przechowywania, weryfikacja i zatwierdzanie zrédet ich pozyskiwania, decydowanie o dopuszczeniu
do stosowania lub odrzuceniu materiatéw przewidzianych do realizacji zaméwienia, w tym ocena ich
zgodnosci z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz wymaganiami sformutowanymi w dokumentacji
projektowej. Inzynier kontraktu ma obowigzek podjg¢ decyzje w sprawie zatwierdzenia lub odrzucenia
zaproponowanego przez Wykonawce rob6t budowlanych materiatu/urzgdzenia w terminie nie dluzszym niz
trzy (3) dni robocze, od daty przedtozenia stosownego oraz kompletnego wniosku o jego zatwierdzenie przed
zabudowaniem,

4) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do pracy sprzetu, urzgdzen i narzedzi Wykonawcy robét budowlanych
przewidzianych do realizacji robot, w oparciu o przepisy, normy techniczne i inne wymagania sformutowane w
dokumentacji projektowej, a takze w przepisach BHP i p.poz.,

5) nadzdr nad wiasciwym zabezpieczeniem i wygrodzeniem terenu inwestyciji,

6) weryfikacja osnowy geodezyjnej Wykonawcy robdt budowlanych wraz z kontrolg poprawnosci wytyczenia
przez Wykonawce robot budowlanych obiektu lub jego czesci.

7) monitorowanie realizacji wymagan wynikajgcych z decyzji i uzgodnien administracyjnych oraz uzgodnien
wydanych przez wtascicieli sieci i instalacji (w tym warunkéw przytgczenia do sieci) oraz innych uzgodnien
dokonanych przez podmioty zewnetrzne, a wydane przed lub w trakcie realizacji inwestycji,

8) kontrola, nadzér oraz egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych zgodnosci realizacji rob6ét z umowa,
dokumentacjg projektowg, przepisami prawa (w tym w szczegdlnosci wymaganiami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego), itp.,

9) opiniowanie Zamawiajgcemu, projektow umow o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie
ich zgodnosci z zapisami umowy na roboty budowlane zawartej pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcag
robot budowlanych, w terminie do pieciu (5) dni roboczych od daty ich przedtozenia przez Wykonawce robot
budowlanych,
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10) nadzorowanie realizacji inwestycji zgodnie z zaakceptowanym szczegétowym harmonogramem rzeczowo —
finansowym oraz opiniowania ewentualnych propozycji Wykonawcy robét budowlanych dotyczgcych jego
aktualizacji w przypadku wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych koniecznos$¢ dokonania zmiany terminéw
z niego wynikajgcych (jak rowniez opiniowania w przypadku wystgpienia opdznien lub zwtoki w realizacji
ktéregokolwiek z etapu robét lezgcego na $ciezce krytycznej zamdwienia wynoszgcego wiecej niz 14 dni
kalendarzowych w stosunku do terminu wynikajgcego z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
harmonogramu lub wystgpienia tgcznego opdznienia lub zwioki w realizacji zadan lezacych na Sciezce
krytycznej zamdwienia wynoszacych tgcznie wiecej niz 21 dni kalendarzowych, przedstawionego przez
Wykonawce robot budowlanych programu naprawczego,

11) kontrolowanie i dbanie o nalezytg jakosé prac wykonywanych przez Wykonawce robot budowlanych i jego
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, sprawdzanie wszelkich robot oraz powiadamianie
Zamawiajgcego i Wykonawcy robdét budowlanych o wszelkich stwierdzonych wadach, usterkach i
uchybieniach; w razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robot budowlanych i ustug lub
nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw oraz wad w wykonywaniu lub
prowadzeniu robot, w tym w sposéb powodujgcy podwyzszenie kosztow realizacji zamowienia badz
mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty, Inzynier kontraktu niezwlocznie zwraca na to uwage
kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje ustalajac rodzaj i zakres koniecznych do wykonania
prac poprawkowych, wyznaczajgc Wykonawcy robét budowlanych termin na ich wykonanie, zawiadamiajgc o
tym na pi$mie Zamawiajgcego i wykonawce robét budowlanych. Inzynier kontraktu ma obowigzek pisemnego
poswiadczenia usuniecia przez Wykonawce rob6t budowlanych stwierdzonych niezgodnosci,
nieprawidtowosci, wad i usterek w realizacji inwestycji oraz informowania o tym fakcie Zamawiajgcego,

12) kontrola przestrzegania przez Wykonawce robét budowlanych i jego podwykonawcéw zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz nalezytego stanu i utrzymania porzadku na terenie budowy, a takze na nieruchomosciach
0sob trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce robét budowlanych.

13) wstrzymanie robdét, w catosci lub w czesci, w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowa, zasadami
BHP lub przepisami prawa, w tym zadanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania rob6t budowlanych
w razie stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia i/lub wykonywania ich niezgodnie z projektem.
Propozycje inzyniera kontraktu dotyczace wstrzymania wykonania robdt na okres dtuzszy niz trzy (3) dni
kalendarzowe wymagajg akceptacji Zamawiajgcego, z wytgczeniem sytuacji wstrzymania rob6t budowlanych
w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia.

14) bezzwloczne zawiadamianie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o wstrzymaniu robo6t budowlanych
w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia.

15) bezzwloczne zawiadamianie Zamawiajgcego o kazdorazowym wstrzymaniu realizacji inwestycji lub przerwie
w jej wykonywaniu, niezaleznie od przyczyny jej wstrzymania lub przerwy, w tym réwniez w przypadkach
przerwania lub wstrzymania realizacji robot przez Wykonawce robét budowlanych.

16) biezgca kontrola oraz odbiér prac ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych lub do odbioréw czesciowych
najpézniej w ciggu trzech (3) dni roboczych po zgtoszeniu ich przez kierownika budowy/kierownika robét
zapisem w dzienniku budowy,
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17) sporzadzania w trakcie przeprowadzania odbioréw czesciowych listy stwierdzonych podczas czynnosci
odbiorowych ewentualnych niezgodnosci, usterek, wad i nieprawidtowosci w realizacji czesci przedmiotu
zamowienia, z wyznaczeniem czasu niezbednego do ich usuniecia,

18) sporzadzanie biezgcej cyfrowej dokumentacji fotograficznej i opisowej wykonywanych robot, w szczegdlnosci
prac zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu; fotografie muszg byé opatrzone datg dzienng i godzing
wykonania oraz pozwala¢ na peing identyfikacje wykonanych prac. Inzynier kontraktu bedzie przekazywat
Zamawiajgcemu dokumentacje fotograficzng, jako zatgcznik do miesiecznego sprawozdania (raportu),

19

20) nadzor nad prowadzeniem przez Wykonawce robét budowlanych ksiegi obmiaru,

~

dokonywanie pomiaréw kontrolnych wykonanych robdét,

21) zlecanie, w uzasadnionych przypadkach usuniecia zabudowanych, a nie zatwierdzonych lub niewtasciwych
materiatéw i zastgpienia ich wtasciwymi,

22) zgdanie dokonania przez Wykonawce robét budowlanych (na jego koszt), odkrywek elementéw robot
budzacych watpliwosci Inzyniera kontraktu celem sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych
robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonania préb niszczgcych
wykonanych robét (odkucia, wycinki),

23) udziat w pomiarach prac zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

24

~

udziat w prowadzonych przez Wykonawce robét budowlanych prébach, rozruchach i odbiorach technicznych
instalacji i urzadzen,

25) kontrola i egzekwowanie biezgcego prowadzenia dziennika budowy,

26

~

kontrola sposobu zatrudnienia przez Wykonawce robdét budowlanych i podwykonawcéw pracownikow
zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot
budowlanych.
27) niezwloczne, nie poézniej jednak niz w ciggu dwdch (2) dni roboczych od momentu powziecia przez Inzyniera
kontaktu informacji, informowanie Zamawiajgcego o obecnosci na budowie niezgtoszonych podwykonawcéw,
28) kontrola zaptaty przez Wykonawce robét budowlanych lub jego podwykonawcéw naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z zawartymi umowami,
29) biezgca identyfikacja potencjalnych ryzyk moggcych wystgpi¢ przy w realizacji zamoéwienia, w tym w
szczegolnosci skutkujgcych:
a) powstaniem ewentualnych niezgodnosci w realizacji zamdwienia z wymaganiami Zamawiajgcego,
b) powstaniem ewentualnych roszczen ze strony Wykonawcy robot budowlanych lub oséb trzecich,
lub wszelkich innych ryzyk zwigzanych z realizacjg zamoéwienia oraz niezwloczne informowanie o tym
Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji ich eliminac;ji,
30) opracowywanie i przedktadanie Zamawiajgcemu, do kazdego 7 dnia nastepnego miesigca sprawozdania
(raportu) z postepu realizacji zamdwienia za miesigc poprzedni, zawierajgcego m.in.:
a) tabele i szczegbtowe opisy z postepu realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym:
— wykaz robét zakonczonych i odebranych przez inzyniera kontraktu,

— wykaz robét w toku,

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020
SPI N O$ Priorytetowa | Nowoczesna Gospodarka Dziatanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji

poddziatanie: 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centréw kreatywnosci i innowacji

Uniwersytet élqski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Strona9z18



Fundusze . ~ ° Unia Europejska
P Rzeczpospolita S k o
Europejskie Q e Europejski Fundusz “
5 Program Regionalny - Polska /j l S I ° Rozwoju Région:lnego

Projekt ,,SPINplace — centrum kreatywnosci i coworkingu”

— plan dziatan (robot) na kolejny miesiac,

b) ocene techniczng i jako$ciowg wykonanych prac,

c) dokumentacje fotograficzng i opisowg wykonywanych w okresie sprawozdawczym robdt, w
szczegolnosci prac zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, sporzadzong w sposéb umozliwiajgcy
udokumentowanie postepu prac oraz weryfikacje ich jakosci i zgodnosci z wymaganiami,

d) kopie dokumentéw dot. zapewnienia jakosci (w tym wyniki badan i préb Wykonawcy robét budowlanych
oraz badan i prob kontrolnych Inzyniera kontraktu, swiadectw, atestow materiatéw, dopuszczen,
pozwolen, itd.),

e) poréwnanie rzeczywistego i planowanego zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym postepu
prac,

z podaniem ryzyk terminowego ukonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia w stosunku do aktualnego
harmonogramu oraz wykazem dziatan podjetych lub planowanych do podjecia celem przeciwdziatania
wystgpienia lub ograniczenia opdznienia,

f)  graficzne przedstawienie postepu robot/prac w powigzaniu z harmonogramem,

g) wykaz polecen wydanych Wykonawcy robét budowlanych oraz jego podwykonawcom oraz dalszym
podwykonawcom,

h) wykaz podwykonawcéw,

i) wykaz zatrudnionych przez Wykonawce robét budowlanych i podwykonawcéw pracownikéw na
podstawie umowe o prace,

j) informacje dotyczgce przestrzegania na terenie inwestycji zasad bezpieczenstwa, przepiséw BHP,
ochrony p.poz. i ochrony srodowiska,

k) wszelkie inne dokumenty wytworzone w trakcie realizowanych czynnosci.

31) nadzér nad prawidtowym wystawianiem dokumentacji rozliczeniowej, w tym weryfikacja faktur oraz
protokotéw odbioréw wystawionych przez Wykonawce robét budowlanych pod wzgledem merytorycznym i
rachunkowym; protokoty odbioréw wraz z dokumentami ksiegowymi winny by¢ sprawdzone, a w przypadkow
protokotéw réwniez podpisane przez: inzyniera kontraktu i inspektoréw nadzoru danej specjalnosci oraz

odpowiednio, kierownika budowy oraz branzowych kierownikéw robét.

Etap Ill — odbioér robot
1) potwierdzenie w dzienniku budowy, po zakonczeniu realizacji wszystkich robét budowlanych oraz po
wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach i umowie, badan, préb, rozruchéw oraz sprawdzen,
nalezytym uporzadkowaniu terenu budowy, a takze nieruchomosciach osoéb trzecich, jezeli zostaty
naruszone, zapisu kierownika budowy o gotowosci do odbioru koncowego catosci robét budowlanych.
2) dokonanie, weryfikacji (j. sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci) oraz zatwierdzenie dokumentac;ji
powykonawczej, obejmujgcej co najmniej:
a) projekt powykonawczy (dokumentacje projektowg z naniesieniem ewentualnymi

zmianami/opracowaniami dodatkowymi itp.)
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b) oswiadczenia kierownika budowy oraz branzowych kierownikéw rob6t o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacjg, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym,

c) zbidr atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci/wiasciwosci uzytkowych, dokumentaciji techniczno-
ruchowych dotyczgcych zabudowanych materiatéw i urzgdzen,

d) zbiér wszystkich protokotow badan i sprawdzen,

e) dzienniki budowy,

f) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

g) instrukcje bezpieczehstwa pozarowego,

h) instrukcje eksploatacji/obstugi i konserwacji materiatéw, instalacji, i urzadzen; instrukcja musi
zawiera¢ istotne, petne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentéw informacje gwarantujgce
Zamawiajgcemu utrzymanie udzielonej gwarancji, jak rowniez opis wszelkich czynnosci koniecznych
do wykonywania w ramach czynnosci biezgcej obstugi i konserwacji.

i) zbiorcze zestawienie urzgdzen zawierajgce m.in. nazwe, oznaczenie producenta, oznaczenie
modelu, numer fabryczny, szczegétowe wskazania miejsca zabudowy, wartos¢ (netto oraz brutto),
okres gwarancji producenta,

j)  karty gwarancyjne urzadzen w oryginale,

k) dane potrzebne do sporzadzenia dokumentéw przejecia na majagtek Zamawiajgcego Srodkow
trwatych OT,

w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty ich przedtozenia przez Wykonawce robot budowlanych,

3) koordynowanie dziatan Wykonawcy oraz czynny udziat w trakcie kontroli majacych na celu uzyskanie
niezbednych decyzji i uzgodnien, w tym decyzji m.in. odbioru robét konserwatorskich, kontroli Panstwowe;j
Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
celu uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

4) dokonania w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego czynnosci obioru koncowego catosci robot
budowlanych oraz sporzadzenie protokotu na te okoliczno$¢, zawierajgcego wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez liste stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych ewentualnych niezgodnosci,
usterek, wad i nieprawidtowosci w przedmiocie zamowienia,

5) nadzér nad realizacjg prac zwigzanych z usuwaniem stwierdzonych w toku odbioru wad i usterek, a takze
poswiadczanie ich wykonania,

6) weryfikacji (tj. sprawdzenia kompletnosci i prawidtowos$ci) w terminie do 3 dni kalendarzowych dokumentéw
wymaganych przez Zamawiajgcego dla potrzeb odbioru koncowego catosci zamdwienia,

7) dokonania w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego czynnosci obioru koricowego cato$ci zamowienia
oraz sporzgdzenie protokotu na te okolicznosc.

8) weryfikacja ostatecznej kwoty rozliczenia wykonania catego zakresu przedmiotu zamoéwienia.

9) opracowanie dokumentéw (zgodnie z obowigzujgcymi drukami wewnetrznymi Zamawiajgcego) przejecia na
majatek srodkéw trwatych (OT) jak rowniez ksigzki obiektu.

10) przygotowanie i przekazanie w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty dokonania odbioru koncowego
catosci zamowienia raportu koncowego obejmujgcego m.in.:
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a) oryginaty wszelkich pozyskanych decyzji, pozwolen itp. niezbednych do realizacji zaméwienia

b) oryginaly zaakceptowanych wnioskéw zatwierdzajgcych materialy lub urzgdzenia przed ich
wbudowaniem,

c) archiwalng korespondencje i dokumentacje zwigzang z realizacjg zamdwienia, w tym, pisma, faksy,
wiadomosci e-maili, w utozeniu chronologicznym,

d) ocene techniczng i jakosciowg wykonanych robét, dokumentacje fotograficzng obrazujacg stan
inwestyciji

w dniu dokonaniu odbioru konhcowego,

e) zbiorcze uwagi i wnioski z przebiegu realizacji zamdwienia,

f) analize wszystkich wazniejszych probleméw, ktére wystapity w trakcie realizacji zaméwienia, roszczen,
ryzyk i podjetych dziatah naprawczych,

g) zweryfikowang dokumentacje powykonawcza,

h) oswiadczenie inzyniera kontraktu o przeprowadzeniu realizacji zaméwienia oraz o petnieniu nadzoru

inwestorskiego zgodnie z:

—  warunkami umowy o dofinansowanie,

—  warunkami pozwolenia nr 1686/2017 z dnia 07.09.2017 r. Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow na prowadzenie robdt budowlanych konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, zmiane sposobu korzystania z zabytku (zmienione decyzjami Slaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nr K/1326/2019 z dnia 11.10.2019 r. oraz K/1366/2019 z
dnia 22.10.2019 r.),

— decyzjg nr RBDEC/1732/2019 z dnia 31.10.2019 r. zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgcg
pozwolenia na budowe,

— dokumentacjg projektows,

— wymaganiami wynikajgcymi z wszelkich innych decyzji i uzgodnien administracyjnych oraz
uzgodnieh witascicieli sieci i instalacji, warunkéw przytgczenia do sieci oraz innych uzgodnien,
zezwolen wydanych przed lub w trakcie trwania realizacji zamdwienia, a niezbednych do jej
prawidtowej realizaciji.

i)  protokoty odbioru catosci rob6t budowlanych oraz catosci zamowienia,
j) koncowe rozliczenie finansowe wykonania umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg robot

budowlanych.

Etap IV — okres gwarancji i rekojmi
1) przeprowadzanie w okresie udzielonych przez Wykonawce gwarancji i rekojmi, przy udziale Wykonawcy

robot budowlanych, Zamawiajgcego i Uzytkownika/éw, przegladéw gwarancyjnych oraz sporzgdzanie i
przekazywanie wszystkim uczestnikom przeglgdu, protokotdéw z dokonanych czynnosci, zawierajgcych
wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, jak réwniez liste ewentualnych stwierdzonych w ich trakcie wad i
usterek wraz z okresleniem sposobu ich usuniecia.

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego )

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020

SPI N 0% Priorytetowa | Nowoczesna Gospodarka Dziatanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji
poddziatanie: 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centréw kreatywnosci i innowacji

Uniwersytet élqski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Strona12z 18



Fundusze . ~ ° Unia Europejska
P Rzeczpospolita S k o
Europejskie Q e Europejski Fundusz “
5 Program Regionalny - Polska /j l S I ° Rozwoju Région:lnego

Projekt ,,SPINplace — centrum kreatywnosci i coworkingu”

2) przyjmowanie i rejestrowanie zgtoszonych przez Zamawiajgcego i/lub Uzytkownika/6w wad i usterek
stwierdzonych w okresie udzielonych przez Wykonawce robét budowlanych gwaranciji i rekojmi; w przypadku
pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przeglagdami gwarancyjnymi dokonania weryfikacji zasadnosci ich
zgtoszenia, a w przypadku ich potwierdzenia do wezwania Wykonawcy robé6t budowlanych do ich usuniecia,
z jednoczesnym wskazaniem sposobu ich usuniecia; Inzynier kontraktu zobowigzany jest do
przeprowadzenia weryfikacji oraz wezwania Wykonawcy robo6t budowlanych do usuniecia stwierdzonych w
okresie udzielonej gwarancji i rekojmi, wad i usterek w formie zgodnej z zapisami umowy na roboty
budowlane w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze liczac od daty dokonania ich zgtoszenia, a w przypadku
wad i usterek zagrazajacych bezpieczenstwu zgtaszanie ich w ciggu tego samego.

3) egzekwowanie w okresie rekojmi i gwarancji, od Wykonawcy robdt budowlanych usuniecia zgtoszonych wad i
usterek oraz nadzorowanie realizacji prac zwigzanych z ich usuwaniem, a takze protokolarne poswiadczanie
ich wykonania oraz dokonanie ich odbioru.

4) udziat w rozwigzywaniu sporéw wyniktych na tle realizacji umowy w okresie gwarancyjnym.

5. Obowiazki Wykonawcy, wymagania realizacyjne

1. Inzynier kontraktu zobowigzany jest do stosowania wysokich standardéw uczciwosci i etycznego
postepowania we wszystkich procesach zwigzanych z realizacjg zamowienia.

2. Inzynier kontraktu zobowigzany jest do kazdorazowego udzielania wyjasnien i przygotowywania wszelkich
dokumentdéw na potrzeby kontroli w zakresie prawidtowosci realizacji projektu przeprowadzanej przez 1IZ RPO
WSL oraz inne podmioty uprawnione do kontroli na podstawie odrebnych przepiséw oraz do udziatu w trakcie
ich trwania, jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne.

Niezaleznie od powyzszego, na kazde zadanie Zamawiajgcego, Inzynier kontraktu zobowigzany jest

do niezwtocznego wydania wszelkich posiadanych dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego i/lub
Wykonawcy robét budowlanych oraz powstatych w trakcie realizacji zaméwienia.

3. W przypadku posiadania przez Inzyniera Kontraktu strony internetowej dotyczgcej Projektu Ilub
zamieszczania na innej stronie internetowej informacji o Projekcie, Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do
stosowania zestawu znakéw Fundusze Europejskie i Unia Europejska.

4. Inzynier kontraktu w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pemi¢ bedzie funkcje nadzoru inwestorskiego przy
pomocy wielobranzowego zespotu inzyniera kontraktu, tj. inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
specjalistéw, ktorymi kieruje i za prace ktérego odpowiada.

5. Wielobranzowy nadzér inwestorski bedzie sprawowany przez zespot inzyniera kontraktu w sposob
zapewniajgcy bardzo dobrg jako$¢ swiadczonej ustugi, w tym co najmniej przez:

e koordynatora zespotu inzyniera kontraktu (bedgcego zarazem koordynatorem zespotu inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, jak réowniez inspektorem nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej),

e branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, w nastepujgcych specjalnosciach:

o instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
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wodociggowych i kanalizacyjnych,
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych,

e specjaliste ds. konserwatorskich

Inzynier kontraktu w ramach petnionej funkcji jest zobowigzany do zapewnienia profesjonalnego,
kompletnego, ciggtego, statego oraz nieprzerwanego wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg zamowienia.

Niezaleznie do powyzszego Zamawiajgcy wyznaczy osoby (reprezentantéw) ktdérzy beda brali udziat w
robotach budowlanych prowadzonych przy zabytku wpisanym do rejestru oraz realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

W toku wykonywania robét budowlanych sprawowany bedzie nadzér autorski. Przedstawiciele nadzoru
autorskiego nie sg uprawnieni do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu i/lub na rzecz
Zamawiajgcego, wydawania polecen zmieniajgcych tre$¢ zawartej umowy na roboty budowlane,
w szczegolnosci rozszerzajgcych jej zakres lub zmieniajgcych sposéb jej wykonywania i rozliczania.

Inzynier kontraktu zobowigzany jest wykonywa¢ swoje obowigzki i uprawnienia, rozpatrujac sytuacje
zaistniate w ramach realizacji zamowienia, biorgc pod uwage wszystkie istotne okolicznosci, aktywnie
i kompetentnie dziataé na rzecz prawidlowego wykonania zaméwienia. Zawsze tam, gdzie bedzie to
stosowne i nie pozostanie w sprzecznosci z umowg zawartg z Zamawiajgcym lub etykg zawodowa, Inzynier
winien chroni¢ przede wszystkim interesy Zamawiajgcego.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji zaméwienia decyzji, wyborem
wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji bgdz rozwigzan oraz rozstrzyganiem sporéw, o ile obowigzujgce
przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie okazg sie wystarczajgce, decydujgcy gtos bedzie miat
Zamawiajacy.

W ramach sprawowane;j funkgji inzynier kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego,
jakichkolwiek zmian ingerujgcych w ustalony przez Zamawiajgcego zakres zamowienia.

Inzynier kontraktu wykonuje swoje czynnosci wydajgc polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje oraz
whnioski, potwierdzajgc je na pismie (np. wpisem w dzienniku budowy, notatkg lub protokotem potwierdzonym
przez strony, mailem, itp.), jak réwniez prowadzi dokumentacje (rejestr) z tych czynnosci.

Ogolny zakres obowigzkoéw i uprawnien inzyniera kontraktu:

a) nadzor nad prawidtowg realizacjg przedmiotu zamdwienia,

b) sprawdzanie zgodnosci z zatozeniami Projektu i wymaganiami Zamawiajgcego wszelkich opinii, decyzji,
uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw pozyskanych lub wytworzonych w trakcie i/lub na potrzeby
realizacji zaméwienia,

C) uzgadnianie, w porozumieniu z Zamawiajgcym, wprowadzania rob6t zamiennych(tj. zmian materiatow
lub technologii wykonania poszczegdlinych robét), dodatkowych Ilub zaniechanych) oraz

dokonanie/przeprowadzanie analiz opracowanych przez Wykonawce robot budowlanych na te
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okoliczno$¢ kosztoryséw ,

d) sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robét oraz stosowania przy ich wykonywaniu wyrobow o nalezytych
wiasciwosciach uzytkowych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U.z 2019 r., Nr 1186 z p6zn. zm.),

e) ocena wynikow badan (materiatéw i elementéw budowlanych oraz konstrukcji) w zakresie ich zgodnosci
z rozwigzaniami projektowymi, normami, obowigzujgcymi przepisami prawa i wymaganiami
Zamawiajgcego,

f) sprawdzanie i odbiory robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w
prébach iodbiorach technicznych instalacji, urzadzeh technicznych oraz przygotowanie iudziat w
czynnosciach odbioru gotowych czesci zamowienia oraz catego obiektu jak rowniez przekazania go do
uzytkowania,

g) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen zamowienia,

h) wydawanie Wykonawcy robot budowlanych, kierownikowi budowy lub kierownikom robot, polecen
potwierdzonych na pismie, w tym dotyczacych: usuniecia nieprawidiowosci lub zagrozen, wykonania
préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, przedstawienia ekspertyz
dotyczgcych prowadzonych roboét budowlanych oraz informacji i dokumentéw potwierdzajgcych
zastosowanie przy wykonywaniu robot budowlanych wyrobéw, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane,

a takze informac;ji i dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych,

i) zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robdt dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych roboét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bgdz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos$¢ z
zatwierdzonym projektem lub pozwoleniem na budowe,

j)  systematyczne dokonywanie wpiséw do dziennika budowy,

k) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich dostrzezonych podczas sprawowania nadzoru
nieprawidtowosciach, pod rygorem odpowiedzialnosci za wyniktg stad szkode,

[) biezgcg wspdipraca z przedstawicielami nadzoru autorskiego na warunkach okreslonych zawartg
umowag pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag.

14. Inzynier kontraktu zobowigzany jest w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego do wykonywania
czynnosci polegajgcych na kontroli jakosci, terminowosci, kompletnosci oraz zgodnosci realizacji zaméwienia
z zawartg umowg na roboty budowlane, dokumentacjg projektowa, warunkami umowy o dofinansowanie,
uzgodnieniami branzowymi, decyzjami administracyjnymi (pozwoleniem na budowe, pozwoleniem Slgskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw na prowadzenie robét budowlanych konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, zmiane sposobu korzystania z zabytku), przepisami prawa (w tym w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego) oraz zasadami wiedzy
technicznej, w formie:

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego )
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020

SPI N 0% Priorytetowa | Nowoczesna Gospodarka Dziatanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji
poddziatanie: 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centréw kreatywnosci i innowacji

Uniwersytet élqski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Strona 15z 18



Fundusze . ~ ° Unia Europejska
P Rzeczpospolita S k o
Europejskie Q e Europejski Fundusz “
5 Program Regionalny - Polska /j l S I ° Rozwoju Région:lnego

15.

16.

Projekt ,,SPINplace — centrum kreatywnosci i coworkingu”

a) biezgcych nadzoréw z obowigzkowym pobytem minimum dwa (2) razy w tygodniu (kazdy w inny dzien)
przez okres minimum 2 godzin/1 pobyt na terenie budowy koordynatora zespotu inzyniera kontraktu,
pomiedzy godz. 8.00 a 14.00, od chwili rozpoczecia realizacji robét budowlanych w ramach przedmiotu
zamowienia,

b) doraznych nadzoréw koordynatora w dni wolne od pracy w uzasadnionych przypadkach wynikajgcych
z technologii prowadzonych robét budowlanych i ustug, oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

c) biezgcych nadzoréw z obowigzkowym pobytem minimum jeden (1) raz w tygodniu przez okres
minimum 2 godzin/1 pobyt na terenie budowy inspektorow nadzoru kazdej z branz od chwili
rozpoczecia robot budowlanych w danej branzy oraz ich obowigzkowych pobytéw w przypadku
kazdorazowej koniecznosci dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego wykonanych robét lub ich
czesci w danej branzy,

d) biezgcych nadzoréw z obowigzkowym pobytem minimum dwa (2) razy w tygodniu na terenie budowy
specjalisty ds. konserwatorskich od chwili rozpoczecia realizacji robo6t opisanych w programie prac
konserwatorskich oraz jego obowigzkowych pobytéw w przypadku kazdorazowej koniecznosci
dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego wykonanych robot i ustug w danej branzy lub ich czesci,

e) doraznych nadzoréw realizowanych przez czionkéw zespotu inzyniera kontraktu w przypadku
wystgpienia sytuacji awaryjnych, nieprzewidzianych,

f) doraznych nadzoréw realizowanych przez czionkdw zespotu inzyniera kontraktu wedtug potrzeb
wynikajgcych z postepu realizacji zamoéwienia oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

g) nadzoréw bez pobytu na terenie budowy, realizowanych przez czionkéw zespotu inzyniera kontraktu,
tj. udzielanie odpowiedzi na pytania, wyjasnianie, opiniowanie, konsultacje;

h) udziatu wszystkich cztonkéw zespotu inzyniera kontraktu w comiesiecznych naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajgcego oraz cotygodniowych naradach technicznych organizowanych
na terenie budowy.

Inzynier kontraktu organizuje prace wielobranzowego zespotu inzyniera kontraktu tak, aby z tego tytutu nie
byto zbednych przerw w realizacji rob6t budowlanych, inzynier kontraktu zobowigzany bedzie dostosowaé
godziny pracy swoje i swojego personelu do godzin pracy wykonawcy robét budowlanych.

Koniecznos¢ pracy zespotu inzyniera kontraktu w dni wolne od pracy i/lub w godzinach nadliczbowych (w tym
W porze wieczornej oraz nocnej) nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku
do Zamawiajgcego.

Czas pracy cztonkow zespotu inzyniera kontraktu na terenie inwestycji winien by¢ dostosowany do czasu
pracy Wykonawcy robét budowlanych oraz umozliwia¢ wtasciwg kontrole wszystkich proceséw zwigzanych z
realizacjg inwestyc;ji.

Inzynier kontraktu zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci oséb wchodzgcych w sktad
zespotu inzyniera kontraktu w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogg elektroniczng (mail).

Inzynier kontraktu zobowigzany jest do zapewnienia udziatu wszystkich cztonkéw zespotu Inzyniera kontraktu
w odbiorze koncowym robét oraz w trakcie kontroli majgcej na celu uzyskanie decyzji i/lub odbioréw przez
organy/jednostki zewnetrzne (w tym pozwolenia na uzytkowanie obiektu).
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Projekt ,,SPINplace — centrum kreatywnosci i coworkingu”

Czynnosci cztonkéw zespotu inzyniera kontraktu muszg byé uwidocznione we wiasciwej dokumentacji
(np. dzienniku budowy, notatkach stuzbowych, protokotach z uzgodnieh spisany z udziatem Zamawiajgcego
lub Wykonawcy robét budowlanych, protokotach odbioru, protokotach ze spotkan, narad koordynacyjnych
badz technicznych, zmian i uzupetnieniach na archiwalnym egzemplarzu projektu itp.).
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do prowadzenia narad koordynacyjnych oraz technicznych oraz
sporzadzania protokotéw z tych narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy robot
budowlanych, Zamawiajgcemu, Uzytkownikowi oraz Nadzorowi Autorskiemu) w terminie do trzech (3) dni
kalendarzowych po naradzie oraz prowadzenia dokumentacji ze wszystkich kontaktéw z wykonawca.
Inzynier kontraktu zobowigzany jest do statego, biezgcego utrzymywania tgcznosci i prowadzenia
sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami procesu realizacji zamowienia, oraz do przekazywania
bez zbednej zwtoki, tj. w tym samym dniu lub najpdzniej nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00, spraw
biezgcych (w tym korespondencji) wszystkim stronom zaangazowanym w realizacje inwestycji; Zamawiajgcy
dopuszcze mozliwosé przekazania oryginatéw korespondencji (ich formy papierowej) w innym terminie (np. w
trakcie narady) pod warunkiem przekazania jej skanu drogg elektroniczng z zachowaniem terminéw jw.
Inzynier kontraktu zobowigzany bedzie do dokumentowania czynnosci podejmowanych w ramach
sprawowanej przez siebie funkcji poprzez sporzadzenie sprawozdan (raportdow) otwarcia, miesiecznych oraz
koncowego. Dokumenty, raporty oraz korespondencje opracowywane przez inzyniera kontraktu powinny by¢
przez niego przedstawiane Zamawiajgcemu.
Sprawozdania (raporty) bedg sporzgdzane w formie pisemnej (w dwéch egzemplarzach) w formacie A4,
oprawione i opatrzone podpisami koordynatora inzyniera kontraktu oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej),
Zamawiajgcy w terminie do czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania (raportu)
powiadomi Inzyniera kontraktu o jego przyjeciu lub odrzuceniu (wraz z podaniem jego uzasadnienia);
Zamawiajgcy moze odrzuci¢ sprawozdanie m.in. w przypadku, gdy zostato ono przygotowane z nienalezytg
starannoscia, a przede wszystkim gdy jest zbyt mato szczegdtowe, nie zawiera wymaganej minimalnej tresci,
nie zawiera wymaganej dokumentac;ji lub nie jest zgodne ze stanem faktycznym. Zamawiajgcy moze zazadacé
uzupetnienia i/lub poprawy sprawozdania (raportu).
W przypadku sporu prawnego, w zwigzku z realizacjg zamdwienia, oraz na kazde zgdanie Zamawiajacego,
Inzynier kontraktu zobowigzany jest do niezwlocznego wydania wszelkich posiadanych dokumentow
otrzymanych od Zamawiajgcego, Wykonawcy robét budowlanych oraz innych podmiotéw, jak réwniez
powstatych w trakcie realizacji zaméwieni.
W przypadku odstgpienia od umowy z wykonawcg robot budowlanych Inzynier kontraktu zobowigzany bedzie
w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia do:
a) dokonania inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstagpienia,
b) uzgodnienia sposobu zabezpieczenia przerwanych robét
c) weryfikacji sporzadzonego przez Wykonawce robét budowlanych wykazu materiatow, konstrukcji lub
urzgdzen, ktére nie mogg zosta¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt, nieobjetych
umowa,
d) przystgpienia do odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych,
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Réwnoczesnie Inzynier kontraktu (w zaleznosci od stanu zaawansowania robét) zobowigzany bedzie do
wykonania czynnosci wskazanych w opisie przedmiotu zamdwienia jako etap Il - odbidr robot.

W przypadku odstgpienia od umowy z Wykonawcg robét budowlanych, Inzynierowi kontraktu przystuguje
wynagrodzenie obliczone jako réznica iloczynu wynagrodzenia umownego oraz ilorazu wartosci wykonanych
i odebranych od poczatku umowy robé6t do wartosci catkowitej robdt pomniejszona o wartos¢ wyptaconego
wynagrodzenia do dnia odstgpienia.

25. Wykonawca robot budowlanych zobowigzany bedzie zapewnic Inzynierowi kontraktu na terenie budowy min.
1 pomieszczenie (wyposazone co najmniej w instalacje elektryczng oswietleniowg oraz gniazd wtyczkowych).
Inzynier kontraktu powinien samodzielnie zapewnia¢ sprzet i wyposazenie, konieczne do realizacji jego
zadan. Wydatki poniesione na nabycie sprzetu i wyposazenia stanowig koszt inzyniera kontraktu.

26. Inzynier kontraktu ma obowigzek wykonywa¢ w ramach petnionej funkcji wszystkie inne zadania zlecone
przez Zamawiajgcego, a hie wymienione powyzej, ktére bedg niezbedne dla prawidlowej realizaciji

zamoéwienia.

Uwaga gdziekolwiek wskazano pojecie dni robocze, nalezy je rozumie¢ jako dni tygodnia od poniedziatku do pigtku

wigcznie, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020
SPI N O$ Priorytetowa | Nowoczesna Gospodarka Dziatanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji

poddziatanie: 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centréw kreatywnosci i innowacji

Uniwersytet élqski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Strona 18 z 18



