
Harmonogram wykonania prac

Wyszczególnienie robót               Wartość                Okres realizacji w miesią

bez VAT z VAT 1 2 3 4 5

1 Prace projektowe 

1.1 Projekt wykonawczy roboty fundamentowe X X X X

1.2 Projekt wykonawczy stanu surowego X X X X

1.3 Projekt wykonawczy stan wykończeniowy X X X X

2 Roboty przygotowawcze

2.1 Przygotowanie terenu budowy-zieleń X X X

2.2 Przekładka sieci co - element skończony X X X X X

2.3 Roboty ziemne z  wyburzeniami X X X X X

3 Roboty stanu surowego

3.1 Roboty fundamentowe X X X X X

3.2 Ściana przyziemia ze stropami i schodami  X X

3.3 Ściana parteru j.w bez torusa X X

3.4 Ściana piętra j.w bez torusa X X

3.5 Ściana II piętra j.w bez torusa X X

3.6 Kondygnacja technologiczna X X

3.7 Torus z dachem X X

4 Roboty wykończeniowe 

4.1 Ściany działowe X X

4.2 Posadzki procesy mokre X X

4.3 Okładziny ścian procesy mokre X X

4.4 Instlacje bytowe bez osprzętu X X

4.5 Instlacje technologiczne bez osprzętu X X

4.6 Stolarka wewnętrzna i zewnętrzna X X

4.7 Instalacja solarna  (bez solarów) X X

4.8 Okłądziny ścian - warstwy wykończeniowe X X

4.9 Posadzki - warstwy wykończeniowe X X

4.10 Instalacje bytowe - osprzęt X X

4.11 Instalacje technologiczne - osprzęt X X



4.12 Roboty malarskie x x

4.13 Pierwsze wyposażenie wynikające z projektu technicznego, na stałe połączone  X X

z konstrukcja budynku (digestoria, stoły laboratoryjne wyspowe)

4.14 Instalacja solarna  (montaż solarów) X X

5 Elewacja X X

6 Elementy małej architektury X X

7 Drogi pożarowe i plac manewrowy X X

8 Rozruchy i próby przedodbiorowe 

8.1 Instalacje bytowo - prądowe, niskoprądowe wraz z synchronizacją automatyki sterującej X X

8.2 Instalacje technologiczne X X

8.3 Wentylacja mechaniczna z klimatyzacją X X

8.4 Zintegrowanie wszystkich instalacji sterujących w pkt BMS i EMS X X

8.5 Wykonanie instalacji i central pożarowych X X

9 Nadzór autorski nad realizacją projektu wykonawczego X X X X

X X X X X X X

Uwaga : Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu w ofercie Wykonawcy

powodujące przyśpieszenie wykonania prac.



               Okres realizacji w miesiącach
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