Harmonogram rzeczowo-finasowy wykonania prac

Wyszczegdlnienie robot Wartosc Okres realizacji w miesiacach

bez VAT 1 2 3 4 5 6

|—=

Prace projektowe

1.1 Projekt wykonawczy roboty fundamentowe

1.2 Projekt wykonawczy stanu surowego

1.3 Projekt wykonawczy stan wykonczeniowy

N

Roboty przygotowawcze

2.1 Przygotowanie terenu budowy-zielen

2.2 Przektadka sieci co - element skoinczony

2.3 Roboty ziemne z wyburzeniami

Roboty stanu surowego

10

3.1 Roboty fundamentowe

3.2 Sciana przyziemia ze stropami i schodami

3.3 Sciana parteru j.w bez torusa

3.4 Sciana pietra j.w bez torusa

35 Sciana Il pietra j.w bez torusa

3.6 Kondygnacja technologiczna

3.7 Torus z dachem

|

Roboty wykonczeniowe

41 Sciany dziatowe

4.2 Posadzki procesy mokre

4.3 Oktadziny scian procesy mokre

4.4 Instlacje bytowe bez osprzetu

4.5 Instlacje technologiczne bez osprzetu
4.6 Stolarka wewnetrzna i zewnetrzna
4.7 Instalacja solarna (bez solaréw)

4.8 Oktadziny $cian - warstwy wykonczeniowe

4.9 Posadzki - warstwy wykonczeniwe

410 [|Instalacje bytowe - osprzet

4.11 Instalacje technologiczne - osprzet




4.12 |Roboty malarskie
413 |Pierwsze wyposazenie wynikajace z projektu technicznego, na state potaczone
z konstrukcja budynku (digestoria, stoty laboratoryjne wyspowe)
4.14 [|Instalacja solarna (montaz solaréw)
5|Elewacja
6|Elementy matej architektury
7|Drogi pozarowe i plac manewrowy
8|Rozruchy i préby przedodbiorowe
8.1 Instalacje bytowo - pradowe, niskopradowe wraz z synchronizacjg automatyki sterujacej
8.2 Instalacje technologiczne
8.3 Wentylacja mechaniczna z klimatyzacjg
8.4 Zintegrowanie wszystkich instalacji sterujgcych w pkt BMS i EMS
8.5 Wykonanie instalacji i central pozarowych
9|Nadzér autorski nad realizacja projektu wykonawczego

Razem bez VAT

VAT

Cena oferty z VAT
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