
Harmonogram rzeczowo-finasowy  wykonania prac

Wyszczególnienie robót Wartość                Okres realizacji w miesiącach

bez VAT 1 2 3 4 5 6 7

1 Prace projektowe 

1.1 Projekt wykonawczy roboty fundamentowe

1.2 Projekt wykonawczy stanu surowego 

1.3 Projekt wykonawczy stan wykończeniowy

2 Roboty przygotowawcze

2.1 Przygotowanie terenu budowy-zieleń

2.2 Przekładka sieci co - element skończony

2.3 Roboty ziemne z  wyburzeniami

3 Roboty stanu surowego

3.1 Roboty fundamentowe

3.2 Ściana przyziemia ze stropami i schodami  

3.3 Ściana parteru j.w bez torusa 

3.4 Ściana piętra j.w bez torusa

3.5 Ściana II piętra j.w bez torusa

3.6 Kondygnacja technologiczna

3.7 Torus z dachem

4 Roboty wykończeniowe 

4.1 Ściany działowe

4.2 Posadzki procesy mokre

4.3 Okładziny ścian procesy mokre

4.4 Instlacje bytowe bez osprzętu

4.5 Instlacje technologiczne bez osprzętu

4.6 Stolarka wewnętrzna i zewnętrzna

4.7 Instalacja solarna (bez solarów)

4.8 Okłądziny ścian - warstwy wykończeniowe

4.9 Posadzki - warstwy wykończeniwe

4.10 Instalacje bytowe - osprzęt

4.11 Instalacje technologiczne - osprzęt



4.12 Roboty malarskie

4.13 Pierwsze wyposażenie wynikające z projektu technicznego, na stałe połączone  

z konstrukcja budynku (digestoria, stoły laboratoryjne wyspowe)

4.14 Instalacja solarna (montaż  solarów)

5 Elewacja

6 Elementy małej architektury

7 Drogi pożarowe i plac manewrowy

8 Rozruchy i próby przedodbiorowe 

8.1 Instalacje bytowo - prądowe, niskoprądowe wraz z synchronizacją automatyki sterującej 

8.2 Instalacje technologiczne

8.3 Wentylacja mechaniczna z klimatyzacją

8.4 Zintegrowanie wszystkich instalacji sterujących w pkt BMS i EMS

8.5 Wykonanie instalacji i central pożarowych

9 Nadzór autorski nad realizacją projektu wykonawczego

Razem bez VAT

VAT

Cena oferty z VAT
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