Harmonogram wykonania prac

Wyszczegdlnienie robot Wartosc Okres realizacji w mies
bez VAT z VAT T 1 2] 3 4 5
1|Prace projektowe
1.1 Projekt wykonawczy roboty fundamentowe X X X X
1.2 Projekt wykonawczy stanu surowego X X X X
1.3 Projekt wykonawczy stan wykonczeniowy X X X X
2|Roboty przygotowawcze
2.1 Przygotowanie terenu budowy-zielen X X X
2.2 Przektadka sieci co - element skofnczony X X X X X
2.3 Roboty ziemne z wyburzeniami X X X X X
3|Roboty stanu surowego
3.1 Roboty fundamentowe X X X X X
3.2 Sciana przyziemia ze stropami i schodami X X
3.3 Sciana parteru j.w bez torusa X X
3.4 Sciana pietra j.w bez torusa X X
35 Sciana Il pietra j.w bez torusa X X
3.6 Kondygnacja technologiczna X X
3.7 Torus z dachem X X
4|Roboty wykonhczeniowe
41 Sciany dziatowe X X
4.2 Posadzki procesy mokre X X
4.3 Oktadziny Scian procesy mokre X X
4.4 Instlacje bytowe bez osprzetu X X
4.5 Instlacje technologiczne bez osprzetu X X
4.6 Stolarka wewnetrzna i zewnetrzna X X
4.7 Instalacja solarna (bez solaréw) X X
4.8 Oktadziny $cian - warstwy wykonczeniowe X X
4.9 Posadzki - warstwy wykonczeniowe X X
410 [Instalacje bytowe - osprzet X X
4.11 Instalacje technologiczne - osprzet X X




4.12 |Roboty malarskie X X
4.13 |Pierwsze wyposazenie wynikajace z projektu technicznego, na state potaczone X X
z konstrukcja budynku (digestoria, stoty laboratoryjne wyspowe)

4.14 |Instalacja solarna (montaz solaréw) X X
5|Elewacja X X
6|Elementy matej architektury X X
7|Drogi pozarowe i plac manewrowy X X
8|Rozruchy i préby przedodbiorowe

8.1 Instalacje bytowo - pradowe, niskopradowe wraz z synchronizacjg automatyki sterujacej X X

8.2 Instalacje technologiczne X X

8.3 Wentylacja mechaniczna z klimatyzacjg X X

8.4 Zintegrowanie wszystkich instalacji sterujgcych w pkt BMS i EMS X X

8.5 Wykonanie instalacji i central pozarowych X X
9|Nadzér autorski nad realizacja projektu wykonawczego X X

X X

Uwaga : Zamawiajacy dopuszcza zmiane harmonogramu w ofercie Wykonawcy
powoduijace przyspieszenie wykonania prac.
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