
  
  

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,  40-007  Katowice,  http://www.us.edu.pl 

 

 
„Modernizacja infrastruktury zespołu laboratoriów dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego z zakresu nauk o 

środowisku w Katowicach i Sosnowcu, MODLAB” 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego,  

Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.1. Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

S
tr
o
n
a1
/7
 

Załącznik nr 2A do SIWZ RU/UG/17/10 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA PEŁNIENIA FUNKCJI INŻYNIERA 

KONTRAKTU ORAZ SPRAWOWANIA NADZORU INWESTORSKIEGO 
 

1.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz 
sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji projektu „Modernizacja 
infrastruktury zespołu laboratoriów dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego z 
zakresu nauk o środowisku w Katowicach i Sosnowcu, MODLAB" realizowanego 
na podstawie umowy nr UDA-RPSL.08.01.00-00-052/09-00  w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-
2013 Priorytet VIII ”Infrastruktura Edukacyjna” Działanie 8.1 „Infrastruktura 
szkolnictwa wyższego” nr projektu – 545.   
 

MIEJSCE REALIZACJI – OBIEKTY DO MODERNIZACJI:     
 

a. Budynek laboratoryjny Wydziału Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60 w 
Sosnowcu 
 

- powierzchnia użytkowa ……………………………………………………………. - 4735 m2 
- kubatura ………………………………………………………………………………… - 24 854 m3 
-ilość kondygnacji ……………………………………………………………………………….- 4 
 
b. Pracownie fizyczne Instytutu Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i 

Chemii, ul. Bankowa 14 w Katowicach 
 
- powierzchnia użytkowa ……………………………………………………………… - 805 m2 
 
c. Pracownie fizyczne Instytutu Fizyki  ul.Uniwersytecka 4 w Katowicach 
 
- powierzchnia użytkowa ………………………………………………………………… - 80 m2 
- kubatura ………………………………………………………………………………….... - 240 m3 

 
d. Pracownie Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Katowice 

ul.Jagiellońska 26/28 
Zestawienie powierzchni użytkowej: 
segment A ………………………………………………………………………………… - 234,48 m2 
segment B ……………………………………………………………………………….. - 348,75 m2 
segment C ……………………………………………………………………………. –.1 800,00 m2 
Razem: ………………………………………………………………………………... - 2 383,23 m2 

Prace będą realizowane jednocześnie we wszystkich obiektach. 
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2. ZAKRES CZYNNOŚCI INŻYNIERA KONTRAKTU  

Zakres czynności Inżyniera Kontraktu w realizacji przedsięwzięcia 
inwestycyjnego:  

Obowiązki Inżyniera Kontraktu. 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do rzetelnej realizacji niniejszego 
zamówienia t.j. wykonania praw i obowiązków mu przypisanych a 
wynikających z umowy zawartej w wyniku udzielenia niniejszego zamówienia 
oraz umów zawartych przy jego udziale przez Zamawiającego na wykonanie 
w/w inwestycji. 

2. Szczegółowe obowiązki  Inżyniera Kontraktu : 
 

2.1. Sprawdzenie prawidłowości, wniesienie ewentualnych uwag i odbiór 
dokumentacji projektowej od wykonawcy projektu modernizacji przy 
udziale Zamawiającego; 

2.2. Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu przez Zamawiającego   
            postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie       
            przetargu nieograniczonego na wykonanie roboty budowlanej  
            „Modernizacja infrastruktury zespołu laboratoriów dydaktycznych  
             Uniwersytetu Śląskiego z zakresu nauk o środowisku w  
             Katowicach i Sosnowcu, MODLAB": 

a/ ustalenie przy udziale Zamawiającego warunków udziału w  
    postępowaniu stawianych przyszłym wykonawcom robót w  
    zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej,  
    kryteriów oceny ofert , okresu gwarancji, terminu wykonania  
    robót oraz warunków płatności; 
b/ przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
    (SIWZ) oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia  
    postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót  
    budowlanych – w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu  
    zamówienia i wymogów z tym związanych (nie dotyczy części  
    formalnej SIWZ); 

       c/   współpraca z Zamawiającym w przygotowaniu wzoru umowy z  
             wykonawcą robót budowlanych; 

d/ udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące SIWZ –  
    za pośrednictwem Zamawiającego; 

e/ udział w pracach komisji przetargowej, w tym w ocenie ofert (w 
zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia, wymaganych uprawnień i 
doświadczenia) oraz wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonawca 
wskaże 2 osoby, które zostaną powołane na Członków komisji 
przetargowej decyzją Kanclerza UŚ; 
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f/ udział w przygotowaniu odpowiedzi na ewentualne środki ochrony 
prawnej wniesione przez wykonawców oraz reprezentowanie 
Zamawiającego przed KIO – w zakresie dotyczącym przedmiotu 
zamówienia, wymaganych uprawnień i doświadczenia. 

2.3. Przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu (Koordynatorowi  
      Projektu) do akceptacji zbiorczego zestawienia kosztów oraz  
       harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych po  
       wyłonieniu wykonawcy tych robót w terminie 20 dni od podpisania  
       umowy z wykonawcą robót. 

2.4. Przekazanie wykonawcy robót dokumentacji projektowej. 

2.5. Przygotowanie niezbędnych dokumentów oraz przekazanie placów budów 
wykonawcy robót przy udziale Zamawiającego. 

2.6. Wyznaczenie na swój koszt inspektorów nadzoru we wszystkich branżach 
występujących w obiektach ze wskazaniem inspektora-koordynatora, 
zgodnie z SIWZ i przepisami prawa budowlanego. 

2.7. Kontrola procesu rozpoczęcia budów oraz zapisów w dziennikach budowy w 
zakresie oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne 
funkcje techniczne.  

2.8. Kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją techniczną, 
warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, 
aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację 
przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

2.9. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, 
kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych 
materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie. 

2.10. Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót oraz prowadzenie dokumentacji 
robót zanikających. 

2.11. Dokonywanie odbiorów elementów robót i akceptowanie ich w  zakresie 
rzeczowym i finansowym. 

2.12. Współpraca z projektantem w ramach nadzorów autorskich. 

2.13. Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji technicznej i 
egzekwowanie od projektanta stosownych poprawek. 

2.14. Opracowywanie sprawozdań miesięcznych z wykonanego zakresu 
rzeczowo-finansowego dla poszczególnych obiektów z uwzględnieniem 
wskaźników wynikających z realizowanego z umowy o dofinansowanie w 
ramach RPO WSL ( Zamawiający przekaże Wykonawcy umowę o 
dofinansowanie po podpisaniu umowy w niniejszym postępowaniu). 
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2.15. Kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy, w szczególności z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz informowanie Zamawiającego 
o wszelkich zmianach. 

2.16. Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w 
ramach obowiązujących procedur i przedstawianie Zamawiającemu do 
akceptacji ich wykonanie (roboty dodatkowe będą udzielane na podstawie 
odrębnych umów podpisanych przez Zamawiającego). 

2.17. Pozyskanie dokumentacji powykonawczej od wykonawcy robót 
budowlanych. 

2.18. Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowach w terminach 
uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót, co najmniej raz w 
miesiącu. 

2.19. Wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do 
dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości w wykonania 
prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów. 

2.20. Żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót. 

2.21. Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja 
mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niezgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę (zgłoszeniem). 

2.22. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 
technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań 
przeprowadzonych w trakcie budowy. 

2.23. Pisemne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów 
podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do 
odbioru końcowego i ewentualnego rozruchu. 

2.24. Doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach 
odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji przy obecności 
Zamawiającego. 

2.25. Przekazanie Zamawiającemu (Koordynatorowi Projektu) protokołów 
odbioru oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej (zawierającej 
m.in.: dzienniki budów, książki użytkowania obiektów, protokoły ze 
spotkań między Stronami, protokoły z kontroli realizacji inwestycji 
z dołączeniem szczegółowego wykazu przekazywanych materiałów i 
wskazaniem różnic między rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
budowlanym a faktycznie wykonanymi robotami) oraz pisemnego 
oświadczenia Wykonawcy, iż wszystkie świadczenia wynikające z  umowy 
zawartej w wyniku niniejszego postępowania spełnił z należytą 
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starannością, w szczególności oświadczenia, iż zrealizowana inwestycja 
jest wolna od wad a ewentualne ujawnione przy jej odbiorze wady zostały 
usunięte.  

2.26. Przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o pozwolenie na 
użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu budowy jeśli jest wymagane. 

2.27. Egzekwowanie usunięcia przez projektanta oraz wykonawcę robót usterek i 
wad stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru 
końcowego. 

2.28. Udział w rozruchu wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń. 

2.29. Kontrola rozliczeń finansowych, w tym: 

a) kontrola prawidłowości wystawiania faktur i ich zgodności z umową o 
dofinansowanie w ramach RPO WSL, zakresów prac i kwot w zakresie 
zgodności z umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych; 

b) sprawdzanie faktur częściowych i końcowych przedkładanych przez 
wykonawcę, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich 
Zamawiającemu (Koordynatorowi Projektu); 

c) weryfikacja kosztorysów przedstawianych przez wykonawcę robót pod 
względem zgodności i poprawności od strony merytorycznej i rachunkowej 
oraz sporządzanie protokołów odbioru robót; 

d) przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz 
odszkodowań od wykonawcy robót za nienależyte lub nieterminowe 
wykonanie przez niego zobowiązań umowy, których obowiązek zapłaty 
będzie zastrzeżony w zawartej z nim umowie; 

e) dopilnowanie by koszty inwestycji nie zostały przekroczone; 

f) przygotowanie dokumentów związanych z realizacją robót do końcowego 
rozliczenia finansowego realizowanej inwestycji (włącznie z rozliczeniem 
dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2007-2013). 

 

2.30.  Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu przez Zamawiającego  
         postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  
         przetargu nieograniczonego na dostawę pierwszego wyposażenia: 
  

a/ ustalenie przy udziale Zamawiającego warunków udziału w  
    postępowaniu stawianych przyszłym wykonawcom w  
    zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej,  
    kryteriów oceny ofert , okresu gwarancji, terminu wykonania  
   oraz warunków płatności; 
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b/ przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
    (SIWZ) oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia  
    postępowania przetargowego na wybór wykonawcy w zakresie  
    dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia i wymogów z tym  
    związanych (nie dotyczy części formalnej SIWZ); 

       c/  współpraca z Zamawiającym w przygotowaniu wzoru umowy z  
            wykonawcą; 

d/ udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące SIWZ –  
    za pośrednictwem Zamawiającego; 

e/ udział w pracach komisji przetargowej, w tym w ocenie ofert (w 
zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia, wymaganych kwalifikacji i 
doświadczenia) oraz wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonawca 
wskaże 2 osoby, które zostaną powołane na Członków komisji 
przetargowej decyzją Kanclerza UŚ; 

f/ udział w przygotowaniu odpowiedzi na ewentualne środki ochrony 
prawnej wniesione przez wykonawców oraz reprezentowanie 
Zamawiającego przed KIO – w zakresie dotyczącym przedmiotu 
zamówienia, wymaganych kwalifikacji i doświadczenia. 

 

2.31.  Nadzór nad dostawą i montażem oraz udział w rozruchu  
          wyposażenia, o którym mowa w pkt. 2.30. 

2.32. Po zakończeniu robót budowlanych, podczas okresu objętego gwarancją na 
te roboty, Inżynier Kontraktu będzie pełnił nadzór, uczestniczył w 
przeglądach gwarancyjnych i zgłaszał wady (usterki) oraz kontrolował ich 
usuwanie. 

2.33. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia 
dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inżynier Kontraktu winien 
niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o 
podjętych działaniach na piśmie. 

2.34. W przypadku konieczności podjęcia dodatkowych lub innych niż 
wymienione wyżej czynności, Wykonawca będzie niezwłocznie informować 
Zamawiającego o konieczności ich wykonania, wraz z przedstawieniem 
swojego stanowiska na ten temat. Wykonywanie tych czynności wymaga 
pisemnej zgody Zamawiającego. Podjęcie czynności bez zgody 
Zamawiającego, skutkować będzie ich nieważnością. 

2.35. Wykonawca, zapewni we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze dla 
swojego zespołu. Zaplecze to winno być wyposażone we wszystkie środki 
niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 
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Odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu 

 

1. Inżynier Kontraktu pełniąc czynności zastępstwa inwestorskiego działa w 
imieniu i na rachunek Zamawiającego jako Jego pełnomocnik. 

2. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do podejmowania czynności mających 
na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego. 

 

Szczegółowe prawa i obowiązki Stron reguluje Wzór umowy stanowiący 
załącznik nr 3 do SIWZ. 


